
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 6599339000066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638  DIČ: CZ25004638

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

9.5 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00 0,00

9 -727 969,75 151 417,64 -576 552,11

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

9.4

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

9
II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, 
rekonstrukce

101/5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.

-727 969,75

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

9.2

9.3 0,00

151 417,64

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

0,00 0,00

Společnost Kněževes - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s.)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

-576 552,119.1

část ZBV č.

0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 34 počet listů

SO 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 - 26,615 - doměrky

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm.a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných

zakázek zařazena do skupiny 1 jako změna - Vyhrazené změny.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,

odst. (3) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou

zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci realizace byly práce provedeny v plném rozsahu dle PDPS. Doměrky jsou vyvolané z důvodu úprav a rozšíření v nutném rozsahu

tak, aby dílo splňovalo požadavky na napojení v místech začátku, konce úseku a v místech křížení s místními komunikacemi v intravilánu

obce Kněževes. Rozdíl vznikl současně i z důvodu detailnějšího zaměření a přizpůsobení dané lokalitě. Odečty jsou na základě narovnání

skutečnosti a předpokladu z PDPS současně i z důvodu zhodnocení, že práce nebylo nutné provést v plném rozsahu, tejména se jednalo o

přítomnost betonové vrstvy nad stávající kanalizací v úseku 0,800 - 1,000. V tomto úseku nebyla vrstva RS CA realizována, viz geodetický

protokol DSS50 - výřez ZBV 9 - SO 101 recyklace km 0,8 - 1,00 - odečet. Vrstva AB pro podkladní vrstvy byla realizována pouze v nutném

rozsahu. Rozdíly mezi předpokladem PDPS a skutečností jsou v jednotkách %.

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek

9Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/5

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Strany smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kněževes - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

879 387,39

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Václav Roth

-727 969,75 151 417,64 -576 552,11

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Projektant (autorský dozor) Ing. Petr Macek

Stavební dozor Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele: Milan Veleba

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za 
cenové projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Šárka Bukovská

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Ing. Zbyněk Matys



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

18 614 048,33

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 9 499 579,28 28 113 627,61 9 499 579,28

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -727 969,75 151 417,64 9 650 996,92 51,85%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -727 969,75 27 537 075,50 8 923 027,17 47,94%

Kontrola příloha č7 L3 Kontrola příloha 7 J3
27 537 075,50 8 923 027,17

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce

5 113328 ODSTRAN PODKKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20 KM M3 1 369,83 1169,35 -200,48 421,60 577 520,33 -84 522,37 0,00 492 997,96 -84 522,37 -14,64%

5 Komunikace 

33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDA 0/63 M2 572,80 300,00 -272,80 224,00 128 307,20 -61 107,20 0,00 67 200,00 -61 107,20 -47,63%

34 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 572,80 443,20 -129,60 49,40 28 296,32 -6 402,24 0,00 21 894,08 -6 402,24 -22,63%

35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 2 956,82 2731,02 -225,80 278,00 821 997,07 -62 772,40 0,00 759 224,67 -62 772,40 -7,64%

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 318,45 8348,25 -970,20 12,60 117 412,47 -12 224,52 0,00 105 187,95 -12 224,52 -10,41%

38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 018,00 18708,80 690,80 7,60 136 936,80 0,00 5 250,08 142 186,88 5 250,08 3,83%

39 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 17 503,20 18174,30 671,10 7,60 133 024,32 0,00 5 100,36 138 124,68 5 100,36 3,83%

40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.40MM M2 17 160,00 17817,90 657,90 127,00 2 179 320,00 0,00 83 553,30 2 262 873,30 83 553,30 3,83%

41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL.60MM M2 17 846,40 17832,40 -14,00 170,03 3 034 423,39 -2 380,42 0,00 3 032 042,97 -2 380,42 -0,08%

42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.50MM M2 2 874,90 3282,80 407,90 141,00 405 360,90 0,00 57 513,90 462 874,80 57 513,90 14,19%

43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.90MM M2 6 349,41 4475,41 -1874,00 225,00 1 428 617,25 -421 650,00 0,00 1 006 967,25 -421 650,00 -29,51%

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽNDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 31,00 0,00 -31,00 491,00 15 221,00 -15 221,00 0,00 0,00 -15 221,00 -100,00%

7 Přidružená stavební výroba

46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 4,00 0,00 -4,000 6 940,00 27 760,00 -27 760,00 0,00 0,00 -27 760,00 -100,00%

8 Potrubí

53 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 101,70 0,00 -101,700 288,00 29 289,60 -29 289,60 0,00 0,00 -29 289,60 -100,00%

71 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS 4,00 0,00 -4,000 1 160,00 4 640,00 -4 640,00 0,00 0,00 -4 640,00 -100,00%

Celkem 9 068 126,65 -727 969,75 151 417,64 8 491 574,54 -576 552,11

Za Zhotovitele:    Ing. Šárka Bukovská

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615 Skupina Změn: 1

Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      

Kč

Podíl cen 
celkem v      %

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9.1
Evidenční číslo a název stavby:
II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615 SO 101/5

Cena za m.j. v                   
Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Množství 
rozdílu

Cena celkem 
ve Změně v Kč

Množství 
ve Změně

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:    Ing. Michal Pietsch

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  66 179 623,33 6=32+36 12 577 693,80 9=(32A/1)*100 19,66% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 1,29%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 78 884 399,02 7=(6/1)*100 19,01% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč 854 834,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,20% 8=1*0,3 19 853 887,00 10A=32A+36A 13 011 930,20 14=149227000-37 148 372 166

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,87% 11=1*0,5 33 089 811,67

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) -1,54%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            
(15% nebo                    

limit 140 448 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

- 1 020 687,95  13 725 463,64  12 704 775,69 -  727 969,75   151 417,64 -  576 552,11    0,00    0,00    0,00 -  217 118,20  12 794 812,00 19,33%  12 577 693,80  13 011 930,20    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00   854 834,00 1,29%

181 1 Přechodné dopravní značení / rozšíření DIO -  75 600,00   779 234,00   703 634,00    0,00    0,00 0,00 0,00   854 834,00 1,29%

102 2 Doplnění zábradlí propustku    0,00   30 245,00   30 245,00    0,00    0,00    0,00   30 245,00 0,05% 30 245,00 30 245,00 0,00

101 3 Doplnění geokompozitu v km 1,187 - 2,653    0,00   796 038,00   796 038,00    0,00    0,00    0,00   796 038,00 1,20% 796 038,00 796 038,00 0,00

101 4 Úprava nivelety v úseku 0,000 - 0,770    0,00  5 864 429,76  5 864 429,76    0,00    0,00    0,00  5 864 429,76 8,86% 5 864 429,76 5 864 429,76 0,00

103 5 Změna technického řešení v intravilánu Svojetín -  37 272,00  2 336 400,00  2 299 128,00    0,00    0,00 -  37 272,00  2 336 400,00 3,53% 2 299 128,00 2 373 672,00 0,00

102 6
Doplnění sjezdů a chodníků ze zámkové dlažby, 
doměrky SO 102

-  179 846,20   928 587,72   748 741,52    0,00    0,00 0,00    0,00 -  179 846,20   928 587,72 1,40% 748 741,52 1 108 433,92 0,00

101 7
Doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy - silnice II/227 
Kněževes, extravilán

   0,00  2 485 336,40  2 485 336,40 0,00    0,00    0,00  2 485 336,40 3,76% 2 485 336,40 2 485 336,40 0,00

101 8 Zpevnění a dosypání krajnic km 1,187 - 2,653    0,00   353 775,12   353 775,12 0,00    0,00    0,00   353 775,12 0,53% 353 775,12 353 775,12 0,00

101 9
Doměrky - silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 
- 26,615

-  727 969,75   151 417,64 -  576 552,11 -  727 969,75   151 417,64 -  576 552,11

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

08_Výpis z obchodního rejstříku z 5.9.2022 2
09_Vyčíslení doměrů z geodetických
protokolů 1
10_Souhlasné stanovisko AD k ZBV 9 - 
doměrky 1
11_Geodetický protokol DSS50 24
12_Rozpočet k ZBV č.9 4
13_Souhlasné stanovisko KSÚS 1
14_Souhlasné stanovisko TDI 1
Počet listů celkem 34

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

9

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, 
rekonstrukce

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

101/5



Příloha č. 7

Firma: Firma

Změnový soupis prací SO 101 po změně 3 pro ZBV 9

Stavba: II/227 a II/221 18 614 048,33 8 923 027,17 27 537 075,50

Rozpočet:                    SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 070 017,12 3 393 269,00 5 463 286,12
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10 708,241 50,00 535 412,05 0,000 0,000 10 708,241 535 412,050

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 821,700 30,00 24 651,00 0,000 0,000 821,700 24 651,000

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 201,958 6 145,00 1 241 031,91 552,200 3 393 269,000 754,158 4 634 300,910

ZBV č.4: 552,20 t
4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 1 034,316 260,00 268 922,16 0,000 0,000 1 034,316 268 922,160

1 Zemní práce 4 378 275,39 496 710,75 4 874 986,14

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 369,830 421,60 577 520,33 -200,480 -84 522,368 1 169,350 492 997,962

ZBV č.9: -200,48 m3
6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 229,120 155,00 35 513,60 240,000 37 200,000 469,120 72 713,600

ZBV č.4: 240,00 m3
7 113338 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 373,500 530,00 197 955,00 0,000 0,000 373,500 197 955,000

8 113338 b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 91,799 758,00 69 583,64 251,000 190 258,000 342,799 259 841,640

ZBV č.4: 251,00 m3
9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 843,958 740,00 1 364 528,92 0,000 0,000 1 843,958 1 364 528,920

10 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 337,255 364,00 122 760,82 0,000 0,000 337,255 122 760,820

11 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 241,800 280,00 67 704,00 0,000 0,000 241,800 67 704,000

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 608,375 131,00 341 697,13 0,000 0,000 2 608,375 341 697,130

13 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
alternativní položka - doplnění kce v místě úpravy AZ a sanace krajnice - přesun vytěženého 
materiálu v místě stavby

M3 229,120 363,00 83 170,56 527,760 191 576,880 756,880 274 747,440

ZBV č. 8 : 2935,0*0,30*0,60=527,760  m3

14 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 337,255 106,00 35 749,03 0,000 0,000 337,255 35 749,030

15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 574,620 295,00 169 512,90 0,000 0,000 574,620 169 512,900

16 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 1 731,638 30,00 51 949,14 0,000 0,000 1 731,638 51 949,140

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 2 283,000 45,00 102 735,00 0,000 0,000 2 283,000 102 735,000

18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 9,000 494,00 4 446,00 0,000 0,000 9,000 4 446,000

19 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 55,900 550,00 30 745,00 0,000 0,000 55,900 30 745,000

20 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 229,120 9,00 2 062,08 0,000 0,000 229,120 2 062,080

21 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 850,175 6,00 17 101,05 0,000 0,000 2 850,175 17 101,050

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 608,375 348,50 909 018,69 0,000 0,000 2 608,375 909 018,690

23 17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
z vyzískaného materiálu

M3 9,300 224,00 2 083,20 527,760 118 218,240 537,060 120 301,440

ZBV č. 8 : 2935,0*0,30*0,60=527,760  m3
24 18110 a M2 572,800 15,00 8 592,00 2 932,000 43 980,000 3 504,800 52 572,000

ZBV č. 8 :2932,0 *1 = 2932,0m2

25 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 216,750 4,40 22 953,70 0,000 0,000 5 216,750 22 953,700

26 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 830,800 3,00 11 492,40 0,000 0,000 3 830,800 11 492,400

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 3 830,800 16,00 61 292,80 0,000 0,000 3 830,800 61 292,800

28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 3 830,800 19,00 72 785,20 0,000 0,000 3 830,800 72 785,200

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 830,800 4,00 15 323,20 0,000 0,000 3 830,800 15 323,200

5 Komunikace 10 538 194,57 -320 298,98 10 217 895,59

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 486,300 125,00 685 787,50 0,000 0,000 5 486,300 685 787,500

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 661,050 158,00 1 052 445,90 0,000 0,000 6 661,050 1 052 445,900

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 296,000 190,00 246 240,00 0,000 0,000 1 296,000 246 240,000

33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 572,800 224,00 128 307,20 -272,800 -61 107,200 300,000 67 200,000

ZBV č.9: -272,80 m2
34 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 572,800 49,40 28 296,32 -129,600 -6 402,240 443,200 21 894,080

ZBV č.9: -129,6 m2
35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 2 956,824 278,00 821 997,07 -225,800 -62 772,400 2 731,024 759 224,670

ZBV č.9: -225,80 m2
36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 804,500 60,10 108 450,45 0,000 0,000 1 804,500 108 450,450

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 318,450 12,60 117 412,47 -970,200 -12 224,520 8 348,250 105 187,950

ZBV č.9: -970,20 m2
38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 018,000 7,60 136 936,80 15 169,900 115 291,240 33 187,900 252 228,040

ZBV č.4: 4 865,1 M2 

Cena Celkem

II/227 a II/221 Kněževes-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství SoD
Cena SoD

Množství Změna Cena Změna Množství Celkem

Strana 7 z 8



Příloha č. 7

ZBV č.7: 9 614 M2 (  plocha ACO 9223,0 m2 v km 1,180 - 2,64  * 1,05 )  viz vyčíslení doměrků 
příloha 9

ZBV č.9: 690,80 M2  ( viz vyčíslení doměrků příloha 9, plocha ACO 17817,9 * 1,05 = 18018,00 )
Změna celkem: 4 865,1 + 9 614 + 690,80  = 15169,9 m ²

39 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 17 503,200 7,60 133 024,32 671,100 5 100,360 18 174,300 138 124,680

ZBV č.9: 671,10 m2 viz vyčíslení doměrků příloha 9
40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 17 160,000 127,00 2 179 320,00 657,900 83 553,300 17 817,900 2 262 873,300

ZBV č.9: 657,9 m2  viz vyčíslení doměrků příloha 9
41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 17 846,400 170,03 3 034 423,39 -14,000 -2 380,420 17 832,400 3 032 042,970

ZBV č.9: -14 m2 m2  viz vyčíslení doměrků příloha 9
42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 874,900 141,00 405 360,90 407,900 57 513,900 3 282,800 462 874,800

ZBV č.9: 407,90 m2  viz vyčíslení doměrků příloha 9 - DSS 50 příloha 11
43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 6 349,410 225,00 1 428 617,25 -1 874,000 -421 650,000 4 475,410 1 006 967,250

ZBV č.9: -1874,0m2  viz vyčíslení doměrků příloha 9
44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 31,000 491,00 15 221,00 -31,000 -15 221,000 0,000 0,000

ZBV č.9: -31 m2
45 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 192,400 85,00 16 354,00 0,000 0,000 192,400 16 354,000

7 Přidružená stavební úprava 27 760,00 -27 760,00 0,00
46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 4,000 6 940,00 27 760,00 -4,000 -27 760,000 0,000 0,000

ZBV č.9: -4 kus

8 Potrubí 404 458,55 -23 689,60 380 768,95
47 87433 R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 160MM M 84,500 345,00 29 152,50 0,000 0,000 84,500 29 152,500

48 87434 R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM M 17,200 454,00 7 808,80 0,000 17,200 7 808,800

49 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 20,000 5 600,00 112 000,00 1,000 5 600,000 21,000 117 600,000

ZBV č.4: 1 kus 
50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 12,000 1 800,00 21 600,00 0,000 0,000 12,000 21 600,000

51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 913,00 8 217,00 0,000 0,000 9,000 8 217,000

52 899672 R SANACE POTRUBÍ DN DO 600MM M 55,900 2 053,50 114 790,65 0,000 0,000 55,900 114 790,650

53 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 101,700 288,00 29 289,60 -101,700 -29 289,600 0,000 0,000

ZBV č.9:-101,7 m
54 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 20,000 4 080,00 81 600,00 0,000 0,000 20,000 81 600,000

9 Ostatní konstrukce a práce 1 195 342,70 -4 640,00 1 190 702,70
55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 335,000 1 102,00 369 170,00 0,000 0,000 335,000 369 170,000

56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 72,000 315,00 22 680,00 0,000 0,000 72,000 22 680,000

57 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 6 885,00 6 885,00 0,000 0,000 1,000 6 885,000

58 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 21,000 1 288,00 27 048,00 0,000 0,000 21,000 27 048,000

59 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 3,000 130,00 390,00 0,000 0,000 3,000 390,000

60 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
KUS 19,000 220,00 4 180,00 0,000 0,000 19,000 4 180,000

61 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 7,000 1 230,00 8 610,00 0,000 0,000 7,000 8 610,000

62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000 1,000 150,000

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 794,851 88,50 70 344,31 0,000 0,000 794,851 70 344,310

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 36,820 194,00 7 143,08 0,000 0,000 36,820 7 143,080

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 758,031 194,00 147 058,01 0,000 0,000 758,031 147 058,010

66 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 15,100 233,00 3 518,30 0,000 0,000 15,100 3 518,300

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 506,000 302,00 454 812,00 0,000 0,000 1 506,000 454 812,000

68 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 192,400 35,00 6 734,00 0,000 0,000 192,400 6 734,000

69 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 17 500,000 2,58 45 150,00 0,000 0,000 17 500,000 45 150,000

70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 9,000 1 870,00 16 830,00 0,000 0,000 9,000 16 830,000

71 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS 4,000 1 160,00 4 640,00 -4,000 -4 640,000 0,000 0,000

ZBV č.9:- 4 kus

0,00 5 409 436,00 5 409 436,00
72 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 0,000 181,00 0,00 4 398,000 796 038,000 4 398,000 796 038,000

ZBV č. 3: 4 398 M2 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 4 398,000 viz. doklad č. 15)

73 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 0,000 5 470,00 0,00 843,400 4 613 398,000 843,400 4 613 398,000

ZBV č.4: 402,4 M3 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 402,4)

ZBV č.7: 441 M3 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 441 - viz. doklad č.10)
Změna celkem: 402,4 + 441 = 843,4 m ³
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Tento výpis elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM" dne 5.9.2022 v 13:36:40. EPVid:lt6LQ3SOZu/GyHCvfJyKMQ

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu: 10. června 1996
Spisová značka: B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: HERKUL a.s.
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo: 250 04 638
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR 
č. 61/1988 Sb.
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a 
výbušnin, pokud se najedná lokalitě přemísťuje více než 
100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák.

__________________ ČNR č. 61/1988 Sb.________________________________________________  
oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí

__________________ hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem_____________
__________________ vodoinstalatérství, topenářství________________________________________
__________________ provádění staveb, jejich změn a odstraňování____________________________
__________________ opravy silničních vozidel____________________________________________
__________________ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence_________  
__________________ podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady_____________________
__________________ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
__________________ montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel______  
__________________ zámečnictví, nástrojářství___________________________________________

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
__________________ telekomunikačních zařízení__________________________________________
__________________ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení____________________  

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

__________________ k přepravě zvířat nebo věcí__________________________________________
__________________ malířství, lakýrnictví a natěračství_____________________________________
________________ poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci___________ 

_____________________poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob_________________  
Statutární orgán - představenstvo:

Předseda
představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983 
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

__________________ Den vzniku členství: 31. ledna 2022___________________________________  
Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981 
Čápová 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Údaje platné ke dni: 5. září 2022 03:49 1/2



oddíl B, vložka 1820

Den vzniku členství: 31. ledna 2022
Člen představenstva:

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979 
Osiková 175, 250 73 Přezletice 
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají 

společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.
Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí 
rady:

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980 
U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022 
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:
Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979 
Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr 
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:
Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
Sportovní 1914, 434 01 Most
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089
Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:
18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 
000,- Kč
10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 
000,- Kč

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, 
Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na 
akciovou společnost HERKUL a.s..

Údaje platné ke dni: 5. září 2022 03:49 2/2



Dle VV Dle Geo  +VCP/
-MNP

JC Dle VV Dle Geo  +VCP/
-MNP

JC Dle VV Dle Geo  +VCP/
-MNP

JC

Sanace: Recyklace: 29184,8 m3 doměrek 2271,2 m2 300,00 Kč 681 360,00 Kč Recyklace: 10525,0 m2 11023,0 m2 doměrek 498,0 m2 252,00 Kč 125 496,00 Kč
0,00-0,76 384,2 m2 DSS34 0,00-1,30 10301,0 m2 DSS13 extravilán 0,00-1,00 5817,0 m2 DSS55

1,30-3,10 13704,0 m2 DSS13 extravilán 1,00-1,95 5206,0 m2 DSS19
Recyklace: 3,50-4,50 7451,0 m2 DSS20 extravilán
0,76-1,160 2956,8 m2 2731,0 m2 m2 DSS50 nedofakturace -225,8 m2 278,00 Kč -62 779,07 Kč 3,10-3,50 2288,5 m2 2552,0 m2 DSS26 intravilán doměrek 263,5 m2 268,00 Kč 70 612,64 Kč

Asfalty: Asfalty Asfalty
v prostoru sanací ACP22 tl. 90mm
1,160-2,64 6349,0 m2 4475,0 m2 DSS52 nedofakturace -1874,0 m2 225,0 m2 -421 650,00 Kč infiltrační postřik 0,6 kg/m2 29202,1 m2 29986,2 m2  (dle VV Plocha  ACO +8% ) doměrek 784,1 m2 12,60 Kč 9 879,41 Kč infiltrační postřik 0,6 kg/m2 10525,7 m2 10933,9 m2 408,2 m2 12,60 Kč 5 143,82 Kč

vyrovnávka ACP v m3 0 843,4 m3 ZL 843,4 m2 0,00 Kč ACP 28676,0 m2 28203,0 m2 28676 70004,0 nedofakturace -473,0 m2 148,00 Kč -70 004,00 Kč ACP 10233,0 m2 10085,0 m2 nedofakturace -148,0 m2 175,00 Kč -25 900,00 Kč
0,00 - 0,76 402,4 m3 DSS40 0,00-1,30 7961,0 m2 DSS8 0,00-1,00 6015,0 m2 DSS55
1,16 - 2,64 441,0 m3 DSS51 1,30-3,10 11282,0 m2 DSS13 1,10-1,95 4070,0 m2 DSS16

3,10-3,50 2669,0 m2 DSS30
geomříž 0 4623,4 m2 ZL 4623,4 m2 0,00 Kč 3,50-4,50 6291,0 m2 DSS21 spojovací postřik 0,35 kg/m2 10233,3 m2 10630,2 m2 doměrek 396,9 m2 7,60 Kč 3 016,44 Kč
0,76-1,18 317,4 m2 DSS49
1,16-2,64 4306,0 m2 DSS51 spojovací postřik 0,35 kg/m2 28962,2 m2 29153,3 m2  (dle VV Plocha  ACO +2% ) doměrek 191,1 m2 7,60 Kč 1 452,36 Kč ACO 9746,0 m2 10124,0 m2 doměrek 378,0 m2 127,00 Kč 48 006,00 Kč

0,00-1,00 6287,0 m2 DSS55
infiltrační postřik 0,5 kg/m2 9318,5 m2 8348,3 m2  (dle VV plocha ACP 16 i ACP 22 + 8%) -970,2 m2 12,6 m2 -12 223,99 Kč ACO 27311,0 m2 27765,0 m2 doměrek 454,0 m2 127,00 Kč 57 658,00 Kč 1,00-1,95 3837,0 m2 DSS17

0,00-1,20 7120,0 m2 DSS9
ACP16 tl. 50mm 1,20-3,10 11770,0 m2 DSS13
0,76 - 1,16 2847,0 m2 3254,9 m2 DSS50 doměrek 407,9 m2 141,0 m2 57 513,90 Kč 3,10-3,50 3354,0 m2 DSS31 vozovkové  vrstvy r-mat 440 1367 doměrek 927,0 m2 49,40 Kč 45 793,80 Kč

3,50-4,50 5521,0 m2 DSS22
spojovací postřik 0,4 kg/m2 18018,0 m2 18708,8 m2  (dle VV Plocha ACO + 5%) 690,8 m2 7,6 m2 5 250,04 Kč

ACL 17846,0 m2 17832,0 m2 -14,0 m2 170,0 m2 -2 380,42 Kč
0,00-0,76 5251,4 m2 DSS36
0,76-1,16 3346,6 m2 DSS50
1,16-2,64 9234,0 m2 DSS51

spojovací postřik 0,3 kg/m2 17503,2 m2 18174,3 m2  (dle VV Plocha  ACO +2% ) doměrek 671,1 m2 7,6 m2 5 100,04 Kč

ACO 17160,0 m2 17817,9 m2 doměrek 657,9 m2 127,0 m2 83 553,30 Kč
0,00-0,36 2546,0 m2 DSS39
0,36-0,76 2802,0 m2 DSS37
0,76-1,16 3246,9 m2 DSS50
1,16-2,64 9223,0 m2 DSS51

-347 616,20 Kč 750 958,41 Kč 201 556,06 Kč

SO103 SvojetínSO101 Kněževes SO102 Svojetín

26913,6 m2

604 898,27 Kč



Valbek Valbek, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10

HERKUL a.s.
Průmyslová 228 
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje Místo a datum odeslání

Ing. Pejchal Praha, 03.11.2023

Věc: II/227 a 11/221 Kněževes - Svojetín ■ hr. středočeského kraje

Stanovisko AD k ZBV č.9

SO 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 - 26,615 - doměrky

Doměrky SO 101 vycházejí z důvodu drobných úprav rozsahu realizace díla a dále z detailnějšího 
zaměření dané lokality. Odečty jsou způsobeny zhodnocením, že práce nebylo nutné provést v plném rozsahu 
s ohledem na zjištěný skutečný stav a skutečné zaměření. Současně konstatujeme, že práce jsou provedeny 
v souladu s PDPS.

Na základě výše uvedeného nemá AD stavby k předloženému ZBV č.9 žádných připomínek.



Lomená 308/30, Praha 6 162 00

IČ: 04381025

Spisová značka C 246720 vedená u Městského soudu v Praze

mobil:                 

                 
www.gepoint.cz

GEPOINT s.r.o.

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202100298DSS-50

Výškový systém:

Číslo zakázky:

Číslo nabídky:

Číslo objednávky:

202100298

GEPOINT s.r.o.

Věc:

Rekonstrukce komunikace Kneževes – Svojetín

HERKUL a.s.

Souřadnicový systém:

Datum měření:

Objednatel:

Dodavatel:

ObrniceLokalita:

Zaměřil: Bc. Martin Píša 725412733

Spolupracoval:

31.05.2023

Název zakázky:

Kněževes - zaměření konstrukčních vrstev
vozovky v km 0,78-1,16

S-JTSK

Bpv 20210585

21NA00173

Technická zpráva:

Ve dnech 16.-31.05.2023 bylo prováděno zaměřování ploch a konstrukčních vrstev vozovky v km 0,78 - 1,16.
Měření bylo prováděno trigonometricky s připojením na ZVS stavby.

plocha recyklace : 2731,0m2
plocha ACP: 3254,9 m2
plocha ACL: 3346,6 m2
plocha ACO: 3246,9 m2

podklady:
ZVS06 - 15.03.2023
C.2_Koordinační situace_PDPS_Kněževes.dwg

Použité přístroje a vybavení

25 GNSS Rover Trimble R2

30 Totální stanice Trimble S9 HP
směrodatná odch. délky: 0.8mm + 1PPM ; směrodatná odchylka směru: 3cc

Seznam příloh

4x tabulka vrstev
4x výkres situace
8x seznam souřadnic

OVĚŘILPŘEDAL PŘEVZAL

Ev. číslo

Datum:

Jméno:Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

01.0      

Ing.              

202         

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.



1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Bc. Martin Píša

Trimble S9

Měřený úsek

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6 příčný sklon (mm)

Objekt: SO 101 počet nevyhov.

Staničení:  0,780 - 1+160 3

Vrstva: recyklace za studena
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0+780 365.992 366.173 2.17 1.54 6 365.938 366.097 365.861 366.036 2.44 3.09 -6

0+800 366.179 366.376 3.95 3.49 5 366.022 366.198 365.877 366.058 3.99 4.14 -1

0+840 366.214 366.335 -2.52 -2.04 5 366.265 366.398 366.23 366.335 2.52 1.40 11

0+860 366.365 366.442 -2.51 -0.36 21 366.374 366.505 366.323 366.443 2.49 2.05 4

0+900 366.767 366.853 -2.49 -0.72 18 366.785 366.915 366.74 366.853 2.48 1.80 7

0+920 367.002 367.148 -0.32 -0.81 -5 367.022 367.156 366.977 367.094 2.48 1.80 7

0+960 367.345 367.486 -0.08 -0.04 0 367.346 367.488 367.306 367.425 2.51 1.59 9

1+000 368.062 368.172 -2.43 -1.43 10 368.098 368.233 368.06 368.171 2.50 1.53 10

1+040 369.214 369.378 -2.54 -2.54 0 369.277 369.441 369.249 369.389 2.06 1.11 10

1+060 369.865 370.041 -2.54 -2.86 -3 369.937 370.105 369.997 370.154 -1.96 -2.40 -4

1+100 371.282 371.42 -2.50 -2.02 5 371.333 371.483 371.392 371.546 -2.51 -2.35 2

1+120 372.144 372.287 -2.54 -2.33 2 372.202 372.35 372.262 372.413 -2.52 -2.40 1

1+140 372.887 373.035 -2.54 -2.74 -2 372.955 373.098 373.004 373.161 -2.51 -1.95 6

1+160 373.553 373.706 -2.52 -2.24 3 373.609 373.769 373.601 373.753 0.64 0.32 3
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Vpravo od osy komunikace – cca 2m

Zaměřil: 

Dne:

Použité přístroje: 

16.05.2023
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1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Zaměřil: Bc. Martin Píša Tloušťka vrstvy (mm) příčný sklon (mm)

Dne: 18.05.2023 hodnota 50 počet nevyhov. počet nevyhov.

Použité přístroje: Trimble S9 průměrná: 67 0 2

minimální: 46

Měřený úsek maximální: 104

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Objekt: SO 101

Staničení:  0,780 - 1+160

Vrstva: ACP
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0+780 366.046 366.073 54 2.17 1.78 4 365.984 365.947 46 365.907 365.936 46 2.44 3.07 -6

0+800 366.244 366.276 65 3.95 3.21 7 366.099 366.048 77 365.965 365.958 88 3.99 3.81 2

0+840 366.273 366.235 59 -2.52 -2.16 -4 366.327 366.248 62 366.291 366.235 61 2.52 1.44 11

0+860 366.437 366.342 72 -2.51 -1.31 -12 366.470 366.355 96 366.405 366.343 82 2.49 2.60 -1

0+900 366.838 366.753 71 -2.49 -1.16 -13 366.867 366.765 82 366.811 366.753 71 2.48 2.24 2

0+920 367.075 367.048 73 -0.32 -0.98 7 367.099 367.006 77 367.049 366.994 72 2.48 1.98 5

0+960 367.407 367.386 62 -0.08 -0.51 4 367.420 367.338 74 367.377 367.325 71 2.51 1.72 8

1+000 368.155 368.072 93 -2.43 -1.72 -7 368.198 368.083 100 368.130 368.071 70 2.50 2.74 -2

1+040 369.272 369.278 58 -2.54 -2.21 -3 369.327 369.291 50 369.299 369.289 50 2.06 1.11 10

1+060 369.924 369.941 59 -2.54 -2.87 3 369.997 369.955 60 370.057 370.054 60 -1.96 -2.40 4

1+100 371.338 371.320 56 -2.50 -1.88 -6 371.385 371.333 52 371.466 371.446 74 -2.51 -3.20 7

1+120 372.200 372.187 56 -2.54 -2.29 -2 372.257 372.200 55 372.312 372.313 50 -2.52 -2.20 -3

1+140 372.955 372.935 68 -2.54 -2.44 -1 373.016 372.948 61 373.064 373.061 60 -2.51 -1.93 -6

1+160 373.615 373.606 62 -2.52 -2.13 -4 373.668 373.619 59 373.660 373.653 59 0.64 0.32 3
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1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Zaměřil: Bc. Martin Píša Tloušťka vrstvy (mm) příčný sklon (mm)

Dne: 25.05.2023 hodnota 60 počet nevyhov. počet nevyhov.

Použité přístroje: Trimble S9 průměrná: 63 0 3

minimální: 48

Měřený úsek maximální: 90

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Objekt: SO 101

Staničení:  0,780 - 1+160

Vrstva: ACL
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0+780 366.103 366.133 57 2.17 1.64 5 366.046 365.898 62 365.982 365.996 75 2.44 2.55 -1

0+800 366.323 366.336 79 3.95 2.97 10 366.189 365.982 90 366.049 366.018 84 3.99 3.99 0

0+840 366.326 366.295 53 -2.52 -2.00 -5 366.376 366.225 49 366.356 366.295 65 2.52 0.79 17

0+860 366.485 366.402 48 -2.51 -1.52 -10 366.523 366.334 53 366.465 366.403 60 2.49 2.32 2

0+900 366.893 366.813 55 -2.49 -1.12 -14 366.921 366.745 54 366.873 366.813 62 2.48 1.92 6

0+920 367.128 367.108 53 -0.32 -1.26 9 367.159 366.982 60 367.117 367.054 68 2.48 1.67 8

0+960 367.467 367.446 60 -0.08 -0.32 2 367.475 367.306 55 367.443 367.385 66 2.51 1.28 12

1+000 368.214 368.132 59 -2.43 -1.54 -9 368.253 368.058 55 368.189 368.131 59 2.50 2.61 -1

1+040 369.331 369.338 59 -2.54 -2.39 -1 369.391 369.237 64 369.365 369.349 66 2.06 1.04 10

1+060 369.994 370.001 70 -2.54 -2.39 -1 370.054 369.897 57 370.123 370.114 66 -1.96 -2.73 8

1+100 371.406 371.380 68 -2.50 -1.47 -10 371.443 371.293 58 371.528 371.506 62 -2.51 -3.39 9

1+120 372.268 372.247 68 -2.54 -1.88 -7 372.315 372.162 58 372.379 372.373 67 -2.52 -2.56 0

1+140 373.018 372.995 63 -2.54 -2.13 -4 373.071 372.915 55 373.120 373.121 56 -2.51 -1.95 -6

1+160 373.682 373.666 67 -2.52 -1.51 -10 373.720 373.569 52 373.727 373.713 67 0.64 -0.28 9
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1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Zaměřil: Bc. Martin Píša Tloušťka vrstvy (mm) příčný sklon (mm)

Dne: 31.05.2023 hodnota 40 počet nevyhov. počet nevyhov.

Použité přístroje: Trimble S9 průměrná: 44 0 3

minimální: 32

Měřený úsek maximální: 61

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Objekt: SO 101

Staničení:  0,780 - 1+160

Vrstva: ACO
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0+780 366.15 364.094 47 2.17 1.37 8 366.102 364.107 56 366.028 364.119 46 2.44 2.96 -5

0+800 366.357 364.060 34 3.95 2.73 12 366.234 363.992 45 366.095 363.912 46 3.99 3.97 0

0+840 366.365 364.484 39 -2.52 -2.66 1 366.432 364.546 56 366.398 364.483 42 2.52 1.36 12

0+860 366.518 365.056 33 -2.51 -1.71 -8 366.561 365.002 38 366.508 364.934 43 2.49 2.14 4

0+900 366.925 365.909 32 -2.49 -1.64 -8 366.966 365.970 45 366.917 366.004 44 2.48 1.95 5

0+920 367.161 366.177 33 -0.32 -1.62 13 367.201 366.238 42 367.161 366.307 44 2.48 1.59 9

0+960 367.508 366.730 41 -0.08 -0.52 4 367.521 366.783 46 367.484 366.773 41 2.51 1.47 10

1+000 368.255 367.526 41 -2.43 -2.30 -1 368.313 367.589 60 368.23 367.554 41 2.50 3.35 -8

1+040 369.365 367.736 34 -2.54 -2.94 4 369.438 367.806 47 369.41 367.78 45 2.06 1.11 10

1+060 370.031 367.728 37 -2.54 -3.02 5 370.107 367.788 53 370.165 367.786 42 -1.96 -2.33 4

1+100 371.442 366.600 36 -2.50 -2.14 -4 371.496 366.660 53 371.574 366.684 46 -2.51 -3.13 6

1+120 372.31 366.188 42 -2.54 -2.61 1 372.375 366.248 60 372.422 366.272 43 -2.52 -1.88 -6

1+140 373.062 365.710 44 -2.54 -2.37 -2 373.121 365.770 50 373.163 365.71 43 -2.51 -1.69 -8

1+160 373.727 365.601 45 -2.52 -2.17 -4 373.781 365.662 61 373.766 365.607 39 0.64 0.60 0

Vpravo od osy komunikace – cca 2mVlevo od osy komunikace – cca 2m
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1001 1 028 521.195797 532.653 365.992 recyklace

1002 1 028 502.339797 545.831 366.179 recyklace

1004 1 028 464.699797 527.738 366.214 recyklace

1005 1 028 447.119797 518.167 366.365 recyklace

1007 1 028 411.979797 499.209 366.767 recyklace

1008 1 028 394.106797 490.118 367.002 recyklace

1010 1 028 361.082797 466.692 367.345 recyklace

1012 1 028 332.534797 438.549 368.062 recyklace

1014 1 028 304.133797 410.423 369.214 recyklace

1015 1 028 289.881797 396.454 369.865 recyklace

1017 1 028 256.586797 377.434 371.282 recyklace

1018 1 028 237.328797 372.345 372.144 recyklace

1019 1 028 217.941797 368.008 372.887 recyklace

1020 1 028 198.281797 364.460 373.553 recyklace

2001 1 028 518.204797 530.838 365.938 recyklace

2002 1 028 502.196797 541.329 366.022 recyklace

2004 1 028 465.876797 525.527 366.265 recyklace

2005 1 028 448.334797 515.965 366.374 recyklace

2007 1 028 413.116797 496.991 366.785 recyklace

2008 1 028 395.271797 487.927 367.022 recyklace

2010 1 028 362.792797 464.852 367.346 recyklace

2012 1 028 334.300797 436.767 368.098 recyklace

2014 1 028 305.855797 408.642 369.277 recyklace

2015 1 028 291.597797 394.606 369.937 recyklace

2017 1 028 257.278797 375.012 371.333 recyklace

2018 1 028 237.913797 369.930 372.202 recyklace

2019 1 028 218.412797 365.570 372.955 recyklace

2020 1 028 198.725797 362.003 373.609 recyklace

3001 1 028 516.072797 529.542 365.861 recyklace

3002 1 028 502.059797 537.826 365.877 recyklace

3004 1 028 467.069797 523.329 366.230 recyklace

3005 1 028 449.531797 513.783 366.323 recyklace

3007 1 028 414.242797 494.755 366.740 recyklace

3008 1 028 396.441797 485.718 366.977 recyklace

3010 1 028 364.511797 463.021 367.306 recyklace

3012 1 028 336.049797 435.015 368.060 recyklace

3014 1 028 307.630797 406.851 369.249 recyklace

3015 1 028 293.335797 392.807 369.997 recyklace

3017 1 028 257.955797 372.596 371.392 recyklace

3018 1 028 238.500797 367.502 372.262 recyklace

3019 1 028 218.880797 363.106 373.004 recyklace

3020 1 028 199.174797 359.536 373.601 recyklace



GROMA v. 8.0 str. 1/1S E Z N A M   S O U Ř A D N I C

Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1001 1 028 521.197797 532.647 366.046 ACP

1002 1 028 502.321797 545.836 366.244 ACP

1004 1 028 464.711797 527.757 366.273 ACP

1005 1 028 447.112797 518.175 366.437 ACP

1007 1 028 411.983797 499.216 366.838 ACP

1008 1 028 394.094797 490.112 367.075 ACP

1010 1 028 361.081797 466.696 367.407 ACP

1012 1 028 332.538797 438.534 368.155 ACP

1014 1 028 304.128797 410.430 369.272 ACP

1015 1 028 289.864797 396.452 369.924 ACP

1017 1 028 256.576797 377.416 371.338 ACP

1018 1 028 237.330797 372.337 372.200 ACP

1019 1 028 217.946797 368.000 372.955 ACP

1020 1 028 198.281797 364.458 373.615 ACP

2001 1 028 518.199797 530.856 365.984 ACP

2002 1 028 502.190797 541.317 366.099 ACP

2004 1 028 465.862797 525.536 366.327 ACP

2005 1 028 448.328797 515.970 366.470 ACP

2007 1 028 413.104797 496.981 366.867 ACP

2008 1 028 395.253797 487.946 367.099 ACP

2010 1 028 362.793797 464.840 367.420 ACP

2012 1 028 334.301797 436.752 368.198 ACP

2014 1 028 305.855797 408.642 369.327 ACP

2015 1 028 291.603797 394.596 369.997 ACP

2017 1 028 257.286797 375.014 371.385 ACP

2018 1 028 237.915797 369.913 372.257 ACP

2019 1 028 218.414797 365.547 373.016 ACP

2020 1 028 198.725797 362.010 373.668 ACP

3001 1 028 516.067797 529.538 365.907 ACP

3002 1 028 502.037797 537.806 365.965 ACP

3004 1 028 467.064797 523.345 366.291 ACP

3005 1 028 449.534797 513.781 366.405 ACP

3007 1 028 414.233797 494.752 366.811 ACP

3008 1 028 396.423797 485.715 367.049 ACP

3010 1 028 364.502797 463.022 367.377 ACP

3012 1 028 336.067797 435.012 368.130 ACP

3014 1 028 307.630797 406.851 369.299 ACP

3015 1 028 293.345797 392.805 370.057 ACP

3017 1 028 257.948797 372.572 371.466 ACP

3018 1 028 238.512797 367.485 372.312 ACP

3019 1 028 218.874797 363.097 373.064 ACP

3020 1 028 199.186797 359.542 373.660 ACP
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1001 1 028 521.182797 532.651 366.103 ACL

1002 1 028 502.347797 545.824 366.323 ACL

1004 1 028 464.690797 527.747 366.326 ACL

1005 1 028 447.119797 518.151 366.485 ACL

1007 1 028 411.977797 499.221 366.893 ACL

1008 1 028 394.097797 490.099 367.128 ACL

1010 1 028 361.098797 466.675 367.467 ACL

1012 1 028 332.523797 438.543 368.214 ACL

1014 1 028 304.124797 410.430 369.331 ACL

1015 1 028 289.880797 396.442 369.994 ACL

1017 1 028 256.566797 377.431 371.406 ACL

1018 1 028 237.318797 372.355 372.268 ACL

1019 1 028 217.928797 368.020 373.018 ACL

1020 1 028 198.269797 364.472 373.682 ACL

2001 1 028 518.204797 530.852 366.046 ACL

2002 1 028 502.175797 541.322 366.189 ACL

2004 1 028 465.871797 525.541 366.376 ACL

2005 1 028 448.332797 515.966 366.523 ACL

2007 1 028 413.123797 496.993 366.921 ACL

2008 1 028 395.247797 487.931 367.159 ACL

2010 1 028 362.781797 464.832 367.475 ACL

2012 1 028 334.319797 436.752 368.253 ACL

2014 1 028 305.861797 408.623 369.391 ACL

2015 1 028 291.580797 394.595 370.054 ACL

2017 1 028 257.269797 375.016 371.443 ACL

2018 1 028 237.915797 369.928 372.315 ACL

2019 1 028 218.397797 365.575 373.071 ACL

2020 1 028 198.720797 362.002 373.720 ACL

3001 1 028 516.064797 529.536 365.982 ACL

3002 1 028 502.055797 537.819 366.049 ACL

3004 1 028 467.058797 523.318 366.356 ACL

3005 1 028 449.534797 513.779 366.465 ACL

3007 1 028 414.243797 494.760 366.873 ACL

3008 1 028 396.433797 485.705 367.117 ACL

3010 1 028 364.512797 463.031 367.443 ACL

3012 1 028 336.066797 435.031 368.189 ACL

3014 1 028 307.618797 406.828 369.365 ACL

3015 1 028 293.361797 392.808 370.123 ACL

3017 1 028 257.953797 372.604 371.528 ACL

3018 1 028 238.489797 367.495 372.379 ACL

3019 1 028 218.889797 363.108 373.120 ACL

3020 1 028 199.173797 359.541 373.727 ACL
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1001 1 028 521.201797 532.650 366.150 ACO

1002 1 028 502.345797 545.817 366.357 ACO

1004 1 028 464.681797 527.747 366.365 ACO

1005 1 028 447.118797 518.149 366.518 ACO

1007 1 028 411.978797 499.224 366.925 ACO

1008 1 028 394.102797 490.115 367.161 ACO

1010 1 028 361.077797 466.681 367.508 ACO

1012 1 028 332.543797 438.545 368.255 ACO

1014 1 028 304.121797 410.414 369.365 ACO

1015 1 028 289.884797 396.442 370.031 ACO

1017 1 028 256.578797 377.421 371.442 ACO

1018 1 028 237.329797 372.342 372.310 ACO

1019 1 028 217.957797 368.015 373.062 ACO

1020 1 028 198.286797 364.449 373.727 ACO

2001 1 028 518.200797 530.851 366.102 ACO

2002 1 028 502.178797 541.321 366.234 ACO

2004 1 028 465.877797 525.534 366.432 ACO

2005 1 028 448.352797 515.957 366.561 ACO

2007 1 028 413.121797 497.000 366.966 ACO

2008 1 028 395.271797 487.934 367.201 ACO

2010 1 028 362.795797 464.847 367.521 ACO

2012 1 028 334.321797 436.752 368.313 ACO

2014 1 028 305.853797 408.632 369.438 ACO

2015 1 028 291.600797 394.599 370.107 ACO

2017 1 028 257.284797 374.997 371.496 ACO

2018 1 028 237.910797 369.922 372.375 ACO

2019 1 028 218.405797 365.561 373.121 ACO

2020 1 028 198.730797 361.997 373.781 ACO

3001 1 028 516.076797 529.527 366.028 ACO

3002 1 028 502.052797 537.822 366.095 ACO

3004 1 028 467.059797 523.322 366.398 ACO

3005 1 028 449.534797 513.775 366.508 ACO

3007 1 028 414.234797 494.747 366.917 ACO

3008 1 028 396.445797 485.714 367.161 ACO

3010 1 028 364.523797 463.027 367.484 ACO

3012 1 028 336.075797 434.999 368.230 ACO

3014 1 028 307.645797 406.849 369.410 ACO

3015 1 028 293.340797 392.812 370.165 ACO

3017 1 028 257.954797 372.595 371.574 ACO

3018 1 028 238.491797 367.497 372.422 ACO

3019 1 028 218.883797 363.117 373.163 ACO

3020 1 028 199.189797 359.520 373.766 ACO
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

         101 1 028 520.848  797 517.481   365.974 hrana recyklace

         102 1 028 518.658  797 522.601   365.771 hrana recyklace

         103 1 028 516.874  797 525.919   365.720 hrana recyklace

         104 1 028 514.944  797 528.805   365.945 hrana recyklace

         105 1 028 505.238  797 536.152   365.903 hrana recyklace

         106 1 028 502.931  797 536.460   365.970 hrana recyklace

         107 1 028 498.919  797 536.180   366.168 hrana recyklace

         108 1 028 495.057  797 535.499   366.075 hrana recyklace

         109 1 028 490.587  797 534.237   365.979 hrana recyklace

         110 1 028 485.811  797 532.401   366.055 hrana recyklace

         111 1 028 481.085  797 530.007   366.209 hrana recyklace

         112 1 028 474.022  797 526.202   366.135 hrana recyklace

         113 1 028 466.686  797 522.213   366.161 hrana recyklace

         114 1 028 459.042  797 518.051   366.228 hrana recyklace

         115 1 028 452.282  797 514.337   366.271 hrana recyklace

         116 1 028 445.059  797 510.419   366.364 hrana recyklace

         117 1 028 436.266  797 505.622   366.428 hrana recyklace

         118 1 028 429.238  797 501.792   366.535 hrana recyklace

         119 1 028 422.573  797 498.235   366.618 hrana recyklace

         120 1 028 413.821  797 493.632   366.748 hrana recyklace

         121 1 028 406.827  797 490.052   366.820 hrana recyklace

         122 1 028 399.905  797 486.253   366.957 hrana recyklace

         123 1 028 394.101  797 483.009   367.014 hrana recyklace

         124 1 028 387.967  797 479.536   367.074 hrana recyklace

         125 1 028 382.488  797 476.069   367.100 hrana recyklace

         126 1 028 377.601  797 472.613   367.147 hrana recyklace

         127 1 028 372.410  797 468.428   367.206 hrana recyklace

         128 1 028 367.082  797 463.700   367.230 hrana recyklace

         129 1 028 361.418  797 458.476   367.315 hrana recyklace

         130 1 028 355.058  797 452.685   367.516 hrana recyklace

         131 1 028 348.553  797 446.251   367.792 hrana recyklace

         132 1 028 342.626  797 440.419   367.941 hrana recyklace

         133 1 028 336.678  797 434.516   368.177 hrana recyklace

         134 1 028 328.745  797 426.646   368.323 hrana recyklace

         135 1 028 323.015  797 420.969   368.533 hrana recyklace

         136 1 028 315.198  797 413.244   368.923 hrana recyklace

         137 1 028 309.434  797 407.529   369.143 hrana recyklace

         138 1 028 303.645  797 401.761   369.475 hrana recyklace

         139 1 028 298.209  797 396.430   369.798 hrana recyklace

         140 1 028 292.628  797 391.069   370.089 hrana recyklace

         141 1 028 287.467  797 386.173   370.381 hrana recyklace

         142 1 028 283.124  797 382.697   370.614 hrana recyklace

         143 1 028 277.850  797 379.348   370.806 hrana recyklace

         144 1 028 271.200  797 375.989   371.054 hrana recyklace

         145 1 028 264.087  797 373.509   371.266 hrana recyklace

         146 1 028 173.504  797 353.870   374.604 hrana recyklace

         147 1 028 180.840  797 355.371   374.220 hrana recyklace

         148 1 028 188.291  797 356.772   373.914 hrana recyklace

         149 1 028 195.149  797 357.990   373.703 hrana recyklace

         150 1 028 202.625  797 359.339   373.467 hrana recyklace

         151 1 028 209.663  797 360.615   373.206 hrana recyklace

         152 1 028 217.033  797 361.943   373.031 hrana recyklace

         153 1 028 225.521  797 363.702   372.777 hrana recyklace

         154 1 028 233.139  797 365.341   372.532 hrana recyklace

         155 1 028 240.893  797 367.284   372.093 hrana recyklace

         156 1 028 248.122  797 369.167   371.866 hrana recyklace

         157 1 028 172.584  797 360.435   374.608 hrana recyklace

         158 1 028 179.239  797 361.797   374.252 hrana recyklace

         159 1 028 187.862  797 363.395   373.860 hrana recyklace

         160 1 028 195.499  797 364.760   373.706 hrana recyklace

         161 1 028 496.203  797 545.725   366.290 hrana recyklace

         162 1 028 203.358  797 366.179   373.361 hrana recyklace

         163 1 028 500.861  797 547.903   366.352 hrana recyklace

         164 1 028 211.263  797 367.590   373.056 hrana recyklace

         165 1 028 218.963  797 369.048   372.776 hrana recyklace

         166 1 028 504.465  797 549.741   366.373 hrana recyklace

         167 1 028 226.810  797 370.711   372.484 hrana recyklace

         168 1 028 504.653  797 551.449   366.250 hrana recyklace

         169 1 028 234.849  797 372.589   372.158 hrana recyklace

         170 1 028 241.050  797 374.135   371.882 hrana recyklace

         171 1 028 246.498  797 375.571   371.639 hrana recyklace

         172 1 028 251.882  797 377.023   371.427 hrana recyklace

         173 1 028 261.180  797 379.912   370.958 hrana recyklace

         174 1 028 266.689  797 382.283   370.747 hrana recyklace
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

         175 1 028 271.725  797 384.637   370.517 hrana recyklace

         176 1 028 276.430  797 387.352   370.352 hrana recyklace

         177 1 028 281.006  797 390.457   370.136 hrana recyklace

         178 1 028 510.342  797 554.990   366.058 hrana recyklace

         179 1 028 286.832  797 394.862   369.882 hrana recyklace

         180 1 028 511.325  797 554.493   366.077 hrana recyklace

         181 1 028 292.099  797 399.720   369.607 hrana recyklace

         182 1 028 297.670  797 405.211   369.411 hrana recyklace

         183 1 028 513.872  797 555.068   365.988 hrana recyklace

         184 1 028 303.864  797 411.331   369.112 hrana recyklace

         185 1 028 515.958  797 556.263   365.858 hrana recyklace

         186 1 028 310.418  797 417.799   368.853 hrana recyklace

         187 1 028 316.424  797 423.725   368.555 hrana recyklace

         188 1 028 323.314  797 430.567   368.245 hrana recyklace

         189 1 028 328.974  797 436.171   368.040 hrana recyklace

         190 1 028 336.182  797 443.321   367.924 hrana recyklace

         191 1 028 523.361  797 548.877   365.907 hrana recyklace

         192 1 028 522.645  797 545.019   366.045 hrana recyklace

         193 1 028 522.202  797 542.506   366.174 hrana recyklace

         194 1 028 521.966  797 540.119   366.229 hrana recyklace

         195 1 028 521.949  797 537.471   366.217 hrana recyklace

         196 1 028 522.229  797 534.483   366.147 hrana recyklace

         197 1 028 522.906  797 531.546   366.096 hrana recyklace

         198 1 028 523.901  797 528.699   366.058 hrana recyklace

         199 1 028 527.056  797 520.500   365.960 hrana recyklace

         200 1 028 476.974  797 535.898   366.201 hrana recyklace

         201 1 028 483.326  797 539.417   366.196 hrana recyklace

         202 1 028 493.395  797 544.246   366.275 hrana recyklace

         203 1 028 377.201  797 478.625   367.262 hrana recyklace

         204 1 028 374.800  797 476.946   367.261 hrana recyklace

         205 1 028 368.073  797 470.595   367.298 hrana recyklace

         206 1 028 359.244  797 462.598   367.376 hrana recyklace

         207 1 028 350.669  797 454.520   367.549 hrana recyklace

         208 1 028 345.198  797 448.954   367.734 hrana recyklace

         209 1 028 339.077  797 442.671   367.955 hrana recyklace

         210 1 028 383.468  797 481.980   367.178 hrana recyklace

         211 1 028 397.829  797 489.545   366.943 hrana recyklace

         212 1 028 415.538  797 499.034   366.729 hrana recyklace

         213 1 028 427.040  797 505.134   366.546 hrana recyklace

         214 1 028 445.388  797 515.121   366.378 hrana recyklace

         215 1 028 464.025  797 525.211   366.218 hrana recyklace

         216 1 028 477.632  797 532.508   366.163 hrana recyklace
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

           1 1 028 524.221  797 518.732   365.953 hana ACP

           2 1 028 527.104  797 519.884   365.959 hana ACP

           3 1 028 525.267  797 524.873   366.016 hana ACP

           4 1 028 523.180  797 530.484   366.066 hana ACP

           5 1 028 522.231  797 534.388   366.109 hana ACP

           6 1 028 521.939  797 536.884   366.209 hana ACP

           7 1 028 521.880  797 538.634   366.181 hana ACP

           8 1 028 521.907  797 540.456   366.195 hana ACP

           9 1 028 522.241  797 542.906   366.101 hana ACP

          10 1 028 522.605  797 544.910   365.961 hana ACP

          11 1 028 523.049  797 547.740   365.856 hana ACP

          12 1 028 523.893  797 550.234   365.771 hana ACP

          13 1 028 524.728  797 551.559   365.724 hana ACP

          14 1 028 522.642  797 554.037   365.822 hana ACP

          15 1 028 519.141  797 558.597   365.615 hana ACP

          16 1 028 515.843  797 556.271   365.549 hana ACP

          17 1 028 513.371  797 554.768   365.922 hana ACP

          18 1 028 512.193  797 554.408   365.957 hana ACP

          19 1 028 511.124  797 554.632   366.034 hana ACP

          20 1 028 510.280  797 555.097   365.991 hana ACP

          21 1 028 508.778  797 557.538   365.935 hana ACP

          22 1 028 507.154  797 560.600   365.863 hana ACP

          23 1 028 502.244  797 558.780   365.871 hana ACP

          24 1 028 503.688  797 554.900   365.904 hana ACP

          25 1 028 504.458  797 552.465   365.978 hana ACP

          26 1 028 504.557  797 550.910   366.174 hana ACP

          27 1 028 504.366  797 549.846   366.272 hana ACP

          28 1 028 503.799  797 548.756   366.328 hana ACP

          29 1 028 502.181  797 548.424   366.284 hana ACP

          30 1 028 499.982  797 547.582   366.220 hana ACP

          31 1 028 496.671  797 545.988   366.210 hana ACP

         158 1 028 375.387  797 480.471   367.305 hana ACP

         159 1 028 377.397  797 481.685   367.303 hana ACP

         163 1 028 382.165  797 484.748   367.214 hana ACP

         164 1 028 387.344  797 487.647   367.152 hana ACP

         169 1 028 395.964  797 492.091   367.023 hana ACP

         170 1 028 404.453  797 496.303   366.898 hana ACP

         175 1 028 413.153  797 500.659   366.797 hana ACP

         176 1 028 423.424  797 506.084   366.618 hana ACP

         181 1 028 434.501  797 512.115   366.446 hana ACP

         182 1 028 168.460  797 356.033   374.925 hana ACP

         183 1 028 444.672  797 517.739   366.406 hana ACP

         186 1 028 453.931  797 522.650   366.359 hana ACP

         187 1 028 463.855  797 528.092   366.252 hana ACP

         190 1 028 472.660  797 532.974   366.149 hana ACP

         191 1 028 482.746  797 538.521   366.148 hana ACP

         192 1 028 489.447  797 542.140   366.183 hana ACP

         193 1 028 496.480  797 545.883   366.230 hana ACP

         194 1 028 500.455  797 547.784   366.298 hana ACP

         195 1 028 503.342  797 548.540   366.339 hana ACP

         196 1 028 521.162  797 517.749   365.915 hana ACP

         197 1 028 519.881  797 520.733   365.865 hana ACP

         198 1 028 518.282  797 524.200   365.877 hana ACP

         199 1 028 516.231  797 527.776   365.885 hana ACP

         200 1 028 513.700  797 531.554   365.869 hana ACP

         201 1 028 512.241  797 533.079   365.880 hana ACP

         202 1 028 510.122  797 534.474   365.894 hana ACP

         203 1 028 507.834  797 535.564   365.899 hana ACP

         204 1 028 505.352  797 536.431   365.915 hana ACP

         205 1 028 502.991  797 536.972   365.937 hana ACP

         206 1 028 499.980  797 537.035   365.968 hana ACP

         207 1 028 497.015  797 536.428   366.017 hana ACP

         208 1 028 489.447  797 534.154   366.095 hana ACP

         209 1 028 486.450  797 533.161   366.127 hana ACP

         210 1 028 480.242  797 529.905   366.169 hana ACP

         211 1 028 480.305  797 529.728   366.166 hana ACP

         212 1 028 472.237  797 525.185   366.237 hana ACP

         213 1 028 463.547  797 520.294   366.281 hana ACP

         214 1 028 454.533  797 515.312   366.329 hana ACP

         215 1 028 443.963  797 509.529   366.438 hana ACP

         216 1 028 435.407  797 504.805   366.518 hana ACP

         217 1 028 427.249  797 500.436   366.621 hana ACP

         218 1 028 420.587  797 496.954   366.709 hana ACP

         219 1 028 412.422  797 492.766   366.827 hana ACP
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         220 1 028 405.523  797 489.314   366.897 hana ACP

         221 1 028 398.796  797 485.751   366.991 hana ACP

         222 1 028 392.086  797 481.972   367.093 hana ACP

         223 1 028 386.999  797 479.000   367.155 hana ACP

         224 1 028 382.889  797 476.313   367.196 hana ACP

         225 1 028 379.658  797 474.143   367.217 hana ACP

         226 1 028 378.211  797 473.018   367.238 hana ACP

         229 1 028 172.233  797 359.290   374.685 hana ACP

         230 1 028 172.137  797 360.383   374.644 hana ACP

         231 1 028 177.177  797 361.269   374.429 hana ACP

         232 1 028 188.017  797 363.356   373.957 hana ACP

         233 1 028 197.945  797 365.115   373.594 hana ACP

         234 1 028 208.543  797 367.122   373.239 hana ACP

         235 1 028 218.347  797 368.816   372.903 hana ACP

         236 1 028 227.695  797 370.807   372.559 hana ACP

         237 1 028 236.746  797 372.936   372.189 hana ACP

         238 1 028 244.346  797 374.909   371.826 hana ACP

         239 1 028 251.171  797 376.745   371.544 hana ACP

         240 1 028 256.669  797 378.383   371.298 hana ACP

         241 1 028 263.178  797 380.710   370.979 hana ACP

         242 1 028 268.406  797 382.967   370.760 hana ACP

         243 1 028 273.161  797 385.403   370.579 hana ACP

         244 1 028 277.876  797 388.158   370.396 hana ACP

         245 1 028 282.751  797 391.623   370.201 hana ACP

         246 1 028 287.301  797 395.253   369.988 hana ACP

         247 1 028 291.979  797 399.555   369.740 hana ACP

         248 1 028 299.276  797 406.696   369.442 hana ACP

         249 1 028 304.803  797 412.156   369.175 hana ACP

         250 1 028 311.817  797 419.025   368.858 hana ACP

         251 1 028 320.199  797 427.385   368.487 hana ACP

         252 1 028 328.173  797 435.298   368.209 hana ACP

         253 1 028 332.965  797 440.011   368.110 hana ACP

         256 1 028 339.049  797 446.054   367.946 hana ACP

         257 1 028 344.225  797 451.123   367.746 hana ACP

         258 1 028 347.522  797 454.557   367.621 hana ACP

         263 1 028 353.289  797 460.530   367.456 hana ACP

         264 1 028 358.905  797 466.185   367.391 hana ACP

         269 1 028 365.885  797 472.508   367.357 hana ACP

         270 1 028 369.674  797 475.661   367.312 hana ACP

         271 1 028 371.167  797 477.323   367.279 hana ACP

         331 1 028 371.985  797 478.688   367.268 hana ACP

         332 1 028 372.549  797 480.008   367.234 hana ACP

         333 1 028 374.424  797 481.227   367.225 hana ACP

         334 1 028 375.169  797 480.397   367.301 hana ACP

         339 1 028 379.284  797 473.831   367.218 hana ACP

         340 1 028 374.105  797 469.824   367.273 hana ACP

         341 1 028 368.517  797 465.038   367.306 hana ACP

         342 1 028 362.629  797 459.761   367.383 hana ACP

         343 1 028 358.820  797 456.150   367.478 hana ACP

         344 1 028 357.227  797 454.219   367.515 hana ACP

         345 1 028 353.092  797 449.949   367.650 hana ACP

         346 1 028 351.693  797 449.045   367.699 hana ACP

         347 1 028 346.888  797 444.260   367.795 hana ACP

         348 1 028 335.814  797 433.638   368.132 hana ACP

         349 1 028 327.874  797 425.785   368.414 hana ACP

         350 1 028 320.948  797 418.782   368.710 hana ACP

         351 1 028 314.563  797 412.509   368.981 hana ACP

         352 1 028 308.815  797 406.812   369.235 hana ACP

         353 1 028 168.851  797 353.075   374.903 hana ACP

         354 1 028 172.608  797 353.571   374.721 hana ACP

         355 1 028 180.251  797 354.988   374.310 hana ACP

         356 1 028 192.270  797 357.372   373.811 hana ACP

         357 1 028 203.523  797 359.345   373.500 hana ACP

         358 1 028 213.117  797 360.964   373.248 hana ACP

         359 1 028 223.307  797 363.024   372.933 hana ACP

         360 1 028 232.204  797 364.958   372.572 hana ACP

         361 1 028 240.609  797 367.192   372.230 hana ACP

         362 1 028 248.741  797 369.336   371.886 hana ACP

         363 1 028 257.144  797 371.701   371.534 hana ACP

         364 1 028 262.557  797 373.291   371.283 hana ACP

         365 1 028 267.537  797 374.802   371.060 hana ACP

         366 1 028 273.159  797 377.004   370.956 hana ACP

         367 1 028 277.650  797 379.439   370.805 hana ACP

         368 1 028 283.455  797 383.231   370.551 hana ACP
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         369 1 028 287.678  797 386.334   370.412 hana ACP

         370 1 028 292.504  797 390.911   370.076 hana ACP

         371 1 028 297.753  797 395.541   369.855 hana ACP

         372 1 028 301.430  797 399.281   369.675 hana ACP
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           5 1 028 169.560  797 352.816   374.923 hrana ACL

           7 1 028 184.279  797 355.819   374.185 hrana ACL

         159 1 028 491.694  797 543.356   366.264 hrana ACL

         160 1 028 496.203  797 545.725   366.290 hrana ACL

         161 1 028 498.438  797 546.907   366.308 hrana ACL

         162 1 028 500.861  797 547.903   366.352 hrana ACL

         163 1 028 503.699  797 548.644   366.393 hrana ACL

         164 1 028 504.465  797 549.741   366.373 hrana ACL

         165 1 028 504.653  797 551.449   366.250 hrana ACL

         166 1 028 504.507  797 552.505   366.163 hrana ACL

         167 1 028 503.201  797 556.190   365.982 hrana ACL

         168 1 028 499.803  797 564.719   365.842 hrana ACL

         169 1 028 504.558  797 566.555   365.799 hrana ACL

         170 1 028 506.245  797 562.741   365.872 hrana ACL

         171 1 028 507.837  797 559.179   365.936 hrana ACL

         172 1 028 509.934  797 555.558   366.038 hrana ACL

         173 1 028 510.342  797 554.990   366.058 hrana ACL

         174 1 028 511.325  797 554.493   366.077 hrana ACL

         175 1 028 512.342  797 554.375   366.059 hrana ACL

         176 1 028 513.872  797 555.068   365.988 hrana ACL

         177 1 028 515.958  797 556.263   365.858 hrana ACL

         178 1 028 518.845  797 558.543   365.769 hrana ACL

         179 1 028 520.565  797 560.044   365.699 hrana ACL

         180 1 028 522.657  797 557.227   365.794 hrana ACL

         181 1 028 525.472  797 553.564   365.775 hrana ACL

         182 1 028 524.313  797 551.104   365.831 hrana ACL

         183 1 028 523.361  797 548.877   365.907 hrana ACL

         184 1 028 522.645  797 545.019   366.045 hrana ACL

         185 1 028 522.202  797 542.506   366.174 hrana ACL

         186 1 028 521.966  797 540.119   366.229 hrana ACL

         187 1 028 521.949  797 537.471   366.217 hrana ACL

         188 1 028 522.229  797 534.483   366.147 hrana ACL

         189 1 028 522.906  797 531.546   366.096 hrana ACL

         190 1 028 523.901  797 528.699   366.058 hrana ACL

         191 1 028 527.622  797 518.560   365.960 hrana ACL

         192 1 028 526.107  797 519.408   365.952 hrana ACL

         193 1 028 521.859  797 517.814   365.974 hrana ACL

         194 1 028 521.744  797 516.334   365.975 hrana ACL

         195 1 028 520.031  797 520.335   365.954 hrana ACL

         196 1 028 518.869  797 522.985   365.953 hrana ACL

         197 1 028 517.148  797 526.114   365.955 hrana ACL

         198 1 028 515.005  797 529.533   365.957 hrana ACL

         199 1 028 513.251  797 531.989   365.947 hrana ACL

         200 1 028 511.775  797 533.362   365.965 hrana ACL

         201 1 028 510.939  797 533.939   365.972 hrana ACL

         202 1 028 509.004  797 534.988   365.975 hrana ACL

         203 1 028 506.425  797 536.074   365.986 hrana ACL

         204 1 028 503.460  797 536.815   366.001 hrana ACL

         205 1 028 501.362  797 537.018   366.028 hrana ACL

         206 1 028 499.431  797 536.921   366.054 hrana ACL

         207 1 028 497.451  797 536.492   366.082 hrana ACL

         208 1 028 493.623  797 535.352   366.115 hrana ACL

         209 1 028 489.285  797 534.108   366.175 hrana ACL

         210 1 028 485.543  797 532.654   366.221 hrana ACL

         211 1 028 480.196  797 529.891   366.271 hrana ACL

         213 1 028 473.582  797 525.968   366.302 hrana ACL

         214 1 028 465.940  797 521.566   366.346 hrana ACL

         215 1 028 458.469  797 517.419   366.369 hrana ACL

         216 1 028 450.388  797 512.984   366.430 hrana ACL

         217 1 028 442.276  797 508.629   366.508 hrana ACL

         218 1 028 435.555  797 504.855   366.570 hrana ACL

         219 1 028 428.974  797 501.252   366.652 hrana ACL

         220 1 028 421.816  797 497.513   366.745 hrana ACL

         221 1 028 415.007  797 494.003   366.844 hrana ACL

         222 1 028 406.845  797 489.892   366.948 hrana ACL

         223 1 028 399.813  797 486.291   367.040 hrana ACL

         224 1 028 393.759  797 482.952   367.138 hrana ACL

         225 1 028 388.406  797 479.838   367.208 hrana ACL

         226 1 028 383.349  797 476.688   367.263 hrana ACL

         227 1 028 379.733  797 474.193   367.292 hrana ACL

         228 1 028 377.947  797 472.827   367.312 hrana ACL

         229 1 028 371.430  797 477.651   367.380 hrana ACL

         230 1 028 372.025  797 478.669   367.382 hrana ACL

         231 1 028 372.293  797 479.337   367.359 hrana ACL
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         232 1 028 372.258  797 479.943   367.282 hrana ACL

         233 1 028 376.778  797 482.755   367.333 hrana ACL

         234 1 028 381.819  797 485.808   367.217 hrana ACL

         235 1 028 382.647  797 486.088   367.239 hrana ACL

         236 1 028 383.849  797 486.143   367.255 hrana ACL

         237 1 028 384.777  797 486.313   367.260 hrana ACL

         238 1 028 390.937  797 489.571   367.144 hrana ACL

         239 1 028 399.623  797 493.875   367.034 hrana ACL

         240 1 028 407.976  797 498.032   366.923 hrana ACL

         241 1 028 414.960  797 501.577   366.830 hrana ACL

         242 1 028 421.294  797 504.952   366.709 hrana ACL

         243 1 028 427.338  797 508.126   366.611 hrana ACL

         244 1 028 437.136  797 513.590   366.500 hrana ACL

         245 1 028 445.106  797 517.926   366.479 hrana ACL

         246 1 028 456.968  797 524.362   366.379 hrana ACL

         247 1 028 465.438  797 528.921   366.296 hrana ACL

         248 1 028 473.910  797 533.668   366.201 hrana ACL

         249 1 028 480.262  797 537.187   366.196 hrana ACL

         250 1 028 487.571  797 541.003   366.232 hrana ACL

         252 1 028 168.201  797 359.560   374.895 hrana ACL

         253 1 028 176.323  797 361.144   374.574 hrana ACL

         254 1 028 186.401  797 363.026   374.078 hrana ACL

         255 1 028 197.379  797 365.029   373.684 hrana ACL

         256 1 028 207.528  797 366.820   373.357 hrana ACL

         257 1 028 215.770  797 368.351   373.060 hrana ACL

         258 1 028 224.635  797 370.147   372.751 hrana ACL

         259 1 028 232.742  797 372.019   372.430 hrana ACL

         260 1 028 241.364  797 374.149   372.040 hrana ACL

         261 1 028 247.862  797 375.886   371.752 hrana ACL

         262 1 028 254.141  797 377.577   371.480 hrana ACL

         263 1 028 258.106  797 378.803   371.293 hrana ACL

         264 1 028 263.548  797 380.856   371.039 hrana ACL

         265 1 028 269.517  797 383.471   370.791 hrana ACL

         266 1 028 275.321  797 386.590   370.577 hrana ACL

         267 1 028 278.970  797 388.845   370.438 hrana ACL

         268 1 028 283.054  797 391.824   370.269 hrana ACL

         269 1 028 289.103  797 396.728   369.979 hrana ACL

         270 1 028 295.929  797 403.343   369.659 hrana ACL

         271 1 028 302.432  797 409.800   369.360 hrana ACL

         272 1 028 309.722  797 417.028   369.022 hrana ACL

         273 1 028 317.081  797 424.279   368.677 hrana ACL

         274 1 028 325.071  797 432.286   368.366 hrana ACL

         275 1 028 333.304  797 440.247   368.177 hrana ACL

         276 1 028 343.322  797 450.214   367.839 hrana ACL

         277 1 028 350.715  797 457.758   367.583 hrana ACL

         278 1 028 356.990  797 464.169   367.487 hrana ACL

         279 1 028 363.165  797 470.044   367.431 hrana ACL

         280 1 028 368.936  797 475.175   367.392 hrana ACL

         281 1 028 377.026  797 472.132   367.318 hrana ACL

         282 1 028 373.378  797 469.227   367.340 hrana ACL

         283 1 028 367.696  797 464.393   367.384 hrana ACL

         284 1 028 361.644  797 458.825   367.471 hrana ACL

         285 1 028 358.948  797 456.376   367.540 hrana ACL

         286 1 028 358.114  797 455.368   367.567 hrana ACL

         287 1 028 357.749  797 454.469   367.565 hrana ACL

         288 1 028 357.772  797 453.499   367.548 hrana ACL

         289 1 028 352.665  797 447.940   367.766 hrana ACL

         290 1 028 350.760  797 446.574   367.779 hrana ACL

         291 1 028 349.072  797 445.797   367.842 hrana ACL

         292 1 028 345.200  797 442.609   367.900 hrana ACL

         293 1 028 339.216  797 436.865   368.067 hrana ACL

         294 1 028 333.323  797 431.132   368.271 hrana ACL

         295 1 028 326.257  797 424.186   368.539 hrana ACL

         296 1 028 320.955  797 418.908   368.773 hrana ACL

         297 1 028 313.224  797 411.224   369.122 hrana ACL

         298 1 028 308.798  797 406.868   369.324 hrana ACL

         299 1 028 302.881  797 400.753   369.658 hrana ACL

         300 1 028 297.817  797 395.760   369.930 hrana ACL

         301 1 028 292.335  797 390.576   370.230 hrana ACL

         302 1 028 288.010  797 386.729   370.460 hrana ACL

         303 1 028 284.212  797 383.671   370.628 hrana ACL

         304 1 028 280.273  797 380.978   370.778 hrana ACL

         305 1 028 276.153  797 378.610   370.932 hrana ACL

         306 1 028 272.649  797 376.739   371.049 hrana ACL
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         307 1 028 270.003  797 375.552   371.116 hrana ACL

         308 1 028 266.986  797 374.563   371.197 hrana ACL

         309 1 028 262.433  797 373.278   371.352 hrana ACL

         310 1 028 254.117  797 370.817   371.736 hrana ACL

         311 1 028 252.891  797 370.254   371.798 hrana ACL

         312 1 028 250.629  797 369.678   371.886 hrana ACL

         313 1 028 245.930  797 368.654   372.073 hrana ACL

         314 1 028 238.939  797 366.740   372.383 hrana ACL

         315 1 028 230.976  797 364.701   372.683 hrana ACL

         316 1 028 223.089  797 362.974   372.993 hrana ACL

         317 1 028 214.207  797 361.175   373.281 hrana ACL

         318 1 028 206.521  797 359.821   373.495 hrana ACL

         319 1 028 199.661  797 358.762   373.707 hrana ACL

         320 1 028 194.150  797 357.712   373.863 hrana ACL
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         101 1 028 521.944  797 515.864   366.016 hrana ACO

         102 1 028 520.205  797 519.844   366.001 hrana ACO

         103 1 028 519.055  797 522.585   365.989 hrana ACO

         104 1 028 517.641  797 525.247   365.995 hrana ACO

         105 1 028 515.905  797 528.130   366.000 hrana ACO

         106 1 028 514.200  797 530.704   365.996 hrana ACO

         107 1 028 513.132  797 532.130   365.995 hrana ACO

         108 1 028 511.765  797 533.328   366.003 hrana ACO

         109 1 028 509.185  797 534.882   366.020 hrana ACO

         110 1 028 506.397  797 536.041   366.029 hrana ACO

         111 1 028 503.470  797 536.802   366.049 hrana ACO

         112 1 028 500.720  797 536.984   366.080 hrana ACO

         113 1 028 498.459  797 536.698   366.105 hrana ACO

         114 1 028 492.659  797 535.078   366.175 hrana ACO

         115 1 028 489.287  797 534.084   366.216 hrana ACO

         116 1 028 485.548  797 532.640   366.266 hrana ACO

         117 1 028 480.233  797 529.863   366.312 hrana ACO

         118 1 028 474.073  797 526.207   366.339 hrana ACO

         119 1 028 467.265  797 522.332   366.382 hrana ACO

         120 1 028 460.391  797 518.500   366.407 hrana ACO

         121 1 028 454.028  797 515.005   366.436 hrana ACO

         122 1 028 447.459  797 511.346   366.499 hrana ACO

         123 1 028 441.203  797 507.940   366.558 hrana ACO

         124 1 028 435.809  797 504.944   366.609 hrana ACO

         125 1 028 428.621  797 501.099   366.697 hrana ACO

         126 1 028 421.228  797 497.216   366.794 hrana ACO

         127 1 028 414.256  797 493.621   366.895 hrana ACO

         128 1 028 406.855  797 489.920   366.990 hrana ACO

         129 1 028 399.455  797 486.094   367.091 hrana ACO

         130 1 028 393.670  797 482.873   367.177 hrana ACO

         131 1 028 388.396  797 479.856   367.245 hrana ACO

         132 1 028 383.936  797 477.034   367.297 hrana ACO

         133 1 028 380.097  797 474.466   367.335 hrana ACO

         134 1 028 378.150  797 472.959   367.354 hrana ACO

         135 1 028 371.419  797 477.575   367.438 hrana ACO

         136 1 028 371.894  797 478.459   367.427 hrana ACO

         137 1 028 371.889  797 479.704   367.324 hrana ACO

         138 1 028 371.795  797 480.701   367.261 hrana ACO

         139 1 028 375.834  797 483.462   367.328 hrana ACO

         140 1 028 380.307  797 486.500   367.214 hrana ACO

         141 1 028 381.392  797 486.007   367.251 hrana ACO

         142 1 028 382.687  797 485.909   367.306 hrana ACO

         143 1 028 384.435  797 486.239   367.291 hrana ACO

         144 1 028 388.105  797 488.069   367.235 hrana ACO

         145 1 028 393.257  797 490.733   367.192 hrana ACO

         146 1 028 400.227  797 494.138   367.061 hrana ACO

         147 1 028 406.261  797 497.127   366.982 hrana ACO

         148 1 028 413.031  797 500.537   366.892 hrana ACO

         149 1 028 418.620  797 503.456   366.801 hrana ACO

         150 1 028 424.657  797 506.720   366.693 hrana ACO

         151 1 028 432.038  797 510.685   366.583 hrana ACO

         152 1 028 439.312  797 514.739   366.533 hrana ACO

         153 1 028 445.969  797 518.365   366.508 hrana ACO

         154 1 028 452.688  797 521.989   366.458 hrana ACO

         155 1 028 458.740  797 525.262   366.393 hrana ACO

         156 1 028 465.216  797 528.742   366.332 hrana ACO

         157 1 028 473.136  797 533.191   366.246 hrana ACO

         158 1 028 480.178  797 537.084   366.231 hrana ACO

         159 1 028 486.876  797 540.724   366.260 hrana ACO

         160 1 028 492.246  797 543.613   366.300 hrana ACO

         161 1 028 497.086  797 546.208   366.341 hrana ACO

         162 1 028 499.974  797 547.510   366.378 hrana ACO

         163 1 028 502.125  797 548.249   366.414 hrana ACO

         164 1 028 503.739  797 548.684   366.429 hrana ACO

         165 1 028 504.316  797 549.318   366.430 hrana ACO

         166 1 028 504.616  797 550.223   366.383 hrana ACO

         167 1 028 504.645  797 551.282   366.316 hrana ACO

         168 1 028 504.364  797 552.830   366.195 hrana ACO

         169 1 028 503.143  797 556.223   366.039 hrana ACO

         170 1 028 501.379  797 560.681   365.943 hrana ACO

         171 1 028 499.145  797 565.976   365.863 hrana ACO

         172 1 028 497.216  797 570.639   365.716 hrana ACO

         173 1 028 501.999  797 572.827   365.704 hrana ACO

         174 1 028 503.771  797 568.500   365.814 hrana ACO
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         175 1 028 506.083  797 563.145   365.904 hrana ACO

         176 1 028 507.597  797 559.767   365.968 hrana ACO

         177 1 028 508.932  797 557.059   366.042 hrana ACO

         178 1 028 509.939  797 555.488   366.099 hrana ACO

         179 1 028 510.688  797 554.793   366.119 hrana ACO

         180 1 028 511.508  797 554.463   366.115 hrana ACO

         181 1 028 512.297  797 554.418   366.086 hrana ACO

         182 1 028 513.549  797 554.861   366.041 hrana ACO

         183 1 028 515.854  797 556.233   365.916 hrana ACO

         184 1 028 518.326  797 558.042   365.811 hrana ACO

         185 1 028 520.420  797 559.873   365.724 hrana ACO

         186 1 028 522.265  797 561.773   365.673 hrana ACO

         187 1 028 524.038  797 559.547   365.756 hrana ACO

         188 1 028 526.876  797 554.844   365.745 hrana ACO

         189 1 028 525.746  797 553.627   365.806 hrana ACO

         190 1 028 524.668  797 551.829   365.872 hrana ACO

         191 1 028 523.587  797 549.400   365.949 hrana ACO

         192 1 028 522.918  797 547.133   366.028 hrana ACO

         193 1 028 522.658  797 544.960   366.087 hrana ACO

         194 1 028 522.205  797 542.498   366.212 hrana ACO

         195 1 028 521.937  797 539.486   366.277 hrana ACO

         196 1 028 522.005  797 536.805   366.245 hrana ACO

         197 1 028 522.240  797 534.486   366.200 hrana ACO

         198 1 028 522.913  797 531.562   366.144 hrana ACO

         199 1 028 524.617  797 526.815   366.075 hrana ACO

         200 1 028 527.742  797 518.300   365.988 hrana ACO

         201 1 028 195.531  797 357.990   373.867 hrana ACO

         202 1 028 194.535  797 364.486   373.823 hrana ACO

         203 1 028 201.047  797 365.685   373.619 hrana ACO

         204 1 028 209.888  797 367.280   373.317 hrana ACO

         205 1 028 216.951  797 368.664   373.069 hrana ACO

         206 1 028 225.619  797 370.361   372.757 hrana ACO

         207 1 028 233.756  797 372.239   372.436 hrana ACO

         208 1 028 241.331  797 374.069   372.096 hrana ACO

         209 1 028 249.333  797 376.263   371.729 hrana ACO

         210 1 028 256.662  797 378.291   371.413 hrana ACO

         211 1 028 261.980  797 380.187   371.161 hrana ACO

         212 1 028 267.444  797 382.463   370.922 hrana ACO

         213 1 028 272.972  797 385.176   370.705 hrana ACO

         214 1 028 277.450  797 387.796   370.536 hrana ACO

         215 1 028 282.586  797 391.389   370.329 hrana ACO

         216 1 028 287.223  797 395.086   370.119 hrana ACO

         217 1 028 291.531  797 398.970   369.894 hrana ACO

         218 1 028 298.018  797 405.391   369.601 hrana ACO

         219 1 028 303.852  797 411.171   369.332 hrana ACO

         220 1 028 310.313  797 417.527   369.039 hrana ACO

         221 1 028 316.348  797 423.532   368.759 hrana ACO

         222 1 028 322.852  797 429.995   368.496 hrana ACO

         223 1 028 329.763  797 436.838   368.281 hrana ACO

         224 1 028 334.721  797 441.602   368.185 hrana ACO

         225 1 028 341.140  797 447.993   367.972 hrana ACO

         226 1 028 347.016  797 453.916   367.749 hrana ACO

         227 1 028 352.650  797 459.732   367.586 hrana ACO

         228 1 028 357.852  797 465.006   367.515 hrana ACO

         229 1 028 364.230  797 470.962   367.460 hrana ACO

         230 1 028 369.267  797 475.524   367.451 hrana ACO

         231 1 028 377.003  797 472.108   367.358 hrana ACO

         232 1 028 372.232  797 468.229   367.378 hrana ACO

         233 1 028 366.536  797 463.320   367.431 hrana ACO

         234 1 028 360.858  797 458.078   367.527 hrana ACO

         235 1 028 357.981  797 454.974   367.600 hrana ACO

         236 1 028 357.713  797 454.272   367.609 hrana ACO

         237 1 028 357.797  797 453.348   367.600 hrana ACO

         238 1 028 354.799  797 449.788   367.754 hrana ACO

         239 1 028 352.713  797 447.487   367.792 hrana ACO

         240 1 028 350.868  797 446.178   367.815 hrana ACO

         241 1 028 351.103  797 445.331   367.798 hrana ACO

         242 1 028 349.093  797 445.525   367.849 hrana ACO

         243 1 028 348.390  797 445.359   367.872 hrana ACO

         244 1 028 347.605  797 444.849   367.886 hrana ACO

         245 1 028 341.373  797 438.914   368.054 hrana ACO

         246 1 028 334.175  797 431.938   368.283 hrana ACO

         247 1 028 327.584  797 425.535   368.524 hrana ACO

         248 1 028 321.772  797 419.719   368.774 hrana ACO
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         249 1 028 316.567  797 414.482   369.007 hrana ACO

         250 1 028 311.319  797 409.357   369.243 hrana ACO

         251 1 028 306.443  797 404.313   369.491 hrana ACO

         252 1 028 300.966  797 398.826   369.808 hrana ACO

         253 1 028 296.032  797 394.000   370.068 hrana ACO

         254 1 028 291.507  797 389.749   370.314 hrana ACO

         255 1 028 286.882  797 385.670   370.549 hrana ACO

         256 1 028 282.565  797 382.457   370.731 hrana ACO

         257 1 028 278.085  797 379.656   370.899 hrana ACO

         258 1 028 273.597  797 377.168   371.062 hrana ACO

         259 1 028 269.492  797 375.381   371.176 hrana ACO

         260 1 028 265.300  797 373.976   371.297 hrana ACO

         261 1 028 259.694  797 372.417   371.521 hrana ACO

         262 1 028 253.569  797 370.667   371.796 hrana ACO

         263 1 028 246.729  797 368.804   372.086 hrana ACO

         264 1 028 239.551  797 366.940   372.395 hrana ACO

         265 1 028 232.296  797 364.997   372.680 hrana ACO

         266 1 028 225.455  797 363.365   372.943 hrana ACO

         267 1 028 217.886  797 361.861   373.211 hrana ACO

         268 1 028 210.203  797 360.449   373.442 hrana ACO

         269 1 028 204.172  797 359.476   373.609 hrana ACO

         270 1 028 195.606  797 357.963   373.861 hrana ACO
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1 - Zemní práce 

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM 

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně 

M3 -200,480  421,60 -84 522,37 

Celkem -84 522,37 

5 - Komunikace 

 33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 

ŠDA 0/63 ; tl. min. 250mm (zahrnuje i příp. dosypávky) 

M2 -272,800  224,00 -61 107,20 

 34 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 

tl. 100mm, z vyzískaného materiálu 

M2 -129,600  49,40 -6 402,24 

 35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM 

RS 0/32 CA dle TP 208 ; tl. 160 mm 

Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní 

zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění 

vrstvy, dávkování asfaltové emulze 3% v množství zbytkového asfaltu a 

dávkování cementu 5% dle TP 208.  

Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace 

na stavbě. 

M2 -225,800  278,00 -62 772,40 

 37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 

PI-C ; 0,6 kg/m2 

M2 -970,200  12,60 -12 224,52 

 38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 

PS-C ; 0,4 kg/m2 

M2  690,800  7,60  5 250,08 

 39 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 

PS-C ; 0,3 kg/m2 

M2  671,100  7,60  5 100,36 
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 40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

ACO 11+ ; tl. 40mm 

M2  657,900  127,00  83 553,30 

 41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 

ACL 16+ ; tl. 60mm 

M2 -14,000  170,03 -2 380,42 

 42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 

ACP 16+ ; tl. 50mm 

M2  407,900  141,00  57 513,90 

 43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM 

ACP 22+ ; tl. 90mm 

M2 -1 874,000  225,00 -421 650,00 

 44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM 

DL tl. 60mm, L z HDK 4/8 tl. 40mm 

M2 -31,000  491,00 -15 221,00 

Celkem -430 340,14 

7 - Přidružená stavební výroba 

 46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY 

příp. plynovodní 

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora! 

KUS -4,000  6 940,00 -27 760,00 

Celkem -27 760,00 

8 - Potrubí 

 53 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 

DN do 200 

M -101,700  288,00 -29 289,60 

Celkem -29 289,60 
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9 - Ostatní konstrukce a práce 

 71 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT 

vč. likvidace vybouraného materiálu 

čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora! 

KUS -4,000  1 160,00 -4 640,00 

Celkem -4 640,00 

Celkem za rozpočet -576 552,11 



1 KRA/SKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
l Stftdoietkf lutl_________________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 0006600 /,
150 21 PRAHA 5, Zborovská //

Společnost Kněževes - Svojetín
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Ing. Václav Roth, výrobní ředitel

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „11/227 a 11/221 Kněževes -
Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor akce
,.11/227 a 11/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ je
seznámena se žádostí o zpracování ZBV (doměrky pro SO 101) na Vámi uvedené okolnosti,
které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí
s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSUS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSUS žádá zhotovitele společnost Společnost Kněževes - Svojetín o
vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSUS, která je nedílnou součástí
Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem
zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

                              
                    
                      
                                  
                                   

Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnice

Středočeského kraje, p.o.



TDS
Kněževes - Svojetín

„MORAVA : RS SD+BOZP“

Vedoucí člen
SHP TS s.r.o.

                

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:                                           e-mail: ts@shp.eu,  www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:                

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

┌─ ─┐

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

150 21 Praha 5

└─ ─┘

Č.j.:ZBV9                          Vyřizuje/kontakt                                                    Praha
Ing. Michal Pietsch                                            30.11.2023
         

Stavba: II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce
Věc:  ZBV 9 - stanovisko
_______________________________________________________________________________

S předloženým ZBV 9 – doměrky, objekt SO 101 v rámci stavby „/227 a II/221 Kněževes – Svojetín,
hr.Stř.kraje, rekonstrukce“,  souhlasím.

Toto ZBV vyjadřuje doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření skutečného
provedení. Jelikož se jedná o „měřený kontrakt“, fakturace je prováděna ve znění SoD dle skutečně
zaměřených hodnot oprávněným geodetem.
Jednotlivé doměrky jsou v řádech procent.

Dále zde došlo k odpočtu některých položek, u kterých bylo v průběhu realizace rozhodnuto, že
jejich provedení není potřeba.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch
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