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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené 5. 12. 2023 k veřejné zakázce 5/VZMR-SPSTJBC/2023 -
Termoregulace topného systému školy”, mezi těmito smluvními stranami:
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace
se sídlem Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 18385036
DIČ:
Zastoupená Mgr. Petrem Froňkem, ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen „objednatel“
a
TEP Jablonec, spol. s r. o.
se sídlem v Jablonci nad Nisou, Pivovarská 3563/17, PSČ 466 01
IČO: 62240188
DIČ: CZ62240188
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jana Jäschková, jednatel
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
evidence: Obchodní rejstřík vedený KSÚL, sp. zn. C7920
dále jen „zhotovitel“
I. Odůvodnění uzavření Dodatku
V průběhu provádění Díla byl Zhotovitel povinen provést část prací s vyššími náklady, a to
z níže popsaných důvodů.
a) Dne 27.2.2024 byly Zhotovitelem zjištěny neodhalené a nerozpočtované
vstupně-výstupní jednotky sběru teplot a ovládání termoelektrohlavic ventilů topných
těles v počtu 1 ks
b) Dne 28.2.2024 byly Zhotovitelem zjištěny neosazené nebo vadné termoelektrohlavice
ventilů topných těles v počtu 29 ks
c) Dne 1.3.2024 byl Zhotovitelem zjištěn vadný nerozpočtovaný zdroj 24VDC stanice
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II. Vyčíslení a platba vícenákladů
II. 1) Vícenáklady zmíněné v
I. a) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 15 668,- Kč bez DPH (18 958,- Kč včetně DPH)
I. b) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 30 856,- Kč bez DPH; (37 336,- Kč včetně DPH)
I. c) Dodatku Zhotovitel vyčíslil na 2 762,- Kč bez DPH; (3 342,- Kč včetně DPH)
Podrobněji je kalkulace vícenákladů podána v příloze Dodatku.
2
) Objednatel uzavřením Dodatku vyjadřuje souhlas s důvodem i výší vícenákladů zmíněných
v Dodatku.
3
) Vícenáklady budou Objednatelem proplaceny na základě vystavené konečné Faktury, na
které budou vícenáklady uvedené samostatnou položkou. Tuto fakturu Zhotovitel doručí
Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní po předání díla a jeho akceptací bez výhrad ze
strany Objednatele.
V Jablonec nad Nisou
V Jablonci nad Nisou
…
……………………………
Mgr. Petr Froněk
ředitel školy
…………………………
Ing. Jana Jäschková
jednatel
Dne: 
Dne: 16. 4. 2024
Přílohy:
2
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17. 4. 2024
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0 Příloha č. 1 kalkulace vícenákladů
Add I. a)
R560
R312
1
1
8 929,00 Kč
6 739,00 Kč
8 929,00 Kč
6 739,00 Kč
5 668,00 Kč
1
Add I. b)
Hlavice temoelektrické
Náklady na výměnu
29
29
799,00 Kč
265,00 Kč
23 171,00 Kč
7 685,00 Kč
3
0 856,00 Kč
Add I. c)
Zdroj 24vDC/300W
Náklady na výměnu
1
1
2 562,00 Kč
200,00 Kč
2 562,00 Kč
200,00 Kč
2
762,00 Kč
3
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