		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 001
	

	Projekt :           " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " 


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	4mont elektric s.r.o.

	xxx
	27.02.2024
	001/1 až 001/4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Změna se týká úpravy dispozice vedení odsávacího potrubí na požadavek objednatele; dále změny barvy potrubí na bílé, a s tím souvisejících úprav a doplnění příslušenství potrubí; dále změny provedení odsávacích ventilátorů z kanálových na nástřešní; 
Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na půdě


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx a vrchní xxx), investora (xxx) a TDI (xxx)  bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu připojovacích míst technologií laboratoře (dispozice, počet); dále změna barvy potrubí na bílé – požadavek objednatele. Změny byly konzultovány v průběhu prací a odsouhlaseny.
Změna provedení ventilátorů byla nutná z důvodu dispozičního umístění ventilátorů jednak na ploché střeše; a jednak změnou interiérového ventilátoru za nástřešní.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.001 – 4 strany 



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  + 390.176,58 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 001 
	

	
Vyjádření autorského dozoru  : Jan Špunda (TEMEX)



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	[bookmark: _GoBack]xxx
	

	Podpis :
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