		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 002
	

	Projekt :           " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " 


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	4mont elektric s.r.o.

	xxx
	27.02.2024
	002/1 až 002/3

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Změna se týká úpravy trasy přívodního potrubí mimo schodiště na 2.NP z důvodu kolize s přístupem do šachty výtahu; a s tím související úpravy prostupem okna stávajícím křídlem do instalované fixní výplně.
Dále přemístění jednotky otočením, bez dopadu do ceny.
Dále změnou osazení rámu jednotky z fixní konstrukce do střechy objektu na skládanou systémovou konstrukci na střechu objektu.
Dispoziční změna VZT jednotky přinesla navýšení délky Cu potrubí od klimatizačních jednotek.
Dále doplnění/rozdělení přívodu vzduchu samostatně do místnosti krájení a zachované části do chodby – doplněno o regulátor průtoku, potrubí a textilní výusť, s úpravou dimenze textilní vyústky do chodby – snížení na pr.450.
Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na střeše.



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka  xxx a vrchní xxx investora (xxx) a TDI (xxx)  bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu požadavku změny trasy potrubí a zajištění rovnotlaku v místnosti krájení; a změnou trasy přívodního potrubí od venkovní přívodní VZT jednotky do chodby objektu ve 2.NP.



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.002 – 4 strany 



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  - 12.670,96 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 002 
	

	
Vyjádření autorského dozoru  : Jan Špunda (TEMEX)



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	[bookmark: _GoBack]xxx
	

	Podpis :
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