		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 003
	

	Projekt :           " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " 


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	4mont elektric s.r.o.

	xxx
	27.02.2024
	003/1 až 003/2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Změna, v návaznosti na zněnu vedení VZT potrubí,  se týká změny počtu vrtů/průrazů stavebními konstrukcemi; dále doplněním prostupu oknem; dále doplněním střešních prostupů/osazení střešních soklů na plochou střechu; dále demontáže původní VZT na chodbě; dále doplněním dobetonávky podlahy; dále doplněním izolace na půdě a střeše proti kondenzaci; dále doplněním dělící příčky na chodbě  pro oddělení provozu laboratoří bez přerušení a staveniště ve 2.NP; dále doplněním úklidů; dále doplněním likvidace odpadů. 
Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a půdy.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla dle požadavků objednatele s odkazem na ZL č.001 a ZL č.002; a dále na absence položek v zadávacím výkazu výměr.
Změna se týká 2.NP a půdy (střechy). 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.003 – 2strany 



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  + 24.177,99 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 003
 
	

	
Vyjádření autorského dozoru  : Jan Špunda (TEMEX)



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                xxx
	

	Podpis :
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