
Soupis provedených prací 

Popis Cena z rozpočtu Odčerpáno celkem s 15% DPH Zbývá odčerpat s 12% DPH Odčerpáno celkem s 21% DPH Zbývá odčerpat s 21% DPH

S: Dům Seniorů Šternberk

01: Mikropiloty - štíty 895 443,26 895 443,26

02: Převázkové pasy 429 948,00 429 948,00

03: VRN 57 597,12 57 597,12

04: Zajištění základů domů BD a MŠ - zemní práce 77 688,76 77 688,75

PS 00: Provozní soubory 7 057 130,99 7 057 130,99 -

SO00: Příprava území 6 069 111,27 4 914 941,89 1 154 169,39 -

SO01: ASŘ 97 304 005,49 37 258 988,53 57 379 175,42 1 037 215,56 1 628 625,98

SO02: Příjezdová komunikace 3 614 841,89 3 614 841,89

SO03: Přípojka vody 89 278,33 89 278,33 -

SO04: Přípojka kanalizace 271 186,98 271 186,97 -

SO05: Lapák tuku 79 059,58 79 059,58 -

SO07: Opěrné stěny 1 035 816,38 1 035 816,40 -

SO08: Oplocení 321 246,15 321 246,15

SO11: Komunikace 7 594 307,52 27 119,73 7 567 187,79

SO12: Oprava kanalizace 1 484 393,31 1 484 393,31

02: Změnový list 02 106 321,46 106 321,46

03: Změnový list 03 52 908,00 52 908,00

04: Změnový list 04 273 001,30 273 001,30

Celkem (bez DPH) 126 813 285,79 42 173 930,42 67 065 817,08 1 064 335,29 16 509 203,00

DPH 15%, 12%, 21% 18 064 431,44 6 326 089,81 8 047 898,05 223 510,95 3 466 932,63

5 594 088 9 571 639,05 9 571 639,05 9 571 639,05

Celkem (včetně DPH) 144 877 717,23
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