
 

 
NÁVRH DODATKU Č. 1 

 
Dodatek č. 1   

Smlouvy o energetických službách řešených metodou EPC  

č. 0162/2023/OSMI 

 

 

Město Aš 

sídlo:   Kamenná 473/52, 352 01 Aš 

IČO:   00253901 

DIČ:   CZ00253901 

telefonické spojení:  +420 354 524 211 

e-mail:   podatelna@muas.cz  

bankovní spojení:  13371337/0300 

ID datové schránky:  5nubqy8 

zastoupený:   Vítězslavem Kokořem, starostou města 

(dále jen „Klient“) 

a 

 

Pražská energetika, a.s.  

Sídlo: Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 

Zapsán v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 2405 

IČO: 60193913 

DIČ: CZ60193913 

Bankovní spojení: 4001-0900109423/0300 

Zastoupený: společností FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., IČO: 

27234835, se sídlem: Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 

Praha 10, jejímž jménem jedná Stanislav Šmejdíř DiS., 

jednatel a Ing. Jakub Jiroušek, jednatel, na základě plné moci, 

zapsaná u OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

106530 

 

(dále jen „ESCO“) 

 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 
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I.  

Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 Smlouvu o energetických službách řešených 

metodou EPC („dále jen „Smlouva“). V rámci realizace opatření byly zjištěny další 

skutečnosti, na základě kterých je nutné upravit rozsah energeticky úsporných opatření.  

 

II.  

                Úvod 

 

1. Změna rozsahu služeb vznikla v souvislosti s verifikací skutečného stavu objektů a 

rozsahu veřejného osvětlení.  

2. Po řádné verifikaci skutečného stavu objektů byl odhalen nesoulad mezi skutečným 

stavem a předpoklady uvedenými v zadávací dokumentaci.  Na základě dohody došlo 

k úpravě rozsahu provádění opatření, služeb a ceny za jejich poskytnutí tak, aby 

odpovídaly skutečnému stavu (vícepráce a méněpráce).  

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě (dále jen „Dodatek“).  

 

 

III.  

Předmět dodatku  

 

1. Článek 17., Cena za provedení opatření odst. 1, který původně zněl: „Smluvní strany se 

dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 60.017.999 Kč (slovy 

šedesátmiliónů sedmnácttisíc devětssetdevadesátdevět korun českých). Cena je uvedena 

bez DPH“ se mění tak, že nyní zní: 

 

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 

66 328 811 Kč (slovy šedesát šest milionů tři sta dvacet osm tisíc osm set jedenáct korun 

českých korun českých). Cena je uvedena bez DPH.“ 

 

2. Článek 23, odstavec 1, který původně zněl: „ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad 

(fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních opatření, nebo ceny za provedení 

dodatečných opatření nejprve v den protokolárního předání, není-li ve smlouvě 

stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z 

přidané hodnoty. Originál či kopie protokolu o předání bude součástí faktury.“ se mění 

tak, že nyní zní: 

 

„ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 

základních opatření po částech, tzn. ve třech fakturách s pevným splátkovým 

kalendářem dle Přílohy č. 3. Faktury budou vystaveny na základě skutečně provedených 
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prací a soupisů těchto prací. Součástí vystavení dílčí faktury bude podepsán dílčí 

předávací protokol díla. Poslední daňový doklad (faktura) bude vystaven na všechna 

zbývající opatření, jejichž provedení bylo převzato Klientem, a to s DUZP ke dni 

převzetí posledního opatření, nejpozději k 30.04.2024. ESCO vystaví faktury na 

zaplacení ceny za provedení základních opatření v příslušné výši v Kč bez DPH. Sazba 

DPH je v zákonné výši. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.“ 

 

3. V návaznosti na Článek 17 Smlouvy se mění Příloha č. 3 „cena za realizaci úsporných 

opatření celkem bez DPH 66 328 811 Kč realizace úsporných opatření celkem, včetně 

DPH 80 257 862 Kč. 

 

4. Vícepráce jsou definovány v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.  

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změna smlouvy byla deklarována jako vyhrazená změna v zadávací dokumentaci 

„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve městě Aš“, konkr. čl. 13. odst. 2 

písm. c).  

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Klient a 2 ESCO.  

3. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho 

předmětu. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, 

že přílohy 1 a 2 Dodatku obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo 

poškodit ESCO.  

5. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně 

odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.  

6. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od uzavření Dodatku. 

Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 25 dnů od uzavření Dodatku, je 

oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. O uveřejnění v registru smluv 

bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které 

obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou 

adresu. 

7. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

8. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o energetických službách č. 0162/2023/OSMI je uzavřen 

na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Aše č. 149 ze dne 30.08.2023. 
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Přílohy  

 

Příloha č. 1 Zpráva o stavu energií 

Příloha č. 2 Soupis víceprací s rozpočtem  
 
 
 
 
 
 
 

za Klienta:  Vítězslav Kokoř    Za ESCO: 

V Aši, dne        V Praze, dne 

 

 

 


