
 

Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO 802331/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rozšíření školní družiny ZS Paskovská“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Zadavatel:

se sídlem:

Příjemce:

se sídlem:

zástupce zadavatele:

IC:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

Milan Slíva, starosta městského obvodu

00845451

CZ00845451

Česká siořítelna, a.s.

Česká národní banka

MPA ProjektStav s.r.o.

Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

28634403

CZ28634403

UniCredit Bank

Ke smluvnímu jednáníje oprávněn: _

Dále také obecně jako „smluvní strany"

Článek Il

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č, 2 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a

vícepráce při realizaci díla a změna termínu provedení díla „Rozšíření školní družiny ZŠ

Paskovská" (dále jen „dílo"). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento

dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2024,

kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo a doba termínu plnění 2. Etapy

uvedené v Článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1.



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová

2. Změna v Článku 4 Cena za Dílo dle tohoto dodatku:
 

Článek 4

Cena za Dílo

 

1. Cena za dílo dle uzavřené SoD ve znění dodatku č.1:

Cena za dílo celkem bez DPH 10 230 979,37 Kč

Výše DPH (21 %) 2 148 505,67 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 12 379 485,04 Kč

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD ve znění dodatku č.1 10 230 979,37 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 316 104,75 Kč

Méněpráce celkem bez DPH - 376 292,11 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 2 10 170 792,01 Kč

Výše DPH (21%) 2 135 866,32 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 12 306 658,33 Kč

3. Změna v Článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1., dle tohoto dodatku:

1. Termín plnění:

1.Etaga — bourací práce - školníkův byt

- délka realizace 5 týdnů od uzavření smlouvy o dílo

2.Etapa - v této etapě jsou zahrnuty části projektu D 1.4.1+1.4.2_ZTl+vytápění; D 1.4.3_VZT; D

1.4.4_Si|noproud; D 1.4.5_Slaboproud

- délka realizace do 30.06.2024

3.Etapa - zpevněné plochy pro vstup do školní družiny

- délka realizace 4 týdny od 1. 4. 2024

Popis prováděných stavebních prací jednotlivých etap a výkres s vyznačením etap jsou součástí

projektové dokumentace — příloha č. 3 smlouvy.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany

opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

  



Statutární město Ostrava

městský obvod Hrabová

 

4, Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele

v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich

vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat

jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 796/RIVIOblVl—

HRA/2226/5 ze dne 17. 4. 2024.

Za Objednatele:
za Zhotovitele:

Ostrava dne:

-
Datum: 2024041 7 14:06:06

+02'00'

starosta
jednatel

Ostrava—Hrabová dne:

  

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

Číslo SO/PS/

lčíslo změny SO/PS:

Čislo změny stavby:

1 02

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00, IČO: 00845451

Zhotovitel: MPA Projektstav s.

Technický dozor stavebníka (TDS)

 

  
: 28634403

 

 

  

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnové rozpočty stavebního objektu 1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

 

časový vliv na plnění SoD: Má vliv na termín: nový termín 30.6.2024
 

Údaje v Kč bez DPH:

 , .„wmuanu yvuu

cena “aVÍhÝV'aÝWCh Meneprac' Méněprací ZL k celkové
reseneho ZL , , „_

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

. .we...uai„. pw..

Viceprací Zl. k celkové

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

      
 

 

 
 

   
n n 6 k

-376 292,11 -4,34% 316104,75 3,65% -60 187,36

Vyjádření- souhlas se změnou:

, souhlaSIm / _ , .

TDS. nesouhlasím jmeno Ing._ datum podpis

, , souhlaSim/ . , .. .

Zhotovrlel. nesouhlasím jmeno lng. Matejek Pavel datum podpis

Objednatel: 30“ as'm/ jméno Sliva Milan datum podpis
nesouhlasím
__

 

  

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje “Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

 
 

 

 


