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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: DSML_UMO1/00090/23  

 

na zhotovení projektové dokumentace 

 „Projektová dokumentace – Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ 

 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 

Objednatelem: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I 
Se sídlem:  U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Zastoupený:  panem Filipem Šťastným, starostou městského obvodu 
IČ:                              00274046 
                 
A 

 

Zhotovitelem:           PRODIN, a.s.  
Se sídlem:                  K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
Zastoupený:               Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva 
IČ:                              25292161 

 
 

Preambule: 
 
Zhotovení díla “Projektová dokumentace – Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ je 
přímo vázáno na zpracovaní projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace.  Projekční práce pro rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace v úseku 
od ul. Gebauerova po ulici Bezdíčkova, jejichž investorem je společnost Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s., v současné době probíhají. Z toho důvodu se smluvní strany 
dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2023 (dále jen 
Dodatek) a na změně termínů odevzdání díla.  
 

 
I. 

 
Tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termíny plnění v odst. 2. a 3. takto: 
 

2. Termín odevzdání DUSP včetně IČ do 28.2.2025 

3. Termín odevzdání PDPS včetně položkového rozpočtu do 30.4.2025 

 
Ostatní ustanovení tohoto článku se nemění. 

 
II.  

Závěrečná ustanovení Dodatku  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením tohoto Dodatku nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento Dodatek schválila Rada městského obvodu Pardubice I na své schůzi konané dne 
03. 04. 2024 usnesením č. 532 (44/4/2024). 
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité 
vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku odešle 
Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České 
republiky. 

5. Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“). 

6. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál. 

7. Smluvní strany dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů. 
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České 

republiky. 

    
 
 
 
 
V Pardubicích  
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................         ................................................ 
za objednatele           za zhotovitele 
Filip Šťastný            Ing. Jiří Nesl 
starosta MO Pardubice I.                               člen představenstva PRODIN a.s. 

 
 
 
 
 
 

Filip Šťastný
Digitálně podepsal Filip 
Šťastný 
Datum: 2024.04.10 
12:52:52 +02'00'

Ing. Jiří 
Nesl

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jiří Nesl 
Datum: 
2024.04.17 
15:48:30 +02'00'


