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Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále téžjako „Smluvnístrany")



1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy (dále jen „Smlouva") je realizace modernizace části veřejného 

osvětlení (dále jen „VO") ve městě Rosice s cílem snížení jeho energetické náročnosti, a to 

při dodržení podmínek Národního plánu obnovy (Výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 

Rekonstrukce veřejného osvětlení, z nějž Objednatel důvodně předpokládá získání finanční 

podpory na realizaci díla dle Smlouvy (dále jen „Dotace")). Touto Smlouvou je realizována 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Obnova VO města Rosice - Etapa M" zadaná 

objednatelem jakožto veřejným zadavatelem (dále jen „Zakázka"), pro niž byla 

Objednatelem v zadávacím řízení jako nejvhodnější vybrána nabídka Zhotovitele. 

1.2 Účelem této smlouvy o dílo (dále „Smlouva") je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo 

Obnova VO města Rosice - Etapa II (dále jen „Dílo") a současně vznik závazku Objednatele, 

že provedené Dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za 

podmínek dále ve Smlouvě sjednaných. 

1.3 Pro naplnění účelu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 

součinnost a spolupráci a nemařit účel této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 

veškerá ujednání této Smlouvy tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít, že jim není 

známo, že by uzavřením této Smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či 

jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých 

následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této Smlouvy a prohlašují, že jsou 

schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této Smlouvy jako 

neadekvátní. 

1.5 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato Smlouva 

byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Smlouva je tak uzavřena 

platně a účinně. 

1.6 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto Smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 

vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 

veřejnoprávními povoleními k provedení Díla dle této Smlouvy a také, že disponuje všemi 

kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení Díla, přičemž 

tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy. 

1.8 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 

provést Dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace 

uvedená v odst. 2.2 či. 2 této Smlouvy a zadávací podmínky veřejné zakázky - Obnova VO 

města Rosice - Etapa I I , (dále jen „Zakázky"), že tyto shledává úplnými a správnými, takže 

provedení Díla v požadované kvalitě a se stanovenými parametry není v tomto smyslu 

plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím odborné péče zpracoval svou 

nabídku. 



2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a 

to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že 

řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené 

Dílo převezme. 

2.2 Dílem se rozumí: 

Provedení výměny a doplnění celkem 266 ks svítidel. Z toho 235 svítidel bude vyměněno 

a 31 nově doplněno. Provedení výměny 41 ks stožárů, celkové rekonstrukce 3 ks 

rozvaděčů vč. řídícího systému, doplnění řízení do 2 ks RVO. Všechna svítidla budou 

vybavena řídicím modulem a implementována do stávajícího řídícího systému. 

vše v rozsahu a v souladu s: 

- Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD č. l a , l b , l c a Id) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy 

(dále jen „Technická dokumentace"), 

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na 

plnění Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty"), 

- specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 8) předloženou Zhotovitelem v rámci jeho 

nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace 

svítidel"), 

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 7) uvedenými 

v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry"), 

- oceněným Položkovým rozpočtem (dle Přílohy ZD č. 4) - rozpočtem Zhotovitele 

tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet"), 

2.3 Vedle provedení Díla je nedílným obsahem Předmětu Smlouvy: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 

c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 

d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně 

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto 

původcem tohoto odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech 

Objednateli; 

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu; 

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany 

a ochrany životního prostředí při provádění Díla; 



g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně 

úhrady vyměřených poplatků; 

h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemisťování a odstranění; 

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize 

celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných 

v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích 

z právních předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o měření 

osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.) 

2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla, veškeré použité materiály a výrobky budou 

odpovídat této jakostní třídě a budou nové. 

2.5 Zhotovitel odpovídá: 

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená 

ve „Specifikaci svítidel" mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň 

všechny parametry uvedené v příloze č. 6 Smlouvy, 

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude 

splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení, 

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům 

kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů adie nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty, 

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál a výrobek, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy. 

2.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou 

dokumentací, Výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Rozpočtem, dále v 

souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými 

normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 

výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. 

Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede 

v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a 

sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 



2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 

dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 

požadované změny Díla, které jsou nezbytné kjeho řádnému dokončení. 

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou odměnu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH 6 405 678,83 Kč 

- DPH 1 345 192,55 Kč 

- cena celkem s DPH 7 750 871,38 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem 

v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého slepého 

Položkového rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty 

veškeré předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu 

výslovně uvedeny. 

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených 

touto Smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla 

vymezeného v či. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje 

předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů 

české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, 

vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na používání 

zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání 

a přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení, 

pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje 

potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem 

z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně 

prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného 

nepředvídatelného vývoje včetně mimořádného a neodhadnutelného zvyšování cen 

stavebního materiálu, výrobků a energií. 



3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací 

či méněprací. 

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za Dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení 

Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se 

dohodnou na jejich provedení. 

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-

li v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny 

maximálně ve výši cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době sjednání 

víceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavření 

dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto 

odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNI 

4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Rosice. 

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto: 

Předpokládaný termín zahájení: duben 2024 

Dokončení a předání Díla: do 180 dnů od protokolárního 

převzetí staveniště 

a) Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 

staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně 3 kalendářní dny předem. Protokol 

o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 

stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 

c) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 3 
kalendářní dny předem. 

d) Protokol o předání a převzetí Díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 
Smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 
nebrání v užívání Díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

e) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace Díla dle předmětu této 
Smlouvy do 180 dnů od protokolárního převzetí staveniště, kdy předá Objednateli 
Dílo k užívání. 

4.3 V případě, že Smlouva nabývá z jakéhokoliv důvodu účinnosti později, posouvají se v odst. 

4.2 uvedené termíny provádění Díla o počet dnů, o který tato Smlouva nabyla účinnosti 
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později, přičemž celková délka doby pro provedení Díla zůstává zachována. 

4.4 Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele 

s předáním staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno Zhotovitelem. 

4.5 Splnění termínu dokončení a předání Díla je podmíněno vhodnými klimatickými 

podmínkami pro provádění Díla. V případě, že dojde k přerušení prací pro nepříznivé 

klimatické podmínky, musí být tato skutečnost vždy písemně odsouhlasena oběma 

Smluvními stranami. Začátek, průběh a konec nepříznivých klimatických podmínek bude 

zaznamenán ve stavebním deníku. Termín dokončení a předání Díla se posune o počet 

dnů, o které bylo přerušeno zhotovení Díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. 

4.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, 

přičemž je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným 

časovým harmonogramem (dále jen „Harmonogram"), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 

případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je 

zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním 

datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 

b) Dokončení montáže svítidel, 

c) Zahájení výměny a montáže rozvaděčů veřejného osvětlení, 

d) Zprovoznění nově instalovaných rozvaděčů veřejného osvětlení, 

e) Dokončení výchozí revize, 

f) Předání objednateli do užívání. 

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem 

Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při 

zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní 

úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny 

Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení Díla sjednané v odst. 4.2, resp. 

upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny 

Harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku podepsaném zástupci 

Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě. 

4.8 Dílčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují z důvodů uvedených v odst. 4.4 

tohoto článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje 

termín dokončení a předání Díla. 
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5. POSTUP PROVÁDĚNI DÍLA, PŘEDČASNÉ UZIVANI DÍLA 

5.1 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla 

téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně 

zprovozněna. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již 

dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla 

dle či. 9 Smlouvy. 

5.2 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 

Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady bezúplatně odstraní bez zbytečného 

odkladu. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí pozemky Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla 

dotčené části veřejného osvětlení, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický 

rozsah staveniště je vymezen Technickou dokumentací. 

6.2 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy a 

zakázat do něho vstup nepovolaným osobám. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze 

staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. 

6.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál 

nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad 

vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.5 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

6.6 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. 

Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel 

odpovědnost. 

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy. 

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 

pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, 

proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 



ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni

ochrannými pomůckami.

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně

zdržují na předaném staveništi.

6.10 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho

poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

6.11 Kontaktní osobou Zhotovitele je telefon: e-mail:

Kontaktní osoba Zhotovitele je v průběhu prací Objednateli k dispozici

pro komunikaci ohledně Díla.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za provedení Díla bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu

vystaveného Zhotovitelem Objednateli po předání a převzetí Díla. Součástí faktury bude

vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu

30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu elektronicky

prostřednictvím datové schránky: 6abbzec nebo na e-mail:

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat

požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury Objednateli.

7.3 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Obnova VO města Rosice

- Etapa II, reg. č. projektu 2182000840. Faktura musí obsahovat jako přílohu položkový

rozpočet strukturovaný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje (vzor dle Přílohy č. 1).

7.4 Dílčí fakturace je možná v měsíčních intervalech po předložení faktury za provedené práce

Zhotovitelem k rukám Objednatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické,

protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla,

a platné technické normy.

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo
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prostory staveniště, mohou-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit 

veškeré při provádění Díla potřebné dopravní značení. 

8.4 Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací si zajištuje 

a hradí svým jménem Zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí, 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto povinností 

Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v j imi vzájemně 

dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ceny Díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento 

účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně 

oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením 

Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů 

je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění 

Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění 

Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím 

příslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále 

stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné 

části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval 

nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na 

žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných prostřednictvím 

poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 

realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen splnění 

této povinnosti Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.7 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění 

parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu 

certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude 

prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíží Zhotovitele, pokud tato shoda 

prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené 
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náklady na měření nejpozději do 14 kalendářních dnů, kdy mu budou Objednatelem 

písemně vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému 

dodavateli měření, při tomto měření veškerou potřebnou součinnost. 

8.8 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa 

provádění Díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění Díla, zajistit jeho 

odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vsev plném souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy. 

8.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění 

Díla činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 

Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 

8.10 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a 

k provedení Díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky minimálně ve 

výši nabízené ceny Díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu pojistnou událost. Doklady 

o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady 

prokazující trvání pojištění v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu. 

8.11 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu 

potřebném pro provedení Díla. 

8.12 Zhotovitel povede po celou dobu provádění Díla stavební deník dle platné legislativy, do 

něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní 

důležité skutečnosti. Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto 

uvést do deníku. 

9. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo 

nebude předáváno po částech. 

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 

Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje 

právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů 

před převzetím Díla. 
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9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k Dílu se neváží žádná práva třetích osob, 

zejména, že věci tvořící Dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných 

poddodavatelů, 

písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

se Smlouvou, 

písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická 

zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly 

a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou 

dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu o 

výchozí revizi), 

kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a 

výrobkům, 

originál stavebního deníku, 

kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití 

odpadů a obalů autorizovanou osobou, 

protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci 

dotčených inženýrských sítí, 

případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 

Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem 

jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést 

důvod. 

Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno 

v souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 

provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. 

Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít 

Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit. 

9.5 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu 

o předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními 

stranami. 

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo sjakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. 

O odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí 

Díla. 

9.7 Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, či má právní vady.

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále

za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel

odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny

porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých

Zhotovitel v době předání Díla Objednateli věděl nebo musel vědět.

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí

předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále

neodpovídá za vady Díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími

osobami v době předčasného užívání Díla Objednatelem.

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli

záruku na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití

k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo

činí 60 měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti, mj. i pro optickou část dodaných svítidel

a pro předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání

a převzetí Díla.

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše,

jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem

na e-mailovou adresu Zhotovitele: či oznámení zaslané do datové

schránky Zhotovitele - ID datové schránky: qtjx7a8.

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené

Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení

odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím

lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody

Smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky

Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba

Zhotovitele.

10.7 Smluvní strany sjednávají, že vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat)

Zhotoviteli nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.
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10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, t j . vad, které má Dílo 

při jeho předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, 

se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění 

vady. Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení 

reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami 

potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 

bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie"), Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav 

odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být 

příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku Smlouvy. 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

uhradit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně 

vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 

za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však 

do doby uplynutí 3 (tří) měsíců po uplynutí záruky za celé Dílo. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad Díla z obecně závazných 

předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady 

dotčeny. 

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

11.1 Od Smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy 

druhou Smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou, 

občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

11.2 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména: 
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a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3 

(tři) pracovní dny; 

b) prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za Dílo 

delší než 30 (třicet) kalendářních dnů. 

11.3 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště delší než 3 (tři) kalendářní dny; 

b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele; 

c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 

d) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli delší než 14 

kalendářních dnů. 

11.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 

pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního 

řízení zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace 

nebo zanikl. 

11.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 

Smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení. 

11.6 Odstoupením od Smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup 

Smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla, 

b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se 

Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem, 

c) Zhotovitel vyklidí staveniště, 

a to vše nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. 

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají 

takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu 

připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části 

Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po převzetí příslušných částí 

Díla Objednatelem písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu 

za Objednatelem převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. 

Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení. 

Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu 

na příslušnou část ceny Díla, s náležitostmi dle či. 7 této Smlouvy. Objednatel uhradí 

fakturu v termínu její splatnosti, která nebude kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů 

od doručení Objednateli. 
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b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy 

nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla 

včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení 

Zhotovitele s odstraňováním vad Díla a cenová ujednání dle této Smlouvy. 

11.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na 

smluvní pokuty dle Smlouvy. 

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 

s nimiž bylo Dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je 

v prodlení s jejím odstraněním. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem 

oznámených vad Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím 

odstraněním. 

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě 

prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

12.6 Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.10 

či. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 

započatý den, v němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění. 

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v třetí a čtvrté 

větě odst. 8.7 či. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost. 
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12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.5 nebo 8.6 či. 8 Smlouvy 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této 

povinnosti. 

12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 

doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 (čtrnáct) kalendářních dnů 

ode dne jejího doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou 

splatnosti je druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 

dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši 

(tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije. 

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je 

Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči 

pohledávce nesplatné. 

13. OSTATNÍ UJEDNANÍ 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z 

veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li ktomu Objednatelem vyzván, poskytnout 

při kontrole potřebnou součinnost. 

13.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady 

pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované 

Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a 

předkládat poskytovateli Dotace. 

13.3 Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel 

povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu 10 

let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného 

vyhodnocení akce. 

13.4 Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení 

jemu přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši 

takto ušlé Dotace či její části. 

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této 
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Smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto 

přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních 

materiálů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 

a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 

návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 

stran. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby 

Smlouva byla uveřejněna v souladu s citovaným zákonem v informačním systému registru 

smluv. Zveřejnění dle tohoto odstavce Smlouvy zajistí Objednatel. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

14.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její 

elektronický originál. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít elektronickou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo 

osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě 

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

14.6. Tato smlouva byla schválena na 38. zasedání Rady města Rosice dne 15. 04. 2024 

usnesením č. RM/2024/38/25b 

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy: 

Příloha č. 1 - Rozpočet 

Příloha č. 2 - Harmonogram 

Příloha č. 3 - Technická dokumentace 

Příloha č. 4 - Výpočty 
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Příloha č. 5 - Specifikace svítidel

Příloha č. 6 - Technické parametry

V Rosicích

(datum viz. elektronický podpis)

V Brně

(datum viz. elektronický podpis)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

igitálně podepsal

.04.17
15:56*9+02W

starostka města

Digitálně
de sa

Datum: 2024.04.17
14:13:30+02'00'

předseda představenstva
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