
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „Prod loužen í podchodů v žst. Praha hl. n."

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: ....... ....... ............... ředitel Stavební správy západ,

na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1115/2020
ISPROFOND: 5113720011

a

Společnost „MTS + HT CZ -  Podchody hl.n."

vedoucí společník
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: .............. .......... ....... . . . ........ ..........................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím , předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Heranem , členem 
představenstva

číslo smlouvy: 20050050

a

druhý společník
HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6229 
zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a Davidem Alonsem  
Rodríguezem, členem představenstva

číslo smlouvy: D5A035/INV/2020/3

■  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 7 (dále také jen 
jako „ZL").

U ZL č. 7 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ").
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ... . . ...... .......... Kč a méněpráce v celkové 
výši ...........
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících ze ZL č. 7 činí . . . . . ...... .......... Kč, což 
představuje navýšení o cca 1,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozdíl mezi změnou 
závazku dle ZL č. 7 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl + 0,06 Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení 
programu ASPE.
Číslo ZL 7 Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 7 . . ...... ........... . . . ....... . . . 3 454 376,20 Kč

Celkem ....................... . . ......... . . 3 454 376,20 Kč

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se sm luvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, 
dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 
MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3 uzavřené dne 09.04.2020 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 7 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7 
Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba 
zaokrouhlení programu ASPE

+ 3 454 376,20 Kč 
0,00 Kč

+0,06 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí

219 550 801,27 Kč bez DPH 
227 999 226,94 Kč bez DPH 
232 518 397,14 Kč bez DPH 
274 163 760,95 Kč bez DPH 
277 666 577,41 Kč bez DPH 
281 120 953,67 Kč bez DPH



2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy -  Sm luvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 8 ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy 
Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, uzavřené dne 09.04.2020, nedotčené 
tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 8 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) -  Sm luvní cena Díla -  nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 8

V Praze V Praze
Za Společnost „MTS + HT CZ -  Podchody hl.n.", kterou tvoří 
METROSTAV a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.

...... ............ 
17.04.2024 16:39 
Podepsáno elektronicky

..............................
Digitální podpis: 
10.04.2024 08:26:50

................................
Digitální podpis: 
10.04.2024 09:44:35

....... ....... ..............
ředitel Stavební právy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. František Kočí
předseda představenstva 
METROSTAV a.s.

Digitálně 
podepsal .....

................................... ............
.................. Datum:

2024.04.16 
16:27:12 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 
METROSTAV a.s.

...................

Digitally signed by 
.................. 
.............. 
Date: 2024.04.16
09:30:50 +02'00'

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva 
HOCHTIEF CZ a.s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a.s.



S o u p is  o b je k tů  s  D P H

5 1 13720011  P r o d lo u ž e n í p o d c h o d ů  v  ž s t .  P ra h a  h l.n .

O d b y to v á  ce n a : 281 120 953,67

O bjekt Popis O C
D.1 Železn ičn í zabezpečovací zařízen í .....................

PS 110 Zabezpečovací zařízen í .....................
In f2 0 2 1 P S  1 1 0  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

D.2 Železn ičn í sd ělovací zařízen í .......................

PS 210 .1A M ístní kabelizace .....................
In f2 0 2 1 P S  2 1 0 .1 A  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

PS 220 KABELOVÝ KO LEKTO R - PŘELO ŽKY SDĚL. KABELŮ .......................
In f2 0 2 1 P S  2 2 0  - In fla c e . . . . . . . . . . . . . . . .

PS 221 ÚPRAVY EPS V  KOLEKTORU .....................
In f2 0 2 1 P S  2 21  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

Z L  č .3 P S  2 21  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 P S  2 21  - In fla c e ... . .. . . . . . . . . .

PS 222 .1A Úprava sdělovacího zařízen í ..................
In f2 0 2 1 P S  2 2 2 .1 A  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 P S  2 2 2 .1 A  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

PS 230 .1A In fo rm ační systém .......................
In f2 0 2 1 P S  2 3 0 .1 A  - In fla c e . . . . . . . . . . . . . .

Z L  č .3 P S  2 3 0 .1 A  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 P S  2 3 0 .1 A  - Z L .č .3  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 P S  2 3 0 .1 A  - In fla c e .... .. ..... . . . . . . . . .

PS 231 .1A Rozhlasový systém ..................
In f2 0 2 1 P S  2 3 1 .1 A  - In fla c e . . . . . . . . . . . . . .

PS 232 .1A Kam erový systém .....................
In f2 0 2 1 P S  2 3 2 .1 A  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

D.3 S ilnoproudá  tech n o log ie  v četn ě  DŘT .....................

PS 350 .1A Rozvod n y 0,4kV R51,R61,R71 - technologie .....................
In f2 0 2 2 P S  3 5 0 .1 A  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

D.4 O sta tn í techno log ická zařízen í .....................

PS 415 Eskalátory na výstupu ze severníh o  prod lou žen éh o  podchodu .....................
In f2 0 2 1 P S  4 1 5  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

PS 416 Výtah na výstupu ze severníh o  prod lou žen éh o  podchodu .....................
In f2 0 2 1 P S  4 1 6  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

E.1.1.1 Železniční svršek .......................

SO 110.1A Ú pravy žel. svršku a spodku .......................
In f2 0 2 1 SO  1 1 0 .1 A  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 1 0 .1  A  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 1 0 .1  A  - Z L .č .3  - V yp u š tě n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 S O  1 1 0 .1 A  - In fla c e ........ . . . . . . . . .

E.1.4 M o sty , prop u stk y, zdi .........................

SO 140.1A Prod lou žen í severníh o  podchodu .......................
Z L  č .2 S O  1 4 0 .1  A  -Z L .č .2  - D o d a te č n é  p rá c e ... ... .. ..... . . . . . . . . .

Z L  č .2 S O  1 4 0 .1  A  - Z L .č .2  - V y p u ště n é  p rá c e . .... .. ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 1 S O  1 4 0 .1 A  - In fla c e .... .. ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 4 0 .1 A  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e .... .. ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 4 0 .1 A  - Z L .č .3  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ... . . . . . . . . .

SO 207 Záru b n í zeď  severozápad .......................
In f2 0 2 1 SO  2 0 7  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  2 0 7  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ... ... .. ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  2 0 7  - Z L .č .3  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 S O  2 0 7  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

E.1.6 P o tru b n í ve de n í .....................

SO 160 O d vodn ěn í výstupů z podchodů .....................
Z L  č.1 S O  1 6 0  -ZL .č .1  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č.1 S O  1 6 0  - Z L .č .1  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 1 S O  1 6 0  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

SO 161 Přeložka vodovod u  v  místě křížení p rodlouženého severního podchodu .....................
Z L  č.1 S O  1 61  -ZL .č .1  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č.1 S O  1 61  - Z L .č .1  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 1 S O  1 61  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

E.1.8 P ozem n í k om unik ace .....................

SO 180 C h odn ík sm ěr Seifertova .....................
In f2 0 2 1 SO  1 8 0  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 8 0  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ...... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 8 0  - Z L .č .3  - V y p u ště n é  p rá c e . ... ..... . . . . . . . . .

E.1.9 K abelovody, ko lektory .......................

SO 190.1 Přeložka stávajícího kolektoru .......................
In f2 0 2 1 SO  1 9 0 .1  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

Z L  č .3 S O  1 9 0 .1  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e ... ..... . . . . . . . . .

SO 190.2 Provizorn í hala po dobu výstavb y p řeložky kolektoru .....................
In f2 0 2 1 SO  1 9 0 .2  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .

E.2 P ozem n í staveb n í ob jekty .......................

SO 211 O p locen í sm ěr Seifertova ..................
Z L  č .3 S O 2 1 1  - Z L .č .3  - D o d a te č n é  p rá c e .... .. ..... . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 S O  2 1 1  - In fla c e ... ..... . . . . . . . . .

SO 216 .1A M obiliář na 5 .-.7.nástupišti ................
In f2 0 2 2 SO  2 1 6 .1 A  - In fla c e ... ... . . . . . . . . .



S o u p is  objektů s  DPH

5113720011 Prodloužení podchodů v  žst. Praha hl.n.

O d b y t o v á  c e n a : 2 8 1  1 2 0  9 5 3 ,6 7

O b je k t P o p is O C

S O  2 1 7 .1 A P o v r c h o v é  ú p r a v y  v ý s tu p ů  z p o d c h o d ů . . . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  217.1  A  - In fla ce ................

Z L  č.3 S O  2 1 7 .1A  - Z L .č .3  - D o d a te čn é  p rá ce .....................

Z L  č.3 S O  217.1  A  - Z L .č .3  - V yp u ště n é  p rá ce . ..................

S O  2 21 Z a s t ř e š e n í v ý s tu p u  z e  s e v e r n íh o  p o d c h o d u . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  221 - In fla ce ..................

Z L  č.3 S O  221 - Z L .č .3  - D o d a te čn é  p rá ce .......................

Z L  č.3 S O  221 - Z L .č .3  - V yp u štěn é p rá ce . .......................

S O  2 2 3 .1 A R e k o n s t r u k c e  s t á v a j íc íc h  p o d h le d ů  v  p o d c h o d e c h  v č e tn ě  p r o d lo u ž e n é h o  s e v e r n íh o  p o d c h o d u . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  2 2 3 .1 A  - In fla ce ................

Z L  č.3 S O  2 2 3 .1 A  - Z L .č .3  - D o d a te čn é  p rá ce .....................

Z L  č.3 S O  2 2 3 .1 A  - Z L .č .3  - V yp u ště n é  p rá ce . ..................

S O  2 4 0 .1 A O r ie n t a č n í s y s té m  p ro  c e s tu j íc í ( v č e tn ě  c h o d n ík u  L e g e ro v a ) . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  2 4 0 .1 A  - In fla ce ..............

Z L  č.3 S O  2 4 0 .1 A  - Z L .č .3  - D o d a te čn é  p rá ce ..................

Z L  č.3 S O  2 4 0 .1 A  - Z L .č .3  - V yp u ště n é  p rá ce . ................

E .3 .1 T r a k č n í  v e d e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 1 0 .1 A Ú p r a v y  t r a k č n íh o  v e d e n í . . . . . . . . . . ... . . . . .

Z L  č.1 S O  310.1  A  -ZL.č .1  - D o d a te čn é  p rá ce ................

Z L  č.1 S O  310.1  A  - Z L .č .1  - V yp u ště n é  p rá ce .......

In f2021 S O  3 1 0 .1 A  - In fla ce ................

E .3 .4 O h ř e v  v ý m ě n  (e le k t r ic k ý  - E O V ,  p ly n o v ý  - P O V ) .. . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 4 0 Ú p ra v a  E O V . . . . . . . . ... . . . . .

In f2 0 2 1 S O  3 4 0  - In fla ce ................

E .3 .6 R o z v o d n y  v n , n n , o s v ě t le n í  a  d á lk o v é  o v lá d á n í  o d p o j o v a č ů .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 6 0 .1 A Ú p r a v a  r o z v o d u  n n , v n  a o s v ě t le n í . . . . . . . . . . ... . . . . .

In f2 0 2 1 S O  3 6 0 .1 A  - In fla ce ..................

In f2 0 2 2 S O  3 6 0 .1 A  - In fla ce ..................

S O  3 61 K a b e lo v ý  k o le k t o r  - p ř e lo ž k y  r o z v o d ů  n n  a v n . . . . . . . . ... . . . . .

Z L  č.5 S O  361 -Z L .č .5  - D o d a te čn é  p rá ce ..................

Z L  č.5 S O  361 - Z L .č .5  - V yp u štěn é p rá ce .......

In f2021 S O  361 - In fla ce ................

In f2 0 2 2 S O  361 - In fla ce ................

S O  3 6 7 .1 A S e v e r n í p o d c h o d  - ú p r a v a  r o z v o d u  n n  a o s v ě t le n í . . . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  3 6 7 .1 A  - In fla ce .......... . .. . . . .

Z L  č.3 S O  3 6 7 .1 A -  Z L .č .3  - D o d a te čn é  p rá ce ..................

Z L  č.3 S O  3 6 7 .1A  - Z L .č .3  - V yp u ště n é  p rá ce . ..................

In f2 0 2 2 S O  3 6 7 .1 A  - In fla ce ..................

S O  3 6 9 P ř ís tu p o v é  k o m u n ik a c e  k  s e v e r n ím u  p o d c h o d u  - o s v ě t le n í . . . . . . . . . . . . . . . .

In f2 0 2 2 S O  3 6 9  - In fla ce ..................

E .3 .7 U k o le j n ě n í  k o v o v ý c h  k o n s t r u k c í . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 7 5 .1 A U k o le jn ě n í k o n s t r u k c í . . . . . . . . ... . . . . .

In f2021 S O  3 7 5 .1 A  - In fla ce ................

S O 9 8 -9 8 V š e o b e c n ý  o b je k t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  9 8 -9 8 V š e o b e c n ý  o b je k t . . . . . . . . . . ... . . . . .

Z L  č .7 S O  9 8 -9 8  -ZL.č. 7  - D o d a te čn é  p rá ce .....................
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