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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC............ Železniční dopravní cesta  

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Výstavba PZS na přejezdu P135 v km 11,257 na trati Sokolov – 
Kraslice“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 
záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 
osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností 
koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 
BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 
stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je Výstavba PZS na přejezdu P135 v km 11,257 na trati Sokolov – Kraslice. 
Stavební opatření se navrhují za účelem zvýšení rychlosti, zvýšení bezpečnosti a 
modernizace zařízení.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace, která bude použita pro povolení záměru NSZ 
stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 
(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 
zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 
zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 
použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 536F Sokolov – Kraslice st.hr. – (Zwotental). 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300085 

Kraj Karlovarský kraj 

Okres Sokolov 

Katastrální území Boučí 

Správce Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad 
Labem 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 123 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 536 F 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 145 

Číslo traťového a definičního úseku 0131 04 

Traťová třída zatížení B2/D3 

Maximální traťová rychlost 60 km 

Trakční soustava Bez trakčního vedení 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si Zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne. 

Část geodetické dokumentace P.4 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu 
TÚ 0131 km 10,500 – 14,000 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2023 v aktuálním 
datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a Zhotovitel si je ocení. 

Projekty PPK: 

V km 10,5-10,9 je nestavební projekt žel. svršku z r. 2020. 

V km 10,9-11,4 je stavební platný projekt pro opravu mostu v km 11,160 z r. 2019. 

V km 11,4-12,6 je nestavební projekt žel. svršku z r. 2020. 

V km 12,6-14,0 je nestavební projekt žel. svršku z r. 2015, který bude pravděpodobně 
v r. 2024 SŽG aktualizován. 

SRP není k dispozici, ale je možné na žádost SSZ vyhotovit zjednodušenou verzi SRP, 
pokud by bylo potřeba. 

SŽG poskytne tyto projekty na požádání. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 
 
a) Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: DVD.  

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií a video 
kompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a video kompozice 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Zhotovitel před vstupní poradou svolá místní šetření se zástupci příslušného OŘ 
a Objednatele. Z místního šetření Zhotovitel vyhotoví záznam, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Svolání místního šetření i záznam bude proveden dle článku 3.2 Pokyny 
k projednání a připomínkovému řízení Dokumentace VTP/DOKUMENTACE/06/23.  

4.1.6 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“. viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 
[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 
závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 
nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Železniční přejezd není v současnosti vybaven zabezpečovacím zařízením.  

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Požadujeme nové přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3ZBLI dle 
ČSN 34 2650 ed.2. Je to zařízení reléovo-elektronické. PZS bude vybaveno 
výstražníky se závorami, které uzavírají celou šíři vozovky, s pozitivní 
signalizací. Skříně výstražníků budou plastové. Zapojení bude odpovídat 
normě ČSN 34 2650 ed. 2. 

4.2.2.2 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléovo-
elektronického systému. Ovládání PZZ bude prostřednictvím počítačů náprav 
s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS a zajištění krycí funkce 
přejezdu pomocí návěstidel. 

4.2.2.3 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné 
kříže a výstražníky v LED provedení. Přesný počet výstražníků a závor bude 
upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o změně, rozsahu a způsobu zabezpečení. 
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4.2.2.4 U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování 
servisních plošin. 

4.2.2.5 Pro napájení zabezpečovacího zařízení požadujeme bezúdržbovou NiCd baterii 
bez chlazení s přepěťovou ochranou, pro dobíjení automatické dobíječe. 
Kapacita baterie bude určena podle spotřeby nového zařízení tak, aby byla 
schopna v případě výpadku napájení napájet přejezd po dobu min. 8 hodin. V 
rámci napájení bude navržena zásuvka pro mobilní náhradní zdroj. 

4.2.2.6 Technologický domek preferujeme monolitický z lehčeného betonu a 
monolitickou betonovou střechou. Dveře domku ocelové. Domek bude 
zateplený, vybavený řízeným topením a větráním, zajišťující uvnitř domku 
teplotu v rozmezí 0 °C až +35 °C. V domku bude umístěný reléový stojan a 
vhodné bezúdržbové baterie bez chlazení. 

4.2.2.7 Vně nového technologického domku bude osazen sdružený pilířový rozvaděč, 
ve kterém je ukončen napájecí kabel, ovládání PZS a venkovní telefonní 
objekt. Budou zde instalované i přepěťové ochrany. Domek bude umístěný na 
pozemku Správy Železnic s.o. tak, aby vyhověly rozhledové poměry na 
přejezdu dle ČSN 73 6380. 

4.2.2.8 Během pokládky nové kabelizace se do výkopu přiloží 2x HDPE 40/32 modré 
a černé barvy, pro budoucí zafouknutí optických kabelů, v celé délce nových 
kabelových tras. U trubek pro optické kabely bude provedena kalibrace a 
tlakování. Ostatní kabelizace bude provedena celá nová. Nové kabely typu 
TCEKPFLEY. Přenos indikací na pracoviště Oloví (Remote98) včetně přenosů 
stavů měřící a diagnostické ústředny bude probíhat pomocí optické sítě. 

4.2.2.9 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 
Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. Detailní řešení bude 
upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.2.2.10 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní značení. 

4.2.2.11 Přejezdové zařízení bude vybaveno diagnostickým a záznamovým zařízením s 
přenosem vybraných stavů udržujícímu zaměstnanci pomocí přenosové sítě 
na pracoviště do dopravny D3 Oloví.  

4.2.2.12 Indikace stavů PZS a povely budou staženy do JOP Remote 98 v ŽST Oloví. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Železniční přejezd není v současnosti vybaven sdělovacím zařízením. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V rámci PZS bude vybudován jednolinkový telefonní objekt (VTO) zapojený do 
traťového okruhu. VTO bude osazeno ve sdruženém pilířovém rozvaděči vně 
technologického domku. Mikrofonní obvod bude napájen z měniče zapojeného 
na baterii pro napájení PZS. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Železniční přejezd P135 není vybaven žádným stávajícím elektrickým 
zařízením. Pro napájení v ŽST Oloví bude využit stávající venkovní rozvod ve 
správě PDV Railway, a.s.   

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V blízkosti výpravní budovy ŽST Oloví budou vybudovány nové plastové 
pilířové rozváděče pro umístění měření spotřeby elektrické energie a pro 
přívodku mobilního záložního zdroje elektrické energie. Odtud budou 
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vyvedena dvě podzemní kabelová vedení nízkého napětí k přejezdům P135 v 
žkm 11,257 a P137 v žkm 13,25. V blízkosti přejezdových domků budou 
zřízeny plastové pilířové kabelové skříně, které budou tvořit rozhraní mezi 
provozovatelem elektrického zařízení a provozovatelem PZS ve smyslu 
předpisu SŽ E 8. U kabelových skříní bude zřízena uzemňovací soustava dle 
normových hodnot pro účely uzemnění vodiče PEN. Toto uzemnění může být 
spojeno s uzemněním přejezdového domku. Případné přepěťové ochrany 
nebudou instalovány v rozvodu provozovatele elektrického zařízení. Rozváděč 
s přívodkou pro mobilní záložní zdroj elektrické energie bude situován u 
zpevněné plochy tak, aby do jeho blízkosti mohlo přijet silniční vozidlo se 
záložním zdrojem. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V oblasti přejezdu se nachází svršek z roku 2007. Jde o svršek 49E1 užitý na 
betonových pražcích. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Je nutná úplná rekonstrukce železničního svršku a spodku. Požadujeme 
materiál nový v provedení antikoro na betonových pražcích. Je nutná i 
rekonstrukce železničního spodku v souladu s předpisem S4 dle prověření 
projektanta. 

4.5.2.2 Je nutné v oblasti přejezdu navrhnout úpravu odvodnění. 

4.5.2.3 Součástí projektu musí být i projekt úpravy výstroje trati a úprav DZ na 
komunikaci. 

4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Stávající přejezdová konstrukce je z prefabrikovaných betonových dílů. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Požadujeme prověření zrušení přejezdu P135. V blízkosti se nachází polní 
cesta pod železničním mostem v km. 11,160 a dále jako přístupová cesta 
může sloužit železniční most v km 12,070.  

4.6.2.2 V případě, že nedojde k povolení zrušení přejezdu, požadujeme zhotovit 
přejezdovou konstrukci odpovídající dle nových vzorových listů Ž11. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Most km 11,060 - železobetonový deskový s průběžným ložem, není dodržen 
profil štěrkového lože ani VSMP. 

4.7.1.2 Most km 11,160 - ocelový příhradový a plnostěnný s mostnicemi po opravě a 
výměně mostnic, při návrhu GPK na přejezdu nutno respektovat polohu GPK 
na mostním objektu. 

4.7.1.3 Propustek km 11,250 - železobetonový dekový s průběžným ložem, zajišťuje 
odvodnění přejezdu P135, není dodržen profil štěrkového lože ani VSMP na 
objektu.  

4.7.1.4 Při větším rozsahu stavby než km 11,050 - 11,450 doplníme další mostní 
objekty pro přechod kabelových tras. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Most km 11,060 - Požadujeme rekonstrukci objektu na rámový propustek 

4.7.2.2 Propustek km 11,250 - Požadujeme rekonstrukci propustku na trubní. 
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4.7.2.3 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být 
prokázána přechodnost traťové třídy B2/60. 

4.7.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 4. třídy 
tratí. 

4.7.2.5 Požadujeme předložení návrhů přechodů kabelové trasy přes všechny mostní 
objekty. V případě přesypaných objektů a objektů s dostatečnou šířkou 
souhlasíme s umístěním trasy přes objekty v chráničce. V případech, kde není 
dodržen profil štěrkového lože, nutno vést kabelovou trasu mimo objekt pod 
dnem převáděné překážky nebo na zábradlí ve stávající poloze. 

4.7.2.6 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 
s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu. 

4.7.2.7 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1  Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se SŽ SM011.  

4.9.2 Část geodetické dokumentace P.4 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu 
TÚ 0131 km 10,500 – 14,000 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2023 v aktuálním 
datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

4.9.3 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.9.4 Na podzim roku 2023 SŽG provede v km 12-14 zahuštění ŽBP doplněním několika 
novými body. 

4.9.5 V km 11,2 - 12,0 (k.ú. Nové Domy) je katastrální mapa KMD kv. 8 s vadami. 

4.9.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty v 
platném znění. 

4.9.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽ 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka v 
platném znění a SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. Body 
železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole v platném znění.  

4.9.8 Všechny tyto dokumenty a další platné předpisy jsou uvedeny na adrese 
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni 

4.9.9  Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje (projekt stávajícího stavu PPK) pro 
všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.  

4.9.10 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetko-právního 
vypořádání staveb“. AZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která bude závazná 
pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 
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zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako 
podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby.  

4.9.11 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace. V rámci DUSP stavby bude provedeno ověření a doplnění 
stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 
kolizi v návrhu technického řešení. 

4.9.12  Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k 
nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 
zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 
vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění.  

4.9.13 Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání.  

4.9.14 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 
souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, č.j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ.  

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 
specialistu životního prostředí Objednatele.  

4.10.2 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and 
Governance (dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental 
and Social plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o 
udržitelnosti (dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik 
v souladu s ESRS. Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP 
Objednatele. 

4.10.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko 
orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
k lokalitám NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí.  

4.10.4 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 
orgánů ochrany životního prostředí.  

4.10.5 Autorský dozor bude kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních 
podmínek.  

4.11 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.11.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace 
odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností 
odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na 
zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů 
uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.11.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje 
následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.11.3.  

4.11.3 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 
přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 
tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k 
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recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k 
dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na co nejvyšší 
podíl recyklace/znovuvyužití odpadu. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Případné požadavky na výluky pro provedení inženýrsko-geotechnického průzkumu 
musí být předloženy minimálně 100 dní před samotnou realizací průzkumu zástupci 
objednatele pro výlukovou činnost. 

5.1.2 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 
železnic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby 
na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ na základě 
opodstatněného návrhu Zhotovitele ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě. 

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli požadované časy a termíny výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních úseků. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 
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