
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-9/1153/200Z20Z2024

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, se sídlem Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné 
nad Orlicí, IČ 45537186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 1679, zastoupená Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem (dále jen 
„zhotovitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 
533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, ČIIIHČII^||^^6I74III/IIII^I^I^ 
^■■HHIiz^lllllll^ Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. ZiRS/16/2016 ze 
dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající v provedení díla „Oprava komunikace III/36015 Sloupnice“ 
ze dne 18. 1. 2024 se mění a upravuje následovně:

Čl. IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to po podpisu této 
smlouvy, nejpozději do 31. 5. 2024 (dále jen „doba plnění“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden 
stejnopis.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

V Jablonném nad Orlicí dne

Za zhotovitele:

VAKSTAV spol. s r.o. 
Jablonné n. Orlicí
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Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu Ing. Michal Mikyska, MBA 
jednatel


