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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-004, která nabyla účinnosti

dne 30.1.2023
(SMVS: 107V751003151)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové
Ministerstva obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcec

Tomáš Meixner,

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „HOCHTIEF & TRADE FIDES – KOUNICOVA 44, BRNO“, která vzniklá na
základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2022

Vedoucí společník:
HOCHTIEF CZ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ:
Zastoupená: l divize, na základě plné moci a

obchodní ředitel divize, na základě plné moci
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1491516064/2700
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
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- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
E-mail:
Datová schránka: P49CEZI
Adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava,

Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

Druhý společník :
Trade FIDES, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ 6197431
Zastoupená: Ing. Petr Bauer, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu: 6987310257/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2019-004 ze dne 26.1.2023, která nabyla účinnosti dne 30.1.2023 na zhotovení díla – stavby „Brno,
Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy - realizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen
„položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále
jen „vícepráce“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových
listech č. 1 - 6, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí
tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
+ 17 970 858,01 Kč vč. DPH (14 851 948,77 Kč bez DPH, 3 118 909,24 Kč 21% DPH)

cena méněprací:
- 6 865 990,10 Kč vč. DPH (- 5 674 371,98 Kč bez DPH, - 1 191 618,12 Kč 21% DPH)
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              tj.  navýšení  o: 

                   11 104 867,91 Kč vč. DPH ( 9 177 576,79 Kč bez DPH,  1 927 291,12 Kč 21% DPH). 
 

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší  odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 

a to ve výši: 

229 046 996,82 Kč bez DPH 

 (slovy: dvě stě dvacet devět milionů čtyřicet šest tisíc devět set devadesát šest korun českých 
osmdesát dva haléřů bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 smlouvy. 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 48 099 869,33 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 277 146 866,15 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů sto čtyřicet šest tisíc osm set šedesát šest korun českých 

patnáct haléřů  včetně DPH).“ 

 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2  

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6 – počet stran: 55 

Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   
        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. 

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

  

 
 

 
 
         Za objednatele:                                                                                          Za zhotovitele: 
                           
     Ing. Marta Kopecká                                                    David Horák Ing. Martin Stančík 
 vrchní ředitelka sekce                                                     ředitel divize            obchodní ředitel divize 
                                                                                       HOCHTIEF CZ a.s.        HOCHTIEF CZ a.s. 
                                                                                          Trade FIDES, a.s.            Trade FIDES, a.s.               
 
 
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 

 

David 
Horák

Digitálně 
podepsal David 
Horák 
Datum: 
2023.09.26 
08:51:08 +02'00'

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Stančík 
Datum: 2023.09.26 
10:46:26 +02'00'

Ing. 
Marta 
Kopecká

Digitálně 
podepsal Ing. 
Marta Kopecká 
Datum: 
2024.04.18 
08:48:58 +02'00'
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Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2023.09.08 
09:27:26 +02'00'


