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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem -  2. etapa – 2016/0076“


Smluvní strany: 
[bookmark: id.3c34e2e8427b]Objednatel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601	
DIČ: CZ44555601
Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor		


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495/58, České Budějovice, zast. o. z. PS Západ	
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
 (dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)	



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2016 Smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím související vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy specifikovaný v článku I se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením článku III. odst. 8 a 9 rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje 
o méněpráce uvedené ve změnovém listu TLZ č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

3. Článek č. III Cena a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem 
č. III odst. 1 smlouvy následujícího znění:
[bookmark: _Ref520698049]Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:
Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy: 	4 967 162,23 Kč
Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1:	671 447,51 Kč
Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1: 	322 094,38 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 	5 316 515,36 Kč
DPH (sazba 21%):	1 116 468,23 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 	6 432 983,59 Kč

4. Dosavadní článek II. Termín, lhůty a místo plnění odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem II. Termín, lhůty a místo plnění následujícího znění:

Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra ČR
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 266 dnů od předání staveniště
Termín vyklizení staveniště a předání objednateli do 5 dnů od převzetí díla
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby


III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v tomto dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


za objednatele                                                                   za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne ……………..                                  V Ústí nad Labem dne ……………..





……………………………………...                                     ………………………………………
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