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SMLOUVA č. INV/2024/09 

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 
      Objednatel: Město Bílina  
      sídlo:  Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:    00266230     
DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
telefon:               417 810 811 
email:    ePodatelna@bilina.cz  

ID Datové schránky:   qdtb7vx 
 
zastoupení ve věcech  
technických:    
    
     
   

 (dále jen „objednatel“) 

  
Zhotovitel: TELKONT, s. r. o. 

sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ: 25467069 
DIČ: CZ25467069 

       ID Datové schránky:   rtq6q6a 
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503 
 
 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti 
 

zástupce pro věci technické:
telefon: 
email: 
 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
     
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 

Účel a předmět plnění 
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Oprava veřejného osvětlení v 
prostoru parku Kyselka v Bílině“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, 
jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky 
staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu 
známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat. 
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině“ vypracovaná 
projekční kanceláří  AT26852, jíž si objednatel 
náležitě prostudoval, a svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do 
stavu bezvadného a úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy. 

1.3. Zhotovitel se seznámil s výkazem výměr, který doplnil dle jemu známých skutečností a projektové 
dokumentace, a tyto zohlednil  ve své nabídce.  

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou 
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky. 

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

II. 
Podmínky zhotovování díla 

2.1  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění 
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré 
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením 
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti  
a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli 
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou 
odbornost předpokládat. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, 
jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze: 
 

 zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),  
 zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,  
 zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k 

provádění díla,  
 zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,  
 zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho 

jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,  
 zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. 

a jejich předání objednateli,  
 likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho 

likvidaci objednateli. 
 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 
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2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 
objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se 
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; 
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických 
podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká 
právo na prodloužení termínů plnění.  

 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve 
stavebním deníku. 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

4.1. Místo realizace díla: parc.č. 1941/4, 1951, 1961/5, 1961/6, 1961/3, 1961/18, 1961/1, 
1961/7,1961/19, 1961/13, 1971, 1970 a 1960/1, k.ú. Bílina, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001. 

4.2. Zahájení realizace díla:    převzetím staveniště 

Termín zahájení prací nejdříve:   13.5.2024 

Kompletní dokončení díla:   31.8.2024 

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel, 
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem.  

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 188 155,76 Kč (dále jen „cena díla“) 
(slovy: dva miliony jedno sto osmdesát osm tisíc jedno sto padesát pět korun českých sedmdesát 
šest haléřů) 

21% DPH 459 512,71 Kč 

(slovy: čtyři sta padesát devět tisíc pět set dvanáct korun českých sedmdesát jeden haléřů) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 647 668,47 Kč 
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(slovy: dva miliony šest set čtyřicet sedm tisíc šest set šedesát osm korun českých čtyřicet sedm 
haléřů) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci  
a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová 
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo 
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová 
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné 
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami. 

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami 
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,  

a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a 
b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou 

odbornost, ani předpokládat 
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z 

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od 
kvalitativních podmínek. 

 

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem 
bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v 
tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny 
uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.3.2024, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 
této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové 
kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku 
URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. 
Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z 
cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v 
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv 
vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě 
dodatku k této smlouvě. 

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, 
hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
 

VI. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto: 

- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 
kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací  
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a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol  
o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento 
protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek 
a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez 
právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 
% z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky. 

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude 
zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se 
dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o 
předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli 
doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí žádost 
o uvolnění. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše 
uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % představující 
zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového 
dokladu. 
 

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej 
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku. 
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky  
z účtu objednatele. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant: 
 

 doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;  
 do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa 
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná 
finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn 
fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího 
doručení objednateli. 

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 
převzetí díla objednavatelem. 

6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy. 

 

VII. 
Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými 
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení 
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 
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7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo 
provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění 
reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že 
by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným 
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako 
neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění 
a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí 
odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže 
zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele 
odstranit. 

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše 
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na 
náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli 
v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.  

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za 
vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 

 
VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 
voda, kanalizace apod.) 

 

IX. 
Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně 
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění 
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem  
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
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(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při 
plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně 
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení  
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla 
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje 
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, 
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, 
které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této 
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné 
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození 
odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, 
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě 
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu 
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči 
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 
uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do 
původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, 
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to 
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené 
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na 
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní 
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro 
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 
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9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného 
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy 
a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení 
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného 
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem 
a technickým dozorem objednatele. 

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez 
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím 

osobám s pojistným plněním dle ceny díla; 
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla); 

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.  
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že 
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při 
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho 
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají 
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními 
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí 
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení 
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku 
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před 
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) 
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s 
odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat. 

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, 
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této 
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce 
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své 
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především 
ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy: 

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této 
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních 
dnech, a to na celku nebo části. 

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny  
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva  
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady). 

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO  
a OŽP na stavbě. 

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele. 

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu 
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smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně 
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.  

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že 
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal 
v této smlouvě. 

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní 
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně 
jednostranným prohlášením. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele 
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,  
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše 
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční 
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený 
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele 
za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti 
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem. 

 

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva 
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na 
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup 
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen 
prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu 
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho 
nemovitostem po dobu omezení. 
 

X. 
Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději 
do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací  
(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. 
nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat 
odpovědného zástupce objednatele (emailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se 
zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele 
svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude 
zakrytí a znepřístupnění týkat. 

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, 
technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. 
nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat 
odpovědného zástupce objednatele (emailem) o tomto zápisu včetně jeho znění.   
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10.9. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro 
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést 
zhotovitel. 

 

XI. 
Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.  

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. 
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 
1.7.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy  
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 
objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího  
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  

a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci 
skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči 
(USB) v počtu 2 ks, 

b) Zaměření skutečného provedení bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN verze 
7. 

c) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
e) Prohlášení o shodě použitých materiálů, 

f) Stavební deník (případně deníky), 
g) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 
h) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na USB,  

i) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 
j) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu 

provádění díla blíže specifikovány. 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí 
díla písemně 5 pracovních dnů.  

11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat 
je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, 
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 
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12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
a nedodělků. 
 

XIII. 
Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, 
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele 
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční 
doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení 
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, 
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti 
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého 
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý zjištěný případ. 

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům 
přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich 
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění 
porušení této povinnosti. 
 

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti 
svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení 
ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

 

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní 
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování 
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  
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XIV. 

Vyšší moc 

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou 
ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti 
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, 
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše 
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 
ze zúčastněných stran. 

 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 
 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,  
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení 
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat 
doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění 
díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo 
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 
vyzván. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro 
účely splnění závazků dle této smlouvy. 

XVI. 

Sociální a environmentální odpovědnost 
16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
 

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
 Úmluva č. 138 o minimálním věku 
 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 



Stránka 13 z 15 

 

16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

 

16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby 
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost 
poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.  

16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. 
tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. 

16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. 
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
po dohodě s Objednatelem. 

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit  
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy 
za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení 
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ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit 
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní 
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 
započatý den prodlení. 

16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy. 

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

 

 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním 
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely 
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo 
jiných elektronických zpráv. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
výtisku. 

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, 
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu 
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.  

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle  
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, 
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy  
a datum jejího uzavření. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele  
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Příloha č. 2: Závazný časový  harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního 
týdne zahájení prací 

17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 9.4.2024, č. usnesení 424. 

 

V Bílině, dne 17.04.2024 V Teplicích, dne 17.04.2024 

Město Bílina TELKONT, s. r. o. 

 

 

 

_____________________________ _____________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Tomáš Vovčička 
starostka města jednatel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina DIČ: CZ00266230

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 63756943
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 647 668,47

2 188 155,76 459 512,7121,00%
0,00 0,0015,00%

475/2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se 
jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v 
nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným 
parametrům.

2 188 155,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 475/2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině

29. 10. 2023

 

2 647 668,472 188 155,76D1.4 Elektroinstalace

2 188 155,76 2 647 668,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00266230
Město Bílina DIČ: CZ00266230

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 63756943
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 188 155,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 188 155,76 21,00% 459 512,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 647 668,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině

D1.4 - Elektroinstalace

 

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník 
ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které 
splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 188 155,76

21-M - Elektromontáže 1 204 319,57

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 825 966,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 157 869,95

D1.4 - Elektroinstalace

Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 188 155,76

D 21-M Elektromontáže 1 204 319,57
1 K 218202016

Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního ze sloupku parkového

kus 20,000 224,79 4 495,80 CS ÚRS 2023 02

2 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 20,000 405,10 8 102,01 CS ÚRS 2023 02

3 K 218220300 Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem kus 20,000 69,66 1 393,15 CS ÚRS 2023 02

4 K 218100003
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 16 mm2 kus 80,000 41,91 3 353,18 CS ÚRS 2023 02

5 K 218100001
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 2,5 mm2 kus 120,000 17,10 2 051,62 CS ÚRS 2023 02

6 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 20,000 512,00 10 240,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 218812065
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 
do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez 
odpojení vodičů uložených volně nebo v liště

m 842,000 12,00 10 104,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 42,000 650,00 27 300,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 21,000 1 709,00 35 889,00 CS ÚRS 2023 02

10 M Pol3 Stožár SP-4W/A černá ks 10,000 20 076,10 200 760,96

11 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 
sloupových hmotnosti do 70 kg

kus 10,000 1 466,04 14 660,41 CS ÚRS 2023 02

12 M Pol6 Výložník WT-11/2/fi60/elox černá, dvojitý ks 10,000 10 464,72 104 647,21

13 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 20,000 554,67 11 093,33 CS ÚRS 2023 02

14 M Pol7 OP S-70W/400 K-180 (ø60mm) ks 20,000 4 283,57 85 671,48

15 M Pol8 Koule 400/180 PC čirá ks 20,000 2 273,72 45 474,38

16 M Pol9 Optická mřížka nerez malá dolní ks 20,000 1 016,16 20 323,12

17 K 741122145
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) m 922,000 63,28 58 342,09 CS ÚRS 2023 02

18 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 932,000 269,89 251 533,84 CS ÚRS 2023 02

19 K 210100156
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm2 kus 42,000 273,00 11 465,90 CS ÚRS 2023 02

20 M 8591952158755 Hlava EN 5.1 pro průměr 10-35 smršťovací ks 42,000 209,97 8 818,66

21 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě m 42,000 56,22 2 361,27 CS ÚRS 2023 02

22 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 26,000 54,74 1 423,18 CS ÚRS 2023 02

23 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 42,000 124,49 5 228,76 CS ÚRS 2023 02

24 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 20,000 14,85 297,04 CS ÚRS 2023 02

25 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 20,000 20,16 403,20 CS ÚRS 2023 02

26 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 20,000 525,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 02

27 M Pol5 Stožárová rozvodnice pro CYKY 5x16, 2-pojistky ks 20,000 487,98 9 759,64

28 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 192,000 53,46 10 264,09 CS ÚRS 2023 02

29 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 192,000 15,23 2 925,06 CS ÚRS 2023 02

30 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 168,000 30,33 5 095,96 CS ÚRS 2023 02

31 K 210100101
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 176,000 75,56 13 298,02 CS ÚRS 2023 02

32 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 10,000 5 810,61 58 106,15 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce:
RAL 7012

33 K 210203902
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový kus 10,000 446,44 4 464,44 CS ÚRS 2023 02

34 M Pol14

Svítidlo LED 2700K, Micro Martin 19 W 4 LEDs Tool-
Less Smooth MRUE 019 727 LB2 AA004_Bin- L_TH, 
osazena systémem Astrodim, pro regulaci osvětlení v 
nočním útlumu.

ks 10,000 4 774,81 47 748,10

35 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 852,000 52,00 44 304,00 CS ÚRS 2023 02

36 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 852,000 44,58 37 983,20 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 34,000 173,90 5 912,49 CS ÚRS 2023 02

38 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 34,000 20,12 684,13 CS ÚRS 2023 02

39 K Pol13 Úprava napájecího bodu kpl 2,000 1 890,00 3 780,00

40 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 
500 tis Kč přes 1 000 tis Kč kus 1,000 7 360,70 7 360,70 CS ÚRS 2023 02

42 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2023 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 825 966,24
43 K 460010023

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
terénu volném

km 0,830 1 486,23 1 233,57 CS ÚRS 2023 02

44 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,830 1 957,00 1 624,31 CS ÚRS 2023 02

45 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 22 504,00 22 504,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 20,000 2 200,00 44 000,00 CS ÚRS 2023 02

47 K 460391125
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy II skupiny 5 m3 20,000 398,76 7 975,24 CS ÚRS 2023 02

48 K 468041123
Řezání živičného podkladu nebo krytu při 
elektromontážích hl přes 10 do 15 cm m 52,000 186,84 9 715,66 CS ÚRS 2023 02

49 K 468011143
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm m2 13,000 369,86 4 808,24 CS ÚRS 2023 02

50 K 468041112
Řezání betonového podkladu nebo krytu při 
elektromontážích hl přes 10 do 15 cm m 52,000 327,19 17 013,80 CS ÚRS 2023 02

51 K 468011131
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm m2 13,000 726,37 9 442,87 CS ÚRS 2023 02

52 K 460871132
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm m2 13,000 100,56 1 307,27 CS ÚRS 2023 02

53 K 460871172
Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při 
elektromontážích tl přes 10 do 15 cm m2 13,000 625,08 8 126,07 CS ÚRS 2023 02

54 K 576153311
Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm 
š do 3 m m2 13,000 478,45 6 219,81 CS ÚRS 2023 02

55 K 460141114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř II skupiny 5 m3 21,000 706,13 14 828,83 CS ÚRS 2023 02

56 K 871361101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm m 12,000 180,82 2 169,79 CS ÚRS 2023 02

57 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 12,000 812,00 9 744,00 CS ÚRS 2023 02

58 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 21,000 1 720,00 36 120,00 CS ÚRS 2023 02

59 M Pol4 Betonový základ B-40, spoj. Materiál ks 11,000 2 764,90 30 413,89

60 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 42,000 32,00 1 344,00 CS ÚRS 2023 02

61 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 42,000 12,40 520,95 CS ÚRS 2023 02

62 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm m 880,000 51,28 45 127,56 CS ÚRS 2023 02

63 M 8595057655393 Trubka pevná 06040 pr.40 750N HDPE oranžová M 880,000 33,28 29 286,40

64 M 8595057629271 Koncovka HDPE 05041 pr.40 KS 42,000 52,00 2 184,00

65 K 460171174
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5 m 820,000 295,00 241 900,00 CS ÚRS 2023 02

66 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm

m 830,000 107,73 89 418,13 CS ÚRS 2023 02

67 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 820,000 50,47 41 383,21 CS ÚRS 2023 02

68 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 820,000 28,93 23 723,76 CS ÚRS 2023 02

69 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 830,000 11,40 9 462,00 CS ÚRS 2023 02

70 M 34575105 deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm m 830,000 44,91 37 277,76 CS ÚRS 2023 02

71 K 460451184
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř II skupiny 5 m 820,000 64,01 52 484,11 CS ÚRS 2023 02

72 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 287,000 16,75 4 806,36 CS ÚRS 2023 02

73 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 56,000 110,05 6 162,92 CS ÚRS 2023 02

74 K 460281111 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m m2 22,000 65,00 1 430,00 CS ÚRS 2023 02

75 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm m 10,000 57,79 577,93 CS ÚRS 2023 02

76 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 10,000 53,90 539,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obetonováním průměru do 10 cm m 10,000 265,89 2 658,86 CS ÚRS 2023 02

78 K 460281121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 
kabelových hl do 2 m

m2 22,000 81,32 1 789,12 CS ÚRS 2023 02

79 K 460171314
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 110 cm v hornině tř II skupiny 5 m 10,000 538,61 5 386,05 CS ÚRS 2023 02

80 K 460451324
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
110 cm z horniny tř II skupiny 5 m 10,000 125,68 1 256,77 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 157 869,95
81 M 141R00 Přirážka za podružný materiál % 3,500 2 835,00 9 922,50

82 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 2,000 2 835,00 5 670,00 CS ÚRS 2023 02

84 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 2,000 2 835,00 5 670,00 CS ÚRS 2023 02

85 K 071103000 Provoz investora % 1,500 2 835,00 4 252,50 CS ÚRS 2023 02

86 K 201R00 Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 835,00 5 670,00

87 K 202R00 Zednické výpomoci % 1,500 2 835,00 4 252,50

88 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 221,690 50,00 11 084,50 CS ÚRS 2023 02

89 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km t 4 433,700 17,35 76 912,45 CS ÚRS 2023 02

90 K 469973120
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 49,800 140,00 6 972,00 CS ÚRS 2023 02

91 K 469973125

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 1,800 250,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

92 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 170,090 150,00 25 513,50 CS ÚRS 2023 02
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HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY:                                                                                     Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku 

                                                                     Kyselka v Bílině

MĚSÍC: květen 2024
předání staveníště
vytýčení sítí
zemní práce
pokládka kabelu
montážní práce

MĚSÍC: červen 2024
zemní práce
pokládka kabelu
montážní práce
úklidové 

MĚSÍC: červenec 2024
zemní práce
pokládka kabelu
montážní práce
úklidové

MĚSÍC: srpen 2024
zemní práce
pokládka kabelu
montážní práce
úklidové a dokončovací práce
předání díla

31.týden 32.týden 33.týden 34.týden 35.týden

31.týden27.týden 28.týden 29.týden 30.týden

22.týden

26.týden

18.týden 19.týden

22. 23.týden 24.týden 25.týden

20.týden 21.týden


	17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona  č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu...
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