Sp. zn.: KÚ-00297/2024-300-02000
                                                                                                                                 č. j.: KÚ-01673/2024-300-02000

 

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 19.1.2024
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany:
Příkazce:     Česká republika – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

 za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

                     se sídlem Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 


                     IČ : 0021369               DIČ: neplátce DPH


(dále též „Příkazce“)
Příkazník:   TARIKA  Tábor s.r.o.     

   se sídlem:  Palackého 351/6, 390 01 Tábor      
   IČ:  04543441                DIČ: CZ05443441   Neplátce DPH. 

   Zastoupený:  ve věcech smluvních a technických  jednatelem Ing. Pavlem Strnadem                                 ve věcech technických   Ing. Václavem Pivokonským,  Milanem Holým, Vl. Líkařem    
                     (dále též „Příkazník“)

2. Předmět dodatku příkazní smlouvy

2.1. Tento dodatek byl sepsán pro navýšení celkové ceny za výkon činnosti technického dozoru z důvodu prodloužení termínu výstavby.

2.2. Dle čl. VI. odst. 6.7 příkazní smlouvy se navýšení za výkon technického dozoru investora stanovuje za každý další, byť i započatý, týden ve výši jednéjedenáctiny (1/11)  ceny uvedené v příkazní smlouvě
2.3. Doba výstavby byla prodloužena (dodatkem SOD č.j. KÚ-01317/2024-300-02000) do 30.4.2024.
3. Navýšení celkové ceny za výkon činnosti TDS

Odstavec 6.1 článku VI. se nahrazuje takto:

6.1  Cena plnění (odměna) za realizaci Předmětu plnění, je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

                          Celkem cena bez DPH  …………………………………………………63 409,00 Kč

                          DPH (21%) – neplátce DPH …………………………………………….. ------------ Kč

                          Celkem cena (včetně DPH)  …………..………………………………..63 409,00 Kč   dále jen „Cena “. 

Cena nezahrnuje náklady na zajištění projektové dokumentace, geodetických a geologických prací, hygienických a ostatních měření, průkazných zkoušek, vytýčení podzemních inženýrských sítí a náklady na správní poplatky.   

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní články příkazní smlouvy zůstávají beze změny.
4.2. Na tuto smlouvu (dodatek smlouvy) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

4.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy zřetelně označí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství a které nebudou uveřejněny. Pokud tak neučiní, žádná část smlouvy nebude považována za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplňující definici § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4.5. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník. 

V Českých Budějovicích dne 17.4.2024                    V Táboře dne 17.4.2024  
……………………………………………....                     ………………………………………………
Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu                                               Ing. Pavel Strnad - jednatel     

