Příloha č. 3 – Harmonogram

„RADIMOVA, č. akce 1000139 – BUS zastávky linky 164“

Termín plnění:
Zpracovaní a předání konceptu DUSP 		do 150 dní od nabytí účinnosti smlouvy 
Projednání konceptu DUSP 			do 180 dní od zpracování konceptu DUSP
Zpracování a předání čistopis DUSP 
Objednateli a podání žádosti o sloučené 	do 60 dní od projednání konceptu DUSP
řízení příslušnému správnímu úřadu
		
Zpracování a předání konceptu DVZ 		do 90 dní od nabytí PM společného povolení
Zpracování a předání čistopisu DVZ 	do 45 dní od předání připomínek Objednatele 
ke konceptu DVZ


