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Číslo smlouvy objednatele: 2021/01591/OTSMI/005     

Číslo smlouvy zhotovitele:  AV.21046.1.110/001/INV/05 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3,  

ul. Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 3 

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

IČ: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Společnost GEOSAN – NEPRO Táboritská 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČ: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 12459 

 

Druhý společník: NEPRO stavební a.s. 

se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice 

IČ: 273 42 093 

DIČ: CZ27342093, je plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 25201 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

1. Preambule 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební 

úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ulice Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ 

(dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav:  

 

− Stavby, budovy s č.p. 15, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1697/6; 

− Stavby, budovy s č.p. 16, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1688/3; 

− Stavby, budovy s č.p. 17, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 1659/4, 

 

vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, tedy panelových domů nacházejících se na ulici Táboritská 

15/22, 16/24, 17/26, Praha 3, jak bylo specifikováno v přílohách SOD.  

 

1.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD, 

které jsou uvedeny ve změnových listech č. ZL34 až ZL52 tvořících přílohu č. 2 tohoto 

dodatku, proto dojde ke změně ceny díla. Zhotovitel vyzval objednatele dopisem ze dne 

13. 3. 2024 (který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku) k jednání o uzavření tohoto dodatku 

k SOD, kterým bude cena díla navýšena o 2 481 985,59 Kč bez DPH. 

 

1.3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své 

závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla a upravit sjednanou cenu 

díla, jak je podrobně uvedeno níže. 

 
2. Předmět dodatku 

 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla s ohledem na potřebu provedení dalších 

prací nad rámec původně v SOD sjednaného rozsahu díla a souvisejících méněprací dle 

změnových listů ZL34 až ZL52. 

 

2.2. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel 

oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce oproti SOD (méněpráce) 

a naopak provede některé práce nad rámec SOD (vícepráce), spočívající v odborných 

pracích a dalších s tím přímo souvisejících pracích, a to v rozsahu, jak je podrobně 

uvedeno ve Změnových listech č. ZL34 až ZL52 včetně oceněného soupisu prací (přípočty 

a odpočty), který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 

2.3. Smluvní strany se proto také dohodly ve smyslu čl. 5.4. SOD, že cena díla bude navýšena 

o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši 2 481 985,59 Kč bez DPH, viz 

Změnové listy č. ZL34 až ZL52 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), 

který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
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2.4. Smluvní strany se proto dohodly, že cena díla sjednaná v SOD bude tímto dodatkem 

podle ustanovení § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ navýšena z výše uvedených důvodů o částku 

ve výši celkem 2 481 985,59 Kč bez DPH a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu 

zrušuje a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 

 

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v 

této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou část, a to 

z částky ve výši:  

cena bez DPH dle SOD: 231 529 615,92 Kč 

dodatek č. 1 bez DPH:    34 677 527,63 Kč 

dodatek č. 2 bez DPH:   -1 479 293,50 Kč 

dodatek č. 3 bez DPH:   -    95 458, 35 Kč  

dodatek č.4 bez DPH: 618 534,80 Kč 

dodatek č.5 bez DPH: 2 481 985,59 Kč 

cena celkem dle SOD, dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5:  267 732 912,09 Kč (bez DPH) 

 

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění“ 

 

2.5. Smluvní strany tímto berou na vědomí a konstatují, že zdanitelné plnění uskutečněné po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku bude zhotovitel účtovat v souladu s tímto dodatkem. 

 

2.6. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek veden v evidenci smluv, vedené 

Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho 

podpisu, či aby byl celý jeho obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru 

smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace 

uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na 

základě nebo v souvislosti s tímto dodatkem, tj. vč. popisu stran transakce, částky, 

variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění, může proběhnout 

na transparentním účtu objednatele uvedeném v záhlaví tohoto dodatku, tedy může být 

zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

3.5.1. Příloha číslo 1 – Žádost o uzavření dodatku č. 5  

3.5.2. Příloha číslo 2 – Změnové listy č. 34 až 52 včetně oceněného soupisu prací 

(přípočty a odpočty) 

 

3.6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany 

Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

V Praze dne ……………………………  V Praze dne …………………………… 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Za objednatele Za zhotovitele 

RNDr. Jan Materna, Ph.D. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

pověřený člen rady xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 ___________________________ 

 Za zhotovitele 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. 
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Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne  

27.3.2024 č. 202.  



Městská část Praha  3 

Havlíčkovo náměstí 700/9 ,  130 85 Praha 3 

IČ: 00063517 

zastoupená : Ing Michalem Studničným, vedoucím OTSMI 

V Praze dne 13.03.2024 

VĚC : Žádost o uzavření dodatku č. 5 k SoD se změnou ceny díla o změnové listy č. 34 - 52 

 
Projekt: 

,,Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Táboritská 15/22, 16/24, 

17/26" 

 
Smlouva o dílo: č. smlouvy objednatele : 2021/015910TSMI 

č. dodavatele:  AV.21046 . 1.110/001/INV 

 
Vážení , 

dovoluji si Vás informovat , že po zahájení  a v  průběhu provádění  prací došlo na  stavbě 

s názvem „Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Táboritská 15/22, 16/24, 

17/26" ke zjištění  nutnosti  provedení  nezbytných  a nutných prací, které nebyly  obsaženy 

v původním rozsahu díla daném smlouvou o dílo a oceněným položkovým rozpočtem . Jejich 

provedení bude znamenat navýšení ceny díla. Současně byly zjištěny některé části díla, které 

nebudou realizovány  a náklady  na ně je  možno odečíst. 

Jedná se o tyto nezbytné práce, na které byly připraveny přípočtové i odpočtové změnové listy, 

které na stavbě odsouhlasil technický dozor investora, autorský dozor, vyšší odborný dozor 
investora  a zástupce investora. 
ZL 34 - SOK Remedium, osy 1-4 

ZL 35 - Dvířka pro zakrytí rozvaděčů 

ZL 36 - Dveře do objektu č. 24 č.m. 1.06.01-1 .06.02 

ZL 37 - Vícepráce ÚT+ZTI - komerce 2 

ZL 38 - Demontáže VZT nad 2. NP 

ZL 39 - Podchod - výměna páteřní trasy topení 

ZL 40 - Remedium osy 1-4 

ZL 41 - Restaurace Olše 

ZL 42 - 1O.NP - společné prostory/chodby 

ZL 43 - Paníkové kování, společné prostory 

ZL 44 - Osvětlení průchodů 

ZL 45 - VZT - drogerie, řezník 

ZL 46 - Kamenná dlažba - komerce 

ZL 47 - Střešní vtoky X chrliče 

ZL 48 - Řezání ŽB kcí - 1.-2.NP 

ZL 49 - Zábradlí - průchod, komerce 

ZL 50 - Poštovní schránky 

ZL 51 - Sítě proti holubům - nad sklípky 

ZL 52 - Sever LOP - PO výplň - vnější smaltovaná skla 

Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno výše uvedené vícepráce provést nad 

rámec původního rozpočtu. Všechny uvedené vícepráce a méněpráce budou na základě 

rozpočtářem provedených ocenění znamenat navýšení ceny díla o 2 481 985,59 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát jedna tisíc devět set osmdesát pět korun českých padesát 

devět  haléřů bez DPH). 

Uvedené práce nebudou mít vliv  na termín  plnění d  la. 

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o uzavření odatku č. 5 k SoD č. 2021/01591/0TSMI 

s navýšením ceny díla. 

 
S pozdravem 
 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL34 AŽ ZL52 

ZL 34 – SDK Remedium, osy 1-4 / +95 188,31 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 105 995,55 Kč bez DPH 

 

ZL 35 – Dvířka pro zakrytí rozvaděčů / +79 419,46 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 79 419,46 Kč bez DPH 

 

ZL 36 – Dveře do objektu č. 24 č.m. 1.06.01-1.06.02 / +115 381,50 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 115 381,50 Kč bez DPH 

 

ZL 37 – Vícepráce ÚT+ZTI - komerce 2 / +278 016,60 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 278 016,60 Kč bez DPH 

 

ZL 38 - Demontáže VZT nad 2. NP / +229 194,59 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 229 194,59 Kč bez DPH 

 

ZL 39 - Podchod - výměna páteřní trasy topení / +544 403,30 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 544 403,30 Kč bez DPH 

 

ZL 40 - Remedium osy 1-4 /+15 132,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 15 132,00 Kč bez DPH 

 

ZL 41 – Restaurace Olše / +195 614,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 195 614,00 Kč bez DPH 

 

ZL 42 – 10.NP - společné prostory/chodby / +137 960,79 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 137 960,79 Kč bez DPH 

 

ZL 43 – Panikové kování, společné prostory / +768 203,32 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 768 203,32 Kč bez DPH 

 

ZL 44 – Osvětlení průchodů / +176 926,68 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 248 736,84 Kč bez DPH 

 

ZL 45 – VZT - drogerie, řezník / +560 761,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 1 036 432,80 Kč bez DPH 



 

ZL 46 – Kamenná dlažba - komerce / -1 409 259,85 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 1 409 259,85 Kč bez DPH 

 

ZL 47 – Střešní vtoky X chrliče / +64 269,36 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 143 260,56 Kč bez DPH 

 

ZL 48 – Řezání ŽB kcí - 1.-2.NP / +148 904,85 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 148 904,85 Kč bez DPH 

 

ZL 49 – Zábradlí - průchod, komerce / +47 640,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 47 640,00 Kč bez DPH 

 

ZL 50 – Poštovní schránky / +221 404,68 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 221 404,68 Kč bez DPH 

 

ZL 51 – Sítě proti holubům - nad sklípky / +76 275,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 76 275,00 Kč bez DPH 

 

ZL 52 – Sever LOP - PO výplň - vnější smaltovaná skla / +136 550,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 4 = 136 550 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Součet částek ze ZL34 až ZL52: 

+ 95 188,31 Kč bez DPH 

+ 79 419,46 Kč bez DPH 

+ 115 381,50 Kč bez DPH 

+ 278 016,60 Kč bez DPH 

+ 229 194,59 Kč bez DPH 

+ 544 403,30 Kč bez DPH 

+ 15 132,00 Kč bez DPH 

+ 195 614,00 Kč bez DPH 

+ 137 960,79 Kč bez DPH 

+ 768 203,32 Kč bez DPH 

+ 176 926,68 Kč bez DPH 

+ 560 761,00 Kč bez DPH 

- 1 409 259,85 Kč bez DPH 

+ 64 269,36 Kč bez DPH 

+ 148 904,85 Kč bez DPH 

+ 47 640,00 Kč bez DPH 

+ 221 404,68 Kč bez DPH 

+ 76 275 Kč bez DPH 

+ 136 550 Kč bez DPH 

Celkem výše dodatku č. 5 činí 

2 481 985,59 Kč bez DPH, tj. 2 779 823,86 Kč vč. DPH 
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