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SOUPIS ZMĚN

VÍCEPRÁCE

m.j. množství cena /MJ celkem Poznámka

965045113
Bourání potěrů tl. Do 120 mm cementových nebo
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 3 120,00 úprava podlahy sprchy v koupelně

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1 092,00 úprava podlahy sprchy v koupelně

631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 8 928,00 úprava podlahy sprchy v koupelně

612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty

m2 24 122,40 stěny příček

612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 16 830,00 stěny příček

R00 Dodávka a montáž revizních dvířek ks 3 750,00 doplnění - přístup k uzávěrům vody

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 4 200,00 vyplývající

763121590
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez izolace,
stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50

4 406,40
zakrytí rozvodů v části kuchyně
(hygienické, estetické hledisko)

711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou
vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 2 640,00 provedení na podlaze koupelny

711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou
svislé na zdivu, 2 vrstvy

m2 10 560,00 provedení na zdivu v koupelnách

585620515 hydroizolační nátěrová stěrka 2x nátěr- číslo výrobku 7601 kg 9 300,00

997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 17 01 01

t 340,00 884,00 vyplývající z bouracích prací navíc

R00 Demontáž nosníku I ve zdivu kpl 1 500,00 nepředvídatelné práce

R00 Sekání rýh ve zdivu cihelném š.250 m 1 988,00 úprava rozvodů ÚT

R00 Sekán rýh ve zdivu cihelném š.250, plentování, úprvava m 2 982,00 úprava rozvodů ÚT
781470014RA0Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm m2 864,00 doplnění obkladu v kuchyni
59782010R Defile roseta 30x60 cm DDRSE360 bílá mat, RAKO HOME m2 1 224,00 doplnění obkladu v kuchyni
998982123R00Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m t 1 560,00 vyplývající z bouracích prací navíc
979100011RA0Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 780,00 vyplývající z bouracích prací navíc

Celkem bez DPH 100 730,80

Rekonstrukce pokojů - domov pro seniory
Žatec
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721290666R00D+M vody a kanalizace dle PD kpl. 5 000,00
13480810R Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 m 5 688,00

Celkem bez DPH 10 688,00

Rozdíl mezi VCP a MCP činí + 90 042,80 Kč bez DPH
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