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Etapa – ZUŠ Vítkov“ 1 

Klasifikace informací: Neveřejné 

 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 639, 749 01 Vítkov 
zastoupen: Lenka Šimerová, ředitelka organizace 
IČO: 47813598 
DIČ: CZ47813598 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 26635821/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Lenka Šimerová, tel.: 556 300 456, mob.: 604 258 275, e-mail: info@zus-vitkov.cz 

Hana Baroňová, ekonomka, tel.: 556 300 456, e-mail: info@zus-vitkov.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

2.  KAPEGO projekt s.r.o. 
se sídlem:   28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
zastoupena:  Marcel Chobot, jednatel společnosti 
IČO:  29395933 
DIČ:  CZ29395933 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 38720. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu na zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), 
jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Energetické 
úspory VI. Etapa – ZUŠ Vítkov“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a 
účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“). 

2. Z důvodu okolností vzniklých při zpracovávání projektové dokumentace vyvstala potřeba 
níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které 
rozšiřují původní předmět smlouvy. 

3. Objednatel se po vzájemné dohodě se zhotovitelem rozhodl provést následující projekční 
práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k zajištění komplexního fungování 



   

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP „Energetické úspory VI. 
Etapa – ZUŠ Vítkov“ 2 

Klasifikace informací: Neveřejné 

navrhovaných opatření v rámci energetických úspor a naplnění účelu smlouvy (dále jen 
„vícepráce“): 

- Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (respektive pro společné 
povolení), bude zahrnovat výpočty doby dozvuků pro KHS 

4. Dokumentace pro územní rozhodnutí (alt. společné povolení) bude předána do 14 dnů 
od podpisu dodatku. 

 III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení. 

2. Cena víceprací činí celkově: 

bez DPH  57.000 Kč 

DPH 21 %  11.970 Kč 

včetně DPH 68.970 Kč 

3. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se po přičtení ceny za vícepráce 
přidání 3. části díla takto: 

Části díla Cena bez 
DPH 
(v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

400.000 84.000 484.000 

2. část DPS 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 255.000 53.550 308.550 

3. část DUR(DSP) 
Dokumentace pro územní 
řízení(společné povolení) 

57.000 11.970 68.970 

Cena celkem 712.000 149.520 861.520 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve třech stejnopisech s platností 
originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě 
strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru 
smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; 
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při 
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 

 

 
Ve Vítkově dne ……………………  V Ostravě dne 16.4.2024 

za objednatele 
Lenka Šimerová 

ředitelka organizace 
 

za zhotovitele 
Marcel Chobot 

jednatel společnosti 
 
 

Lenka 
Šimerová

Digitálně podepsal 
Lenka Šimerová 
Datum: 2024.04.16 
14:39:49 +02'00'


