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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Velká Dobrá — obnova vodovodu v OK DN150“
uzavřena podle 9 2586 — 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-639/24-D1
Číslo zakázky: 21102423
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01  Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednaní: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocnénec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6699 '
IČO: 26196620
DIČ: C226196620
Zastoupeny: lng. Jakubem Hanzlem, členem představenstva

Zmocnénec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

Zmocnénec pro technická jednání: 

Bankovníspojení:  4_ _
Číslo účtu:  ' -==='"_ ' _ f—' -"=»-"

Dále jen zhotovitel na straně druhé.
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci
stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1 takto:

Původní celková cena bez DPH 447 833,10 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 -34 osm
Celková cena  bez DPH 412 837,54 Kč

DPH 21 % 86 695,88 Kč
Cena celkem včetně DPH 499 533,42 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-639I24 (Velká Dobrá - obnova vodovodu v OK DN150),

uzavřené dne 26.1 .2024 se nemění.

3.2 Tento dodatek č .  1 smlouvy o dílo č .  R-639124 (Velká Dobrá — obnova vodovodu v O K  DN150),
uzavřené dne 26.1.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

,3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-639l24 (Velká Dobrá - obnova vodovodu v
OK DN150), uzavřené dne 26.1 .2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 15, m„ 2021. v Kladně dne 1 8 114— 2024

„ . TVodárny Kla no — Mělník, a.s. Středoceské vodarny, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce

generálního ředitele
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