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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0093/T7800/23 (objednatele) 

č. 103 23 VSD (zhotovitele) 

na provedení stavebních prací pro akci 

„Obnova vodovodních řadů, ul. Veletržní a Dukelských hrdinů, P7“ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „smlouva o dílo“ nebo také jen „smlouva") 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena:   

IČO: 256 56 112 

DIČ:  CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290 
(dále jen „PVS“ nebo „objednatel“), 

 

 
Zhotovitel: D&Z spol. s r. o. 

se sídlem: Praha 8 - Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 184 00 

zastoupena:  
IČO:  001 96 304 

DIČ:  CZ00196304 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  C 2726 

(dále jen „zhotovitel“), 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu dokončení stavby, a to z důvodu koordinace prací s TSK, s DPP, vydání DIR po 

krátkých úsecích (z důvodu nedostatku parkovacích míst), též z důvodu návaznosti na další 

etapy OVŘ Dukelských hrdinů a Strojnická (společné výluky PVK) a ztížených podmínek 

při výkopových pracích. 

   

 

ČLÁNEK I. 

 

V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto: 

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 23.8.2024, v opačném případě je v 

prodlení.“ 

 

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

ČLÁNEK III. 
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1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze    

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je 

tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze 

smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před 

uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram 

 
Za objednatele, Za zhotovitele, 

v Praze dne: v Praze dne: 
 

 

 

 
    

 

 
 

 

   

 

 

 
 


