
Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: PBB Čechův most, úprava zastávky,
Praha 1, č.a. 999 412/42

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava
konstrukčních vrstev vozovky 1 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/22/6100/126 uzavřené dne 25.01.2023
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření TDS
(d) Vyjádření AD
(e) Rozpad položky 991
(f) Přílohy k položce 991

Paré č.

1
2

Příjemce

Zadavatel
Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Výluka tramvajové trati
Dne 3.8.2023 se uskutečnilo jednání za účasti zástupců TSK, AD, THMP, DPP, EUROVIA a SWARCO. Z jednání vyplynulo, že
dojde ke kolizi tramvajového provozu a stavby a zakázku nelze realizovat bez výluky tramvajové trati po nezbytně nutnou
dobu. Dopravní podnik navrhl a objednatel odsouhlasil výluku TT od 9.10. do 20.10.2023.
V době výluky proběhla pokládka krytu chodníku podél Vltavy z litého asfaltu a rekonstrukce zastávky Čechův most v obou
směrech vč. odvodnění komunikace. Součástí rekonstrukce odvodnění byla výměna těles uličních vpustí UV2 a UV3,
přičemž přípojka UV3 je vedena v těsné blízkosti tramvajového tělesa a práce nelze realizovat za provozu TT.
Změna spočívala v projednání a realizaci výluky TT za účelem pokládky krytů komunikací s užitím technologií pro dosažení
co nejvyšší rovinnosti finálních povrchů z důvodu provozu cyklistů.

Změna, která nemění povahu zakázky a její hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu ustanovení
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.
Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0,00 985 873,45 985 873,45

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy
Ve věci projednání změn

jméno datum

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda
představenstva)

jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel jméno datum
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Objednavka ¢. 4249836957 Datum 
U kazdé faktury prosim uvadéjte cislo objednavky 24.08.2023 

Objednatel Dodavatel 

EUROVIA CS, a.s. Dopravni podnik hi. m. Prahy, 
zav.Praha zapad akciova spolecnost 
K Hajtim 946 Sokolovska 42/217 
155 00 Praha 5 - Stodulky 190 00 Praha 9 

Dodavatel ¢. 1220000004 
Vaie ¢. telefonu . 

Dodaci adresa: Fakturaéni adresa Nazev stavby PBB Cechiv most, prava 
EUROVIA CS, as. zastavky, P1 
U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 
MUCODE 1511 z4v.Praha zapad Cislo stavby 1911.3041287MTO.01 
PO Box 202 Zpracoval(a) Iva DVORACKOVA 
160 41 Praha 6 _ Ti 

i euroviacs.faktury@vinci-construction. Gsii +420734686893 
com EF 

Platebni podminky: 30 dni po doruceni faktury     E/  iva.dvorackova@vinci-construction.com 
  

Die cenové kalkulace (piiloha) objednavame opravu poskozenych trakénich kabeld na stavbé Cechiv most 

Termin : dle dohody se stavbyvedoucim 

Kontakt : Ing. Martin Kfizek - stavbyvedoucl - tel. 734 764 945 (Eurovia CS, a.s., zavod Praha zapad) 

  

Dne7.9.2023 3 rozsifujeme < objednavku o druhou polozku dle cenové nabidky z 1.9.2023 (piiloha) na proméreni: 

‘NK+ ZK na Nabrezi Edvarda Benese. 
  

  

  

  

  

  

  

wo: og Cena za mér. Cena 
Pol. Oznaéeni Mnozstvi Jedn. jedn. (Ke) bez DPH (Ké) 

(00010 montaéni prace [iz ptidélena ZAK.: 125090000396) 45.681 JV 1,00 45.681,00) 

100020 fprom&fenl NK + ZK, Nabi.Edv, Benese! 87600 OV; 4,00) {27 600,00. 

Cena celkem bez DPH (Ké) 73.281 ,00 
  

(EUROVIA na jednu akci a na jednu firmu objednavku pavodni navySuje.) 
Fakturu, prosim, za3lete na emailovou .adresu uvedenou pod fakturatni adresou. V pripadé, ze nemuzete fakturu. zaslat e-mailem, zatteie j ji v tisténé 

formé na fakturatni adresu. Podminky pro piijimani faktur Jsou umisténé na webu spoletnosti www.vincl-construction.cz v sekél Udrzitelnost - 
Dodavatelské faktury. Na faktu?e mus! byt uvedeno élslo objednavky a musi k ni byt pillozen abjednatelem potvrzeny doklad o provedeném pinéni. V 
piipadé, Ze je pfedmatem pinéni zbo2l, je dodavatel v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy povinen spolu s pinénim pfedat objednateli i doklady 
osvédéujicl, Ze zbozi spliuje padminky stanovené pravnimi piedpisy pro uvedeni na trh, pop?. obsahujici dilezité informace pro uzivatele zbozl. Pii 
nedodrzent uvedenych pravidel nebude faktura akceptovana. 

Pokud je souédstl objedndvky dod4ni na pracovisté objednatele nebo jakékoli prace na pracovisti objednatéle, must dodavatel kfomé legislativnich 

pozadavki: dodriovat i poladavky BOZP, PO, OZP uvedené v dokumentu Pozadavky BOZP, PO, OZP umisténé na webu spoletnosti. www.vinci- 
construction.cz v sekci Udrzitelnost - Bezpetnost pii praci. ; 

Objednatet je opravnén svou pohledavku na zaplacen! smluvni pokuly zapoditat proti pohledavce dodavatele na zaplaceni ceny poskytnutého pinéni. 
Dodavatel nent opravnén postoupit nebo zastavit pohledavku na zaplacent ceny poskytnutého pinéni teti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu 

objednatele. V ptipadé poruseni zakazu zastaven| pohledavky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny 

poskyitnutého plinéni. 
Potvrzenou objednavku nam, prosim, zaslete obratem emailem. Objednavku potvrdte uvedenim jména, piijmeni, podpisu opravnéné osoby a razitka v 

kolonce .Dodavatel" nize. Jakakoliv zména objednavky musi byt objednatelem pisemné odsouhlasena. Informace o zpracovani osobnich udajt, které 

objednatel ziska a) od druhé smluvni strany v prab&hu pinéni smiouvy zalozené touto objednavkou a/nebo b) v ramci komunikace s Vami, jsou uvedeny 
vinformaénim memorandu zvefejnéném na intemetovych strankdch objednatele, prilpadné na www.vincl-construction.cz v sekcl Udrzitelnost - 

GDPR. Nepokratujte v komunikaci s objednavatelem v piipadé, ze a) se s témito informacemi neseznamitgb)\s nimi neseznamite osoby, jejichz udaje 

hédlate objednateli zpfistupnit. 
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Dopravní podnik 
hlavního města Prahy 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost O5 92 9 o 

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886 

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp.zn.: Rg.: B 847 

č.ůčtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha I 

IBAN - CZ40 0800 0000 0019 3073 1349, BIC— GIBACZPX 

  

Faktura - Daňový doklad č: 2321010838 
  

Č.zakázky/Datum: 

Č.odběratele: 

Č.objednávky/Datum: 

Datum vystavení dokladu: 

Datum uskut.zdanit.plnění: 

Datum splatnosti: 

Způsob platby: 

Měna: 

Konstantní symbol:     

  

2050050201 /30.10.2023 207567 Odběratel 

44 ; 0202 EUROVIA CS, a.s. 

9924482 / 17.10.2023 U Michelského lesa 1581/2 
31.10.2023 140 00 Praha 4 - Michle 
20.10.2023 

30.11.2023 DIČ: CZ45274924 IČO: 45274924 

Bankovní převod 

CZK 

0308 MW 0 466W 

    VA AŮNŮ 
  

Zkušební jízda tramvaje pro obnovení provozu dne 20.10.2023 , název stavby PBB Čechův most. 

  

  

  

  

  

Označení Jednotková cena 

Číslo Sazba DPH Množství MJ Hodnota 

služby ostatní 3.535,94 CZK 

TCI00069 21% 1 IV 3.535,94 

Součet položek 3.535,94 

Sazba DPH Cena vč.DPH DPH Cena bezDPH | Není zdaň.plnění 

DPH brutto 21% 3.535,94 613,68 2.922,26 * 

Celkem s DPH 3.535,94 

Celkem k úhradě 3.535,94 

Příloha: 1x objednávka 

Kontaktní osoba /telefon: strana 1 z 1 

Michaela Hemrová 2961-92326



© EUROVIA 

  

Objednávka č. 4249924482 Datum 

U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky 17.10.2023 

Objednatel Dodavatel 

EUROVIA CS, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

záv.Praha západ akciová společnost 

K Hájům 946 Sokolovská 42/217 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 190 00 Praha 9 

Dodavatel č. 1220000004 
Vaše č. telefonu 

Dodací adresa: Fakturační adresa Název stavby PBB Čechův most, úprava 

EUROVIA CS, a.s. zastávk : , y, Pí 
U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 číslo stavby | 1511.3041287MTO.01 
MUCODE 1511 záv.Praha západ Dodací lhůta 

PO Box 202 Zpracoval(a) | Iva DVOŘÁČKOVÁ 
160 41 Praha 6 T/ 
euroviacs faktury Avinci-construction.  GSM/ +420734686893 
com F/ 

Platební podmínky: 30 dní po doručení faktury   E/  iva.dvorackovaAvinci-construction.com   
  

Objednáváme u Vás v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném 

znění : jízdu zkušební tramvaje pro obnovění provozu. 

Kontakt : Ing. Tožička - hlavní stavbyvedoucí - tel, 731 602 151 (Eurovia CS, a.s., zívod Praha západ) 

  

  

  

. Sos Cena za měr. Cena 
Pol. Označení Množství Jedn. jedn. (Kč) bez DPH (Kč) 

00010 jízda zkůšební tramvaje pro obnovení 1 JV 3.000,00 3.000,00 

provozu 

Cena celkem bez DPH (Kč) 3.000,00 

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné 

formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu společnosti www.vinci-construction.cz v sekci Udržitelnost - 

Dodavatelské faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelem potvrzený doklad o provedeném plnění. V 

případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli | doklady 

osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při 

nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována. 

Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel kromě legislativních 

požadavků dodržovat | požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OŽP umístěné na webu společnosti www.vinci- 

construction.cz v sekci Udržitelnost - Bezpečnost pří práci. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započitat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění, 

Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího plsemného souhlasu 

objednatele. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 10 % z ceny 

poskytnutého plnění. 

Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrdte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v 

kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelem písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které 

objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny 

v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatele, případně na www.vinci-construction.cz v sekci Udržitelnost - 

GDPR. Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámite; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje 

hodláte objednateli zpřístupnit. 

  

EUROVIA CS, a.s. záv.Praha západ K Hájům 946 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

T/ +420 235 005 111 - F/ +420 235 005 202 - www.vinci-construction.cz 
IČ ; 45274924, DIČ : CZ45274924, 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561


