Rozpočet méněprací/víceprací

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01

	Investor:
	Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11
	Datum: 


Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

	Způsob odeslání / předání datum: 

	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 
[bookmark: _GoBack]na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací
na jinou část smlouvy:
Předmět změny:
Změna provedení díla výměnou poškozené konstrukce za novou a doplnění chybějící montáže ocelových překladů
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Popis a zdůvodnění změny:
- Výměna vlhkem poškozené skladby podlahy sociálního zařízení 1.np
- chybějící montáž ocelových překladů
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Vícepráce:  Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Méněpráce:  Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Stanovisko projektanta stavby: 
S uvedenými změnami souhlasím


[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Stanovisko energetického specialisty:

Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím
Odbor evropských projektů
Objednatel
zhotovitel
Oznámení vydává:

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 3


Příloha:


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 03

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	

	Datum:
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:
Změna provedení díla výměnou poškozené konstrukce za novou a doplnění chybějící montáže ocelových překladů
Popis a zdůvodnění změny:
· Výměna vlhkem poškozené skladby podlahy sociálního zařízení l.np
· chybějící montáž ocelových překladů
Vícepráce:	Kč bez DPH
Méněpráce:	Kč bez DPH



	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
	Cena víceprací bez DPH:

	Kč
	Kč

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Nově sjednaná Ihúta dokončení díla:

	Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo.
	uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Datum:
	Datum:



