Zhotovitel:
Investor:
HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01
Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11
Datum: 
	Způsob odeslání / předání
datum: 
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně 



Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína - stavební úpravy
Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Předmět změny:
Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Popis a zdůvodnění změny:
[bookmark: _GoBack]- Záměna dlažby za PVC krytinu
- Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm
- Doplnění nivelačních stěrek pod PVC – požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek
	Vícepráce:
	Kč bez DPH



Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Méněpráce:   Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.






Rozpočet méněprací/víceprací


























OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 4




Oznámení vydává:
Příloha:

zhotovitel



Objednatel



Odbor evropských projektů





Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: 
S uvedenými změnami souhlasím




[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Stanovisko energetického specialisty:













	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 04

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o.

	Změnový list
vystavil:
	

	Datum:
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:
Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí
Popis a zdůvodnění změny:
- Záměna dlažby za PVC krytinu
· Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm
· Doplnění nivelačních stěrek pod PVC - požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek
Vícepráce:	Kč bez DPH
Méněpráce:	Kč bez DPH




	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
	Cena víceprací bez DPH:

	Kč
	Kč

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo.
	uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Datum:
	Datum:



