Rozpočet méněprací/víceprací

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01

	Investor:
	Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11
	Datum: 


Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

	Způsob odeslání / předání datum: 

	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 
na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací
na jinou část smlouvy:
Předmět změny:
[bookmark: _GoBack]Změna provedení díla výměnou nefunkčních rozvodů a prvků slaboproudu
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Popis a zdůvodnění změny:
Kontrolní měření kabeláže slaboproudu prokázalo nutnost výměny části rozvodů EPS, TV a Datové sítě.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Vícepráce: Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Méněpráce:  Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 6

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Oznámení vydává:
zhotovitel
Příloha:



Objednatel


Odbor evropských projektů



Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: 
S uvedenými změnami souhlasím



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Stanovisko energetického specialisty:















	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o.

	Změnový list
vystavil:
	

	Datum:
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:
Změna provedení díla výměnou nefunkčních rozvodů a prvků slaboproudu
Popis a zdůvodnění změny:
Kontrolní měření kabeláže slaboproudu prokázalo nutnost výměny části rozvodů EPS, TV a Datové sítě.
Vícepráce: Kč bez DPH
Méněpráce:  Kč bez DPH




	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
	Cena víceprací bez DPH:

	Kč
	Kč

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Kč
	-

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo.
	uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Datum:
	Datum: 



