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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003158/2016/Fil
na provedení díla

„FZŠ Hálkova – přístavba učeben“

Číslo dodatku zhotovitele: 
1 k SOD č. 1610

Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Org: 5472

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335 , filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31
779 00 Olomouc
IČ: 25395602 DIČ: CZ25395602

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 18014
ID datové schránky: xpa4ep8                 

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Petr Entner, jednatel
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- hlavní stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za zkoušení a diagnostiku staveb:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práci na straně zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003158/2016/Fil ze dne 27. 12. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na zá-
kladě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (mé-
něpráce) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní 
strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 a provedení dodatečných prací 
uvedených ve Změnových listech č. 1 a 2. 

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

Číslo stavební-
ho objektu

Název stavebního objektu
Cena bez DPH  

dle SOD

Méněpráce 
dle Dodatku 
č. 1 bez DPH

Méněpráce 
dle ZL

Vícepráce dle 
Dodatku č. 1 

bez DPH

Vícepráce 
dle ZL

Cena bez DPH 
včetně Dodatků

Stavební objekty

SO 01 001
Přístavba učeben - architektonicko stavební 
řešení 

9 634 479,50

-505 280,10 č. 2 943 320,04 č. 1 a 2 10 072 519,44

SO 01 001-A
Přístavba učeben - architektonicko stavební 
řešení -samostatné movité věci

275 000,00

275 000,00

SO 01 002 Přístavba učeben - zdravotechnika
509 058,01

509 058,01

SO 01 002-A
Přístavba učeben - přípojka splaškové kana-
lizace

77 563,53

77 563,53

SO 01 002-B
Přístavba učeben - přípojka dešťové kanali-
zace vč. retenčního objektu 

161 932,51

161 932,51

SO 01 002-C
Přístavba učeben - přípojka tukové kanaliza-
ce vč. lapáku tuku 

92 948,95

92 948,95

SO 01 002-D Přístavba učeben - jednotná kanalizace 
77 153,97

77 153,97

SO 01 003 Přístavba učeben - vytápění
394 342,89

394 342,89

SO 01 004 Přístavba učeben - vzduchotechnika
895 348,08

895 348,08

SO 01 005 Přístavba učeben - elektroinstalace
1 530 705,55

1 530 705,55

SO 01 006 Přístavba učeben - slaboproud
418 602,03

418 602,03

SO 01 007 Přístavba učeben - MaR
150 030,98

150 030,98

SO 03 0011 Sjezd
41 958,47

41 958,47

SO 02 0013 Demolice
285 599,99

285 599,99

SO 01 0014 Oplocení 
536 172,62

536 172,62

… Provozní soubory 0,00

PS.01 0010 technologie stravování
1 671 326,00

1 671 326,00

… Publicita projektu (EU) 0,00
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0015 Pamětní, informační deska
8 500,00

8 500,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VON 009 Vedlejší a ostatní náklady
220 000,00

220 000,00

CENA CELKEM 16 980 723,08 -505 280,10 943 320,04 17 418 763,02

DPH 21 % 3 657 940,23

CENA CELKEM vč. DPH 21 076 703,25

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohla-
šují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, 
což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne: 30. 6. 2017 V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
Ing. Petr Entner

jednatel společnosti
E.PROXIMA, s.r.o.        



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

SO 01 167 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,488 1 144,10 5 134,72

168 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 4,488 218,10 978,83

169 997013509 Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km přes 1 km t 62,832 9,50 596,90

170 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu-skládkovné t 4,488 1 140,00 5 116,32

171 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m t 10,510 125,00 1 313,75

180 R-711161 D+M nopové folie, výška nopů 10 mm m2 20,400 150,00 3 060,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

SO 01 120901122 Bourání základového zdiva ručně m3 2,040 4 600,00 9 384,00

122301101 Odkopávky ruční do 100 m3 m3 2,040 985,00 2 009,40

279311115 Postupné podbetonování základového zdiva m3 4,284 4 630,00 19 834,92

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 47 428,84 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 47 428,84 Kč

DPH 21% 9 960,06 Kč

ZL celkem vč. DPH: 57 388,90 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 2

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

SO 01 231 R-7660010 D+M platového okna-viz. O01 vč.přísluš. a doplňků kus -6,000 6,000 14 700,10 88 200,60 0,000 -88 200,60 0,00

232 R-7660011 D+M platového okna-viz. O02 vč.přísluš. a doplňků kus -4,000 4,000 14 700,10 58 800,40 0,000 -58 800,40 0,00

233 R-7660012 D+M platového okna-viz. O03 vč.přísluš. a doplňků kus -5,000 5,000 13 786,50 68 932,50 0,000 -68 932,50 0,00

234 R-7660013 D+M platového okna-viz. O04 vč.přísluš. a doplňků kus -2,000 2,000 13 286,00 26 572,00 0,000 -26 572,00 0,00

235 R-7660014 D+M platového okna-viz. O05 vč.přísluš. a doplňků kus -1,000 1,000 14 700,10 14 700,10 0,000 -14 700,10 0,00

236 R-7660015 D+M platového okna-viz. O06 vč.přísluš. a doplňků kus -4,000 4,000 14 700,10 58 800,40 0,000 -58 800,40 0,00

237 R-7660016 D+M platového okna-viz. O07 vč.přísluš. a doplňků kus -11,000 11,000 14 700,10 161 701,10 0,000 -161 701,10 0,00

238 R-7660017 D+M platového okna-viz. O08 vč.přísluš. a doplňků kus -2,000 2,000 13 786,50 27 573,00 0,000 -27 573,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

R-7660010 D+M platového okna-viz. O01 vč.přísluš. a doplňků kus 6,000 18 550,00 111 300,00

R-7660011 D+M platového okna-viz. O02 vč.přísluš. a doplňků kus 4,000 29 980,00 119 920,00

R-7660012 D+M platového okna-viz. O03 vč.přísluš. a doplňků kus 5,000 23 965,00 119 825,00

R-7660013 D+M platového okna-viz. O04 vč.přísluš. a doplňků kus 2,000 23 688,00 47 376,00

R-7660014 D+M platového okna-viz. O05 vč.přísluš. a doplňků kus 1,000 16 350,00 16 350,00

R-7660015 D+M platového okna-viz. O06 vč.přísluš. a doplňků kus 4,000 18 550,00 74 200,00

R-7660016 D+M platového okna-viz. O07 vč.přísluš. a doplňků kus 11,000 29 980,00 329 780,00

R-7660017 D+M platového okna-viz. O08 vč.přísluš. a doplňků kus 2,000 25 274,00 50 548,00

R Úprava stávajícího rozvaděče kus 2,000 968,00 1 936,00

210010002 trubka ohecná pod omítku m 55,000 17,30 951,50

210010301 krabice přístrojová KP 68 kus 5,000 16,40 82,00

210010311 krabice odbočná KO 68 kus 20,000 41,00 820,00



210010321 krabice odbočná KR 68 kus 20,000 54,50 1 090,00

210100001 ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení kus 15,000 16,50 247,50

210110048 spínač žaluziový kus 5,000 169,40 847,00

210120401 jistič vzduch.1polový do 25 A kus 9,000 90,80 817,20

210800105 kabel cyky 750 V 3x1,5 m 190,000 28,10 5 339,00

210800109 kabel cyky 750 V 4x1,5 m 150,000 27,70 4 155,00

210802312 šňůra cysy 4x1 m 40,000 12,70 508,00

34111032 kabel silový s Cu jádrem cyky 3 m 190,000 12,30 2 337,00

34111090 kabel silový s Cu jádrem cyky 5 m 150,000 19,70 2 955,00

34143816 šňura lehká s Cu jádrem cysy H05 m 40,000 16,00 640,00

34382024,1 sádra stavební kus 30,000 6,99 209,70

34531737.a Rámeček Tango  bílý  jednoduchý kus 5,000 21,00 105,00

345317371.c Ovladač žaluziový ř.1/0+1/0 kus 5,000 198,40 992,00

345317373 Kolébka Tango  dvojnásobná bílá kus 5,000 42,20 211,00

34561100,1 Svorka WAGO kus 150,000 5,58 837,00

34571062 Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2316 m 55,000 8,56 470,80

34571511.2 Krabice přístrojová kruhová KPR 68 hluboká kus 5,000 21,10 105,50

34571519 Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 kus 20,000 10,50 210,00

35822854,1 Jistič PL-7/6/1/B kus 5,000 145,20 726,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 895 891,20 Kč

Méněpráce -505 280,10 Kč

Celkem bez DPH 390 611,10 Kč

DPH 21% 82 028,33 Kč

ZL celkem vč. DPH: 472 639,43 Kč

Kontrola tvorby ceny oken a žaluzií : cena oken dle nabídky 480 867,00

              cena žaluzií dle nabídky 288 500,00

Suma 769 367,00

Koeficient dle VOP, bod 4.1.1, odst. 3 1,13 869 384,70

Cena zhotovitele (zelené řádky) 869 299,00




