
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„AUTOCAMP BEROUN – STAVEBNÍ ÚPRAVY AMFITEÁTRU“ 
Číslo smlouvy objednatele: 0079/2024/SOD/OMI 
Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele: 3641/24 

 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi: 
 

Název: Město Beroun 

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun 

IČO: 00233129 

DIČ: CZ00233129 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 326131/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského 
úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 
Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, 
tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: ROYAL DIAMOND – stavební společnost s. r. o. 

Sídlo: U Hřiště 577, 267 24 Hostomice 

IČO: 47122439 

DIČ: CZ47122439 

Právní forma: s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: Městským soud v Praze, oddíl C, vložka 13 420 

Zastoupen: Ing. Josef Záhořík, jednatel společnosti 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: 804607684/0600 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Josef Záhořík, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

 
(„zhotovitel“)  
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1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2024 smlouvu o dílo „Autocamp Beroun – stavební úpravy 

amfiteátru“ (dále jen „smlouva“). 

1.2. Smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 14.2. smlouvy, v souladu s § 123 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

1.3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda o předčasném užívání stavebního objektu „Autocamp 

Beroun – stavební úpravy amfiteátru“, kdy předčasným užíváním se přitom rozumí časově 

omezené užívání části stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného 

povolení vydaného stavebním úřadem na žádost objednatele díla ve smyslu ustanovení § 123 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2. Účel předčasného užívání 

2.1. Účelem předčasného užívání je uvedení stavebního objektu „Autocamp Beroun – stavební 

úpravy amfiteátru“ do provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, a to na základě vzájemné 

dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. 

2.2. Předpokladem je dokončení všech prací majících vliv na statiku objektu a jeho bezpečné 

užívání. 

 

3. Předmět a rozsah předčasného užívání 

3.1. Dohoda se vztahuje ke stavebnímu objektu amfiteátru, to znamená, že bude umožněno 

bezpečné využití objektu amfiteátru pro hudební produkci, kromě zadní oplocené části 

(prostoru za promítací plochou), kde budou prováděny práce na povrchové opravě zadní části 

promítací plochy. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedený stavební objekt 

bude předčasně užíván, a to od vydání platného povolení předčasného užívání příslušným 

stavebním úřadem, do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného příslušným 

stavebním úřadem. Zhotovitel v souvislosti s předmětem této dohody výslovně prohlašuje, že 

provedení stavby odpovídá projektové dokumentaci, platným předpisům a normám tak, že 

předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, nemá podstatný vliv na její 

uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. 

 

4. Podmínky předčasného užívání 

4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dohodly na následujících 

podmínkách předčasného užívání výše uvedené stavby: 

4.1.1. Záruka a jakost díla 

Strany prohlašují, že tato dohoda nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla, a že 

uvedením stavby do předčasného užívaní, nezačíná běžet záruční doba za stavební objekt 

jako část stavby, ale v plném rozsahu platí ustanovení smlouvy o dílo, čl. 10.1. Předčasným 

užíváním nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků 
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zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem, pokud nemají původ v 

okolnostech, za něž nese riziko objednatel stavby. 

Před uvedením stavebních objektů do předčasného užívání bude stav objektů ověřen 

prohlídkou smluvních stran se zápisem o jejich stavu. V případě zjištěných nedostatků bude 

stanoven termín jejich odstranění tak, aby byly k předčasnému užívání předány jen konstrukce 

schopné předčasného užívání, byť s drobnými vadami či nedodělky, nebránícími provozu 

(užívání) – tyto případné drobné vady či nedodělky nebránící provozu (užívání) budou 

zhotovitelem odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak, nejpozději do závěrečného předání a 

převzetí díla.   

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 

užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4.1.2.  Údržba  

Po dobu předčasného užívání výše uvedeného stavebního objektu převezme objednatel 

běžnou údržbu a odpovědnost za škody způsobené touto údržbou na stavebním objektu, 

vyjma případů, které podléhají záruce.   

4.1.3. Nebezpečí škody na předmětu díla  

Nebezpečí škody na výše uvedené části stavby způsobené předčasným užíváním nese po 

celou dobu předčasného užívání, objednatel. Veškeré náklady spojené s opravou částí 

poškozených předčasným užíváním ponese objednatel (za případného využití pojištění 

zjištěného původce škody). Objednatel provedení opravy objedná bez zbytečného odkladu za 

úplatu u zhotovitele.  

4.1.4. Další podmínky předčasného užívání 

Při dokončování díla (stavby) bude zhotovitel postupovat tak, aby neohrozil předčasné užívání 

výše uvedených stavebních objektů.  

Pokud z rozhodnutí oprávněných subjektů nebo z požadavků objednatele vyplyne potřeba 

dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu, zajistí tato opatření 

na základě objednávky objednatele zhotovitel za úhradu v dohodnutých termínech. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

5.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní 
strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne 
jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní 
tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.  

5.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto 
dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.  

5.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 
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usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve 

smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního 

jednání. 

5.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

5.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 

 

 

 

V Hostomicích dne 17. 4. 2024   V Berouně dne 18. 4. 2024 

 
 
 

________________      ___________________ 
 Ing. Josef Záhořík     RNDr. Soňa Chalupová 
       jednatel                                                 starostka 


