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Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2023 na realizaci stavby 
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01  Český Těšín 
IČO:		00297437
DIČ:		CZ00297437
zastoupen: 	Karlem Kulou, starostou města
(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

ELTODO, a.s.
se sídlem:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO:		45274517
DIČ:		CZ45274517
Zastoupena:	Luděk Horák – předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva
MVDr. Veronika Tykačová – člen představenstva
Ing. Michal Petřík – člen představenstva
Ing. Vítězslav Chmelík – člen představenstva
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
 (dále jen „ZHOTOVITEL“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 4, 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce týkající se SO 101 Chodník s odvodněním, SO 102 Rekonstrukce chodníku, SO 103 Prodloužení cyklostezky, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402.1 SSZ – modernizace SSZ Frýdecká – Sokolovská, VRN Vedlejší rozpočtové náklady, které vznikly na základě skutečného zaměření realizované stavby, dále se neprováděla výměna podloží a pažení výkopů. 

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 09. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 11. 10. 2023 a Dodatku č. 3 
ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. [bookmark: FirstPara]PŘEDMĚT DODATKU Č. 4
1.1. Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.3 tohoto znění:
3.1.3.	Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 3. Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3 tvoří přílohu č. 5, této Smlouvy.

1.2. Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
cena díla dle Smlouvy bez DPH					 11 674 817,50 Kč
méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH					– 1 481 782,82 Kč
vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH					   + 199 333,79 Kč
cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatků č. 1 až 4	 10 392 368,47 Kč
DPH 21%								   2 182 397,38 Kč
cena díla dle Smlouvy vč. DPH ve znění Dodatků č. 1 až 4	 12 574 765,85 Kč

1.3. Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje 
o novou přílohu č. 5 tohoto znění:
5.   Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2.2. [bookmark: _Ref228190867]Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 4 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
2.3. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Tento Dodatek č. 4 je zároveň vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.



2.4. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1337/21./1/RM dne 09. 04. 2024.

ZA OBJEDNATELE: 				        Za ZHOTOVITELE:

	[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 19. 04. 2024

město Český Těšín



	V Praze dne 17. 04. 2024

ELTODO, a.s.


	
	

	____________________________________
Jméno: Karel Kula
Funkce: starosta
	____________________________________
Jméno: MVDr. Veronika Tykačová
Funkce: člen představenstva

	





	



____________________________________
Jméno: Mgr. Ladislav Beran
Funkce: místopředseda představenstva
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