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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ   O   DÍLO ze dne 20. 12. 2023
I. Smluvní strany
1.	Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
	se sídlem:	Havlíčkovo nábřeží 600
		762 75 Zlín 
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
		Ing. Martin Déva, člen představenstva
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy budov
	
	IČO:	27661989
	DIČ:	CZ27661989
	Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú. 	151203067/0300
	Tel.:	577 552 300
	E-mail:	bnzlin@bnzlin.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4437.


2.	Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.
	se sídlem:	Palackého 529, Všetuly
		769 01 Holešov
	Zastoupený:
	ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního střediska
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
	
	IČO:	25504487
	DIČ:	CZ25504487
	Bankovní spojení:	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
	Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	rapos@rapos.cz
		www.rapos.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

Preambule
[bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
        dne 20. 12. 2023 na akci:
       ,,Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č. 24 KNTB Zlín“
(dále jen „Smlouva“)
Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
provedení dodatečných prací a dodávek – především změna rozsahu hromosvodu, rozvodů ÚT, změna finálních podlahových krytin ve 2. NP v rámci bezproblémové výškové návaznosti na podlahu stávající budovy. Dále neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí zadání – součástí smluvního rozpočtu a nebyly realizovány z rozhodnutí objednatele.
Uvedené změny jsou specifikovány ve Změnových listech č. Z_01 a Z_02.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

PŘEDMĚT SMLOUVY 
   Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec, který zní:
   Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. Z_01 a Z_02, které tvoří   
   nedílnou součást této Smlouvy.


IV. Cena díla
První odstavec č. IV Cena díla se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

Cena dle SoD                                                   2 448 529,04 Kč bez DPH
Cena dle D1 k SoD                                                 68 870,41 Kč bez DPH	
Cena dle SoD vč. D1                                             2 517 399,45 Kč bez DPH 


		
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 sb.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. Z_01 a Z_02 textové části včetně položkových rozpočtů.




[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně, dne 19. 4. 2024 el. podpis	V Holešově, dne 19. 4. 2024 el. podpis





……………………………………	……………………………………
Ing. Jan Hrdý 
předseda představenstva	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel



……………………………………	
Ing. Martin Déva 
člen představenstva
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