
ROZPOČET
KNTB, B24 - spojovací krček - Nabídka

 Popis Cena

Z_01: Změnový list č.1 62 032,80

SO 01: Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č.24 KNTB Zlín 62 032,80

00: Vedlejší a ostatní náklady 2 000,00

VN: Vedlejší náklady 2 000,00

D.1.1: Architektonicko stavební řešení 20 602,63

416: Podhledy a mezistropy montované lehké 2 639,35

62: Úpravy povrchů vnější 4 924,75

63: Podlahy a podlahové konstrukce - 19 168,45

714: Izolace akustické a protiotřesové - 12 406,83

766: Konstrukce truhlářské 3 043,34

771: Podlahy z dlaždic a obklady - 3 554,09

776: Podlahy povlakové 32 645,26

786: Zastiňující technika 5 721,53

96: Bourání konstrukcí 8 610,74

99: Staveništní přesun hmot - 4 371,68

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 2 518,72

D.1.4.2: Zdravotně technické instalace 4 565,90

721: Vnitřní kanalizace 4 565,90

D.1.4.3: Vytápění 12 408,00

733: Rozvod potrubí 12 408,00

D.1.4.5: Elektroinstalace silnoproudá 22 456,27

_1: Rozvaděč R31 doplnění 3 378,50

_4: Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce 1 897,47

_5: Kabelové rozvody 6 349,20

_8: Stavební výpomoce 1 501,50

_9: Hodinové sazby 8 008,00

M99: Ostatní práce "M" 1 321,60

Celkem (bez DPH) 62 032,80
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