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Smluvní strany 
 

Objednatel: 

 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

Sídlo - adresa: Zámek 2, 530 02 Pardubice – Zámek 

Zastoupen: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČ:  14450542 

DIČ: CZ14450542  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 

 

 

Zhotovitel: AI - DESIGN, s.r.o. 

Sídlo - adresa: Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

Zastoupen: Ing. arch. Petrem Vágnerem, jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. arch. Petr Vágner 

IČ:  26122812 

DIČ: CZ26122812 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 

Zápis v OR: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 72110 

 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2024 smlouvu o dílo č. VCM/1350/2023 na zhotovení 
studie řešení vybavení sálu s kazetovým stropem (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší 
členění předmětu díla a termínu odevzdání díla. Důvodem je nezbytné doplnění podkladů 
k části předmětu díla ze strany objednatele. 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku I. smlouvy mění takto: 

Text článku I. odst. 1 ve znění 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést dílo: 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. VCM/1350/2023 

na zhotovení studie řešení vybavení sálu s kazetovým stropem 
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Zpracování studie projektu řešení vybavení sálu s kazetovým stropem podle 
následujících požadavků v tomto rozsahu: 

- předprojektová příprava;  

- výkresová dokumentace 

- vizualizace 

- pracovní modely 

- součástí jsou veškeré cestovní výlohy hlavní architektky v rozsahu dle požadavků 
zhotovitele 

 
nahrazuje textem  

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést dílo 
sestávající se z částí  

a) Nábytek 

b) Osvětlovací tělesa 

c) Dveřní křídla v kamenném ostění 

Zpracování studie projektu řešení vybavení sálu s kazetovým stropem podle 
následujících požadavků v tomto rozsahu: 

- předprojektová příprava;  

- výkresová dokumentace 

- vizualizace 

- pracovní modely 

- součástí jsou veškeré cestovní výlohy hlavní architektky v rozsahu dle požadavků 
zhotovitele 

 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto: 

Text článku II. odst. 4 ve znění 
 

4. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. I. smlouvy oběma smluvními 
stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury. Kopie uvedeného 
protokolu bude přílohou faktury. 

Faktura bude adresována na adresu sídla objednatele. 
 

nahrazuje textem  

4. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části dle čl. I. smlouvy oběma 
smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury. Kopie 
uvedeného protokolu bude přílohou faktury. 

Faktura bude adresována na adresu sídla objednatele. 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
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Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto: 

Text článku III. ve znění 
 
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
v těchto termínech: 

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nejdéle do 6 měsíců od podpisu smlouvy. 
 

nahrazuje textem  

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. nebo jeho část této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech: 

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nebo jeho část nejdéle do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy nebo od předání kompletních dokladů. Rozhodný je termín, který nastane 
nejdéle. 

 
V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 

 
 
 

Článek II. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem.  

 
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 

zhotovitel stejnopis jeden. 
 

V Pardubicích 18.4.2024  

 
 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  

 
 

Východočeské muzeum v Pardubicích 
Mgr. Tomáš Libánek 

 ředitel  

 
 

AI - DESIGN, s.r.o. 
Ing. arch. Petr Vágner 

jednatel 
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