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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2024 

(dále jen „Dodatek“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

Název: Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 

Sídlo: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem 

IČ/DIČ 25583905 CZ25583905 

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Uherský Brod 

Číslo účtu: 19 – 500 444 0217/0100 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Jméno a příjmení: Karel Sadílek, správce budov 

E-mail: sadilek@nemub.cz 

Mobil: +420 603 154 016 

 

Zhotovitel 

Název: NAVRÁTIL GROUP s.r.o. 

Sídlo: Selská 41/86, Maloměřice, 614 00 Brno 

IČ/DIČ: 25524852 CZ25524852 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 3 974 604 359/0800 

 

2. Preambule a účel Dodatku 

(1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly 
se v souladu s čl. 16 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 22. 03. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřít 
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

(2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla. 

3. Změna rozsahu díla 

(1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu méněprací, které vznikly v průběhu 
provádění díla v důsledku změny okolností.  

(2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely: 
- s nerealizací pol. č. 6 Odsekání soklu na úroveň stávající podlahy včetně zapravení 

(3) Rozsah méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  
  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací 

4. Změna ceny díla 

(1) Celková smluvní cena díla po odečtení méněprací činí:  

Původní cena díla bez DPH 363 298,00 Kč 

Cena změn –méněprací bez DPH -4 600,00 Kč  

Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) bez DPH  358 698,00 Kč 

DPH 21%  75 326,58 Kč 

Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) vč. DPH  434 024,58 Kč 

5. Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku. 
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(2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění. 

(3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění. 
(4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
(5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem. 

 
 
 .  
V Uherském Brodě dne ……………………. 
 
 
 

 
 

…………………………………………… 
Podpis Zhotovitele 

V Uherském Brodě dne ……………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Podpis Objednatele 
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací 

P. Č. Položka MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bez DPH 
Cena celkem 

bez DPH 

Cena celkem 
včetně 21% 

DPH 

6 

Odsekání soklu na 
úroveň stávající 
podlahy včetně 

zapravení 

m 2 -2 300,00 Kč -4 600,00 Kč -5 566,00 Kč 

       
 
 
 
 


