
Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 4

Datum předložení TLZ: 13.7.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO08

Název změny: Základová deska SO08 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 7 ZZVZ: Zadavatel stavby  ve shodě s projektantem stavby, TD zadavatele a souhlasem zhotovitele 

změnil technologii výstavby základové desky v SO08 na provedení Bílá vana při zachování stejné nebo vyšší 

kvality za nižší cenu. 

Popis změny: 

Změna technologie výstavby základové desky v SO08 na provedení Bílá vana.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-4_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet: -2 253 434,30 Kč

Přípočet: 1 783 111,27 Kč

Celkem: -470 323,03 Kč

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Za TDI: 14.9.2023

Za objednavatele: 14.9.2023

Za zhotovitele: 14.9.2023

Za projektanta: 14.9.2023




