
Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 6

Datum předložení TLZ: 1.2.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO09

Název změny: Ocelová konstrukce bloku generátoru 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 6 ZZVZ: Chyba dokumentace. Při její kontrole se ukázalo, že v položkový rozpočet odpovídá pouze na 

konstrukci pro jeden generátor.

Popis změny: 

Započítání objemu materiálu pro oba generátory

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet: 0,00 Kč

Přípočet: 2 306 355,17 Kč

Celkem: 2 306 355,17 Kč

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Za TDI: 29.2.2024

Za objednavatele: 29.2.2024

Za zhotovitele: 29.2.2024

Za projektanta: 29.2.2024




