
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb ze
dne 5. 10. 2023

Město Hostivice
se sídlem:Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
IČO: 00241237
DIČ: CZ00241237
Zastoupené: Ing. arch Klára Čápová, starostka města
č. smlouvy: 184/INV/2023
č. dodatku: 45/INV/2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
a dále Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.
06. 2022
č. smlouvy: S-3154/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.:               
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka
20666
zastoupené: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
č. smlouvy:

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Dodatek“):

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany konstatují, že dne 5. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb na základě
výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: Optimalizace
ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS, jejímž předmětem je poskytnutí služby
kompletního vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“)
včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ ke SP“), vypracování
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) a
technické pomoci pro výběr zhotovitele na akci: „Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064“
poskytovatelem a úhrada ceny objednatelem.



Poskytovatel po uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb požádal dle čl. 5.2 Smlouvy o 
poskytnutí služeb Objednatele o úpravu termínu odevzdání konceptu DUSP z důvodu předem 
nepředpokládaného zdržení projekčních prací v důsledku projednávání požadavků Města 
Hostivice a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace 
(konkrétně požadavky na kryt vozovky a využití rampových rychlostních retardérů). Objednatel 
žádosti Poskytovatele vyhověl a Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek. 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany Dodatkem mění Článek 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb tak, že tento nadále 
zní (změna vyznačena tučně): 
„5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:  
 

• Koncept DUSP – do 26. 4. 2024  

• Čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od 
objednatele a města Hostivice  

• Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení včetně kompletní dokladové 
části – do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP  

• PDPS – do 3 měsíců od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele  

• Výkon AD – v průběhu realizace stavby a v rozsahu max. dle oceněného soupisu prací  

• Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rozsahu max. dle 
oceněného soupisu prací“ 

 
III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb nejsou dodatkem dotčena. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hostivice ze dne 28. 3. 2024 
usnesením č. RM-12/2024-2. 

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží 
jeho elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
smluvními stranami. 

 
V Hostivici dne dle el. podpisu 
 
 
 
 

V Hradci Králové dne dle el. podpisu 
 
 

______________________________  ______________________________  
Město Hostivice  
Ing. arch. Klára Čápová  
starostka  

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel  

 
V Říčanech dne dle el. podpisu 
 

 
_____________________________  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace  
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA  
ředitel  
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