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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2024-118

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

V

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,^
Ing. Jaroslav Zitňanský,
zástupce vedoucího oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, věznění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Žitňanský,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Milan Kerber,

koordinátor BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Robin Mělko, 
Pavel Smejkal, 
Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel”) na straně jedné,

a

2. L.N.O., s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 15882
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Maříkova 1899/1,621 00 Brno
60714018
CZ60714018
ČSOB a.s.
3779566/0300
Ing. Martinem Síchou, jednatelem

cediwrt
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
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(dále jen „zhotovitel'1) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Vypracování 
projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů v posádce Vyškov“ systémové číslo 
NENN006/24/V00002682, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro 
demolici nepotřebných objektů v posádce Vyškov, (dále jen „demolice") s cílem zajistit odstranění 
nevyužívaných a nevyhovujících objektů.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 - 
Vypracování projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů v posádce 
Vyškov", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. vypracování projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů v posádce Vyškov, 
a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku 5 
smlouvy a bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy zejména 
následující požadavky:
a) součástí projektové dokumentace musí být souhlasná závazná stanoviska, stanoviska, 

rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů (po zapracování veškerých připomínek), 
zejména níže uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských zařízení:

1. Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany (Státní odborný technický 
dozor pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby; Vojenský 
požární dozor;)

2. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (Provozní středisko 0624 Vyškov);
3. popřípadě další orgány, které zástupce objednatele vymíní;

b) projektová dokumentace pro odstranněí stavby bude splňovat náležitosti podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení 
technických podmínek ve smyslu §89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tak aby na jejím 
základě mohl být získán souhlas s odstraněním stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

c) každý výtisk projektové dokumentace a nosič (CD, DVD) bude obsahovat zejména:
1. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční 

řešení zřejmé a přehledné;
2. nezbytně nutné konstrukční detaily;
3. výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf.

2.1.2. Zajištění na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování 
projektové dokumentace (např. geodetické zaměření, inženýrsko-geologické průzkumy 
včetně provedení odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum apod.).

2.1.3. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli pro získání souhlasu s odstraněním stavby - tzn. 
doplnit nebo upravit projektovou dokumentaci podle požadavků stavebního úřadu nebo 
poskytnout potřebná vysvětlení a podkladové informace. Zajištění vlastního souhlasu není
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předmětem díla.
2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet").
Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná 
ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2 a 
3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA (dále jen „sazebník UNIKA").
Zhotovitel zajistí zpracování Souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat 
rekapitulaci soupisů všech výtisků PD

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet", v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace" a v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Vypracování projektové dokumentace - demolice 
nepotřebných objektů v posádce Vyškov", systémové číslo NEN N006/24/V00002682.
Přílohy č. 1, 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost zpracované projektové dokumentace, proveditelnost 
demolice podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou, ekonomickou úroveň 
projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce").

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

79 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané
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hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 16 590,- Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 95 590,- Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy: dnem účinnosti 
smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy dle čl. 2.1. zhotovitel předá do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku 
přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění 
obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí 
zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.4. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
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poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemně a 
současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e
mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku 
přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu 
i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně 
přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném 
v písemné žádosti o přerušení. Bez splnění náležitostí písemné žádosti o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto 
skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ěl. 4.4. nebo ěl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného 
odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro 
dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu dle čl. 2.1. smlouvy zhotovitel doručí objednateli osobně nebo 
poštou s průvodním dopisem na pracoviště ochrany informací v sídle provozního střediska 0624 
Vyškov, sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov.

5.2. Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci pro demolici objektů - 6 vyhotovení 
v tištěné podobě, způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a 2 vyhotovení 
v elektronické podobě;
a dále:

- Dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob - bude předána 
v originálech + 1 kopii

- v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. 
CD nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci pro 
provádění demolice v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu 
*.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve 
formátu *.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve 
formátu *.pdf)

- kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě.
- zápis o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.3. Po doručení díla kontaktní osoba ve věcech technických objednatele provede kontrolu 
předaných výstupů z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené 
smlouvy (včetně případných dodatků) a bude-li dílo bez vad a nedodělků potvrdí zápis o 
předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá 
objednatel zhotoviteli nej později do 10 kalendářních dnů od doručení dokončeného díla. 
V případě vad díla, které brání převzetí, kontaktní osoba ve věcech technických objednatele do 
5 pracovních dnů od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že 
dílo nepřevezme a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla kontaktní osoba ve 
věcech technických za objednatele oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních 
dnů od doručení díla a dílo mu vrátí k odstranění zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontrolovala v souladu s touto smlouvou kontaktní osoba ve věcech technických 
za objednatele.
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Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@army.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí 
být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CIL 
Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu 
fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, 
č. SML: 6440-0003-2024-118. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou 
datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

6.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

6.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
6.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
6.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

7.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

7.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 

sjednaným v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné demolice obsažené v projektové dokumentaci je 

technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu,

c) řešení demolice obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, 
přiměřeně s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.4. Reklamace se uplatňují písemně.
8.5. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

8.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný podle čl. 4 uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8.5., uhradí zhotovitel
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objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

9.3. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 10.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

9.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

9.5. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

9.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nej později do 3 pracovních dnů od vyžádání.

10.3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
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10.4. Vzhledem ktomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím kontaktní osoby 
ve věcech technických objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše 
předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou kontaktní 
osoby ve věcech technických objednatele zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh 
příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.

10.5. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

10.6. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání díla objednateli.

10.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

10.10. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít.

10.11. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.12. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.

10.13. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenění zákon11), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.
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Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

11.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

11.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným podle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
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nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty podle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

12.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva o 11 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 1
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky — počet listů: 1

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Žitňanský
zástupce vedoucího oddělení provozu
Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Ing. Martin Šícha 
jednatel, L.N.O., s.r.o.

I IV /I -n Digitálně podepsal Ing. Martin Šicha
I í| Q - IVI d iL I n DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60714018, 

*2 o=L.N.O„ s.r.o.( ou=1, cn=lng. Martin

Šícha, sn=Šicha, givenName=Martin, 
$erialNumber=P73467Q 
Datum: 2024.04.18 09:20:06 +02'00'
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Výkaz výměr - “ Vypracování projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů v posádce Vyškov

P.Č. Práce JM Množství

Cena za 
jednotku bez 
DPH

Cena celkem bez 
DPH

Objekty k demolici

1

Vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby pro vydání 
povolení o odstraněni rozestavěných stavebních objektů na parcelách č. 
707/164 a 707/166, k.ú. Dědice u Vyškova. Budovy jsou tvořeny železobetovým 
skeletem, částečně vyzděné, částečně jednopodlažní, betonová schodiště, 
nepodsklepené, s otvory pro vrata, s rovnou střechou tvořenou 
železobetonovými panely a částečně světlíky. Budovy mají částečné charakter 
haly a částečně charakter budovaných administrativních částí těchto hal ve 
značné rozestavěnosti, zdivo je neomítnuté. Budovy tvoři jednolitý celek na 
dvou parcelách. Půdorysné rozměry jednotlivých celků (délka x šířka) a výška : 
parcela 707/164: 24,50 m x 37,00 m - výška 6,30 m; 11,5 m x 25,30 m - výška
7,8 m - dvě podlaží; 28,30 m x 25,30 - výška 10,80 m. Parcela č. 707/165: 48,80 m 
x 25,0 m - výška 10,80 m; 24,50 m x 26,00 m - výška 7,8 m - dvě podlaží.
Součásti PD bude kontrolní rozpočet a výkaz výměr.

79 000,00 KčCena celkem bez DPH
DPH 21% činí 16 590,00 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH 95 590,00 Kč



Příloha č. 2 ke SoD 6440-0003-2024-118

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby
Název zakázky: „Vypracování projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů 
v posádce Vyškov“

Místo stavby: Posádka Vyškov 
Objekt: CE 06-34-16-024, CE 06-34-16-25

2. Popis požadované zakázky
Vypracování projektové dokumentace - demolice nepotřebných objektů v posádce Vyškov - 
rozestavěné budovy na parcelách č. 707/164 a č.707/165 v katastrálním území Dědice u Vyškova 
[788759], v kasárnách Dědice, v areálu Stálého parku techniky a to v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhl. ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále 
prováděcími a souvisejícími předpisy.

Ve Vyškově dne 29. 2. 2024


