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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2024/0019/ORI/1 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
sídlo:     Albertova 229/21 
     779 00 Olomouc 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  KS v Ostravě, B2419 
IČ:     25869523 
DIČ:     CZ25869523 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Petr Buchta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Kolouch 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     
    
(dále jako „zhotovitel“) 
 
 
 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0019/ORI   
v tomto znění: 
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II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Generální oprava chodníku 
na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní“. Tyto změny jsou vyjádřeny v 
položkových rozpočtech méněprací a víceprací, který jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena méněprací bez DPH 217 944,00 Kč 
DPH (21 %)     45 768,24 Kč 
Cena méněprací vč. DPH 263 712,24 Kč 
 
 
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH 578 985,40 Kč 
DPH (21 %)   121 586,93 Kč 
Cena víceprací vč. DPH 700 572,33 Kč 
 
 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 
 
Celková cena bez DPH 6 183 157,75 Kč 
DPH (21 %)      1 298 463,13 Kč 
Celková cena vč. DPH  7 481 620,88 Kč 
 
 
II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 
II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. 
 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 

 
 
Přílohy dodatku č. 1: 
1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.04.2024, 
číslo usnesení: 5/10/2024. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 18.04.2024  V Olomouci, dne 19.04.2024 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Zdeněk Rolinc      Ing. Petr Buchta 
starosta      předseda představenstva 


