		Číslo Smlouvy Objednatele: 1402-2021-523101
		UID : spudms00000014502634				          Číslo Smlouvy Zhotovitele:   12/2021
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rajhradice
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk85026135]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem          Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                 u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C 16, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
[bookmark: _Hlk85025980]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
						     Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk74030162]V průběhu zpracování KoPÚ v k. ú. Rajhradice vyvstala kromě řešení vodohospodářských opatření    i potřeba řešení protipovodňových opatření obce Rajhradice. Návrh protipovodňových opatření zvládnou pouze kvalifikovaní specialisté s technologickým zázemím a softwarovým vybavením, kterými zhotovitel nedisponuje. V součinnosti s Obcí Rajhradice a Povodím Moravy, s. p. bude tato potřeba řešena zpracováním Studie protipovodňových opatření, která bude sloužit jako podklad pro zpracování PSZ v rámci KoPÚ. Zhotovitelem odborné studie bude VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb.
Výsledky Studie protipovodňových opatření budou zhotovitelem souběžně zapracovávány do PSZ. Při projednávání postupu prací na pozemkových úpravách v návaznosti na zpracování Studie protipovodňových opatření na kontrolním dni byl stanoven harmonogram postupu prací. U dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy, 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy, 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy i návazné dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení o 12 měsíců. 
Dále je předmětem tohoto dodatku je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:
I.
[bookmark: _Hlk74030406]U dílčích částí:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy 
6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 
6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy 
6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy 
se původní termín předání k akceptačnímu řízení 30.7.2024 mění na nový termín 30.7.2025
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona se původní termín předání k akceptačnímu řízení 31.6.2025 mění na nový termín 30.6.2026

II.
Čl. 4.3 třetí věta nově zní: 
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli             s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 druhá věta nově zní: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu                   s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
Čl. 7.2 nově zní: 
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
(i) PSZ: 
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 3x příslušným obcím a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 3x příslušným 
obcím a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - listinné vyhotovení určené
- 1x Objednateli (paré č. 1) - kompletní návrh
- 1x obci, jejíž k. ú. tvoří většinu ObPÚ návrh v rozsahu soupisu nových pozemků a mapy návrhu nového uspořádání pozemků, a to pro celé řešené území 
- 3x obcím, jejichž část k.ú. je zahrnuta do ObPÚ návrh v rozsahu soupisu nových pozemků a mapy návrhu nového uspořádání pozemků – ta část návrhu PÚ, která se týká daného k.ú. 
- digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č.1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 
(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné určené katastrálnímu úřadu a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),      ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 22. 4. 2024		Datum: 18. 4. 2024




xxx		xxx
[bookmark: _Hlk85027871]________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk85027849]Ing. Renata Číhalová		Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj	


			xxx
			___________________________
			Ing. Libor Sedláček, jednatel



Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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