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SMLOUVA O DÍLO  

na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících činností  

 

I.Obecná ustanovení 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   Město Rýmařov 

 Se sídlem:   náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  

 Zastoupen:   Ing. Luďkem Šimko – starostou 

 IČO:    00296317  

 DIČ:   CZ00296317   

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:    19-1421771/0100  

Osoba oprávněná jednat   

ve věcech smluvních:  Ing. Luděk Šimko, starosta   

Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

   tel. XXXXXXXXXX 

     

(dále jen „objednatel“)  

  

2.  Zhotovitel:     DaF – PROJEKT s.r.o.  

 Se sídlem:  Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 IČO:     25905813 

 DIČ:     CZ25905813 

              Bankovní spojení:   Raiffeisen bank – pobočka Ostrava 

   Číslo účtu:    1035005084/5500 

E-mail:   XXXXXXXXXXXXX 

tel. číslo:  XXXXXXXXXXXX  

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXX  

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

II. Základní ustanovení  

2.1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení, pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a zpracování výkazu výměr-oceněný a 
neoceněný, pro dílo s názvem „Regenerace bytových domů města Rýmařov 2023- 2025“ (dále jen „dílo“) 
v rozsahu čl. III této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 



 

„Projektová dokumentace – Regenerace bytových domů města Rýmařov 2023 - 2025“ 

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k 
novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. O skutečnostech a změnách uvedených v tomto odstavci není 
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že on sám i jeho poddodavatelé jsou odborně způsobilí k zajištění předmětu plnění 
podle této smlouvy. 

 

III.Předmět plnění  

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektů dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a navazující PD pro 
realizaci stavby a výběrové řízení pro zhotovitele stavebních úprav, včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění 
dalších podkladů, dokladů a náležitostí a zajištění stavebního povolení. Dílo bude svojí strukturou, obsahem a 
náležitostmi odpovídat rozsahu „pro stavební povolení“ a „pro výběr dodavatele / pro realizaci stavby“, a PD 
bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. o projektové dokumentaci. Součástí díla bude rozpočet s výkazem 
výměr.   
Účel díla:  
Účelem předmětné projektové dokumentace je „Regenerace bytových domů města Rýmařov 2023 - 2025“, 
přičemž seznam objektů je přílohou č. 1 této smlouvy. Projekt s rozpočtem bude zpracován v rozsahu 
odpovídajícímu stupni „pro stavební povolení“ a stupni „pro výběr dodavatele / realizaci stavby“.   
 
Projektové řešení: V rámci zpracováním projektu v rozsahu pro stavební povolení a PD pro výběr dodavatele a 
realizaci stavby řešící opatření, která jsou uvedena v příloha č. 1 této smlouvy.  
 
PD bude doplněna požárně bezpečnostním řešením a energetickým průkazem a v rámci inženýrské činnosti bude 
zajištěno vydání stavebního povolení stavby (respektive územní souhlas a ohlášení povolení stavby). Součástí díla 
bude rozpočet s výkazem výměr.  
 
Konkrétně se bude jednat o tyto projekční práce:   
- architektonicko – stavební řešení  
- inženýrská činnost – zajištění podání žádosti o stavební povolení  
- požárně bezpečnostní řešení  
- PENB 
- energetické hodnocení 
- rozpočet s výkazem výměr  

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu odst. 3.3. – 3.8. 
tohoto článku na Stavbu, projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky společného řízení (dále 
jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována zhotovitelem na základě vlastních zaměření a 
průzkumů. 

3.2. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 
cenu uvedenou v čl. VII této smlouvy. 

3.3. Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č.499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, mimo obstarání společného povolení. 

Zhotovitel se zavazuje:  

a) zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č. 183/2006 Sb."), 
v rozsahu a členění dle přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
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rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb ve znění pozdějších předpisů, přizpůsobeném 
charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení. V rámci této fáze 
budou probíhat ve vzájemně dohodnutýchtermínech koordinační schůzky ke zpracování dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, 
které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen tyto podmínky bez zbytečného 
odkladu zapracovat do příslušné části dokumentace bez nároku na navýšení ceny za dílo.  

3.4. dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury). 

3.5. Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace (DPS) bude obsahovat: 

- veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., v rozsahu a členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., přizpůsobeném charakteru stavby a zakreslení všech inženýrských sítí dle vyjádření správců 
sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby, 

- kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí 
(tras technické infrastruktury),  

- dokumentaci stavebních objektů,  

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s platnými právními předpisy, a to 
rovněž v elektronické podobě,  

- položkový rozpočet nákladů stavby v cenové databázi firmy RTS a.s. a cenové úrovni I/2023 nebo v cenové 
databázi firmy ÚRS Praha a.s., systému KROSS a cenové úrovni I/2023, 

- ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(neoceněný) a technické podmínky, 

Zhotovitel prohlašuje, že:  

- projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby podle platných právních předpisů,  

- technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví,  

- zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních orgánů nutných pro 
získání příslušného povolení,  

- zajistí veškeré inženýrské činnosti, mimo obstarání společného povolení,  

- zapracuje připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání dokumentace, v průběhu 
správního řízení nebo během kontrolních dnů,  

- v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny 
konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků – tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými 
vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské 
soutěže, přičemž zadavatel je povinen umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 

- projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci}, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dál jen „plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. 
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3.6. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto: 

• dokumentace dle odstavce 3.3. a 3.4. tohoto článku budou objednateli dodány v 1 vyhotovení v 
listinné podobě a v elektronické podobě *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg, nebo *.pdf,  

• dokumentace dle odstavce 3.5. pro vydání stavebního povolení bude objednateli dodána ve 4 
vyhotoveních v listinné podobě a dokumentace dle odst. 3.6. pro provádění stavby bude objednateli 
dodána v 5 vyhotoveních a dokumentace budou objednateli dodány rovněž v elektronické podobě 
*.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf,  

• zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a správců 
sítí nutných pro vydání společného povolení v 4 vyhotovení v listinné podobě (1x originál a 3x kopie), 
mimo vyřízení společného povolení, 

• předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, popř. jiných smluv) ve 3 vyhotoveních s podpisem 
dotčených stran v originálech.  

3.7. Projektované stavební práce a dodávky musí zhotovitel ocenit dle platného aktuálního ceníku RTS 
stavebních prací.   

3.8. Zhotovitel se dále zavazuje provádět pro objednatele výkon autorského dozoru během provádění staveb.  

 

IV.Doba a místo plnění  

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli předmět plnění dle článku 3 průběžně, nejpozději však  

do 30.06.2026 

s tím, že bude objednatelem vyzýván k předání částí díla takto: 

  tři objekty do 31.12.2024 

  tři objekty do 31.12.2025 

  dva objekty do 30.6.2026.    

4.2. Místem plnění jsou objekty uvedené v příloze č. 1. 

4.3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Byterm Rýmařov, Palackého 1178/11, 795 01 
Rýmařov 

4.4. Termín pro dokončení díla může být prodloužen: 

a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, 
jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat, 

b) bude-li zhotovitel bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli, kterou objednatel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně 
očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné 
lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací nebo vyjádření účastníků 
společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. nečinností zhotovitele), budou termíny 
uvedené v odst. 4.1. prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za 
takovou okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní 
správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. O 
vzniku takové překážky je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat 
objednatele a doložit její existenci. Stejně tak je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů informovat 
objednatele o odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu 
termínu plnění. Pokud zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci 
objektivní překážky a doložit délku jejich trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoliv úlevy 
z plnění smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění, 
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c) Bude-li inženýrská činnost (vydání společného povolení) z objektivního důvodu v prodlení s ohledem 
na postup příslušného stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů. 

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. 
a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran 
ve formě písemného dodatku k této smlouvě.  

 

V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody  

5.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním 
objednateli v místě a termínech uvedených dle čl. IV odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení ceny za dílo (jeho 
části), jsou-li jednotlivé části díla způsobilé sloužit účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo seznámit se s předanou částí díla. Objednatel po seznámení se s předanou 
částí díla, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí části díla: 

a) vyzve zhotovitele k podpisu dílčího předávacího protokolu, v němž objednatel uvede, zda část díla 
přebírá s výhradami nebo bez výhrad, 

b) vrátí zhotoviteli části díla v případě, že tato část díla není způsobilá sloužit svému účelu (např. chybějící 
dokladová část nebo položek ve výkazu výměr, věcná nesprávnost dokumentace, nezpůsobilé 
technické podmínky atd.) 

5.4. Převezme-li objednatel část díla s výhradami, povinen uvést v dílčí části protokolu výčet a povahu vada 
termín k jejich odstranění zhotovitelem. 

5.5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. Objednatel má právo s projektovou dokumentací nakládat a užívat ji pro účely, ke kterým je 
určena, zejména ke zhotovení stavby a její prezentaci navenek.  

5.6. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od jeho úplného předání 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem plnění ve výši nejméně 1 000 000,-
Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy ke dní podpisu této smlouvy kopii 
pojistné smlouvy, případně jiný doklad prokazující splnění závazku zhotovitele nahradit jím způsobenou 
případnou škodu objednateli.  

 

VI.Provádění díla, práva a povinnosti stran  

6.1. Zhotovitel je zejména povinen:  

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,  

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,  

c) zajistit, aby se autorizovaná osoba podílela na zpracování díla a byla přítomna na jednáních, která 
budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech (kontrolní dny) ke zpracování díla,  

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání 
týkajících se díla,  

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost,  

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 
by nastat mohla,  

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům 
uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektovým dokumentacím staveb 
dle odst. 3.6. této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v 
písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů 
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ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na 
poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i 
sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:  

• e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

• přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se stává sdělení 
přijatým.  

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.  

6.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli součinnost při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 
Omezení nebo neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou 
okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového 
termínu plnění. 

6.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení.   

6.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.   

6.5. V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu 
díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně 
předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí 
pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením 
ceny projeví písemný souhlas. 

6.6. V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě 
vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

6.7. Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez 
zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.  

6.8. Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu 
jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.   

6.9. Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku 
objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že 
jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.  

 

VII.Cena díla  

7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek 
dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy a je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Cena je uvedena 
bez DPH. 

7.2. Cena za autorský dozor činí 650 Kč/hod. a bude účtována vždy na základě vzájemně odsouhlaseného 
měsíčního výkazu hodin.   

7.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Nebezpečí změny okolností přebírají obě smluvní strany.  

7.4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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VIII. Platební podmínky  

8.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.  

8.2. V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

8.3. Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých částech a za podmínky, že dílo (jeho část) bude objednatelem 
převzato bez výhrad. Zhotovitel může fakturovat poměrnou část ceny, podle stupně zpracování a 
předložení zpracované části objednateli. 

8.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) IČO objednatele: (002 96 317), předmět smlouvy, tj. text: „Regenerace bytového domu …(adresa)...“,  

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2. této smlouvy 
informovat objednatele),  

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá bez 
výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury),  

d) lhůtu splatnosti faktury,  

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.  

Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná 
lhůtasplatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)  

8.5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.   

8.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

8.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, 
kterou je objednatel povinen uhradit.  

8.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

 

IX.Záruka za dílo a vady díla  

9.1. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo (jeho část) nebude 
trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté nebo o vady 
právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných 
právních předpisů a technických norem. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zhotovovaného zcela nebo 
z části prostřednictvím svých poddodavatelů. 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této smlouvy v trvání 60 
měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla (jeho části) v souladu s 
čl.V této smlouvy. V případě oznámení vady díla (jeho části) objednatelem se běh záruční doby staví a 
počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem.  

9.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu poté, kdy 
objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

9.4. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení 
reklamace. 
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9.5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním části díla objednateli v termínech sjednaných v 
odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za 
dílo bez DPH (příslušné části) za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst.6.1. písm. f) této smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 

9.8. V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1. písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý den prodlení 
u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

9.9. V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

9.11. Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní 
pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno. 

9.12. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s vadou díla, která se projeví při provádění 
stavby na základě díla dle této smlouvy (projektové dokumentace). Škoda vzniklá objednateli odpovídá 
nákladům, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového rozpočtu a výkazu výměr. Za 
škodu objednatel považuje zejména:  

a) cenu víceprací, které byly vynaloženy na stavbu v souvislosti s vadou díla,  

b) náklady objednatele spojené se zadáním a provedením nového zadávacího řízení,  

c) náklady objednatele vzniklé s prodlením zhotovitele stavby s provedením nebo dokončením stavby 
objednateli,  

d) plnění ve výši stanovené poskytovatelem dotace.   

9.13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, pokud vícenáklady vzniklé z 
nepřesného Výkazu výměr přesáhnou 5 % celkových nákladů na realizaci stavby na základě chybné 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Vícenáklady se myslí náklady potřebné na 
realizaci stavby, které nebyly obsaženy v původním Výkazu výměr. 

 

X.Odstoupení od smlouvy  

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:  

a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a   

b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v 
likvidaci.  

10.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují:  

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu 
po podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k 
zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  

b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do 
dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není 
dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení,  

c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX 
odst.9.4.této smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného 
vytčení prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a 
smluvní pokutu. 
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10.3. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto 
smlouvou.  Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 10.1. písm. b) a 
odst. 10.2. písm. a) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že 
se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.  

10.4. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě 
plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za 
předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za 
podmínek této smlouvy.  

10.5. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla.  

 

XI. Licenční ujednání 

11.1. Dokumentace (dílo) zpracovaná zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem a zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu. 

11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
Objednatel podpisem této smlouvy výhradní licenci přijímá za podmínky, že tato smlouva nabude 
účinnosti a dílo bude vytvořeno. 

11.3. Licence je zhotovitelem udělována ke všem známým způsobům užití díla, na dobu trvání autorských práv 
k dílu, bez množstevního a územního omezení. 

11.4. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit, spojit s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla 
souborného. Objednatel se zavazuje, v případě užití díla spočívajícího v jeho změně, která podstatně mění 
jeho koncepci, umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, aby tyto změny díla nesnížily 
jeho hodnotu. 

11.5. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou třetím osobám (podlicence). Oprávnění 
výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

11.6. Licence dle této smlouvy je poskytována úplatně, přičemž obě smluvní strany shodně prohlašují, že 
odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla v odst. 7.1 této smlouvy a její úhradou je úplata za 
licenci poskytnutou dle této smlouvy zcela vypořádána. 

11.7. Oprávnění objednatele dílo užít nezaniká ani v případě zániku této smlouvy z jakéhokoliv důvodu.  

 

XI.Závěrečná ustanovení  

12.1. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající z 
této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

12.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 

12.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno 
vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro 
objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

12.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude 
probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou 
tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si 
smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího 
odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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12.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami.    

12.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

12.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy 
prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:       Zhotovitel:  

 Ing. Luděk Šimko       Ing. Vítězslav Dvorský 
starosta města        jednatel společnosti 

 

V Rýmařově dne 19.04.2024     V Ostravě dne 19.04.2024 

 

 

..............................       ......................................  

Podpis, razítko        Podpis, razítko  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam objektů a dohodnutá cena   

Příloha č. 2  – Plná moc  
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Příloha č.1  

 

 

 

 

 

Seznam objektů a dohodnutá cena bez DPH

Adresa

parc. č. rozsah
Cena za 

projekční práce

cena za IČ v 

projekční fázi

cena za 

vypracování 

PENB

cena za 

vypracování EH

cena za 

vypracování 

zprávy PO

CENA CELKEM

Bartákova 618/23, 

Rýmařov 
540

fasáda, výměna sklepních oken, oprava soklu, odizolování a 

oddrenážování, vstupní schodiště – nové, nátěr podbitý střechy, 

svislé svody hromosvodu, výměna původních vnějších 

plastových parapetů za nové plechové, nový okapový chodník, 

výměna vstupních dveří

121 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 198 000,00

Bartákova 602/21, 

Rýmařov 
542

fasáda, výměna sklepních oken, oprava soklu, odizolování a 

oddrenážování, vstupní schodiště – nové, nátěr podbitý střechy, 

svislé svody hromosvodu, výměna původních vnějších 

plastových parapetů za nové plechové, nový okapový chodník 

111 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 188 000,00

Revoluční 56/8, 

Rýmařov 
1991

fasáda, výměna sklepních oken, oprava soklu, odizolování a 

oddrenážování ze tří stran, vstupní schodiště – nové, nátěr 

podbitý střechy, svislé svody hromosvodu, výměna původních 

vnějších plastových parapetů za nové plechové, nový okapový 

chodník, výměna vstupních dveří

81 000,00 20 000,00 17 000,00 18 000,00 7 000,00 143 000,00

Žižkova 349/1, 

Rýmařov 
1992

fasáda, výměna sklepních oken, oprava soklu, odizolování a 

oddrenážování, vstupní schodiště – nové, nátěr podbitý střechy, 

svislé svody hromosvodu, výměna původních vnějších 

plastových parapetů za nové plechové, nový okapový chodník, 

výměna vstupních dveří

81 000,00 20 000,00 17 000,00 18 000,00 7 000,00 143 000,00

Národní 378/9, 

Rýmařov 
673

oprava fasády, výměna sklepních oken, oprava soklu, 

odizolování a oddrenážování, vstupní schodiště – nové, nátěr 

podbitý střechy, výměna původních vnějších plastových 

parapetů za nové plechové, nový okapový chodník, výměna 

vstupních dveří 

97 000,00 20 000,00 25 000,00 --------- 7 000,00 149 000,00

Regenerace bytových domů města Rýmařov 2023- 2025
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Adresa parc. č. rozsah
cena za 

projekční práce

cena za IČ v 

projekční fázi

cena za 

vypracování 

PENB

cena za 

vypracování EH

cena za 

vypracování 

zprávy PO

CENA CELKEM

Opavská 529/13, 

Rýmařov 
1122

fasáda, zateplení podhledu v suterénu, zateplení půdy 

(podlahy), oprava soklu, odizolování a oddrenážování, oprava 

statických poruch u přístavby, napojení dešťových svodů 

(gajgry) + zemní dešťová kanalizace, výměna původních vnějších 

plastových parapetů za nové plechové, nový okapový chodník, 

výměna vstupních dveří

118 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 195 000,00

Marxova 582/1, 

Rýmařov 
2188

zateplení půdy (podhledy), oprava soklu, odizolování a 

oddrenážování, oprava fasády u přístavby slepů – bez zateplení, 

napojení dešťových svodů (gajgry) + zemní dešťová kanalizace, 

výměna původních vnějších plastových parapetů za nové 

plechové, nový okapový chodník, výměna vstupních dveří

107 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 184 000,00

Julia Sedláka 

832/18a, Rýmařov 
560

Zateplení - fasáda, zateplení podhledu v suterénu, zateplení 

půdy (podlahy), zateplení ploché střechy nad schodištěm, 

úpravy přesahů střech – prodloužení, oprava soklu, odizolování 

a oddrenážování, oprava drobných statických poruch, napojení 

dešťových svodů (gajgry) + zemní dešťová kanalizace, výměna 

původních parapetů (vnějších) za nové kovové, nový okapový 

chodník, úprava vstupní části do objektu

122 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 199 000,00

CELKEM 838 000,00 160 000,00 184 000,00 161 000,00 56 000,00 1 399 000,00
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Příloha č.2  

 

 

Plná moc 

 

Město Rýmařov se sídlem Rýmařov, náměstí Míru 230/1, PSČ 795 01, IČO: 002 96 317, zastoupeno 

starostou Ing. Luďkem Šimko  

 

uděluje tímto plnou 

moc  

Společnosti DaF-PROJEKT s.r.o. k zastupování Města Rýmařov v řízeních dle zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které souvisí se 

zajištěním projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: „Regenerace bytových domů 

Bartákova 602/21 a Opavská 529/13, Rýmařov“, včetně přijímání písemností, doručovaných 

správními orgány v těchto řízeních. Zmocnění se rovněž vztahuje na všechny úkoly směřující k 

zabezpečení stanovisek, podmiňujících vydání správních rozhodnutí dle výše uvedených obecně 

závazných předpisů. Zmocněnec je oprávněn zmocnit k zastupování další osobu.  

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou s platností ode dne platnosti a účinnosti smlouvy o dílo 

s výše uvedeným předmětem plnění až do nabytí právní moci posledního ze správních aktů 

souvisejících s předmětem plnění ze smlouvy o dílo.  

 

 

Ing. Luděk Šimko 

starosta, zmocnitel     

 

 

Plnou moc přijímá: Ing. Vítězslav Dvorský   19.04.2024 

 

 

……………………………………………………………… 

Jednatel, zmocněnec 

 


