
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „M odernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  
Praha-Výstaviště (včetně)"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3747/2022-TOV
ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ -  BUBNY"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059 
bank. spoj. spol. „. . . . . .......... ....... ............. . . . . . ....... . . . ........ .. . ... .......................... 
zastoupena: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem , předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským , místopředsedou představenstva

e v r o p s k á  u n ie

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

wy J \nw\
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Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308 
číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: S0D00200720 
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 22 (dále jen „ZL").

a) U ZL č. 22 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ.
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ....... ...... ...........Kč a méněpráce v celkové 
výši . . . ...... ........... . .. .
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z 
administrovaného ZL č. 22 činí ....... ...... .......... Kč, což představuje navýšení o cca 0,29% původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.
Číslo ZL Vícepráce Méněpráce Celkem

ZL č. 22 .. . . ...... ........... . . . . . ...... ........... . . . . . . . ...... ........... . . .

Celkem ......................... . . ....................... . . ......................... . .

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se sm luvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, 
dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy 
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: S0D00200720; Elektrizace železnic Praha 
a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 22 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22 ... ......................... . .
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22 . . ....................... . .

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4 
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí

3 789 036 696,15 Kč bez DPH 
56 978 771,67 Kč bez DPH 
28 110 980,73 Kč bez DPH 
20 388 858,89 Kč bez DPH 

7 331 500,68 Kč bez DPH 
11 004 902,55 Kč bez DPH 

3 912 851 710,69 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.



II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy 
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic 
Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají 
v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni
podpisu Dodatku č. 6

V Praze V Praze
za společnost „TBR + OHA + EŽ -  BUBNY"

... . . . .......................... 
22.04.2024 11:25 
Podepsáno elektronicky

............... .............
Digitální podpis: 
10.04.2024 08:54:43

............................
Digitální podpis: 
10.04.2024 09:48:39

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Aleš Gothard Mgr. Jakub Pikna
předseda představenstva člen představenstva 
Metrostav TBR a.s. Metrostav TBR a.s.

V Brně

. . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .....Digitální podpis:

. . . . . . .. .. .. .. .09.04.2024 09:05:23

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  D ig itá ln í podpis: 
. . . . . . . . . . . . . .  09.04.2024 09:13:23
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

.................... 
.........

Digitálně podepsal 
................. ....... 
Datum: 2024.04.08 
10:00:00+00'00 1

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

..................... 
.................

Digitálně podepsal 
................................. 
Datum: 2024.04.05 
11:03:59 +0200'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
Kontrolní součet [Kč] ZL 1,3,5,7,10,12 ZL 4,11,14,16, 

18,23,24,25,26,28 ZL 27 ZL 15,20,21,30 Zařizovací předměty ZL 22 Cena stavby [Kč]

3 789 036 696,17 ....................... ....................... ....................... ..................... ........ . . . ................... 3 912 851 710,69

Číslo objektu Název objektu Budoucí
majitel Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

P S  01-01-11 Praha-Bubnv - S ZZ SZ .. . ....... .......... . . ...... .......... . . ..... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  91-01-52 Praha-B ibnv. úprava C D P  Praha SZ . . . . ...... .......... . . . . ...... .......... . . . . . .... . ..........
P S  01-02-01 ZST  Praha-Bubnv. m ístn í kabelizace SZ . . ..... . .......... . . ..... . ..........
P S  01-02-02 zast. Praha-Bubnv. rozhlasové zařízen í S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
P S  01-02-03 zast. Praha-B ibnv. telefonní zapoiovač S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-02-04 ZST  Praha-Bubnv. kamerový svstém S Z . . . .... . .......... . . ..... . ..........
P S  01-02-05 zast. Praha-B ibnv. EZS S Z . ....... .......... . . ...... ..........
P S  01-02-06 SpS  Bubnv. Z PD P S Z ..... . .......... ..... . ..........
P S  01-02-07 SpS  Bubnv. kamerový svstém S Z ..... . .......... ..... . ..........
P S  01-02-08 Z S T  Praha-Bubnv. informační zařízen í S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  01-02-09 ZST  Praha-Bubnv. sdě lovací za řízen í S Z . . .... . . .......... . . . .... . ..........
P S  01-02-10 ZST  Praha-Bubnv. Z PD P S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  03-02-01 zast. Praha-Výstaviště. rozhlasové zařízen í S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  03-02-02 zast. Praha-Výstaviště. kamerový svstém S Z . . ...... .......... . . ...... ..........
P S  03-02-03 zast. Praha-Výstaviště. EZS S Z ..... . .......... ..... . ..........
P S  03-02-04 Zast. Praha-Výstaviště. informační zařízen í S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
P S  03-02-05 zast. Praha-Výstaviště. sdě lovací zařízen í S Z ..... . .......... ..... . ..........
P S  03-02-10 zast. Praha-Výstaviště. ZPD P S Z ..... . .......... ..... . ..........
P S  52-02-01 Praha-Bubnv - Praha-Holešovice. D O K  a  T K S Z .. . ....... .......... . . . . ...... ..........
P S  91-02-01 Praha-Bubnv - Praha-Deivice. D O K  a  TK S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  91-02-02 Praha M asarvkovo Nádraž í - Praha-Bubnv. D O K  a  TK S Z .. . . ...... .......... . . . . ...... ..........
P S  91-02-03 Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. úpravv a  ochrana kabelizace S ZD C S Z .. . ....... .......... . . . . ...... ..........
P S  91-02-05 Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. přenosový svstém S Z .. . . ...... .......... . . . . ...... ..........
P S  91-02-06 Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. G S M -R S Z .. . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  91-02-07 Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. DD TS ZD C S Z .. . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  91-02-08 C D P  Praha. vvbavení dispečerského sálu S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-03-11 SpS  Praha-Bubnv. DRT S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-03-12 ZST  Praha-Bubnv. DRT S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-03-41 Praha-Bubnv. S pS  3kV-D C . stejnosměrná část S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  01-03-42 Praha-Bubnv. S pS  3kV-D C . v lastní spotřeba S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-03-43 Praha-Bubnv. S pS  3kV-D C . vazba napaiečů S Z . ....... .......... . . ...... ..........

P S  01-03-52.1 ZST  Praha-Bubnv. NTS  22kV. technoloqie S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  01-03-52.2 ZST  Praha-Bubnv. ZZE E S Z . . . .... . .......... . . ..... . ..........
P S  01-03-61 ZST  Praha-Bubnv. S T S  6kV  50 Hz. technoloaie S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
P S  03-03-11 zast. Praha-Výstaviště. DRT S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  03-03-52 zast. Praha - Výstaviště. T S  22 / 0.4 kV. technoloaie. čá st S Z S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
P S  03-03-53 zast. Praha - Výstaviště. T S  22 / 0.4 kV. v lastní spotřeba S Z ...... .......... ...... ..........
P S  91-03-11 ED Praha Křenovka. doplnění DRT S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
P S  01-04-11 ZST  Praha-Bubnv. osobn í výtahv S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
P S  01-04-21 ZST  Praha-Bubnv. eskalátorv S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
P S  03-04-11 zastávka Praha-Výstaviště. osobn í výtahv S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
S O  90-90.1 Likvidace odpadů včetně dopravv - W P1 S Z ...... ...... .......... . . . ..... . .......... ...... ...... ..........
S O  90-90.2 Likvidace odpadů včetně dopravv - W P2 S Z .. . . ...... .......... . . . . ...... ..........
SO  90-90.3 Likvidace odpadů včetně dopravv - podchod pod provizorní ko leií S Z -D O T A C E ...... . . ...... .......... . . ...... ..........
SO  90-90.4 Likvidace odpadů včetně dopravv - W P4 S Z ...... . . . . ...... .......... . . . . ...... ..........
SO  98-98 Všeobecný obiekt S Z . . . . . .... . .......... ...... .......... . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........

SO  98-98.1 Všeobecný obiekt OSTATNÍ ...... . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-10-01 Praha-Bubnv. železniční svršek S Z ...... ...... .......... . . . .... . .......... ...... ...... ..........

SO  01-10-01.1 Praha-Bubnv. železniční svršek - provizorní kolei S Z . . . ....... .......... ..... . .......... . . . . ...... ..........
SO  02-10-01 TU  Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. železniční svršek S Z . . . . . .... . .......... ..... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  03-10-01 Praha-Výstaviště. železničn í svršek S Z . . . .... . .......... . . . . .......... . . ..... . ..........
SO  04-10-01 TU  Praha-Výstaviště - Praha-Deivice. železniční svršek S Z . . . . ...... .......... . . . . .......... . . . . ...... ..........
SO  52-10-01 TU  Praha-Bubnv - Stromovka. že lezničn í svršek S Z . . . . . .... . .......... ...... .......... . . . . . .... . ..........
SO  91-14-01 Výstroi a  značen í trati S Z .... . . .......... ..... . ..........
SO  01-11-01 Praha-Bubnv. železniční spodek S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........

SO  01-11-01.1 Praha-Bubnv. železniční spodek - provizorní kolei S Z . . . . . .... . .......... . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-11-01.2 Praha-Bubnv. železniční spodek - podchod pod provizorní ko leií SZ -D O T A C E ...... . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  02-11-01 TU  Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště. železniční spodek S Z . . . ....... .......... . . . . .......... . . . . ...... ..........
S O  03-11-01 Praha-Výstaviště. železničn í spodek S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
S O  04-11-01 TU  Praha-Výstaviště - Praha-Deivice. železniční spodek S Z . . .... . . .......... . . . .... . ..........
S O  52-11-01 TU  Praha-Bubnv - Stromovka. že lezničn í spodek S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  02-27-01 Protihluková stěna km 0.630 - 1.205 S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........

SO  01-12-01.0 Praha-Bubnv. nástupiště architektonicko - stavební řešení S Z . . . . ...... .......... . . . . . .... . ..........
SO  03-12-01 Praha-Výstaviště. nástupiště S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  02-13-01 Přeiezd v  ev. km 0.767 - zrušení S Z ...... .......... ...... ..........
SO  01-20-01 Zelezniční most v  km 411.688 (Bubenské nábřeží) - Přizvednutí S Z . ....... .......... . . ..... . ..........
SO  01-20-02 Zelezniční most v  km 0.450 S Z ...... ...... .......... . . . .... . .......... ...... ...... ..........
S O  01-20-03 Zelezniční most v  km 412.120 S Z ...... ...... .......... . . . .... . .......... ...... ...... ..........
S O  02-20-01 Zelezniční most v  km 0.900 S Z ...... ...... .......... . . . ..... . .......... . . . .... . .......... . . ...... .......... ..... . . .... . ..........
SO  02-20-02 Zelezniční most v  ev. km 1.120 - zrušení S Z . ....... .......... . . ...... ..........
SO  03-23-01 Opěrné zdi v  km 1.223 - 1.341 S Z . . . . . .... . .......... ..... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  03-24-01 Zárubní zdi km 1.322-1.445 S Z . . . . . .... . .......... ...... .......... . ..... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  03-28-01 Lávka pro p ě š í v  km 1.400 OSTATNÍ . . . . ...... .......... . . . . ...... ..........
SO  03-28-02 Uprava zdi Královské oborv OSTATNÍ . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  52-22-01 S iln iční m ost v  km 412.639 (ul. Zelezničářů) - úprava ochranných s ít í TV OSTATNÍ ...... . . . .... . .......... . . . .... . ..........

SO  01-53-01.1 Pře ložka potrubní poštv - trubní část OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  01-53-01.2 Pře ložka potrubní poštv - doprovodný kabel OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
S O  01-54-31 Definitivní V O  příiezdové komunikace km cc a  0.4 OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
SO  02-53-02 Pře ložka sděl. veden í T-Mobile ul. Bubenská - Stro inická OSTATNÍ .... . . .......... ..... . ..........
SO  02-53-04 Pře ložka sděl. veden í Dial Telecom  ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště OSTATNÍ ..... . .......... ...... .......... ..... . ..........
SO  02-53-05 Pře ložka sděl. veden í T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště OSTATNÍ ..... . .......... ..... . ..........
SO  02-53-06 Ochrana sděl. veden í M V  C R  ve Stromovce OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
S O  02-54-30 Provizorní přeložkv V O  Bubenská - Stro inická OSTATNÍ .... . . .......... ..... . ..........
SO  02-54-31 Definitivní přeložkv V O  Bubenská - Stro inická OSTATNÍ ..... . .......... ...... ..........
SO  02-54-32 Osvětlen í podiezdu Bubenská OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
SO  02-54-33 Osvětlen í podiezdu Dukelských hrdinů OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
SO  02-54-34 Přeložkv V O  Dukelských hrdinů OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
SO  02-54-35 Přeložkv V O  Stro inická OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
S O  02-54-40 T T  Dukelských hrdinů. úprava TV OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  02-54-41 T T  Dukelských hrdinů. přeložkv kabelů DP OSTATNÍ . . ..... . .......... . . ..... . ..........
SO  02-54-42 l l Dukelských hrdinů. elektrické ovládání a  vvtápění výměn OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
S O  03-54-30 Osvětlen í pěších  ce s t v  oko lí zast. Praha-Výstaviště OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  52-54-30 Přeložkv V O  Zelezničářů OSTATNÍ ..... . .......... ..... . ..........
SO  01-50-03 Kanalizační přípoika koleií S Z ..... . .......... ..... . ..........
SO  01-50-04 Sp lašková kanalizace. Praha Bubnv S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  01-50-05 Dešťová kanalizace. Praha-Bubnv S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........

SO  01-50-05.1 Ražené obiektv pro kanalizaci. P raha-B ibnv S Z . . . . ...... .......... ..... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-50-05.2 Dešťová kanalizace. Praha-Bubnv - odvodnění podchodu (š3.1 - š3) SZ-D O T A C E ...... ...... .......... ...... ..........
SO  01-51-01.1 Vodovod DN 150. P raha-B ibnv  - neveřeiná část S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  01-51-01.2 Vodovod DN 150. P raha-B ibnv  - veřeiná část OSTATNÍ .... . . .......... ..... . ..........
S O  01-51-02 Vodovodn í přípoika. Praha-Bubnv S Z . . . . .......... . . . . ..........
SO  02-50-01 Likvidace dešťových vod. Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště S Z ..... . .......... . . ...... .......... . . . .... . ..........
SO  02-50-02 Odvodněn í estakádv. Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště S Z . . ..... . .......... . . . . .......... . . ..... . ..........
SO  02-50-03 Odvodněn í komunikací. ul. Bubenská OSTATNÍ ..... . .......... ..... . ..........
SO  02-51-01 Pře ložka vodovodu DN 200. Praha-Bubnv - Praha-Výstaviště OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
S O  02-51-02 S ichovod S Z ..... . .......... ..... . ..........
SO  02-52-01 Pře ložka plvnovodu S T L  P E  dn160. km cca  0.820 OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
SO  02-52-02 Pře ložka plvnovodu S T L  P E  dn225. km cca  1.160 OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
SO  02-55-01 Zrušen í stáva iíc ího parovodu DN200. km cc a  0.820 OSTATNÍ ..... . .......... ..... . ..........
SO  02-55-02 Dočasná úprava horkovodu 2xDN250. km cc a  1.100 OSTATNÍ . . .... . . .......... . . . .... . ..........
SO  02-55-03 Dočasná úprava kanálu pro horkovod. km cc a  1.100 OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  03-50-01 Kanalizační přípoika iednotná. Praha-Výstaviště S Z ...... .......... ...... ..........
SO  03-50-02 Kanalizační přípoika dešťová. Praha-Výstaviště S Z . ....... .......... ...... .......... . . ...... ..........
SO  03-50-03 Odvodněn í komunikací. ul. Dukelských hrdinů OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
SO  03-51-01 Vodovodn í přípoika. Praha-Výstaviště S Z ...... .......... ...... ..........
SO  52-50-01 Kanalizační přípoika koleií. Praha-Bubnv - Strom ovka S Z ...... .......... ...... ..........
SO  01-30-01 Příiezdová komunikace Praha-Bubnv S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
SO  01-30-02 Chodníkv Praha-Bubnv - Prefa schodiště. prefa lavice OSTATNÍ . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-30-03 Příiezdová komunikace B T S  Bubnv S Z . . . . .......... . . . . ..........
SO  02-30-01 Příiezdová komunikace S p ín ac í stanice S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  02-30-02 Pře ložka ul. B ib enské OSTATNÍ . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  02-30-03 Uprava komunikací O M N IP O L OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  02-30-04 Provizorní mlatová ce s ta  Stro inická OSTATNÍ . . ..... . .......... . . ..... . ..........
SO  03-30-01 Uprava komunikací Praha-Výstaviště OSTATNÍ . . . ....... .......... . . . . ...... ..........

SO  03-30-01.1 Uprava komunikací Praha-Výstaviště. opěrné zdi OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
SO  03-30-01.2 Uprava komunikací Praha-Výstaviště. d ě líc í stěna OSTATNÍ ..... . .......... ..... . ..........
SO  03-30-02 Chodníkv Praha-Výstaviště OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  03-30-03 Chodníkv Stromovka OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  91-83-01 K ácen í zeleně S Z . . . .... . .......... . . ...... .......... . . ...... ..........
SO  91-83-02 Sadové úpravv OSTATNÍ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
SO  91-83-02 Sadové úpravv OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........

SO  91-83-02.1 ZST  Praha-Bubnv. sadové úpravv OSTATNÍ . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  91-83-02.2 Zast. Praha-Výstaviště. sadové úpravv OSTATNÍ . ....... .......... . . ...... ..........
SO  01-40-01 Praha - Bubnv. sdružené kabelové trasv S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  02-40-01 TU  Praha - Bubnv - Praha - Výstaviště. sdružené kabelové trasv S Z . . ...... .......... . . ...... ..........
SO  03-40-01 Praha - Výstaviště. sdružené kabelové trasv S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  52-40-01 TU  Praha - Bubnv - Stromovka. sdružené kabelové trasv S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........

SO  01-61-01.0.1 ZST  Praha-Bubnv - stavební ře šen í - způsobilé nákladv S Z ..... . . .... . .......... . . . . . .... . .......... . ..... . .......... ..... . . .... . ..........
SO  01-61-01.0.2 ZST  Praha-Bubnv - stavební ře šen í - nezpůsobilé nákladv S Z ...... ...... .......... ...... ...... ..........
SO  01-61-01.0.3 ZST  Praha-Bubnv - zařizovací předmětv S Z -O R  PRAH A ...... ...... .......... ...... ..........
SO  01-61-01.1 ZST  Praha-Bubnv. doplňkové konstrukce a  stavební výrobkv S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-61-01.3 Praha-Bubnv. vvtápění a  ch lazen í S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
SO  01-61-01.4 ZST  Praha-Bubnv. VZT S Z . . ..... . .......... . . ..... . ..........
SO  01-61-01.5 Praha-Bubnv. ZTI S Z . . . ....... .......... . . . . ...... ..........
SO  01-61-01.6 Praha-Bubnv. vnitřní rozvodv NN a  osvětlení S Z . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........



S O  01-61-01.7 Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud SZ ..... . .......... ..... . ..........
S O  01-61-01.8 Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění S Z . ....... .......... . . ...... ..........
S O  01-61-01.9 Praha-Bubny, M aR SZ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  01-62-01.0 Z S T  Praha-Bubny, zastřešení, architektoricko - stavební řešen í + konstrukční část S Z ..... . . .... . .......... ...... ...... ..........
S O  01-64-01 Z S T  Praha-Bubny. orientační systém SZ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  01-65-01 Praha-Bubny, demolice SZ . . . .... . .......... ..... . .......... . . ...... .......... . . . .... . ..........
S O  01-66-01 Z S T  Praha-Bubny - drobná architektura SZ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  02-65-01 TU  Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, dem olice SZ . . . .... . .......... ...... .......... . . . .... . ..........
S O  02-66-01 O p locen í areálu  Omnipol OSTATNÍ ...... .......... ...... ..........
S O  02-66-02 O p locen í autobazaru o s t a t n í ...... .......... ...... ..........

S O  03-61-01.1 zast. Praha-Vvstaviště, stavební řešení S Z . . . . . .... . .......... . . . .......... . . . . . .... . ..........
SO  03-61-01.1.1 zast. Praha-Vvstaviště, zařizovací předměty S Z -O R  PRAH A ...... . . .......... . . ..........
S O  03-61-01.2 zast. Praha-Vvstaviště, konstrukční část S Z .. . ....... .......... . . . . ...... ..........
S O  03-61-01.3 zast. Praha-Vvstaviště, pomocné kce SZ ...... .......... ...... ..........
S O  03-61-01.4 zast. Praha-Vvstaviště, VZT  a ch lazen í S Z ..... . .......... ..... . ..........
S O  03-61-01.5 Praha-Výstaviště, ZTI SZ ...... .......... ...... ..........
S O  03-61-01.6 Praha-Vvstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení S Z ...... .......... ...... ..........
S O  03-61-01.8 Praha-Vvstaviště, hromosvod a uzemnění S Z ...... .......... ...... ..........
S O  03-62-01 zast. Praha-Vvstaviště, zastřešení S Z . . . . . .... . .......... . . . . ...... ..........
S O  03-64-01 zast. Praha-Vvstaviště, orientační systém SZ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  03-66-01 zast. Praha-Vvstaviště - drobná arch itektka SZ . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  01-71-01 Praha-Bubny, TV SZ .. . . . .... . .......... . . . . ...... ..........
S O  01-71-02 Praha-Bubny, připojení S pS  na TV SZ . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........

S O  01-71-04.1 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zed’ u el. dělení S Z . . . . ...... .......... . . . . ...... ..........
S O  01-71-04.2 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založen í trakčního stožáru 12N SZ ...... .......... ...... ..........
S O  01-71-04.3 Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS SZ .. . . ...... .......... . . . . ...... ..........
S O  02-71-01 Praha-Bubny - Praha-Deivice, příprava na elektrizaci S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  52-71-01 Praha-Bubny - Stromovka, TV SZ .. . . . .... . .......... . . . . ...... ..........

S O  02-73-01.1 S p ín a c í stan ice Bubny, Architektonicko-stavební řešení S Z . . . .... . .......... . . ..... . ..........
S O  02-73-01.2 S p ín a c í stan ice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení S Z . ....... .......... . . ...... ..........
S O  02-73-01.4 S p S  B ibny , V ZT  a ch lazen í S Z ..... . .......... ..... . ..........
S O  02-73-01.5 S p S  B ibny , ZTI SZ . . . . .......... . . . . ..........
S O  02-73-01.6 S p S  B ibny , vnitřní rozvody NN a osvětlení S Z ...... .......... ...... ..........
S O  02-73-01.8 S p S  B ibny , hromosvod a uzemnění S Z . . . . .......... . . . . ..........
S O  01-74-01 Z S T  Praha - Bubny, E O V SZ . . . .... . .......... . . ..... . ..........
S O  03-74-01 Zast. Praha - Vvstaviště, E O V SZ . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  01-76-01 Praha-Bubny, úprava verkovn ího rozvodu nn osvětlení S Z . . . .... . .......... . . ...... .......... . . ..... . ..........
S O  01-76-02 Zast. Praha-Vvstaviště, přípojka mi pro vvtahy a eskalátory SZ . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  01-76-03 Praha-Bubny, osvětlen í nástupišť SZ . . . . . .... . .......... . . . . . .... . ..........
S O  01-76-04 Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekovvch odpojovačů SZ . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  01-76-05 Praha-Bubny, světelná návěst SZ . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  01-76-06 Praha-Bubny, přípojka nn pro B T S  Bubny SZ ...... .......... ...... ..........
S O  02-76-01 Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, osvětlen í na mostech SZ . . . .... . .......... . . ..... . ..........
S O  02-76-02 Praha Bubny - Praha Vvstaviště, m aaistráln í rozvod 22kV SZ . ....... .......... . . ...... ..........
S O  03-76-01 Zast. Praha-Vvstaviště, přípojka mi pro vvtahy a eskalátory SZ .. . ........... . . . . ..........
S O  03-76-02 Praha-Vvstaviště, osvětlen í nástip išť SZ . . . .... . .......... . . ..... . ..........
S O  03-76-03 Praha-Vvstaviště, přípojka nn pro B T S  Stromovka SZ . . ...... .......... . . ...... ..........
S O  52-76-01 Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelovv rozvod vn 6kV  50Hz SZ . . . .... . .......... . . ..... . ..........
S O  01-77-01 Praha-Bubny, ukolejnění S Z . . . .... . .......... . . . .... . ..........
S O  52-77-01 Praha-Bubny - Stromovka, ukolejnění S Z ..... . .......... ..... . ..........
S O  01-78-81 Praha-Bubny, S pS  3kV-DC, vnější uzemnění S Z . ....... .......... . . ...... ..........

Dělení majetku:
SŽ Budoucí majitel SŽ [Kč] ............................ ..................... ....................... ....................... ..................... ................... ... ................... ............................

SŽ-DOTACE Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč] ....... ....................... ....... ....... ....... ....... ....... .......................
SŽ-OŘ PRAHA Budoucí majitel SŽ-OŘ PRAHA [Kč] ....... ....... ....... ....... ....... .................. ....... ..................

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] ......................... ....................... .................. ....... ....... ....... ....... .........................
Kontrolní součet [Kč] 3 789 036 696,17 ....................... ....................... ....................... ..................... ....... 11 004 902,55 3 912 851 710,69


