


DODATEK Č. 4
KE  SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0430/20
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - BÍLOVICE
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.				
Sídlo:						Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka C20666		
IČ:						27466868		
DIČ:						CZ27466868			
Zastoupení:					Ing. Miloš Burianec, jednatel			
K jednání o technických věcech pověřen(a):	Ing. Miloš Burianec, jednatel		
Tel.:						xxxxxxxxx				
E-mail:						xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				ČSOB a. s. Hradec Králové				 
			
[bookmark: _gjdgxs](dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku
2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.6.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0430/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, přičemž k této smlouvě následně uzavřely tři dodatky, a to dodatek č. 1 ze dne 01.02.2021, dodatek č. 2 ze dne 27.01.2022 a dodatek č. 3 ze dne 31.08.2022 (takto specifikovaná smlouva ve znění předmětných dodatků dále jako „Smlouva“).
2.2 Vzhledem k tomu, že dle Smlouvy by odměna za výkon autorského dozoru měla být fakturována až po ukončení stavby, což je vzhledem k délce realizace stavby nevhodné, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 4 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť zejména nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani nemá jakýkoliv vliv na rozsah plnění veřejné zakázky či jeho cenu.
2.3 Tento dodatek č.4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby častější fakturace za autorský dozor než bylo dosud sjednáno ve Smlouvě. 

Článek III.
Změny Smlouvy
3.1	Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy tak, že v Článku V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ se stávající znění odst. 5.6 ruší a nahrazuje se novým textem, tohoto znění:

5.6	Odměna za AD bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, přičemž dílčí fakturace bude probíhat vždy za 3 (tři) uplynulé kalendářní měsíce počínaje měsícem dubnem 2024 s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného AD ze strany Objednatele, přičemž originál zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatelem musí být přílohou dané faktury. Zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis plnění poskytnutého Zhotovitelem Objednateli v předmětném období v rámci výkonu a AD a jeho časový rozsah, zašle Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uplynutí příslušného tříměsíčního období. 
3.2	Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená těmito dodatky se nemění a zůstávají v platnosti. 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.
1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.


Ve Zlíně, dne	22.04.2024				           		V Hradci Králové, dne 22.04.2024






…………………………………………				…………………………………………
	     za objednatele:					       	       za zhotovitele:
 Ing. Bronislav Malý						 Ing. Miloš Burianec
ředitel					    		           jednatel
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