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Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/180 ze dne 4.1.2024  

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor 

IČO:  002 38 295  DIČ: CZ002 38 295 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxx 

Telefon: xxxx 

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx. 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma:  STROMMY COMPANY, s.r.o. 

Sídlo:  Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 

Zastoupený:  xxxx, jednatel 

IČO:  01919652   DIČ: CZ01919652 

Obchodní rejstřík:  xxxx 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxx 

Telefon:  xxxx 

Datová schránka:  76fw8mi 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, ředitel 

   

 
 

Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne  4.1. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/180: „Zlepšení mikroklimatických 

podmínek v lokalitě Na Radouči“, (dále jen „smlouva“) 

 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva  

v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“): 

II.  Předmět dodatku č. 1:  

1. Doplňuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto: 
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Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní: „3.1.2. Předmět díla se 

doplňuje o navýšení ceny vícepráce a méně práce vzniklé při skutečném provedení stavby (vícepráce a méněpráce 

jsou uvedeny v příloze č. 1 - změnové listy ZL č. 1, ZL č.2, ZL č. 3 ).“ 

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním: 

Cena díla                                                                        18 846 261,22 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1                         909 565,88 Kč bez DPH 

Cena celkem ve znění dodatku č. 1                                      19 755 827,10 Kč bez DPH 

Cena za řádně dokončené dílo dle dodatku č. 1 činí 19 755 827,10 Kč bez DPH (slovy: devatenáct miliónů 

sedm set padesát pět tisíc osm set dvacet sedm korun českých a deset haléřů). K této ceně bude připočtena 

DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.  

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o 

registru smluv, v platném znění.  

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. 

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

    Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

Příloha č. 1: ZL č. 1 - 3 

 

Mladá Boleslav, dne 9. 4. 2024   …………………….., dne ………………… 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

Objednatel:                  Zadavatel: 

Statutární město Mladá Boleslav   STOMMY COMPANY, s.r.o. 

MUDr. Raduan Nwelati, primátor   xxxx, jednatel 
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DOLOŽKA 
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích 

schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0240/24-R ze dne 8.4.2024 

 

V Mladé Boleslavi dne  9.4.2024 

 

 

xxxx 

vedoucí odboru  

Odbor stavební a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 

 

 

 


