
 
From: Hazmuka Tomáš  
Sent: Wednesday, April 10, 2024 11:03 AM 
To: 'Ján Slezák' Subject: RE: 3659 ČOV Hranice - plynový kompresor - odsouhlasení vícenákladů 

Dobrý den. 

  

Souhlasíme. 

  

S pozdravem Tomáš Hazmuka 

       Vedoucí oblasti ČOV Hranice 

 

  

From: Jan Slezák   
Sent: Tuesday, April 9, 2024 2:39 PM 
To: 'Kulíšek Jaroslav, Ing.' 
Subject: 3659 ČOV Hranice - plynový kompresor - odsouhlasení vícenákladů 
Importance: High 

  

Dobrý den, 

  

Dle domluvy bych chtěl níže shrnout vícenáklady spojené s akcí „ČOV Hranice – dodávka a montáž 
plynového kompresoru pro míchání vyhnívací nádrže“, které vznikly postupně na základě požadavků 
revizního technika. 

  

SOUHRN vícenákladů: 

Změny technického řešení 

Konzultace techniků … 19.500,- 

Materiál … 4.140,- 

Práce svářeče + montéra … 25.200,- 

Zprovoznění specialistou 



KK projekt … 11.050,- 

CENA vícenákladů CEKLEM … 59.890,- Kč bez DPH 

  

Prosím o schválení, nebo případné připomínky k vyčísleným vícenákladům. 

  

Předem děkuji. 

  

S pozdravem 

  

Ján Slezák 

Projektový manažer 

 

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. 

Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec 

IČ: 257 29 331, DIČ: CZ25729331 

 

 


