
DODATEK  č.  07914-2024-4502-D-0592/02-UV-023-VU0447-01 
ke smlouvě o provádění supervize - „Supervize Revitalizace území bývalé pískovny a 

lesních pozemků v k.ú. Sedlnice pro využití volného času“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „ministerstvo“) 

 

a 

 

2. Ing. Andrzej Santarius 

se sídlem: Slunečná 755, 735 43 Albrechtice 

IČO: 69597685 

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství 

(dále jen „supervizor“) 

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „ smluvní strany“) 

 

tento   Dodatek   ke   Smlouvě   č.  07914-2022-4502-S-0592/02-UV-023-VU0447  ze  dne  

13. 10. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného 

„Návrh změny závazku ze smlouvy Supervize Revitalizace území bývalé pískovny a lesních 

pozemků v k.ú. Sedlnice pro využití volného času“ a jeho příloh, vypracovaného 

supervizorem a doručeného ministerstvu dne 5. 4. 2024, který je veden ministerstvem pod 

PID: MFCREXEJVQ, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený 

rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“). 

Popis ZZS č. 1:  

ZZS č. 1 spočívá v provedení odběru a vyhodnocení vzorků odpadů ze stavebního objektu SO 

1.2 Sanace území. Tyto úkony nebyly součástí původního rozpočtu. 

Potřeba víceprací činí 38 966,- Kč bez DPH 

Potřeba méně prací činí 0,- Kč bez DPH 

Cenový nárůst (navýšení) činí 38 966,-Kč bez DPH 

Odůvodnění ZZS č. 1: 

Nutnost provedení kontrolních odběrů vzorků odpadů ve stavebním objektu SO 1.2. Sanace 

území vznikla s ohledem na skutečnost, že zhotovitel stavebních prací tvrdí možný výskyt 



nebezpečných odpadů na předmětné lokalitě. Provedením nezávislých rozborů bude možné 

tvrzení zhotovitele stavebních prací potvrdit či vyvrátit. 

 

II. 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III.  Smlouvy. 

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto: 

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky supervizora, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 174 616,-Kč (slovy: sto-sedmdesát-

čtyři-tisíc-šest-set-šestnáct korun českých). Supervizor není plátcem DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění 

Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 22.4.2024 

 

V Albrechticích dne 22.4.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za supervizora 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Andrzej Santarius 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


