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Změnový list č. 2 ze dne 31.3.2024
Název stavby: Oprava místních komunikací v Mostě - IV. etapa

Číslo smluvního vztahu: 2023245

Název části stavby (PS, SO)
Část 01- ul. Mostecká / část 03 - ul. 1. Máje / část - ul. Gorkého / část 08 - oprava 
zpevněných ploch areál TS

Objednatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
dle PD

Nové řešení:
Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedeni stavby.

Zdůvodnění změny:
Dle skutečného zaměření stavby.
Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací. 
Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 9 748 851,80 Kč
Ponížení/navýšem ceny díla
hoz DPH- -674 796,47 Kč
Nová cena díla bez DPH: 9 074 055,33 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.04.2024

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení) 

Datum: '7,4. 3. ^

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmem 

Datum: ^ ^

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

3*- 3. loz ^Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení);

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení) 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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