	Rozpočet na vícepráce/méněpráce rekonstrukce bytu č.4 V Sídlišti 260 Horní Beřkovice

	dodavatel:
	 
	 
	 

	Vojtěch Postránecký
	 
	
	 

	Sazená 136
	 
	
	 

	27324, Velvary
	 
	
	 

	ičo: 07635281
	 
	
	 

	Dič:CZ9810310785
	 
	
	 

	objednatel:
	 
	
	 

	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
	 
	
	 

	Podřipská 1
	 
	
	 

	41185 Horní beřkovice
	 
	
	 

	ičo: 00673552
	 
	
	 

	Dič: CZ00673552
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Vícepráce 

	 
	ks
	jednotková cena
	celkem cena

	Obložka s dveřmi 
	5
	8411
	                        42 055 Kč 

	Montáž obložkové zárubně
	5
	2750
	                        13 750 Kč 

	Začištění obložky a stěny akrylem
	5
	250
	                           1 250 Kč 

	Režijní náklady, přesun hmot
	1
	6000
	                           6 000 Kč 

	Spotřební materiál
	1
	3200
	                           3 200 Kč 

	CD profil 4m 
	20
	75
	                           1 500 Kč 

	CD profil 3m
	22
	56
	                           1 232 Kč 

	ÚD profil 3m 
	27
	38
	                           1 026 Kč 

	SDK deska zelená 
	4
	233
	                              932 Kč 

	SDK deska bílá 
	22
	165
	                           3 630 Kč 

	Přímý závěs 
	130
	7,5
	                              975 Kč 

	Montáž SDK
	60
	290
	                        17 400 Kč 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Méněpráce 

	 
	ks
	jednotková cena
	celkem cena

	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5m2
	2
	4200
	                           8 400 Kč 

	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P
	1
	4490
	                           4 490 Kč 

	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 600 L/P
	1
	3990
	                           3 990 Kč 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Vícepráce
	                  92 950,00 Kč 

	
	
	Méněpráce
	                  16 880,00 Kč 

	
	
	 
	 

	
	
	Celkem
	                  76 070,00 Kč 
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