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Dodatek č. 8 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.04.2022 
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „smlouva“) 
 
 
Smluvní strany:  
 
Objednatel 
 
Městská část Praha 10  
IČO:    000 63 941  
DIČ:    CZ00063941  
se sídlem:   Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
zastoupený:   Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou 
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 
ID datové schránky:  imb7wg  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-2000733369/0800  
 
(dále jen „objednatel“)  
 
 
a 
 
Zhotovitel 
 
Společnost „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“  

 
První společník  
 
OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
zastoupený:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 
IČO:    463 42 796    
DIČ:    CZ46342796 
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 
Druhý společník  

 
SYNER, s.r.o.  
se sídlem:  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
zastoupený:   JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem 
IČO:    482 92 516  



 

 

2 
 

DIČ:    CZ48292516 
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
 
Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
Olšanská 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu:  7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002 
 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 
strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 22. 
04. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, ve znění 
Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2023, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 
4. 10. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 7 ze dne 5. 1. 2024. 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 
K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“, a to následovně: 
 
1. V čl. II.  Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní: 

 
Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve 
Změnovém listu ZL 78, který jako Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 8. 
 

2. V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně: 

Cena díla bez DPH       384 334 327,96 Kč  

(slovy: tři sta osmdesát čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc tři sta dvacet sedm korun a 96 haléřů) 
 

Rekapitulace ceny díla: 
Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 7:    359 315 503,67 Kč bez DPH         
Cena víceprací dle Dodatku č. 8:              49 730 977,18   Kč bez DPH 
Cena méněprací dle Dodatku č. 8:     24 712 152,89   Kč bez DPH 
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč.  
Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8:       384 334 327,96 Kč bez DPH 

 
3. V čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.3. se mění a nově zní následovně: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat je objednateli bez vad bránících užívání do 
dne 02.12.2024. Stavebními pracemi v tomto kontextu jsou myšleny všechny stavební objekty 
stanovené zadávací dokumentací, s výjimkou SO 13 – Sadové úpravy. 
 



 

 

3 
 

4. V čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.4. se odstraňuje první věta a na její místo se vkládá následující 
text: 

Zhotovitel se zavazuje celé dílo předat bez vad a nedodělků bránících užívání díla v souladu s čl. X 
ve lhůtě nejpozději do dne 02.12.2024. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit prostor staveniště do 
dne 02.02.2025 a dokončit stavební objekt SO 13 – Sadové úpravy do dne 28.05.2025. 
 

5. Dochází k nahrazení Přílohy č. 2 definované v čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, odst. 18.6 za 
Přílohu č. 2 – Aktualizovaný harmonogram tohoto Dodatku č. 8. 

 
6. Dochází ke změně identifikačních údajů objednatele, které jsou nově následující: 

Městská část Praha 10  
IČO:    000 63 941  
DIČ:    CZ00063941  
se sídlem:   Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10  
zastoupený:   Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou 
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 
ID datové schránky:  imb7wg  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-2000733369/0800  

 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných 
Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění 
je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.  
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III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 

zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 78 
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram 

 
V Praze dne___________ 
 
Za Objednatele:  
Městská část Praha 10 
 
 
 
 
______________________________ 
Bc. Jakub Brzoň 
vedoucí odboru majetkoprávního 
 

V Praze dne___________ 
 
Za Zhotovitele: 
Společníci společnosti „ZŠ Strašnice – OHLA 
ŽS & SYNER“ 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Roman Kocúrek,  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS 

 
 
 
 

________________________________ 
Jiří Procházka, MBA,  
člen představenstva OHLA ŽS 

 
 
 
 

________________________________ 
JUDr. Robert Špott, MBA,  
jednatel SYNER 

 
 
 

 
________________________________ 
Ing. Luboš Váňa,  
jednatel SYNER  
 



 

 

Změnový list č. 78 (ZL) 
ZL č./verze: 78 
Datum předložení ZL: 29.02.2024 
       
Smlouva o dílo (SoD) č.: 2022/OMP/0620 
Ze dne: 22.04.2022      
Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – 

Strašnice      
Název změny: Aktualizace DPS, rozdílový VV 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
INV vyžádal po AD revidování DPS na základě nedostatků a rozporů mezi skutečností, DPS, a VV SoD. A to již v části 
hlavní stavební výroby (HSV). Tyto nedostatky byly dále v sekci technické zařízení staveb (TZB), a to převážně z 
hlediska koordinací a trasování rozvodů s dopadem do zmíněného HSV. DPS vykazovalo nedokonalosti z hlediska 
požárně bezpečnostního řešení stropů (PBŘ). Na tyto nedostatky upozorňoval generální dodavatel (GD). 
Z tohoto důvodu byly GD částečně pozastaveny práce, které nebyly realizovatelné bez adekvátně zkoordinovaných 
podkladů / výkresů (DPS). 
Požadavek byl vznesen ze strany INV 27.04.2023 na kontrolním dni stavby č.44 (KD44). 
Tato DPS byla několikrát předložena ke kontrole ze strany GD, kterážto byla AD 3x vrácena k opravě / doplnění 
nezbytných nedostatků (viz. zápisy v KD61). 
04.09.2023 byla předána revidovaná DPS do rukou INV a GD (viz. zápis v KD62). 
Na základě této revize byl vypracován výkaz výměr ze strany AD, a tento byl dále doplněn ze strany GD o scházející 
položky (mínusové a plusové), které byly zjištěné z aktualizace DPS ke dni vyhotovení tohoto ZL. 
V případě zjištění nových nedostatků budou vyhotoveny dodatečné ZL reflektující skutečnosti na stavbě. Tento 
ZL nezahrnuje několik menších ZL řešených samostatně (viz. týdně zasílaná evidence ZL v den KD stavby ze 
strany GD). 
 
Popis změny:  

'Odečtení položek napříč objekty ze základní SoD dle aktualizace DPS z 01.09.2023 
Přičtení položek napříč objekty ze základní SoD dle aktualizace DPS z 01.09.2023 
Přičtení adekvátního množství položek VRN. 
 
Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6 
 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 
02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav  
02.1.2 - Konstrukce SDK - podhledy, příčky  
02.1.3 - Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda  
02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav  
02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce  
02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů  
02.1.8 - Bourání  
02.1.9 - Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy  
02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce  



 

 

SO 02.2 - Sanace vlhkosti  
SO 02.4.2 - Vytápění  
SO 02.4.3 - VZT a chlazení  
SO 02.4.4 - MaR  
SO 02.4.5 - ZTI  
SO 02.4.7 - Silnoproud  
SO 02.4.9 - Gastrotechnologie  
SO 08 - Areálové rozvody NN a osvětlení  
SO 11 - Oplocení  
SO 12 - Hřiště  
VON - VRN+ON  
  
Přílohy:   
 
 
ZL 78 Příloha č.01 - Vyčíslení změny 
ZL 78 Příloha č.02 - KD44 list 4 
ZL 78 Příloha č.03 - KD61 list 5 
ZL 78 Příloha č.04 - KD62 list 2 
ZL 78 Příloha č.05 - popis jednotlivých oddílů a změn 
ZL 78 Příloha č.06 - Vyjádření ke změnovým listům za AD 
Revize DPS z 01.09.2023 vyhotovená a předaná ze strany AD 
  
Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD): 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření objednatele ke změně (INV): 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
S dopadem 

s dopadem: 148 dní 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 
Odpočet: - 24 712 152,89 Kč  
Přípočet: 49 730 977,18 Kč 
Celkem: 25 018 824,29 Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 

Bc. Jakub Brzoň    

Ing. Martin Smola 
  
  
  

  
  
  

  

Za TDI: Ing. Václav Výmola   
  

  
    

Za GP/AD: Ing. Jiří Čtveráček   
  

  
    

Za zhotovitele: 
Jiří Síla   

  
  
    

René Kašpar    

 

Digitálně 

podepsal Jiří Síla 

Datum: 2024.02.29 

17:37:04 +01'00'

Podepsal Ing. Jiří Čtveráček
DN: cn=Ing. Jiří Čtveráček,
c=CZ,
email=jiri.ctveracek@gmail.com
Datum: 2024.03.01 14:32:12
+01'00'

Ing. Jiří
Čtveráček

Ing. Václav 

Výmola

Digitálně podepsal 

Ing. Václav Výmola 

Datum: 2024.03.01 

15:02:12 +01'00'

Ing. Martin 

Smola

Digitálně podepsal 

Ing. Martin Smola 

Datum: 2024.03.01 

16:08:24 +01'00'

René 

Kašpar

Digitálně podepsal 

René Kašpar 

Datum: 2024.03.04 

07:28:21 +01'00'

Jakub 

Brzoň

Digitálně podepsal 

Jakub Brzoň 

Datum: 2024.03.06 

15:20:33 +01'00'



Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název dokumentu: Změnový list č. 78

Změna vyvolaná / požadovaná:

Profese / konstrukce:

Stavební objekt:

Odpočet 24 712 152,89 Kč-                           
Přípočet 49 730 977,18 Kč                           

Dopady do HMG: Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Jiří Síla Datum a podpis: Bc. Jakub Brzoň

Datum a podpis: René Kašpar Datum a podpis: Ing. Martin Smola

Podpis zástupce GP/AD: Podpis zástupce TDI:

Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček Datum a podpis: Ing. Václav Výmola

Přílohy: ZL 78 Příloha č.01 - Vyčíslení změny
ZL 78 Příloha č.02 - KD44 list 4
ZL 78 Příloha č.03 - KD61 list 5
ZL 78 Příloha č.04 - KD62 list 2
ZL 78 Příloha č.05 - popis jednotlivých oddílů a změn
ZL 78 Příloha č.06 - Vyjádření ke změnovým listům za AD
Revize DPS z 01.09.2023 vyhotovená a předaná ze strany AD

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – 
Strašnice

Městská část Praha 10

„ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“ 

Změnový list (ZL)

Číslo změnového listu: 78Zhotovitelem / Objednatelem

Datum vydání: 29.02.2024kompletní revize DPS

Název změny: Aktualizace DPS, rozdílový VV 
kompletní revize DPS

Popis změny: Důvod změny a identifikace původce změny

Obecný popis změn položek: INV vyžádal po AD revidování DPS na základě nedostatků a rozporů mezi skutečností, DPS, a 
VV SoD. A to již v části hlavní stavební výroby (HSV). Tyto nedostatky byly dále v sekci 
technické zařízení staveb (TZB), a to převážně z hlediska koordinací a trasování rozvodů s 
dopadem do zmíněného HSV. DPS vykazovalo nedokonalosti z hlediska požárně 
bezpečnostního řešení stropů (PBŘ). Na tyto nedostatky upozorňoval generální dodavatel 
(GD).
Z tohoto důvodu byly GD částečně pozastaveny práce, které nebyly realizovatelné bez 
adekvátně zkoordinovaných podkladů / výkresů (DPS).
Požadavek byl vznesen ze strany INV 27.04.2023 na kontrolním dni stavby č.44 (KD44).
Tato DPS byla několikrát předložena ke kontrole ze strany GD, kterážto byla AD 3x vrácena k 
opravě / doplnění nezbytných nedostatků (viz. zápisy v KD61).
04.09.2023 byla předána revidovaná DPS do rukou INV a GD (viz. zápis v KD62).
Na základě této revize byl vypracován výkaz výměr ze strany AD, a tento byl dále doplněn ze 
strany GD o scházející položky (mínusové a plusové), které byly zjištěné z aktualizace DPS ke 
dni vyhotovení tohoto ZL.
Dodatečně v rámci ZL96 bude narovnána skutečnost realizace SO 11 - Oplocení, které je v 
tomto ZL78 řešeno pouze částečně.
V případě zjištění nových nedostatků budou vyhotoveny dodatečné ZL reflektující 
skutečnosti na stavbě. Tento ZL nezahrnuje několik menších ZL řešených samostatně 
(viz. týdně zasílaná evidence ZL v den KD stavby ze strany GD).

Odečtení položek napříč objekty ze základní SoD dle aktualizace DPS z 
01.09.2023
Přičtení položek napříč objekty ze základní SoD dle aktualizace DPS z 
01.09.2023
Přičtení adekvátního množství položek VRN.

Cena změny celkem (bez DPH): 25 018 824,29 Kč                                         
ANO 148 dní

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI
Digitálně podepsal 

Jiří Síla 

Datum: 2024.02.29 

17:36:29 +01'00'

Podepsal Ing. Jiří Čtveráček
DN: cn=Ing. Jiří Čtveráček,
c=CZ,
email=jiri.ctveracek@gmail.com
Datum: 2024.03.01 14:32:28
+01'00'

Ing. Jiří
Čtveráček

Ing. Václav 

Výmola

Digitálně podepsal 

Ing. Václav Výmola 

Datum: 2024.03.01 

15:02:55 +01'00'

Ing. Martin 

Smola
Digitálně podepsal Ing. Martin Smola 

Datum: 2024.03.01 16:09:08 +01'00'

René 

Kašpar

Digitálně 

podepsal René 

Kašpar 

Datum: 2024.03.04 

07:28:48 +01'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:
78

Místo: Datum: 29.02.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 018 824,29
02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav -1 002 045,32

02.1.2 - Konstrukce SDK - podhledy, příčky 6 894 155,04

02.1.3 - Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda 3 343 789,11

02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav 97 285,60

02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 1 972 363,69

02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů -38 408,92

02.1.8 - Bourání 759 841,58

02.1.9 - Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy -528 249,59

02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 2 781 692,10

SO 02.2 - Sanace vlhkosti -375 254,28

SO 02.4.2 - Vytápění 1 120 811,59

SO 02.4.3 - VZT a chlazení 701 490,22

SO 02.4.4 - MaR 24 178,75

SO 02.4.5 - ZTI 318 628,69

SO 02.4.7 - Silnoproud 2 038 231,76

SO 02.4.9 - Gastrotechnologie 782 990,83

SO 08 - Areálové rozvody NN a osvětlení 0,00

SO 11 - Oplocení 1 911 951,07

SO 12 - Hřiště -489 559,43

VON - VRN+ON 4 704 931,80

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

ZL - Změnové listy

Aktualizace DPS, rozdílový VV 

Strana 2 z 60



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:
78

Místo: Datum: 29.02.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady soupisu - - - - 25 018 824,29
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Podsoučty

02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav 1 002 045,32-      

1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 -0,385 1 492,99 -574,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101
VV příloha 46
VV skladba J - zemina + břidlice
VV (-1)*(20,51+13,79)*0,05   "1.NP -1,715
VV 190,75*0,05   "1.PP 9,538
VV skladba K - zemina/stavební rum/cihly
VV (-1)*172,12*0,21   "1.PP -36,145
VV 227,08*0,21   "1.PP 47,686
VV skladba L - zemina/stavební rum/cihly
VV (-1)*192,63*0,22   "1.PP -42,379
VV 52,95*0,22   "1.PP 11,650
VV skladba M - zemina/stavební rum/cihly
VV (-1)*25,38*0,22   "1.PP -5,584
VV 35,55*0,22   "1.PP 7,820
VV skladba N - písčitý násyp/zemina
VV 84,75*0,17   "1.PP 14,407
VV skladba O - písčitý násyp/zemina/břidlice
VV 88,65*0,56*0,5   "1.PP 24,823
VV skladba T - zemina/břidlice
VV (-1)*60,57*0,45 -27,257
VV 77,94*0,45*0,5 17,535
VV skladba U - zemina/břidlice
VV (-1)*46,41*0,48 -22,277
VV 58,41*0,48*0,5 14,018

VV skladba W - zemina/opukové kameny - kamenivo se zeminou

VV (-1)*69,49*0,18 -12,508
VV Součet -0,385

2 K 139752101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně m3 100,196 2 654,21 265 941,23 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139752101
VV příloha 46
VV skladba J - rostlá břidlice
VV (-1)*(20,51+13,79)*0,21   "1.NP -7,203
VV 190,74*0,21   "1.NP 40,056
VV skladba O - písčitý násyp/zemina/břidlice
VV 88,65*0,56*0,5   "1.PP 24,823
VV skladba T - zemina/břidlice
VV 77,93*0,45*0,5 17,535
VV skladba U - zemina/břidlice
VV 58,40*0,48*0,5 14,018
VV skladba V - zvětralá břidlice
VV (-1)*44,17*0,65 -28,711
VV 61,05*0,65 39,686
VV Součet 100,196

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 -0,385 118,11 -45,47 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 -1,540 99,53 -153,28 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319
VV (-1)*147,865*4 'Přepočtené koeficientem množství -591,460
VV 147,48*4 'Přepočtené koeficientem množství 589,920
VV Součet -1,540

5 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 100,196 152,62 15 291,91 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211321

6 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 400,784 145,98 58 506,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211329
VV (-1)*35,914*4 'Přepočtené koeficientem množství -143,656
VV 136,11*4 'Přepočtené koeficientem množství 544,466
VV Součet 400,784

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -0,385 331,78 -127,74 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV přebytečná zemina na skládku
VV (-1)*147,865 -147,865
VV 147,480 147,480
VV Součet -0,385

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 -1,925 25,88 -49,82 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV (-1)*147,865*5 'Přepočtené koeficientem množství -739,325
VV 147,48*5 'Přepočtené koeficientem množství 737,400
VV Součet -1,925

9 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 100,196 331,78 33 243,03 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV přebytečná zemina na skládku
VV (-1)*35,914 -35,914
VV 136,110 136,110
VV Součet 100,196

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 400,784 25,88 10 372,29 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV (-1)*35,914*4 'Přepočtené koeficientem množství -143,656
VV 136,11*4 'Přepočtené koeficientem množství 544,440
VV Součet 400,784

11 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 100,196 218,97 21 939,92 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 -0,385 132,71 -51,09 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 206,882 383,53 79 345,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV (-1)*(147,865+35,914)*1,80 -330,802
VV 147,48*1,80+136,11*2,0 537,684
VV Součet 206,882
D 2 Zakládání

14 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 -12,909 5 772,90 -74 522,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321511

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

ZL - Změnové listy

Aktualizace DPS, rozdílový VV 



VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*(21,70+21,33)*0,30 "Vykázáno v konstrukční části -12,909
VV Součet -12,909

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 -11,766 862,62 -10 149,59 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*(19,68+19,54)*0,30 "Vykázáno v konstrukční části -11,766
VV Součet -11,766

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 -11,766 159,25 -1 873,74 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t -1,678 48 173,88 -80 835,77 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821
VV příloha 46
VV skladba F15 - množství výztuže 130kg/m3
VV (-1)*12,909*0,13 "Vykázáno v konstrukční části -1,678
VV Součet -1,678
D 5 Komunikace pozemní

18 K 57929111R Lajnování elastické podlahové krytiny PUR barvou m 110,000 132,71 14 598,10 SoD
VV příloha 46
VV skladba F42
VV (-1)*110,0 -110,000
VV 2*110,0 220,000
VV Součet 110,000

21 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -1,493 5 706,55 -8 519,88 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,33*0,07  "1.NP -1,493
VV Součet -1,493

22 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 6,616 5 706,55 37 754,53 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124
VV příloha 46
VV skladba F42
VV 98,17*0,12   "1.NP 11,780
VV skladba F15
VV (-1)*21,70*0,12   "1.PP -2,604
VV (-1)*21,33*0,12   "1.NP -2,560
VV Součet 6,616

23 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 -1,493 212,34 -317,02 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

24 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 22,592 172,52 3 897,57 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173
25 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,071 48 173,88 -3 420,35 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021
VV síť KARI 6/150/150 + 10% ztratné
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,33*0,003033*1,10   "1.NP -0,071
VV Součet -0,071

29 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 5,400 1 924,30 10 391,03 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111115
VV skladba F42
VV 98,17*0,05   "1.NP 4,909
VV Součet 4,909
VV 12,723*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,400
VV Součet 5,400
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 
m2 m2 99,160 52,82 5 237,63 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965031131
VV příloha 46
VV krov - půdovky
VV skladba C - plynosilikát
VV (-1)*25,65   "1.NP -25,650
VV skladba J - pálená cihla
VV (-1)*(20,51+13,79)   "1.NP -34,300
VV 146,93   "1.NP 146,930
VV skladba K
VV (-1)*172,12   "1.PP -172,120
VV 174,92   "1.PP 174,920
VV skladba L - pálená cihla
VV (-1)*192,63   "1.PP -192,630
VV 40,79   "1.PP 40,790
VV skladba M 
VV (-1)*25,38   "1.PP -25,380
VV 27,38   "1.PP 27,380
VV skladba N
VV 65,28   "1.PP 65,280
VV skladba O
VV 68,29   "1.PP 68,290
VV skladba H - plynosilikát
VV 25,65   "1.NP 25,650
VV Součet 99,160

35 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 -75,520 3 317,76 -250 557,24 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141
VV příloha 46
VV krov - bourání maltového lože
VV skladba C
VV (-1)*25,65*0,025   "1.NP -0,641
VV skladba J 
VV (-1)*(20,51+13,79)*0,03   "1.NP -1,029
VV 146,93*0,03   "1.NP 4,408
VV skladba L 
VV (-1)*192,63*0,50   "1.PP -96,315
VV 40,79*0,050   "1.PP 2,040
VV skladba M 
VV (-1)*25,38*0,050   "1.PP -1,269
VV 27,38*0,050   "1.PP 1,369
VV skladba N
VV 65,28*(0,01+0,10)   "1.PP 7,181
VV skladba O 
VV 68,29*(0,02+0,10)   "1.PP 8,195
VV skladba U
VV (-1)*46,41*0,07   "1.PP -3,249
VV 44,99*0,07   "1.PP 3,149
VV skladba H
VV 25,65*0,025   "1.NP 0,641
VV Součet -75,520

36 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 20,697 3 317,76 68 668,67 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241
VV příloha 46
VV skladba K
VV (-1)*172,12*0,15   "1.PP -25,818
VV 206,41*0,15   "1.PP 30,961
VV skladba V
VV (-1)*44,17*0,15   "1.PP -6,626
VV 55,49*0,15   "1.PP 8,325
VV skladba W
VV (-1)*69,49*0,18   "1.PP -12,508
VV 83,49*0,18   "1.PP 15,030
VV skladba T
VV 70,84*0,16 11,334
VV Součet 20,697



37 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -2,733 3 583,18 -9 792,83 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043341
VV příloha 46
VV skladba L 
VV (-1)*192,63*0,018   "1.PP -3,467
VV 40,79*0,018   "1.PP 0,734
VV Součet -2,733

39 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 2,860 99,53 284,66 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213
VV příloha 46
VV skladba V
VV (-1)*44,17   "1.PP -44,170
VV 47,03   "1.PP 47,030
VV Součet 2,860

40 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 67,280 99,53 6 696,38 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081223
VV příloha 46
VV skladba M 
VV (-1)*25,38   "1.PP -25,380
VV 27,38   "1.PP 27,380
VV skladba N
VV 65,28   "1.PP 65,280
VV Součet 67,280

41 K 965081313 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 m2 1,270 145,98 185,39 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081313
VV příloha 46
VV skladba W
VV (-1)*69,49 -69,490
VV 70,76 70,760
VV Součet 1,270
D 997 Přesun sutě

46 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t -46,433 912,38 -42 364,54 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119

47 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t -232,165 155,93 -36 201,49 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219
VV (-1)*1448,188*5 'Přepočtené koeficientem množství -7 240,940
VV 1401,755*5 'Přepočtené koeficientem množství 7 008,775
VV Součet -232,165

48 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t -46,433 165,89 -7 702,77 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

49 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t -650,062 24,88 -16 173,54 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV (-1)*1448,188*14 'Přepočtené koeficientem množství -20 274,632
VV 1401,755*14 'Přepočtené koeficientem množství 19 624,570
VV Součet -650,062
D 998 Přesun hmot

51 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 36 m t 76,280 1 216,51 92 795,38 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017004

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 -21,330 14,86 -316,96 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,33 -21,330
VV Součet -21,330

53 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,006 64 364,54 -386,19 SoD
P  Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV (-1)*43,03*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství -0,013
VV 21,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007
VV Součet -0,006

57 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 -21,330 159,25 -3 396,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*(21,70+21,33) -43,030
VV 21,70 21,700
VV Součet -21,330

58 M 62856010 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,0mm m2 -24,530 201,72 -4 948,19 SoD

VV skladba F15
VV (-1)*43,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -49,485
VV 21,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,955
VV Součet -24,530

60 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 98,170 199,07 19 542,70 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191201
VV příloha 46
VV skladba F42
VV 98,17   "1.NP 98,170
VV Součet 98,170

61 M 245512R1 stěrka hydroizolační silikátová báze tl. 3mm kg 1 040,850 82,94 86 328,10 SoD
P  Poznámka k položce:

Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm
VV (-1)*707,57*4,5 'Přepočtené koeficientem množství -3 184,065
VV 938,87*4,5 "Přepočtené koeficientem množství 4 224,915
VV Součet 1 040,850

108 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 -21,300 729,91 -15 547,08 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771554113
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV Součet -21,300

109 M 59247474 dlaždice teracová broušená 300x300x25mm m2 -23,430 637,01 -14 925,14 SoD
VV (-1)*43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -47,300
VV 21,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,870
VV Součet -23,430

71 M 28376818 deska fenolická tepelně izolační podlahová λ=0,020 tl 
60mm m2 63,995 889,16 56 901,62 SoD

VV skladba 22
VV 31,38   "2.NP 31,380
VV 31,36   "3.NP 31,360
VV Součet 62,740
VV 62,740*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 63,995
VV Součet 63,995

72 M 28372308 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 80mm m2 68,526 240,21 16 460,63 SoD

(-1)*181,50   "2.NP -181,500
(-1)*177,09   "3.NP -177,090
Součet -358,590
(-1)*358,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -365,762
Součet -365,762

VV 425,7724743083*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 434,288
VV Součet 68,526

73 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 100mm m2 77,285 299,93 23 180,21 SoD

VV příloha 46
VV skladba F32
VV 75,77   "1.PP 75,770
VV 103,48   "1.PP 103,480



VV skladba F33
VV (-1)*103,48   "1.PP -103,480
VV Součet 75,770
VV 307,070*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 77,285
VV Součet 77,285

74 M 28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 120mm m2 15,897 360,97 5 738,34 SoD

VV skladba F23
VV (-1)*66,16   "1.PP -66,160
VV (-1)*17,03   "1.NP -17,030
VV Součet -83,190
VV (-1)*83,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -84,854
VV Součet -84,854

VV 98,7757944664032*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 100,751

VV Součet 15,897

75 M 28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 120mm m2 18,418 285,33 5 255,21 SoD

VV skladba F21
VV (-1)*7,14   "1.NP -7,140
VV (-1)*44,23   "2.NP -44,230
VV (-1)*45,01   "3.NP -45,010
VV Součet -96,380
VV (-1)*96,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -98,308
VV Součet -98,308

VV 114,436964426877*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 116,726

VV Součet 18,418

147 M 28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm m2 -63,995 195,05 -12 482,22 SoD

VV skladba F22
VV (-1)*31,38   "2.NP -31,380
VV (-1)*31,36   "3.NP -31,360
VV Součet -62,740
VV (-1)*62,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -63,995

151 M 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 40mm m2 -46,869 220,96 -10 356,17 SoD

VV skladba F31
VV (-1)*45,95   "1.NP -45,950
VV (-1)*45,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -46,869

78 K 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 36 m % 2,440 846,98 2 066,62 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713204

D 771 Podlahy z dlaždic
102 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -21,300 19,91 -424,08 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV Součet -21,300

119 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách (pružná hydroizolační stěrka) tl. 4mm m2 -40,950 508,28 -20 814,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,7   "1.PP -21,700
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV skladba F21
VV (-1)*7,1   "1.NP -7,100
VV (-1)*44,2   "2.NP -44,200
VV (-1)*40,8   "3.NP -40,800
VV skladba F22
VV (-1)*31,4   "2.NP -31,400
VV (-1)*31,4   "3.NP -31,400
VV skladba F23
VV (-1)*66,2   "1.PP -66,200
VV (-1)*17,0   "1.NP -17,000
VV skladba F24
VV (-1)*3,1   "2.NP -3,100
VV (-1)*3,1   "3.NP -3,100
VV skladba F25
VV (-1)*35,6   "1.NP -35,600
VV skladba F31
VV (-1)*45,95   "1.NP -45,950
VV skladba F32
VV (-1)*75,8   "1.PP -75,800
VV skladba F33
VV (-1)*103,5   "1.PP -103,500
VV skladba F34
VV (-1)*22,4   "1.PP -22,400
VV skladb F35
VV (-1)*5,3    "1.PP -5,300
VV Mezisoučet -575,850
VV příloha 46
VV skladba F15
VV 21,7   "1.PP 21,700
VV skladba 21
VV 7,1   "1.NP 7,100
VV 44,2   "2.NP 44,200
VV 40,8   "3.NP 40,800
VV skladba F22
VV 31,4   "2.NP 31,400
VV 31,4   "3.NP 31,400
VV skladba F23
VV 66,2   "1.PP 66,200
VV 17,0   "1.NP 17,000
VV skladba F24
VV 3,1   "2.NP 3,100
VV 3,1   "3.NP 3,100
VV skladba F25
VV 35,6   "1.NP 35,600
VV skladba F32
VV 75,8   "1.PP 75,800
VV skladba F33
VV 103,5   "1.PP 103,500
VV skladba F34
VV 22,4   "1.PP 22,400
VV skladb F35
VV 5,3    "1.PP 5,300
VV skladba F53
VV 26,3  "4.NP 26,300
VV Mezisoučet 534,900
VV Součet -40,950
D 776 Podlahy povlakové

139 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 68,290 95,85 6 545,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811
VV příloha 46
VV skladba C
VV (-1)*25,65*5   "1.NP -128,250
VV skladba H
VV 25,65*5   "1.NP 128,250
VV skladba O
VV 68,29   "1.PP 68,290
VV Součet 68,290

162 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 283,594 22,47 6 372,35 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 147,48+136,11 283,594

161 K 96504511R Bourání korkové drti zpevněné cementovým lepidlem tl 
do 50 mm pl přes 4 m2 m2 709,380 324,40 230 122,87 SoD

VV příloha 46
VV skladba C
VV 177,13   "2.NP 177,130



VV 177,04   "3.NP 177,040
VV skladba D
VV 255,71   "1.NP 255,710
VV 37,42   "2.NP 37,420
VV 36,43   "3.NP 36,430
VV skladba H
VV 25,65   "1.NP 25,650
VV Součet 709,380

28 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 -903,470 46,71 -42 201,08 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481215
VV příloha 46
VV skladba F51
VV (-1)*903,47 -903,470
VV Součet -903,470

68 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -1 806,940 33,18 -59 954,27 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111
VV příloha 46
VV skladba F51
VV (-1)*903,47*2 -1 806,940
VV Součet -1 806,940

69 M ISV.8592248000
307

Isover ORSIK 140mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-
1),1200x600x140mm, univerzální izolace do šikmých 
střech.

m2 -993,817 260,11 -258 501,74 SoD

P
 Poznámka k položce:

Kamenná univerzální izolace v deskách určena pro zateplení šikmých 
střech, větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů.

VV (-1)*903,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -993,817

70 M ISV.8592248000
321

Isover ORSIK 160mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-
1),1200x600x160mm, univerzální izolace do šikmých 
střech.

m2 -993,817 297,27 -295 431,98 SoD

P
 Poznámka k položce:

Kamenná univerzální izolace v deskách určena pro zateplení šikmých 
střech, větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů.

VV (-1)*903,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -993,817

76 K 71329113R
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 
vrchem fólií upevnění příponkami k roštu a včetně 
přítlačných lišt upevněných ke zdivu

m2 -903,470 106,17 -95 921,41 SoD

VV příloha 46
VV skladba F51
VV (-1)*903,47 -903,470
VV Součet -903,470

77 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 -993,817 56,93 -56 578,00 SoD

VV (-1)*903,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -993,817
D 714 Akustická a protiotřesová opatření

84 K 76251122R Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
nebroušených na pero a drážku volně m2 -45,950 501,35 -23 037,03 SoD

VV příloha 46
VV skladba F31
VV (-1)*45,95   "1.NP -45,950
VV Součet -45,950

163 K 763153612 Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek 
dvou vrstev m2 52,600 681,00 35 820,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763153612
VV příloha 46
VV skladba F53
VV 26,3*2  "4.NP 52,600

164 M 59030551 deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 
15mm m2 57,860 277,00 16 027,22 CS ÚRS 2023 02

VV 52,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,860

106 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm m 185,610 145,98 27 095,35 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474112
VV (-1)*449,61   "1.PP -449,610
VV (-1)*166,82   "1.NP -166,820
VV (-1)*132,12   "2.NP -132,120
VV (-1)*125,76   "3.NP -125,760
VV (-1)*24,92    "4.NP -24,920
VV 586,88   "1.PP 586,880
VV 196,96   "1.NP 196,960
VV 132,12   "2.NP 132,120
VV 125,76   "3.NP 125,760
VV 24,92+18,2    "4.NP 43,120
VV Součet 185,610

107 M 59761416 sokl-dlažba keramická 300x80mm kus 680,570 46,45 31 612,48 SoD
VV (-1)*899,230/0,30 -2 997,433
VV (-1)*2997,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -3 297,176
VV Mezisoučet -3 297,176
VV 1084,840/0,30 3 616,133
VV 3616,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 977,746
VV Součet 680,570

108 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 -21,300 729,91 -15 547,08 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771554113
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV Součet -21,300

109 M 59247474 dlaždice teracová broušená 300x300x25mm m2 -23,430 637,01 -14 925,14 SoD
VV (-1)*43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -47,300
VV 21,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,870
VV Součet -23,430

115 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 
ks/m2

m2 -9,300 862,62 -8 022,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574260
116 M 5976143R dlažba keramická protiskluzná R9 m2 -10,230 637,01 -6 516,61 SoD

VV příloha 46
VV skladba F25
VV (-1)*35,6    "1.NP -35,600
VV skladba F53
VV 26,3  "4.NP 26,300
VV Součet -9,300
VV (-1)*9,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -10,230

152 K 762512245
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek 
dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 
cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 -2 047,800 235,93 -483 137,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512245

153 M 607115R01 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm 
tl 20mm m2 -1 421,917 471,86 -670 945,76 SoD

VV příloha 46
VV skladba F1
VV 523,72   "2.NP -523,720
VV 516,79   "3.NP -516,790
VV skladba F3
VV 200,27   "1.NP -200,270
VV skladba F5
VV 46,45 -46,450
VV 18,80  "2.NP -18,800
VV 10,56   "3.NP -10,560
VV Součet -1 316,590
VV 1316,59*1,08 'Přepočtené koeficientem množství -1 421,917

154 M 60711512 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm 
tl 40mm m2 -789,707 796,26 -628 812,10 SoD

VV příloha 46
VV skladba F2
VV (-1)*181,50   "2.NP -181,500
VV (-1)*177,09   "3.NP -177,090
VV skladba F4
VV (-1)*213,46   "1.NP -213,460
VV skladba F21
VV (-1)*7,18   "1.NP -7,180
VV (-1)*44,23   "2.NP -44,230



VV (-1)*45,01   "3.NP -45,010
VV skladba F22
VV (-1)*31,38   "2.NP -31,380
VV (-1)*31,36   "3.NP -31,360
VV Součet -731,210
VV (-1)*731,21*1,08 'Přepočtené koeficientem množství -789,707

163 K 763153612 Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek 
dvou vrstev m2 52,600 681,00 35 820,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763153612
VV příloha 46
VV skladba F53
VV 26,3*2  "4.NP 52,600

164 M 59030551 deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 
15mm m2 57,860 277,00 16 027,22 CS ÚRS 2023 02

VV 52,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,860

100 K 763251111 Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm 
bez podsypu m2 2 047,800 835,00 1 709 913,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763251111
VV příloha 46
VV skladba F1
VV 523,72   "2.NP 523,720
VV 516,79   "3.NP 516,790
VV skladba F2
VV 181,50   "2.NP 181,500
VV 177,09   "3.NP 177,090
VV skladba F3
VV 200,27   "1.NP 200,270
VV skladba F4
VV 213,46   "1.NP 213,460
VV skladba F5
VV 46,45 46,450
VV 18,80  "2.NP 18,800
VV 10,56   "3.NP 10,560
VV skladba 21
VV 7,18   "1.NP 7,180
VV 44,23   "2.NP 44,230
VV 45,01   "3.NP 45,010
VV skladba 22
VV 31,38   "2.NP 31,380
VV 31,36   "3.NP 31,360
VV Součet 2 047,800

102 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -21,300 19,91 -424,08 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
VV skladba F15
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV Součet -21,300

106 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm m 185,610 145,98 27 095,35 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474112
VV (-1)*449,61   "1.PP -449,610
VV (-1)*166,82   "1.NP -166,820
VV (-1)*132,12   "2.NP -132,120
VV (-1)*125,76   "3.NP -125,760
VV (-1)*24,92    "4.NP -24,920
VV 586,88   "1.PP 586,880
VV 196,96   "1.NP 196,960
VV 132,12   "2.NP 132,120
VV 125,76   "3.NP 125,760
VV 24,92+18,2    "4.NP 43,120
VV Součet 185,610

107 M 59761416 sokl-dlažba keramická 300x80mm kus 680,570 46,45 31 612,48 SoD
VV (-1)*899,230/0,30 -2 997,433
VV (-1)*2997,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -3 297,176
VV Mezisoučet -3 297,176
VV 1084,840/0,30 3 616,133
VV 3616,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 977,746
VV Součet 680,570

149 K 771474R01 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky přes 120 mm m -140,340 285,08 -40 008,13 SoD

VV FC22
VV (-1)*140,34   "1.PP -140,340

150 M 59761279 sokl s položlábkem-dlažba keramická hutná hladká do 
interiéru 200x200mm kus -701,700 148,68 -104 328,76 SoD

VV (-1)*140,34*5 'Přepočtené koeficientem množství -701,700

112 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 35,600 729,91 25 984,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574115
113 M 5976144R dlažba keramická protiskluzná R10 m2 39,160 637,01 24 945,31 SoD

VV skladb F35
VV 35,6    "1.NP 35,600
VV Součet 35,600
VV 39,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,160
VV Součet 39,160

115 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 
ks/m2

m2 -9,300 862,62 -8 022,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574260
116 M 5976143R dlažba keramická protiskluzná R9 m2 -10,230 637,01 -6 516,61 SoD

VV příloha 46
VV skladba F25
VV (-1)*35,6    "1.NP -35,600
VV skladba F53
VV 26,3  "4.NP 26,300
VV Součet -9,300
VV (-1)*9,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -10,230

148 K 771577R01
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování v 
barevném odstínu

m2 -300,500 27,28 -8 197,64 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577R01

119 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách (pružná hydroizolační stěrka) tl. 4mm m2 -40,950 508,28 -20 814,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112
VV příloha 46
VV skladba F15
VV (-1)*21,3   "1.NP -21,300
VV skladba F31
VV (-1)*45,95   "1.NP -45,950
VV skladba F53
VV 26,3  "4.NP 26,300
VV Součet -40,950
D 772 Podlahy z kamene

159 K 772991R01 Kompletní renovace stávajícího kamenného schodiště 
(stupnice i podstupnice) m2 -204,929 2 300,31 -471 400,23 SoD

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:

 - detailní průzkum stávajícího stavu a návrh záměru obnovy
 - celoplošné vyčištění povrchu

- lokální vysprávky poškozených hran umělým kamenem na minerální 
 bázi

- plošné pemrlování nášlapné plochy (obnovení původní povrchové 
 úpravy)

- impregnaci a konzervaci
VV "1.NP - vstupní schodiště" (-1)*13*(0,14+0,3)*3,6 -20,592
VV "1.PP - schodiště na chodbě" (-1)*11*(0,13+0,29)*3,4 -15,708

VV "1.PP-3.NP - schodiště ve středním křídle"(-1)*( 
(13+6)*(0,16+0,29)*1,6+(17+16+16+17)*(0,14+0,32)*1,8)

-68,328

VV "1.PP-3.NP - schodiště 0.10-3.06" (-
1)*((17+4)*(0,17+0,3)*1,1+(15+15+14+14)*(0,16+0,31)*1,4)

-49,021

VV "1.NP-3.NP - schodiště 1.09-3.03" (-
1)*(6*(0,16+0,3)*2,0+(17+16+16+16)*(0,14+0,3)*1,6)

-51,280

VV Součet -204,929

160 K 998772203

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

% -9,000 4 714,00 -42 426,02 SoD



D 773 Podlahy z litého teraca
121 K 7735009R1 Opravy stávajících podlah z litého teraca m2 -45,300 1 622,02 -73 477,51 SoD

VV příloha 46
VV skladba F11
VV (-1)*140,3   "1.NP -140,300
VV 95,0   "1.NP 95,000
VV Součet -45,300

124 K 773901112 Strojní broušení povrchu litého teraca m2 -45,300 222,66 -10 086,50 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773901112
VV příloha 46
VV skladba F11
VV (-1)*140,3   "1.NP -140,300
VV 95,0   "1.NP 95,000
VV Součet -45,300
D 775 Podlahy skládané

126 K 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými m2 2,800 124,31 348,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511800
VV příloha 46
VV skladba C
VV (-1)*25,65   "1.NP -25,650
VV skladba K
VV (-1)*172,12   "1.PP -172,120
VV 174,92   "1.PP 174,920
VV skladba H
VV 25,65   "1.NP 25,650
VV Součet 2,800
D 776 Podlahy povlakové

139 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 68,290 95,85 6 545,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811
VV příloha 46
VV skladba C
VV (-1)*25,65*5   "1.NP -128,250
VV skladba H
VV 25,65*5   "1.NP 128,250
VV skladba O
VV 68,29   "1.PP 68,290
VV Součet 68,290

145 K 998776204 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 36 m % 3,00 65,46 196,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776204

D 783 Dokončovací práce - nátěry
155 K 783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením 

nátěrů očištění vysátí m2 -161,640 103,22 -16 684,48 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901403
VV skladba F52
VV (-1)*161,64   "4.NP -161,640

156 K 783901405 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením 
nátěrů očištění setření za vlhka m2 -161,640 117,96 -19 067,05 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901405

157 K 783913101 Napouštěcí nátěr dřevěných podlah jednonásobný 
včetně broušení syntetický m2 -161,640 162,20 -26 218,01 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913101
VV skladba F52
VV (-1)*161,64   "4.NP -161,640

158 K 783917101 Krycí (uzavírací) nátěr dřevěných podlah 
jednonásobný syntetický m2 -161,640 250,68 -40 519,92 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783917101

02.1.2 - Konstrukce SDK - podhledy, příčky 6 894 155,04      

2 K 763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB - W35 m2 42,740 1 636,76 69 955,12 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111424
VV příloha 47
VV 4.NP
VV (-1)*8,80*3,50 -30,800
VV 8,80*3,50-0,9*2,0*2  "4.12a 27,200
VV 16,60*2,90-0,9*2,0  "4.15c 46,340
VV Součet 42,740

5 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 53,534 66,36 3 552,52 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717

VV
(-
1)*(108,54+52,574+7,258+232,674+70,686+43,911+49,108+2
12,965+537,496+45,664+77,554)

-1 438,430

VV 108,54+95,314+7,258+232,674+70,686+43,911+49,108+212,9
65+537,496+45,664+88,348

1 491,964

VV Součet 53,534
6 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m -145,024 933,40 -135 365,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111720
VV "Vyztužení pro ZTI"
VV "W32" 
VV (-1)*2*3,82 -7,640
VV "W33"
VV (-1)*2*3,82 -7,640
VV (-1)*6*3,89 -23,340
VV "W34"
VV (-1)*4*3,57 -14,280
VV (-1)*4*3,82 -15,280
VV (-1)*4*3,89 -15,560
VV "W35"
VV (-1)*4*3,82 -15,280
VV (-1)*4*3,50 -14,000
VV "W25"
VV (-1)*(7*2+1*4)*3,40 -61,200
VV (-1)*(11*2+2*4)*3,57 -107,100
VV (-1)*(15*2+2*4)*3,82 -145,160
VV (-1)*(17*2+2*4)*3,89 -163,380
VV "W36"
VV (-1)*1*2*3,57 -7,140
VV "W37"
VV (-1)*12*3,57 -42,840
VV "W38 - dvojitá konstrukce"
VV (-1)*7,0/0,6*3,82 -44,567
VV (-1)*5,75/0,6*3,89 -37,279
VV "Vyztužení pro tabule"
VV "W21"
VV (-1)*9*4*3,82 -137,520
VV (-1)*8*4*3,89 -124,480
VV "W22"
VV (-1)*1*4*3,57 -14,280
VV (-1)*1*4*3,82 -15,280
VV Mezisoučet -1 013,246
VV "Vyztužení pro ZTI"
VV "W32" 
VV 1,90/0,6*0,5*3,82 6,048
VV "W33"
VV 4,80/0,6*0,5*3,82 15,280
VV 23,20/0,6*0,5*3,89 75,207
VV "W34"
VV 6,0/0,6*0,5*3,57 17,850
VV 27,40/0,6*0,5*3,82 87,223
VV 27,40/0,6*0,5*3,89 88,822
VV "W35"
VV 5,70/0,6*0,5*3,82 18,145
VV 8,80/0,6*0,5*3,50 25,667
VV "W25"
VV 7,65/0,6*0,5*3,40 21,675
VV 14,25/0,6*0,5*3,57 42,394
VV 17,65/0,6*0,5*3,82 56,186
VV 17,65/0,6*0,5*3,89 57,215
VV "W36"
VV 12,30/0,6*0,5*3,57 36,593
VV "W37"



VV 19,80/0,6*0,5*3,57 58,905
VV "W38 - dvojitá konstrukce"
VV 7,0/0,6*3,82 44,567
VV 5,75/0,6*3,89 37,279
VV "Vyztužení pro tabule"
VV "W21"
VV 69,85/0,6*0,2*3,82 88,942
VV 56,80/0,6*0,2*3,89 73,651
VV "W22"
VV 6,65/0,6*0,2*3,57 7,914
VV 6,80/0,6*0,2*3,82 8,659
VV Mezisoučet 868,222
VV Součet -145,024

13 K 763121482
SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 
desky 2x akustická 12,5 s izolací tl. 60 mm EI 30 Rw 
do 28 dB - W21, W22

m2 53,750 1 564,51 84 091,71 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121482

VV Rozšíření položky o založení pod úroveň finální podlahy. 
Založení provedeno na dřevěný záklop pod hrubou podlahou.

VV příloha 47
VV skladba W21
VV 2.NP
VV 69,85*3,82*0,1 26,683
VV 3.NP
VV 56,80*3,89*0,1 22,095
VV skladba W22
VV 1.NP
VV 6,65*3,57*0,1 2,374
VV 2.NP
VV 6,80*3,82*0,1 2,598
VV Součet 53,750

15 K 763122523 SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 75 
desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 37 dB - W23 m2 10,794 1 474,56 15 916,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122523
VV příloha 47
VV 2.NP
VV (-1)*7,35*3,82 -28,077
VV 8,75*3,82 33,425
VV 3.NP
VV (-1)*7,35*3,89 -28,592
VV 8,75*3,89 34,038
VV Součet 10,794

16 K 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil 2xCD+UD - C.5, C.7 m2 26,600 1 080,85 28 750,61 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131414
VV příloha 22, 49
VV podhled C.7
VV (-1)*160,6+170,2+135,0 -465,800
VV 160,6+170,2+135,0+26,6 492,400
VV Součet 26,600

19 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 668,100 47,19 78 717,64 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV (-1)*(702,4+296,40+428,50+11,0) -1 438,300
VV 729,0+296,40+2070,0+11,0 3 106,400
VV Součet 1 668,100

21 K 763132223
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD - C.9

m2 50,236 2 695,50 135 409,79 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763132223
VV příloha 22, 49
VV C.9
VV (-1)*(16,5+151,6+128,6+125,4+6,4) -428,500
VV Součet -428,500
VV příloha 22, 49
VV Skladba F12
VV C.9
VV "1.01 chodba (část)" 10,795 10,795
VV "1.05 chodba" 20,41 20,410
VV "1.06 chodba " 20,7 20,700
VV "1.08a chodba" 69,7 69,700
VV "2.01 chodba" 21,20025 21,200
VV "2.02a chodba" 74,16 74,160
VV "2.04 chodba" 33,12 33,120
VV "3.01 chodba" 21,20025 21,200
VV "3.02a chodba" 74,51 74,510
VV "3.04 chodba" 60,52 60,520
VV "3.05 chodba" 57,35 57,350
VV "3.08 chodba" 10,56 10,560
VV "3.27 chodba" 4,51 4,510
VV Součet 478,736
VV Mezisoučet 50,236

0 K 763132R02 SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF bez TI 
EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD - C.9 m2 1 573,970 2 475,50 3 896 362,74 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763132223
VV příloha 22, 49
VV Skladba F15
VV C.9
VV "0.02" 73,17 73,170
VV "0.03" 25 25,000
VV "0.04" 133,13 133,130
VV "1.20" 47,55 47,550
VV "1.20a" 25,24 25,240
VV "1.19" 44,77 44,770
VV "1.18" 19,01 19,010
VV "1.21a" 21,22 21,220
VV "1.21" 42,48 42,480
VV "1.24" 33,94 33,940
VV "1.25" 12,51 12,510
VV "2.07" 8,38 8,380
VV "2.09" 49,76 49,760
VV "2.10" 32,74 32,740
VV "2.11" 63,19 63,190
VV "2.12" 67,19 67,190
VV "2.13" 74,5 74,500
VV "2.14" 66,3 66,300
VV "2.15" 28,29 28,290
VV "2.16" 66,63 66,630
VV "2.17" 75,12 75,120
VV "3.07" 10,74 10,740
VV "3.09" 49,01 49,010
VV "3.10" 29,95 29,950
VV "3.11" 24,88 24,880
VV "3.11a" 10,93 10,930
VV "3.12" 26,28 26,280
VV "3.13" 43,82 43,820
VV "3.13a" 20,96 20,960
VV "3.14" 74,28 74,280
VV "3.15" 66,3 66,300
VV "3.16" 28,29 28,290
VV "3.17" 66,63 66,630
VV "3.18" 75,46 75,460
VV "3.25a WC předsíň" 6,97 6,970
VV "3.25b WC Chlapci" 11,45 11,450
VV "3.26a WC předsíň" 8,26 8,260
VV "3.26b WC Dívky" 9,64 9,640
VV Součet 1 573,970

33 K 763121912

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových 
stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy 
(voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní 
klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 
100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

kus 22,000 732,00 16 104,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121912
VV příloha 02-08
VV 2.NP
VV 11 11,000



VV 3.NP
VV 11 11,000
VV Součet 22,000

32 K 763111922

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových 
desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně 
vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost 
přes 0,10 do 0,25 m2

kus 46,000 1 490,00 68 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111922
VV příloha 02-08
VV 1.NP
VV 8 8,000
VV 2.NP
VV 17 17,000
VV 3.NP
VV 21 21,000
VV Součet 46,000
D 714 Akustická a protiotřesová opatření

34 K 714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na skrytý rošt - SAP / P1-P3 m2 234,980 437,00 102 686,26 IK

35 M 6312644R Stěnový akustický panel 2700x1200 mm, tl 40mm - 
SAP / P1-P3 m2 246,729 2 871,55 708 494,66 IK

VV jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze 
skelné vlny lisované v plástvích; základní

VV formát jednotlivých panelů je 2700×1200 mm a tloušťka je 40 
mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou

VV tkaninou s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; 
jednotlivé panely jsou lemovány U profilem

VV bílé barvy; odolnost celé konstrukce vůči mechanickým 
nárazům v souladu s EN 13964 třída 1A; celková

VV skladebná tloušťka obkladu je cca 45 mm; požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti v oktávových pásmech

VV pro tloušťku obkladu 45 mm je: 125 Hz α ÷ 0,2; 250 Hz α ÷ 
0,7; 500 Hz α ÷ 0,9; 1 kHz α ÷ 0,9; 2 kHz α ÷ 0,9;

VV 4 kHz α ÷ 0,9; povrchová úprava panelu v bílé barvě; členění a 
umístění dle výkresové dokumentace / akustické studie

VV 50,3 "0.04 - P1, P3, P3 (tři velikosti panelů, dle akustické 
studie)

50,300

VV 32,4 "0.02" 32,400

VV 14*3*3,24 "2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.14, 
3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 - P1"

136,080

VV 3*1*3,24 "2.09, 2.20, 3.21 - P1" 9,720
VV 2*3,24 "3.13 - P1" 6,480
VV Součet 234,980
VV 234,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,729

36 K 998714203

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

% 3,000 8 317,11 24 951,33 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713203

37 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 792,500 58,40 46 282,01 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV "3.07" 10,74 10,740
VV "3.09" 49,01 49,010
VV "3.10" 29,95 29,950
VV "3.11" 24,88 24,880
VV "3.11a" 10,93 10,930
VV "3.12" 26,28 26,280
VV "3.13" 43,82 43,820
VV "3.13a" 20,96 20,960
VV "3.14" 74,28 74,280
VV "3.15" 66,3 66,300
VV "3.16" 28,29 28,290
VV "3.17" 66,63 66,630
VV "3.18" 75,46 75,460
VV "3.01 chodba s TI40mm" 21,20025 21,200
VV "3.02a chodba s TI40mm" 74,51 74,510
VV "3.04 chodba s TI40mm" 60,52 60,520
VV "3.05 chodba s TI40mm" 57,35 57,350
VV "3.08 chodba s TI40mm" 10,56 10,560
VV "3.27 chodba s TI40mm" 4,51 4,510
VV "3.25a WC předsíň" 6,97 6,970
VV "3.25b WC Chlapci" 11,45 11,450
VV "3.26a WC předsíň" 8,26 8,260
VV "3.26b WC Dívky" 9,64 9,640
VV Součet 792,500

38 M 28329033
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
95g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 890,374 41,20 36 683,41 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV 792,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 890,374
VV Součet 890,374

39 K 76313175R Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu - 
sponkování na dřevěný strop m2 792,500 63,80 50 563,10 IK

VV F51
VV "3.07" 10,74 10,740
VV "3.09" 49,01 49,010
VV "3.10" 29,95 29,950
VV "3.11" 24,88 24,880
VV "3.11a" 10,93 10,930
VV "3.12" 26,28 26,280
VV "3.13" 43,82 43,820
VV "3.13a" 20,96 20,960
VV "3.14" 74,28 74,280
VV "3.15" 66,3 66,300
VV "3.16" 28,29 28,290
VV "3.17" 66,63 66,630
VV "3.18" 75,46 75,460
VV "3.01 chodba s TI40mm" 21,20025 21,200
VV "3.02a chodba s TI40mm" 74,51 74,510
VV "3.04 chodba s TI40mm" 60,52 60,520
VV "3.05 chodba s TI40mm" 57,35 57,350
VV "3.08 chodba s TI40mm" 10,56 10,560
VV "3.27 chodba s TI40mm" 4,51 4,510
VV "3.25a WC předsíň" 6,97 6,970
VV "3.25b WC Chlapci" 11,45 11,450
VV "3.26a WC předsíň" 8,26 8,260
VV "3.26b WC Dívky" 9,64 9,640
VV Součet 792,500

40 M 28329320
fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro 
doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 
mikroporézní PP 115-121g/m2

m2 890,374 32,10 28 581,01 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV 792,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 890,374
VV Součet 890,374

41 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, 
pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně mezi krokve

m2 1 585,001 102,00 161 670,05 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV "3.07" 10,74 10,740
VV "3.09" 49,01 49,010
VV "3.10" 29,95 29,950
VV "3.11" 24,88 24,880
VV "3.11a" 10,93 10,930
VV "3.12" 26,28 26,280
VV "3.13" 43,82 43,820
VV "3.13a" 20,96 20,960
VV "3.14" 74,28 74,280
VV "3.15" 66,3 66,300
VV "3.16" 28,29 28,290
VV "3.17" 66,63 66,630



VV "3.18" 75,46 75,460
VV "3.01 chodba s TI40mm" 21,20025 21,200
VV "3.02a chodba s TI40mm" 74,51 74,510
VV "3.04 chodba s TI40mm" 60,52 60,520
VV "3.05 chodba s TI40mm" 57,35 57,350
VV "3.08 chodba s TI40mm" 10,56 10,560
VV "3.27 chodba s TI40mm" 4,51 4,510
VV "3.25a WC předsíň" 6,97 6,970
VV "3.25b WC Chlapci" 11,45 11,450
VV "3.26a WC předsíň" 8,26 8,260
VV "3.26b WC Dívky" 9,64 9,640
VV Mezisoučet 792,500
VV 792,500*2 1 585,001
VV Součet 1 585,001

42 M URA.0051713.U
RS Ursa DF 38 tl. 100mm m2 808,350 185,10 149 625,59 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV 792,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 808,350
VV Součet 808,350

43 M URA.0051715.U
RS Ursa DF 38 tl. 140mm m2 808,350 260,40 210 494,34 CS ÚRS 2023 02

VV F51
VV 792,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 808,350
VV Součet 808,350

20 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 430,283 766,77 329 928,10 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721
VV příloha 22-26
VV C.5
VV (-1)*(3,90+6,55+2,58+1,5+1,235+7,076*2)   "1.NP -29,917
VV "1.NP 151,700
VV "2.NP 192,000
VV "3.NP 116,500
VV Součet 430,283

45 K 76313222R1 Příplatek za sondy a kotvení přes omítku m 246,490 86,25 21 259,76 IK
VV montáž kotvení přes rákosové podbití a omítku, změna 

závěsného systému á 600mm.
VV "0.02" 73,17 73,170
VV "1.24" 33,94 33,940
VV "1.25" 12,51 12,510
VV "3.11" 24,88 24,880
VV "3.11a" 10,93 10,930
VV "3.12" 26,28 26,280
VV "3.13" 43,82 43,820
VV "3.13a" 20,96 20,960
VV Součet 246,490

46 K 763131712
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na jiný druh podhledu

m 1 147,000 137,00 157 139,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0.01 18,000
VV 0.02 57,600
VV 0.04 86,400
VV 0.05 33,600
VV 1.15 89,400
VV 1.15a 15,700
VV 1.18 15,600
VV 1.19 24,000
VV 1.20 24,500
VV 1.20a 17,400
VV 1.21 22,800
VV 1.21a 16,800
VV 2.07 8,400
VV 2.09 25,800
VV 2.10 21,600
VV 2.11 30,000
VV 2.12 30,600
VV 2.13 33,600
VV 2.14 31,000
VV 2.15 20,400
VV 2.16 31,200
VV 2.17 33,600
VV 2.18 31,200
VV 2.19 31,800
VV 2.20 21,600
VV 3.09 26,400
VV 3.10 20,400
VV 3.11 18,000
VV 3.11a 12,000
VV 3.12 20,400
VV 3.13 24,000
VV 3.13a 18,000
VV 3.14 33,600
VV 3.15 31,200
VV 3.16 20,400
VV 3.17 31,200
VV 3.18 33,600
VV 3.19 31,800
VV 3.20 31,800
VV 3.21 21,600
VV Součet 1 147,000

47 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou 
obvodovou m 1 147,000 149,00 170 903,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431201
VV 0.01 18,000
VV 0.02 57,600
VV 0.04 86,400
VV 0.05 33,600
VV 1.15 89,400
VV 1.15a 15,700
VV 1.18 15,600
VV 1.19 24,000
VV 1.20 24,500
VV 1.20a 17,400
VV 1.21 22,800
VV 1.21a 16,800
VV 2.07 8,400
VV 2.09 25,800
VV 2.10 21,600
VV 2.11 30,000
VV 2.12 30,600
VV 2.13 33,600
VV 2.14 31,000
VV 2.15 20,400
VV 2.16 31,200
VV 2.17 33,600
VV 2.18 31,200
VV 2.19 31,800
VV 2.20 21,600
VV 3.09 26,400
VV 3.10 20,400
VV 3.11 18,000
VV 3.11a 12,000
VV 3.12 20,400
VV 3.13 24,000
VV 3.13a 18,000
VV 3.14 33,600
VV 3.15 31,200
VV 3.16 20,400
VV 3.17 31,200
VV 3.18 33,600
VV 3.19 31,800



VV 3.20 31,800
VV 3.21 21,600
VV Součet 1 147,000

48 K 763201855
Vyřezání otvoru v sádrovláknité nebo cementovláknité 
desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým 
opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2

kus 195,000 449,00 87 555,00 CS ÚRS 2023 02

VV vyřezání otvorů pro koncové prvky v kazetách a sdk
VV 1NP 62,000
VV 2NP 67,000
VV 3NP 66,000
VV Součet 195,000

50 K 76343104R1 Požární opláštění táhel ocelových nosníků stávajících 
stropů chodeb kus 22,000 1 897,50 41 745,00 IK

VV 1-2NP 22,000
VV Součet 22,000

49 K 76343104R Vyztužení kazet rastrového podhledu deskou OSB 10 kus 134,000 557,75 74 738,50 IK
VV Vyztužení kazet nesoucí prvky hmotnosti >150g (reproduktory 

aj.)
VV 1NP 38,000
VV 2NP 49,000
VV 3NP 47,000
VV Součet 134,000

51 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 1 665,721 61,66 102 708,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

52 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 388,120 81,62 31 678,35 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112

D 998 Přesun hmot
31 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 24 m % 1,620 51 453,03 83 353,92 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763403

44 K 998763403
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,620 6 839,00 11 079,17 CS ÚRS 2023 02

02.1.3 - Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda 3 343 789,11      

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 2,000 2 654,21 5 308,42 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942111
3 M 5533138R2 zárubeň ocelová skládaná levá/pravá 700 kus 2,000 10 579,97 21 159,94 SoD

VV "012/L, 013/P, 014/L, 024/L, 025/L, 040/P, 042/L, 043/P, 
044/L" (-1)*9

-9,000

VV "012/L, 013/P, 014/L, 024/L, 025/L, 040/P, 042/L, 043/P (2x), 
044/L, 034/P" 11

11,000

VV Součet 2,000

8 M 5533141R1 zárubeň ocelová skládaná protipožární levá/pravá 800 kus 1,000 11 066,57 11 066,57 SoD

VV "015/P" 1 -1,000
VV "015/P", 049/P" 2 2,000
VV Součet 1,000

10 M 5533141R zárubeň ocelová skládaná protipožární levá/pravá 900 kus -1,000 11 066,57 -11 066,57 SoD

VV "045/L, 049/P, 115/L" (-1)*3 -3,000
VV "045/L, 115/L" 2 2,000
VV Součet -1,000

D PSV Práce a dodávky PSV
D 766 Konstrukce truhlářské

51 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 253,38 2 506,76 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001

53 M 611620R02 dveře interiérové HPL plné 700x1970 mm s okopovým 
plechem kus 2,000 10 624,20 21 248,40 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "024/L, 025/L, 040/P, 042/L, 043/P, 044/L" (-1)*6 -6,000
VV "024/L, 025/L, 040/P, 042/L, 043/P (2x), 044/L, 034/P" 8 8,000
VV Součet 2,000

69 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus -1,000 1 474,56 -1 474,56 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660171

76 M 611620R20 dveře interiérové HPL částečně prosklené 800x2100 
mm kus -1,000 15 291,19 -15 291,19 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "214/L, 314/P, 315/L" (-1)*3 -3,000
VV "214/L, 314/P" 2 2,000
VV Součet -1,000

79 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 474,56 1 474,56 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660172

82 M 611620R26 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm kus 1,000 22 103,65 22 103,65 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "205/L, 206/L, 207/P, 208/L, 305/L, 306/L, 307/L" (-1)*7 -7,000
VV "205/L, 206/L, 207/P, 208/L, 305/L, 306/L, 307/L, 315/L" 8 8,000
VV Součet 1,000

91 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus -7,000 2 949,12 -20 643,84 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660182

92 M 611620R34 dveře interiérové HPL plné 900x1970 mm EW 
15DP3,C3 panikové kus -2,000 17 643,11 -35 286,22 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "407/P, 408/L" (-1)*2 -2,000
VV Součet -2,000

93 M 611620R35 dveře interiérové HPL plné 900x1970 mm EW 
30DP3,C3 panikové kus 3,000 17 643,11 52 929,33 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "409/P," (-1)*1 -1,000
VV "407/P, 408/L, 409/P, 410/L" 4 4,000
VV Součet 3,000

98 M 611620R40 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm EW 30DP3,C3 a nadsvětlík kus -1,000 48 107,52 -48 107,52 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "104/L, 222/P, 321/P" (-1)*3 -3,000
VV "222/P, 321/P" 2 2,000
VV Součet -1,000

99 M 611620R41 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm EW 30DP3,C3 s madlem (2x) a nadsvětlík kus -2,000 44 133,58 -88 267,16 SoD

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "102/P, 103/L" (-1)*2 -2,000
VV Součet -2,000

100 M 611620R42 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm EW 30DP3,C3, magnet a nadsvětlík kus -5,000 48 107,52 -240 537,60 SoD



P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "100/P, 101/P, 105/L, 106/L, 107/L" (-1)*5 -5,000
VV Součet -5,000

116 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 170 do 350 mm

kus 1,000 3 862,93 3 862,93 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682112

117 M 6118226R
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970/2100mm tl 180-250mm 
dub,buk

kus 19,000 8 242,79 156 613,01 SoD

118 M 6118226R1
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970/2100mm s nadsvětlíkem tl 
180-250mm dub,buk

kus -18,000 22 899,92 -412 198,56 SoD

121 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

kus -1,000 2 949,12 -2 949,12 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682212

124 M 6118236R2
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970/2100mm s nadsvětlíkem tl 
180-250mm dub,buk

kus -1,000 19 095,55 -19 095,55 SoD

179 K 642946111
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 
zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo 
průchozí šířky do 800 mm

kus 1,000 1 610,00 1 610,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642946111
VV "Dveře 0.43/S" 1 1,000

180 M 55331611 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
700mm standardní rozměr kus 1,000 8 910,00 8 910,00 CS ÚRS 2023 02

105 K 7666604R1 D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové s 
prosklením a nadsvětlíkem 1800x4360mm - E1 kus -1,000 671 872,12 -671 872,12 SoD

VV DVEŘE JSOU NAVRŽENY Z DUBOVÉHO MASIVU, 
NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ, LEPTANÉ(PÍSKOVANÉ)

VV ZDOBNÉ MOTIVY JSOU PŘEVZATY Z PRVKŮ NA FASÁDĚ, 
SPODNÍ KAZETY JSOU PLNÉ, Z MASIVU,

VV STŘEDNÍ ČÁST PROSKLENÁ
VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ
VV NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA IMPREGNACE OLEJEM
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

202 K 7666604R1a D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové s 
prosklením a nadsvětlíkem 1800x4360mm - E1 kus 1,000 979 972,07 979 972,07 IK

VV DVEŘE JSOU NAVRŽENY Z DUBOVÉHO MASIVU, 
NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ, LEPTANÉ(PÍSKOVANÉ)

VV NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ

VV ZDOBNÉ MOTIVY JSOU PŘEVZATY Z PRVKŮ NA FASÁDĚ, 
SPODNÍ KAZETY JSOU PLNÉ, Z MASIVU,

VV STŘEDNÍ ČÁST PROSKLENÁ
VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 1.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

106 K 7666604R2 D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové 
dvoukřídlové s prosklením 1130x2480mm - E2 kus -1,000 110 193,39 -110 193,39 SoD

VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA IMPREGNACE OLEJEM
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
VV PRÁH
VV OPLECHOVÁNÍ NEREZ
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

203 K 7666604R2a D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové 
dvoukřídlové s prosklením 1130x2480mm - E2 kus 1,000 310 423,34 310 423,34 IK

VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
VV PRÁH
VV OPLECHOVÁNÍ NEREZ
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 1.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

107 K 7666604R3 D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové 
dvoukřídlové s prosklením 1130x2480mm - E3 kus -1,000 110 193,39 -110 193,39 SoD

VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA IMPREGNACE OLEJEM
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
VV PRÁH
VV OPLECHOVÁNÍ NEREZ
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

204 K 7666604R3a D+M vstupní dveře dřevěné vnější kazetové 
dvoukřídlové s prosklením 1130x2480mm - E3 kus 1,000 310 423,34 310 423,34 IK

VV ZÁRUBEN RÁMOVÁ, MATARIÁL DŘEVO
VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ

VV KOVÁNÍ HISTORIZUJÍCÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÉ 
ŠTÍTOVÉ, BARVA BRONZOVÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ

VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA
VV PRÁH
VV OPLECHOVÁNÍ NEREZ
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 1.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

155 K 767113R01
D+M prosklená dřevěná stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
2610x3370mm - P11

kus -1,000 363 129,27 -363 129,27 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: dřevo
VV BARVA ZÁRUBNĚ: přírodní
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: dřevo s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST:
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: madlo-madlo
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV OKOPOVÝ PLECH: nerez, v=150mm
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

205 K 767113R01a
D+M prosklená dřevěná stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky a pohonem 
požárního větrání 2610x3370mm - P11

kus 1,000 671 229,22 671 229,22 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: dřevo



VV BARVA ZÁRUBNĚ: přírodní
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: dřevo s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST:
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: madlo-madlo
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV OKOPOVÝ PLECH: nerez, v=150mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 1.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

24 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,148 3 413,61 3 920,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621211
VV Rozšíření položky montáže o větší plochy
VV 0,65*0,99*3,0*10,96%   "O305, 3110, O317 0,212
VV 0,65*0,99*10,0*10,96%   "O306-309, O311-O316 0,705
VV 0,58*1,05*1,0*10,69%    "O318 0,065
VV 0,78*0,79*2,0*23,42%   "O246, O247 0,289
VV 0,82*0,27*1,0*23,42%   "O248 0,052
VV 0,61*0,81*1*49,49%   "O434 0,244
VV 0,9*1,26*1*41,47% "O422 0,470
VV 0,52*1,01*2*(-83,42%) "O244, O245 -0,876
VV 1,01*0,84*2*(-73,22%) "O242, O243 -1,242
VV 1,23*1,0*1 "O501 1,230
VV Součet 1,148

35 K 766621212
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 29,976 3 002,20 89 993,95 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621212
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621212
VV příloha 34
VV (-1)*2,07*2,17   "O323 -4,492
VV (-1)*2,07*2,17   "O200 -4,492
VV (-1)*1,25*2,54   "O224 -3,175
VV příloha 35
VV (-1)*1,25*2,35*19   "O401-O410, O415-O421, O424, O430 -55,813
VV (-1)*0,90*1,26*1   "O422 -1,134
VV (-1)*1,0*2,35*1   "O423 -2,350
VV (-1)*0,50*1,95*4   "O425, O426, O429, O431 -3,900
VV (-1)*0,50*1,17*1   "O427 -0,585
VV (-1)*1,12*1,28*1   "O428 -1,434
VV (-1)*0,99*2,35*2   "O432, O101 -4,653
VV (-1)*0,99*2,51*2   "O433, O102 -4,970
VV (-1)*1,25*2,35*7   "O450-O456 -20,563
VV (-1)*1,25*1,83*1   "O457 -2,288
VV (-1)*0,83*1,91*1   "O458 -1,585
VV (-1)*1,02*1,91*1   "O459 -1,948
VV mezisoučet -113,382
VV příloha 34
VV 2,07*2,17   "O323 4,492
VV příloha 35
VV 1,25*2,35*19   "O401-O410, O415-O421, O424, O430 55,813
VV 0,90*1,26*1   "O422 1,134
VV 1,0*2,35*1   "O423 2,350
VV 0,50*1,95*4   "O425, O426, O429, O431 3,900
VV 0,50*1,17*1   "O427 0,585
VV 1,12*1,28*1   "O428 1,434
VV 0,99*2,35*2   "O432, O101 4,653
VV 0,99*2,51*2   "O433, O102 4,970
VV 1,25*2,35*7   "O450-O456 20,563
VV 1,25*1,83*1   "O457 2,288
VV 0,83*1,91*1   "O458 1,585
VV 1,02*1,91*1   "O459 1,948
VV Rozšíření položky montáže o větší plochy
VV 1,25*2,54*20,20*0,01   "O224 0,641
VV 1,25*2,35*18*21,82*0,01   "O401-O410, O415-O421, O424 11,537
VV 1,25*2,35*1*9,75*0,01   "O430 0,286
VV 1,0*2,35*1*25,15*0,01   "O423 0,591
VV 0,50*1,95*2*34,20*0,01   "O425, O429 0,667
VV 0,50*1,95*2*32,00*0,01   "O426, O431 0,624
VV 0,50*1,17*1*42,56*0,01   "O427 0,249
VV 1,12*1,28*1*26,53*0,01   "O428 0,380
VV 0,99*2,35*2*25,79*0,01   "O432, O101 1,200
VV 0,99*2,51*2*26,67*0,01   "O433, O102 1,325
VV 1,25*2,35*5*29,66*0,01   "O450-O454 4,356
VV 1,25*2,35*2*29,66*0,01   "O455-O456 1,743
VV 1,25*1,83*1*66,50*0,01   "O457 1,521
VV 0,83*1,91*1*35,59*0,01   "O458 0,564
VV 1,02*1,91*1*29,92*0,01   "O459 0,583
VV 1,74*2,565*2*7,14*0,01 "O104, O107 0,637
VV 0,875*1,36*3*19,33*0,01 "O112, O125, O150 0,690
VV 1,84*3,415*2*5,42*0,01 "O114, O127 0,681
VV 1,91*2,5*1*5,76*0,01 "O173 0,275
VV 1,1*2,385*4*6,57*0,01 "O173 0,689
VV 1,03*2,39*4*6,57*0,01 "O201, O203, O206, O208 0,647
VV 1,03*2,39*2*13,72*0,01 "O230, O233 0,675
VV 1,49*1,92*4*8,10*0,01 "O202, O204, O205, O207 0,927
VV 1,49*1,92*2*12,27*0,01 "O231, O232 0,702
VV 1,0*1,9*4*12,61*0,01 "O217, O218, O221, O222 0,958
VV 1,0*1,9*2*16,95*0,01 "O238, O241 0,644
VV 1,26*2,53*4*19,48*0,01 "O219, O220, O239, O240 2,484
VV 2,2*1,04*1*(-49,06*0,01) "O323 -1,122
VV 2,07*2,17*1*8,24*0,01 "O200 0,370
VV 1,3*1,63*1 "O225 2,119
VV mezisoučet 143,358
VV Součet 29,976

28 M 61110R04a

eurookno dřevěné, rozměry 700x1020mm, zasklené 
izolačním bezpečnostním dvojsklem, meziskelní bílý 
rámeček, celoobvodové kování MACO s klikami pro 
eurookno - O305, O310, O317

kus 3,000 2 042,97 6 128,90 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno dřevěné, rozměry 650x990mm, zasklené izolačním 
bezpečnostním dvojklem, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno - O305, 
O310, O317

VV Plocha okna větší o +10,96%
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

25 M 61110R01a

eurookno dřevěné, rozměry 700x1020 mm, zasklené 
izolačním bezpečnostním dvojsklem, meziskelní bílý 
rámeček, celoobvodové kování MACO s klikami pro 
eurookno - O306-O309, O311-O316

kus 10,000 1 687,42 16 874,21 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno dřevěné, rozměry 650x990 mm, zasklené izolačním 
bezpečnostním dvojklem, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno - O306-
O309, O311-O316

VV Plocha okna větší o +10,96%
VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000



26 M 61110R02a

eurookno dřevěné, rozměry 630x1070mm, zasklené 
izolačním bezpečnostním dvojsklem, meziskelní bílý 
rámeček, celoobvodové kování MACO s klikami pro 
eurookno - O318

kus 1,000 1 613,92 1 613,92 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV
eurookno dřevěné, rozměry 580x1050mm, zasklené izolačním 
bezpečnostním dvojklem, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno - O318

VV Plocha okna větší o +10,69%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

32 M 61110R08a

eurookno ze sprch dřevěné (mč. 0.13, 16), rozměry 
900x845mm, zasklené bezpečnostním dvojsklem s 
poloprůhlrdnou mléčnou fólií, externí mřížka, 
meziskelní bílý rámeček, celoobvodové kování MACO 
s klikami pro eurookno, ovládání táhly - O246, O247

kus 2,000 10 351,48 20 702,96 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno ze sprch dřevěné (mč. 0.13, 16), rozměry 
780x790mm, zasklené izolačním dvojsklem s poloprůhlrdnou 
mléčnou fólií, externí mřížka, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno, ovládání 
táhly - O246, O247

VV Plocha okna větší o +23,42%
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

33 M 61110R09a

eurookno ze šatny dřevěné (mč. 0.14), rozměry 
820x270mm, zasklené izolačním dvojsklem s 
poloprůhlrdnou mléčnou fólií, externí mřížka, 
meziskelní bílý rámeček, celoobvodové kování MACO 
s klikami pro eurookno, ovládání táhly - O248

kus 1,000 4 551,97 4 551,97 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno ze šatny dřevěné (mč. 0.14), rozměry 820x270mm, 
zasklené izolačním dvojsklem s poloprůhlrdnou mléčnou fólií, 
externí mřížka, meziskelní bílý rámeček, celoobvodové kování 
MACO s klikami pro eurookno, ovládání táhly - O248

VV Plocha okna větší o +23,42%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

34 M 61110R10a replika - okno dřevěné 790x935mm - O434 kus 1,000 30 236,63 30 236,63 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 610x810mm - O434
VV Plocha okna větší o +49,49%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

174 M 611100R1b

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1440x2645mm, zasklené 
bezpečnostním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, 
kování Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný 
bronz, kovové krytky pantů - O224

kus 1,000 21 054,81 21 054,81 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1250x2535mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O224

VV Plocha okna větší o +20,20%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

37 M 611100R2a replika - okno dřevěné 1440x2485mm - O401-O410, 
O415-O421, O424 kus 18,000 32 726,59 589 078,60 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1250x2350mm - O401-O410, O415-
O421, O424, O430

VV Plocha okna větší o +21,82%
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

176 M 611100R2b replika - okno dřevěné 1300x2480mm - O430 kus 1,000 14 623,48 14 623,48 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1250x2350mm - O401-O410, O415-
O421, O424, O430

VV Plocha okna větší o +9,75%
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 M 611100R4a replika - okno dřevěné 1150x1395mm - O422 kus 1,000 33 676,61 33 676,61 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 900x1260mm - O422
VV Plocha okna větší o +41,47%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

39 M 611100R5a replika - okno dřevěné 1185x2485mm - O423 kus 1,000 34 192,74 34 192,74 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1000x2353mm - O423
VV Plocha okna větší o +25,15%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

40 M 611100R6a replika - okno dřevěné 610x2145mm - O425, O429 kus 2,000 25 341,68 50 683,36 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 500x1950mm - O425, O426, O429, 
O431

VV Plocha okna větší o +34,20%
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

177 M 611100R6b replika - okno dřevěné 600x2145mm - O426, O431 kus 2,000 23 711,51 47 423,03 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 500x1950mm - O425, O426, O429, 
O431

VV Plocha okna větší o +32,00%
VV 2 2,000
VV Součet 2,000



41 M 611100R7a replika - okno dřevěné 600x1390mm - O427 kus 1,000 19 391,26 19 391,26 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 500x1170mm - O427
VV Plocha okna větší o +42,56%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

42 M 611100R8a replika - okno dřevěné 1305x1390mm - O428 kus 1,000 23 316,90 23 316,90 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1120x1280mm - O428
VV Plocha okna větší o +26,53%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

43 M 611100R9a replika - okno dřevěné 1180x2480mm - O432, O101 kus 2,000 35 179,67 70 359,33 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 990x2350mm - O432, O101
VV Plocha okna větší o +25,79%
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

44 M 611100R10a replika - okno dřevěné 1190x2645mm - O433, O102 kus 2,000 37 784,97 75 569,93 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 990x2510mm - O433, O102
VV Plocha okna větší o +26,67%
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

45 M 611100R11a repase - okno dřevěné 1440x2645mm, provedení 
zasklení dle stanoviska OPP - O450-O454 kus 5,000 19 469,29 97 346,43 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV repase - okno dřevěné 1250x2350mm, provedení zasklení dle 
stanoviska OPP - O450-O454

VV Plocha okna větší o +29,66%
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

178 M 611100R11b replika - okno dřevěné 1440x2645mm - O455-O456 kus 2,000 44 787,33 89 574,65 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1250x2350mm - O455-O456
VV Plocha okna větší o +29,66%
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 M 611100R12a replika - okno dřevěné 1440x2645mm - O457 kus 1,000 89 428,79 89 428,79 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1250x1830mm - O457
VV Plocha okna větší o +66,50%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

47 M 611100R13a replika - okno dřevěné 990x2145mm - O458 kus 1,000 31 488,35 31 488,35 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 820x1910mm - O458
VV Plocha okna větší o +35,59%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

48 M 611100R14a replika - okno dřevěné 1180x2145mm - O459 kus 1,000 37 300,13 37 300,13 IK
VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 

okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1020x1910mm - O459
VV Plocha okna větší o +29,92%
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

181 M 61110R.3

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1890x2530mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O104, O107

kus 2,000 10 621,99 21 243,99 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1740x2565mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O103-O109

VV Plocha okna větší o +7,14%
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

182 M 61110R.4

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry  1000x1420mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O112, O125, O150

kus 3,000 9 992,50 29 977,51 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry  875x1360mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O112, O125, 
O150

VV Plocha okna větší o +19,33%
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

183 M 61110R.5

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1890x3505mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O114, O127

kus 2,000 8 925,18 17 850,35 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1840x3415mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O114, O127



VV Plocha okna větší o +5,42%

VV S přípravou pro vložkový zámek a zařazení do systému GKS

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

137K M 61110R

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů v barvě bílé, rozměry 
1910x2500mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní 
mosaz, leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - 
O173

kus -1,000 135 233,28 -135 233,28 SoD

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV BAREVNOST KOVOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDE = 
TYRKYSOVĚ ZELENÁ BARVA LOMENÁ DO

VV ŠEDA RAL 170-70-15.

VV-d
SPODNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ 
(BEZ CELO-OBVODOVÉHO KOVÁNÍ A BEZ SKRYTÝCH 
PANTŮ)

VV-d INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ HORNÍCH I SPODNÍCH KŘÍDEL 
PŮLOLIVA, ALT-WIEN

VV-d KŘÍDLA OKEN OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KLAPAČKOU

VV-d VODOROVNÝ DĚLÍCÍ POUTEC PROFILOVÁN DLE 
STÁVAJÍCÍCH ŠPALETOVÝCH OKEN V NÁDVOŘÍ

VV-d SPODNÍ PROFIL A OKAPNICE CELODŘEVĚNÉ
VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)
VV-d MINIMÁLNÍ RÁDIUS ROHŮ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

184 M 61110R.7

eurookno dřevěné v barvě bílé, rozměry 
2000x2525mm, zasklené izolačním bezpečnostním 
dvojklem, meziskelní bílý rámeček, celoobvodové 
kování MACO s klikami pro eurookno - O173

kus 1,000 143 639,87 143 639,87 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1910x2500mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O173

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV BAREVNOST KOVOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDE = 
TYRKYSOVĚ ZELENÁ BARVA LOMENÁ DO

VV ŠEDA RAL 170-70-15.
VV Plocha okna větší o +5,76%
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 M 61110R.8

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1100x2385mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O201, O203, O206, O208

kus 4,000 5 194,63 20 778,51 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1030x2390mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O201, O203, 
O206, O208, O230, O233

VV Plocha okna větší o +6,57%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

186 M 61110R.9

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1100x2545mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O230, O233

kus 2,000 10 847,84 21 695,67 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1030x2390mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O201, O203, 
O206, O208, O230, O233

VV Plocha okna větší o +13,72%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

187 M 61110R.10

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1590x1945mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O202, O204, O205, O207

kus 4,000 10 030,31 40 121,24 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1490x1920mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O202, O204, 
O205, O207, O231, O232

VV Plocha okna větší o +8,10%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

188 M 61110R.11

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1590x2020mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O231, O232

kus 2,000 15 194,06 30 388,12 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1490x1920mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O202, O204, 
O205, O207, O231, O232

VV Plocha okna větší o +12,27%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

189 M 61110R.12

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1100x1945mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O217, O218, O221, O222

kus 4,000 9 171,15 36 684,60 IK



VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1000x1900mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O217, O218, 
O221, O222, O238, O241

VV Plocha okna větší o +12,61%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

190 M 61110R.13

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1100x2020mm, zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O238, O241

kus 2,000 12 327,60 24 655,19 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných dřevěných 
profilů, rozměry 1000x1900mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní mosaz, 
leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - O217, O218, 
O221, O222, O238, O241

VV Plocha okna větší o +16,95%
VV Opatření mléčnou fólií
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

149K K 611100R replika - okno dřevěné 1260x2530mm - O219, P220, 
O239, O240 kus -4,000 7 152,96 -28 611,85 SoD

VV
DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ OKNO, HORNÍ KŘÍDLO 
SKLOPNÉ (BEZ CELO-OBVODOVÉHO KOVÁNÍ A BEZ 
SKRYTÝCH PANTŮ)

VV OKNO JE ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU
VV INTERIÉR RAL 1013
VV EXTERIÉR JEDNA Z RAL 6026/5021/6004

VV PANTY OKEN JSOU V BARVĚ OKNA SE ZDOBNOU 
ČEPIČKOU, OKNA MAJÍ NĚKDE DOCHOVÁNY

VV MOSAZNÉ DORAZY A ZÁSKOČKY. OKENNÍ OLIVA JE 
MOSAZNÁ SE ZDOBNÝM ŠTÍTKEM.

VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV NOVĚ S ELEKTROPOHONY

VV PBŘ POŽADOVANÁ PLOCHA 3,52 m2 NA PODLAŽÍ, t.j. 1,76 
m2 NA OKNO

VV -4 -4,000
VV Součet -4,000

191 M 611100R.1

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry 1440x2645mm zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O219, P220

kus 2,000 53 652,96 107 305,93 IK

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV INTERIÉR RAL 1013
VV EXTERIÉR JEDNA Z RAL 6026/5021/6004
VV-d KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ
VV-d INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KŘÍDEL PŮLOLIVA, ALT-WIEN
VV-d KŘÍDLA OKEN OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KLAPAČKOU
VV-d SPODNÍ PROFIL A OKAPNICE CELODŘEVĚNÉ
VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)
VV-d MINIMÁLNÍ RÁDIUS ROHŮ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV-d OPATŘENÍ POŽÁRNÍMI POHONY PBŘ POŽADOVANÁ 
PLOCHA 3,52 m2 NA PODLAŽÍ, t.j. 1,76 m2 NA OKNO

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1260x2530mm - O219, P220, O239, 
O240

VV Plocha okna větší o +19,48%
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

149.2K K 611100R

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů, rozměry  1440x2645mm zasklené 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, kování 
Alt Wien - masivní mosaz, leštěná, česaný bronz, 
kovové krytky pantů - O239, O240

kus 2,000 -39 697,04 -79 394,07 IK

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV INTERIÉR RAL 1013
VV EXTERIÉR JEDNA Z RAL 6026/5021/6004
VV-d KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ
VV-d INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KŘÍDEL PŮLOLIVA, ALT-WIEN
VV-d KŘÍDLA OKEN OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KLAPAČKOU
VV-d SPODNÍ PROFIL A OKAPNICE CELODŘEVĚNÉ
VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)
VV-d MINIMÁLNÍ RÁDIUS ROHŮ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV
Specifikace z hlediska nových elektropohonů změněna,a u 
těchto oken se elektropohony nebudou dodávat. Původní 
velikost:

VV replika - okno dřevěné 1260x2530mm - O219, P220, O239, 
O240

VV Plocha okna větší o +19,48%
VV Odečtení elektropohonů pro požární odvětrání.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 M 611100R1
eurookno dřevěné 2070x2170mm v bílé barvě s 
izolačnímdvojsklem, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO pro eurookna - O323

kus 1,000 -19 408,13 -19 408,13 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV
Údržba stávajících eurooken rozměru 2200x1040mm včetně 
kontroly funkčnosti a stavu okna včetně parapetu, případná 
oprava, seřízení a očištění od nečistot - O323

VV Plocha okna větší o -49,06%
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

175 M 611100R1a

eurookno dřevěné 2200x2210mm požární odolnost 
EI30 DP3 v bílé barvě s izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, celoobvodové kování MACO 
pro eurookna - O200

kus 1,000 10 808,85 10 808,85 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV Fixní výplně s napodobeninou křídel (bez otevíravosti křídel), 
bez kování, požární odolnost EI30 DP3

VV
eurookno dřevěné 2070x2170mm požární odolnost EI30 DP3 v 
bílé barvě s izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček, 
celoobvodové kování MACO pro eurookna - O200

VV Plocha okna větší o +8,24%
VV 1 1,000



VV Součet 1,000

31 M 61110R07

eurookno dřevěné v barvě bílé, rozměry 
520x1010mm, zasklené izolačním bezpečnostním 
dvojklem, meziskelní bílý rámeček, celoobvodové 
kování MACO s klikami pro eurookno - O244, O245

kus 2,000 -11 165,23 -22 330,46 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno dřevěné v barvě bílé, rozměry 520x1010mm, 
zasklené izolačním bezpečnostním dvojklem, meziskelní bílý 
rámeček, celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno - 
O244, O245

VV Plocha okna menší o -83,42%
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

30 M 61110R06

eurookno dřevěné v barvě bílé, rozměry 
1010x840mm, zasklené izolačním bezpečnostním 
dvojklem, meziskelní bílý rámeček, celoobvodové 
kování MACO s klikami pro eurookno - O242, O243

kus 2,000 -9 834,95 -19 669,90 IK

VV Větší plocha okna než bylo v zaměření DPS. Rozšíření velikosti 
okna dle skutečného zaměření.

VV Specifikace zůstává dle zadání v ZL01 a ZL73. Původní 
velikost:

VV

eurookno dřevěné v barvě bílé, rozměry 1010x840mm, 
zasklené izolačním bezpečnostním dvojklem, meziskelní bílý 
rámeček, celoobvodové kování MACO s klikami pro eurookno - 
O242, O243

VV Plocha okna menší o -73,22%
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

151K M 61110R

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů v barvě bílé, rozměry 
4170x1460mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní 
mosaz, leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - 
O129

kus -1,000 121 242,24 -121 242,24 SoD

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV BAREVNOST KOVOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDE = 
TYRKYSOVĚ ZELENÁ BARVA LOMENÁ DO

VV ŠEDA RAL 170-70-15.
VV-d BEZ KŘÍDEL, FIXNÍ VÝPLNĚ
VV-d INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KŘÍDEL PŮLOLIVA, ALT-WIEN
VV-d KŘÍDLA OKEN OPATŘIT VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KLAPAČKOU
VV-d SPODNÍ PROFIL A OKAPNICE CELODŘEVĚNÉ
VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)
VV-d MINIMÁLNÍ RÁDIUS ROHŮ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

193 M 61110R13

okno rustikální dřevěné z lepených nastavovaných 
dřevěných profilů v barvě bílé, rozměry 
4170x1460mm, zasklené izolačním dvojsklem, 
meziskelní bílý rámeček, kování Alt Wien - masivní 
mosaz, leštěná, česaný bronz, kovové krytky pantů - 
O129 fixní

kus 1,000 121 242,24 121 242,24 IK

VV PROFILACE OKEN BUDE VYCHÁZET ZE SOUČASNÝCH 
EUROOKEN

VV BAREVNOST KOVOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDE = 
TYRKYSOVĚ ZELENÁ BARVA LOMENÁ DO

VV ŠEDA RAL 170-70-15.
VV-d BEZ KŘÍDEL, FIXNÍ VÝPLNĚ
VV-d SPODNÍ PROFIL A OKAPNICE CELODŘEVĚNÉ
VV-d DVOJSKLO, TEPELNÝ SOUČINITEL MAX. 1,2W/(m2.K)
VV-d MINIMÁLNÍ RÁDIUS ROHŮ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

VV-d KOTVENÍ NA TURBOŠROUBY A NÍZKO-EXPANZNÍ PĚNU, 
BEZ PAROTĚSNÉ PÁSKY

VV 1 1,000

194 M 61110R27 recepční dřevěné okno jednoduché rozměru 
1230x1000mm - O501 kus 1,000 29 306,83 29 306,83 IK

VV NOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ OKNO. 
VV DŘEVĚNÝ RÁM, LAKOVANÝ.

VV POSUVNÁ ČÁST BUDE MÍT V ZASKLENÍ OTVOR 
ALESPOŇ 230X100 mm.

VV ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ.

VV ZAVÍRÁNÍ NA ZÁPADKU. VČETNĚ KOVÁNÍ A SYSTÉMU 
POSUVU, VČ. KOLEJNICE.

VV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST OTVORU JE ŘEŠENA 
SAMOSTATNOU POŽÁRNÍ ROLETOU.

VV BAREVNOST BUDE VZORKOVÁNA DLE DVEŘÍ E1 A P11 
(STANOVENA OPP).

VV 1 1,000

195 M 611100R1e eurookno dřevěné 1300x1630mm v bílé barvě s 
izolačním dvojsklem, meziskelní bílý rámeček - O225 kus 1,000 46 947,60 46 947,60 IK

VV STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO 
OKNEM STEJNÉHO TVAROSLOVÍ

VV DOPLNĚNÝM DO ODPOVÍDAJÍCÍHO TVARU

VV BAREVNOST KOVOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDE = 
TYRKYSOVĚ ZELENÁ BARVA LOMENÁ DO

VV ŠEDA RAL 170-70-15.
VV FIXNÍ OKNO.

VV ZASKLENÍ BUDE BEZPEČNOSTNÍ, MLÉČNÉ 
(NEPRŮHLEDNÉ).

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

196 M 611620R09a dveře interiérové HPL plné 800x1970 mm EW 
30DP3,C3 panikové kus 1,000 34 270,00 34 270,00 IK

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "049/P" 1 1,000

197 M 611620R45 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm EW 30DP3,C3 s madlem (2x) kus 2,000 35 723,60 71 447,20 IK

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "102/P, 103/L" 2 2,000

198 M 611620R46 dveře interiérové HPL částečně prosklené 900x2100 
mm EW 30DP3,C3, magnet kus 6,000 45 728,60 274 371,60 IK

P

 Poznámka k položce:
 Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

 POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 4.0 (příloha 44)

VV "100/P, 101/P, 104/L, 105/L, 106/L, 107/L" 6 6,000
199 K 76662171R D+M pákových ovladačů kus 38,000 8 577,39 325 940,82 IK

VV O115, O122, O123, O124, O128 - včetně sady pro prodoužení 
bovdenů mimo okno

5,000

VV O239, O240 2,000

VV O306-309 - včetně sady pro prodoužení bovdenů mimo okno 4,000

VV O311-316 - včetně sady pro prodoužení bovdenů mimo okno 6,000

VV O318, O319 - včetně sady pro prodoužení bovdenů mimo okno 2,000

VV O242, O243 2,000
VV O244 1,000
VV O217, O218, O221, O222, O238, O241 6,000
VV O201, O203, O206, O208, O230, O233 6,000
VV O246, O247 2,000
VV O113, O126 2,000
VV Součet 38,000

200 K 766660311
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou 
kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660311



201 M 611620R44 dveře interiérové posuvné HPL plné 700x1970 mm s 
okopovým plechem kus 1,000 41 312,60 41 312,60 IK

P  Poznámka k položce:
Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)

VV "043/S" 1 1,000

156 K 767113R02
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3440x3725mm - P12,P13

kus -2,000 434 532,19 -869 064,38 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek klika,
VV neez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano, požární konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie v.(osa)
VV 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 2,0 -2,000
VV Součet -2,000

207 K 767113R02a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky a pohonem 
požárního větrání 3440x3725mm - P12,P13

kus 2,000 468 699,61 937 399,22 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek klika,
VV neez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie v.(osa)
VV 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 2.0 (příloha 44)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

157 K 767113R03
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3440x3600mm - P19

kus -1,000 427 000,14 -427 000,14 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano, požární konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 1,0 -1,000
VV Součet -1,000

209 K 767113R03a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3250x3510mm - P19

kus 1,000 417 253,86 417 253,86 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: ne
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 2.0 (příloha 44)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

158 K 767113R04
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3440x3700mm - P21, P22

kus -2,000 433 215,41 -866 430,82 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano, požární konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 2,0 -2,000
VV Součet -2,000

211 K 767113R04a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky s pohony 
požárního větrání 3440x3700mm - P21, P22

kus 2,000 466 812,23 933 624,46 IK

VV příloha 37



VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 3.0 (příloha 44)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

159 K 767113R05
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3440x3510mm - P23, P33

kus -2,000 845 377,04 -1 690 754,08 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano, požární konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 2,0 -2,000
VV Součet -2,000

213 K 767113R05a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3220x3510mm - P23, P33

kus 2,000 413 402,28 826 804,55 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 3.0 (příloha 44)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

160 K 767113R06
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3440x3920mm - P31, P32

kus -2,000 444 448,60 -888 897,20 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: ano, požární konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 2,0 -2,000
VV Součet -2,000

215 K 767113R06a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky s pohony 
požárního větrání 3440x3920mm - P31, P32

kus 2,000 493 235,58 986 471,15 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 3.0 (příloha 44)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

161 K 767113R07
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3175x3920mm - P34

kus -1,000 236 237,78 -236 237,78 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník



VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: není požadována
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: není
VV KOVÁNÍ: zámek, klika/klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: není
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 1,0 -1,000
VV Součet -1,000

217 K 767113R07a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3175x3700mm - P34

kus 1,000 383 690,08 383 690,08 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: není požadována
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: není
VV KOVÁNÍ: zámek, madlo-paniková klika
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 3.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

162 K 767113R08
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3000x3450mm - P50

kus -1,000 121 282,56 -121 282,56 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: není požadována
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: není
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 1,0 -1,000
VV Součet -1,000

219 K 767113R08a
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
3000x3800mm - P50

kus 1,000 359 479,52 359 479,52 IK

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3, C3, K
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: panikový zámek, klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: Ano, elektromagnet u konzole
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano - protipožární SDK
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 2.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

163 K 767113R09
D+M prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, nadsvětlíkem a bočními světlíky 
(2150+6930)x3450mm - P51

kus -1,000 186 856,24 -186 856,24 SoD

VV příloha 37
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: není požadována
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: není
VV KOVÁNÍ: zámek, klika/klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: není
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV 1,0 -1,000
VV Součet -1,000

221 K 767113R09a
D+M prosklená hliníková stěna s jedno- a 
dvoukřídlovými dveřmi, nadsvětlíkem a bočními 
světlíky (2230+2555+2230+4255)x3425mm - P51

kus 1,000 549 368,90 549 368,90 IK

VV příloha 37
VV DVEŘE: 1800/2400 dvoukřídlové, 900/2400 jednokřídlové
VV OKNO: 800/1400 posuvné do kanceláře
VV ZÁRUBEŇ: rámová
VV MATERIÁL ZÁRUBNĚ: hliník
VV BARVA ZÁRUBNĚ: hliník
VV MATERIÁL STĚNY: zdivo
VV TLOUŠŤKA STĚNY: -
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním
VV tvrzeným prosklením
VV POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hliník
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní
VV AUTOMAT. ZAVÍRÁNÍ: ano
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST: není požadována
VV PANIKOVÉ KOVÁNÍ: není



VV KOVÁNÍ: zámek, klika/klika,
VV nerez madla
VV NAPOJENÍ NA EPS: není
VV PODLAHOVÁ ZARÁŽKA: ano
VV PRÁH: podlahová lišta
VV NADSVĚTLÍK: ano, plný SDK
VV bezpečnostní kontrastní pruh: POLEP - mléčná fólie
VV v.(osa) 875mm a 1500mm, rozm. terčíků 50/50mm
VV POHON POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ: set 2.0 (příloha 44)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

164 K 767113R10 D+M prosklená hliníková neprůhledná fasádní stěna 
4500x11500 mm (nika výtahů a VZT) kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem
Pevné zasklení tepelněizolační dvojsklo, vnější tabule bezpečnostní 
sklo
Vnější VSG4.4.2, teplý rámeček, meziskelní výplň Argon 20 mm, vnitřní 
10mm, celkem 8.76mm
Tepelná prostupnost „U“ 1,1W/m2K
Pro kotvení, statiku stěny a řešení detailů dodavatel zpracuje dílenskou 
dokumentaci

VV příloha 18 - vnitroblok, východní křídlo
VV v místě výtahu
VV 1,0 -1,000
VV Součet -1,000

223 K 767113R10a D+M prosklená hliníková neprůhledná fasádní stěna 
4500x11500 mm (nika výtahů a VZT) - P52 kpl 1,000 0,00 0,00 IK

VV příloha 18 - vnitroblok, východní křídlo
VV v místě výtahu
VV RÁM: hliník.profily+pevné zasklení (dvojsklo)
VV MATERIÁL: hliník
VV BARVA: RAL 9003
VV MATERIÁL KŘÍDLA: hliník s bezpečnostním  zasklením
VV ZASKLENÍ: bezpečnostní, všechna skla kalená, čirá
VV SOUČ.PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/m2/K

VV Kotvení do pomocných profilů U180, montáž provedena po 
výběru dodavatele a jeho odsouhlasení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

224 K 767113R11 D+M hliníkového okna EW30 DP1 1140x700 mm - 
O502 kpl 3,000 29 188,56 87 565,69 IK

VV DVOJITÉ PEVNÉ ZASKLENÍ 
VV POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP1
VV BARVA RÁMU BÍLÁ RAL dtto PROSKLENÉ PŘÍČKY .
VV 3 3,000

225 M 611620R12a dveře interiérové ocelové plné 780x820 mm EW 
60DP1 kus 1,000 49 064,75 49 064,75 IK

P
 Poznámka k položce:

 Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)
Včetně povrchové úpravy (nátěr)

VV "030/P" 1 1,000

226 M 611620R13a dveře interiérové ocelové plné 780x920 mm EW 
60DP1 kus 1,000 49 064,75 49 064,75 IK

P
 Poznámka k položce:

 Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)
Včetně povrchové úpravy (nátěr)

VV "046/L" 1 1,000
D 767 Konstrukce zámečnické

166 M 611620R12 dveře interiérové ocelové plné 870x1020 mm EW 
30DP1 kus -1,000 1 994,19 -1 994,19 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)
Včetně povrchové úpravy (nátěr)

VV "030/P" (-1)*1 -1,000

167 M 611620R13 dveře interiérové ocelové plné 870x920 mm EW 
30DP1 kus -1,000 2 021,33 -2 021,33 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Včetně všech doplňků podle výpisu (kování, zámek, vložka apod.)
Včetně povrchové úpravy (nátěr)

VV "046/L" (-1)*1 -1,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry

169 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický m2 5,884 162,81 957,97 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101
VV zárubně
VV (-1)*((2,0*2+0,70)*(0,15+0,05*2)*9) -10,575
VV (-1)*((2,0*2+0,80)*(0,15+0,05*2)*(11+3)) -16,800
VV (-1)*((2,0*2+0,90)*(0,15+0,05*2)*(9+4+1)) -17,150
VV (-1)*((2,0*2+1,10)*(0,15+0,05*2)*1) -1,275
VV Mezisoučet -45,800
VV zárubně
VV (2,36*2+0,83)*(0,17+0,05*2)*11 16,484
VV (2,0*2+0,80)*(0,15+0,05*2)*(11+4) 18,000
VV (2,0*2+0,90)*(0,15+0,05*2)*(9+4) 15,925
VV (2,0*2+1,10)*(0,15+0,05*2)*1 1,275
VV Mezisoučet 51,684
VV Součet 5,884

170 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 5,884 164,63 968,68 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101

D 998 Přesun hmot
23 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 36 m t 0,155 2 669,96 413,84 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017004

P Poznámka k položce:
Přesun hmot interiér dveře

154 K 998766204
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,200 39 580,23 47 496,27 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766204

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot exteriér dveře
Přesun hmot interiér okna

168 K 998767204
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,820 27 559,71 50 158,66 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767204

P Poznámka k položce:
Přesun hmot hliníkové výplně

02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav 97 285,60           

D 762 Konstrukce tesařské
24 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,556 2 949,12 16 385,31 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083111
VV prvky krovu
VV (-1)*27,11 -27,110
VV 31,99+0,676 32,666
VV Součet 5,556

33 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 47,520 324,40 15 415,49 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332132
VV výpis dřeva - podlahy
VV "Zajištění štítové stěny krovu" (4,72*2+3,7)*2 26,280
VV "Opláštění vikýře (W42)" 3,54*3*2 21,240
VV Součet 47,520

34 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,109 13 226,80 14 664,55 SoD
VV (-1)*0,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -0,561
VV 1,518*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,670
VV Součet 1,109

70 K 622211003

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 
mm

m2 19,200 827,00 15 878,40 CS ÚRS 2023 02



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211003
VV "Boční opláštění u štítu (W43)" 3,2*3,0*2 19,200

71 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 20,160 118,00 2 378,88 CS ÚRS 2023 02

VV 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,160

23 K 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 36 m % 3,000 182,57 547,72 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713204

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
72 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 

mm na sraz m2 24,810 87,80 2 178,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762132135
VV "Opláštění vikýře (W42)" 3,9*1,9-0,9*2,0 5,610
VV "Boční opláštění u štítu (W43)" 3,2*3,0*2 19,200
VV Součet 24,810

73 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,922 9 142,27 8 427,49 SoD
VV 29,26*0,03 0,878
VV 0,878*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,922

74 K 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 26,432 355,00 9 383,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332133
VV boční opláštění u štítu (W43)
VV 3,3*4*2 26,432

75 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,676 9 590,00 6 482,84 CS ÚRS 2023 02
VV 26,4*0,16*0,16 0,676

54 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m % 7,600 729,37 5 543,24 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762204

02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 1 972 363,69      

1 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 -0,659 5 905,61 -3 891,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321611
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (-1)*2,15*2,35*0,25   "výtah V1 -1,263

VV (-1)*(2,30*2,355+1,33*2,355+2,065*3,63)*0,25   "v místě 
výtahu V3,V4

-4,011

VV (-1)*(1,75*6,105+1,75*2,35)*0,25   "V4a -3,699
VV (-1)*4,80*1,20*0,20   "anglický dvorek -1,152
VV (-1)*3,65*7,10*0,30   "venkovní schodiště -7,775
VV (3,5*4,4-1,8*2,1)*0,25   "výtah V1, V4, 0.49 2,905
VV 2,15*1,90*0,25   "výtah V2 1,021
VV 1,8*2,1*0,25   "v místě výtahu V3 0,945
VV (1,75*6,115+1,75*2,0)*0,25   "V4a 3,550
VV 3,6*7,1*0,3   "anglický dvorek 0.51 7,668
VV 1,2*4,8*0,2   "anglický dvorek u 0.52, 0.53 1,152
VV Součet -0,659

2 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t -0,086 48 173,88 -4 142,95 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821
VV množství výztuže 130kg/m3
VV (-1)*17,90*0,130 -2,327
VV 17,241*0,130 2,241
VV Součet -0,086

3 K 279311117
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, 
prostým betonem tř. C 30/37

m3 10,758 9 953,28 107 073,01 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279311117
VV příloha 02.2.21a
VV 1.PP
VV (-1)*2,50*2*0,40*0,60   "výtah V1 -1,200
VV (-1)*(4,0+4,40)*0,40*0,60   "výtah V3 -2,016
VV (12,15*0,3+2,71*0,4)*0,45   "výtah V1 2,130
VV (2,6+4,6+0,6)*0,3*0,45   "výtah V3 1,051
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (3,3*0,3+2,6*0,2)*0,45   "výtah V2 0,680
VV příloha 02 AST, detaily
VV 1.PP

VV 0,2*1,0*33,482   "detail v místě základové spáry výš než výkop 6,697

VV 0,5*0,3*22,77   "detail podbetonávky kamenného základu 3,416
VV Součet 10,758
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,779 7 299,07 5 685,98 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211
VV příloha 47
VV skladba W07
VV 1.NP
VV 1,03*0,97*0,78 0,779
VV Součet 0,779

5 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,763 7 299,07 5 569,19 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211
VV příloha 47
VV skladba W07
VV 1.PP
VV (-1)*0,90*2,0*0,20 -0,360
VV 1.NP
VV (1,32*0,3+1,0*0,18)*1,95 1,146
VV Součet 0,763

6 K 311113153
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 0,219 2 103,46 460,66 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113153
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (-1)*(3,60+6,105+2,10+4,355)*1,75   "V4a -28,280
VV (3,54+6,105+2,04+4,6)*1,75   "V4a 28,499
VV Součet 0,219

7 K 31123420R Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 AKU tl 175 mm m2 -30,302 1 459,81 -44 235,16 SoD

VV příloha 02-08, 47
VV skladba W04
VV 1.PP
VV (-1)*(2,0*3,40-1,60*2,10) -3,440
VV 1.NP
VV (-1)*19,10*3,57 -68,187
VV (3,1+3,2+3,2)*4,35 41,325
VV Součet -30,302

9 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 -6,024 5 905,61 -35 575,39 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321611
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (-1)*(1,0+2+4,80)*1,80*0,20   "anglický dvorek -2,808
VV (-1)*(3,35*2+7,10)*4,15*0,30   "venkovní schodiště -17,181
VV příloha D.02.2.21
VV Stěny nad +227,500
VV ((2,0+2,4)*11,88-(1,1*1,3+1,1*2,2*2+1,1*0,7*3))*0,2   "V1 8,738
VV 2,2*11,88*0,2   "V3 5,227
VV Součet -6,024

10 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 -3,224 909,07 -2 930,84 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121
VV příloha 02



VV 1.PP
VV (-1)*2,355*2*5,15   "výtah V2 -24,257
VV (-1)*2,065*2*3,40   "výtah V4 -14,042
VV (-1)*(1,90+2,355)*2*3,40   "výtah V3 -28,934
VV (-1)*(2,15+1,60)*3,40*2-1,10*2,0*2   "výtah V1 -21,100

VV (-1)*(1,0+2+4,40)*1,80+(1,20*2+4,80)*2,0   "anglický dvorek -27,720

VV (-1)*(3,65*2+7,10)*4,45+(3,35*2+6,50)*4,15   "venkovní 
schodiště

-118,860

VV (-1)*(0,35+0,80*2)*1,58 -3,081
VV 1.NP
VV (-1)*(0,42+0,70*2)*3,50 -6,370
VV příloha 08
VV 1.NP-3.NP

VV (-1)*(2,26*11,60+(1,70+2,465)*12,50)*2-1,10*3,35*3*2   
"výtahy V3,V4

-134,447

VV příloha 04
VV 1.NP

VV (-1)*(2,60+1,70)*2*4,18-1,10*2,10*2+(0,60+0,30*2)*2,0   
"výtah V2

-33,728

VV Mezisoučet -412,539
VV příloha D.02.2.21
VV Stěny do +227,500
VV 4,5*4,85*2-(1,25+1,75*2)*0,2   "V1, V4 - stěna ke kanálu 42,700
VV (1,94+2,4)*(2,1+2,5)*2-(0,9*2)*0,2   "V1 39,568

VV
1,9*(2,1+2,5)*2-
(1,1+2,2*2)*0,2+1,9*0,75*2+1,8*(0,75+3,95)*2+0,6*0,9*2-
(1,1+2,1*2)*0,25   "V3

35,905

VV Anglické dvorky
VV (3,3*2+7,1)*4,15*2   "dvorek 0.51 113,710
VV (1,0*2+4,8)*1,8*2   "dvorek u 0.52, 0.53 24,480
VV příloha D.02.2.21
VV Stěny nad +227,500

VV (2,0+2,4)*11,88*2-
(1,1+1,3*2+(1,1+2,2*2)*2+(1,1*0,7*2)*3)*0,2   "V1

100,680

VV 2,2*11,88*2   "V3 52,272
VV Mezisoučet 409,315
VV Součet -3,224

11 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 -3,224 238,88 -770,15 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122
12 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -0,311 48 173,88 -14 976,30 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV příloha 02
VV množství výztuže 15kg/m2
VV (-1)*28,28*15,0/1000 -0,424
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1.PP
VV (-1)*(19,989+10,237)*0,130 -3,929
VV žlb zdi výtahů
VV (-1)*28,667*0,130 -3,727
VV Mezisoučet -8,080
VV příloha 02
VV množství výztuže 15kg/m2
VV (29,42+33,63)*15,0/1000 0,945
VV množství výztuže 130kg/m3
VV žlb zdi výtahů
VV (16,487+36,014)*0,130 6,824
VV Mezisoučet 7,769
VV Součet -0,311

16 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 3,598 46 448,64 167 122,21 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121
VV Stavebně architektonická část
VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 1,1*4*11,10/1000   "mč. 0.13/0.16 0,047
VV 1,2*6*11,10/1000   "mč. 0.14/0.15 0,079
VV (1,45+1,8)*8*11,10/1000   "mč. 0.06 0,288
VV 1,3*(3+4)*11,10/1000   "mč. 0.01 - niky 0,100
VV 1,7*8*11,10/1000   "mč. 0.41/0.44 0,146
VV 1,0*8*11,10/1000   "mč. 0.40/0.45 0,084
VV 1,0*8*11,10/1000   "mč. 0.38/0.47 0,084
VV 1,0*8*11,10/1000   "mč. 0.35/0.50 0,084
VV 1,8*6*11,10/1000   "mč. 0.35/0.47 0,118
VV 1,2*8*11,10/1000   "mč. 0.36 0,105
VV 1,5*(6+6)*11,10/1000   "mč. 0.53 0,197
VV 1,0*(5+5)*11,10/1000   "mč. 0.55 0,118
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 0,8*1*11,10/1000   "mč. 1.23 - nika 0,009
VV 1,3*3*11,10/1000   "mč. 1.05 - nika 0,044
VV 1,3*(3+3+3)*11,10/1000   "mč. 1.08a - niky 0,130
VV 1,3*8*11,10/1000   "mč. 1.08a 0,116
VV 1,1*(6+6)*11,10/1000   "mč. 1.20/1.12 0,142
VV 1,2*(6+6)*11,10/1000   "mč. 1.12 0,157
VV 1,3*3*11,10/1000   "mč. 1.08b - nika 0,044
VV příloha 04 AST - 2.NP
VV 1,3*3*11,10/1000   "mč. 2.04 - nika 0,044
VV (0,9+1,0+2,1)*8*11,10/1000   "mč. 2.04 0,346
VV 1,2*4*11,10/1000   "mč. 2.13/2.14 0,052
VV 1,2*(4+4)*11,10/1000   "mč. 2.14/2.15 0,105
VV 1,3*(3+3)*11,10/1000   "mč. 2.02a - niky 0,086
VV 1,3*3*11,10/1000   "mč. 2.02b - nika 0,044
VV příloha 05 AST - 3.NP
VV (1,3*(4+3)+0,9*2)*11,10/1000   "mč. 3.05 - niky 0,124
VV (0,1+1,9)*8*11,10/1000   "mč. 3.04/3.15 0,257
VV 1,2*4*11,10/1000   "mč. 3.14/3.15 0,052
VV (1,0+1,2)*4*11,10/1000   "mč. 3.16/3.15 0,094
VV 1,0*4*11,10/1000   "mč. 3.16/3.17 0,042
VV (1,1*3+1,3*(2+3))*11,10/1000   "mč. 3.02a - niky 0,107
VV 1,4*4*11,10/1000   "mč. 3.03 - nika 0,058
VV 1,4*2*11,10/1000   "mč. 3.02b - nika 0,028
VV Součet 3,598

17 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120 t 4,137 53 084,16 219 609,17 SoD

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 11,10 kg/m

VV (-1)*2,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -3,364
VV 6,523*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,501
VV Součet 4,137

18 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,454 46 448,64 21 087,68 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941123
VV Stavebně architektonická část
VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 2,4*6*21,90/1000   "mč. 0.45/0.47 - I180 0,315
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 2,9*3*16,0/1000   "mč. 1.15 - I140 0,139
VV Součet 0,454

19 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140 t 0,160 53 084,16 8 493,47 SoD

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,40 kg/m

VV Stavebně architektonická část
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 2,9*3*16,0/1000   "mč. 1.15 - I140 0,139
VV Součet 0,139
VV 0,136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,160

20 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180 t 0,452 53 084,16 23 999,93 SoD

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 21,90 kg/m

VV příloha 04
VV 1.NP
VV 4,13*6*21,90/1000   "mč. 1.08a/08b 0,543
VV Stavebně architektonická část



VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 2,4*6*21,90/1000   "mč. 0.45/0.47 - I180 0,310
VV Mezisoučet 0,853
VV (-1)*0,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -0,529
VV 0,853*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,981
VV Součet 0,452

22 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,427 99 532,80 42 500,51 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323
VV příloha 02
VV 1.PP

VV (-1)*(4,30*4+2,50*2+1,80)*21,90/1000*1,10   " I180 strop nad 
mč. 0.30

-0,578

VV (-1)*(1,60*5+2,40*3)*14,40/1000*1,10   "I140 -0,241
VV (-1)*1,70*22,10/1000*1,10   "L150/100/12  mč. V4a -0,041
VV příloha 04
VV 1.NP

VV (-1)*(3,50*2+3,60*4)*17,90/1000*1,15   "I160 v patách stěn 
mč. 1.25, 0.05

-0,441

VV (-1)*(1,50+2,20*2+2,30+2,40*3+2,50*1)*14,40/1000*1,15  
"I140 strop výtahu

-0,296

VV (-1)*2,70*2*18,80/1000*1,15   "U160 - zesílení překladu -0,117
VV příloha 05
VV 2.NP

VV (-1)*(2,50*4+2,40*3)*14,40/1000*1,15   "I140 strop u výtahu -0,285

VV (-1)*2,70*2*18,80/1000*1,15   "U160 - zesílení překladu -0,117
VV příloha 06
VV 3.NP

VV (-1)*(2,50*3+2,40*3+2,30*2+2,20*2+1,50)*14,40/1000*1,15    
"I140 strop výtahu

-0,417

VV (-1)*(6,90*2+2,60*2)*16,0/1000*1,15   "U140 pod VZT mč. 
3.02b

-0,350

VV (-1)*2,70*2*18,80/1000*1,15   "U160 -0,117
VV 4.NP

VV (-1)*(2,70+2,80*2+5,80*2+6,10*2+6,40*2)*25,3/1000*1,15   
"U200

-1,306

VV (-1)*(6,10+6,40)*61,30/1000*1,15   "HEB 200 -0,881
VV (-1)*(7,20*2+7,9*2)*36,2/1000*1,15   "I240 -1,257
VV příloha 03
VV 1.PP

VV (4,30*4+2,50*2+1,80)*21,90/1000*1,10   " I180 strop nad mč. 
0.30

0,578

VV (1,20*2+2,20*3)*14,40/1000*1,10+0,16*0,2*0,01*7850*4*0,00
1   "I140 strop nad mč. 0.49

0,153

VV 1,70*22,10/1000*1,10   "L150/100/12  mč. V4a 0,041
VV příloha 04
VV 1.NP

VV (3,50*2+3,60*4)*17,90/1000*1,15   "I160 v patách stěn mč. 
1.25, 0.05

0,441

VV (1,20*2+2,20*3+1,80*3)*14,40/1000*1,10+0,16*0,2*0,01*7850
*7*0,001  "I140 strop výtahu

0,246

VV 2,20*4*17,90/1000*1,15   "I160 - zesílení překladu 0,181

VV 2,20*2*22,00/1000*1,15+0,2*0,2*0,01*7850*4*0,001    "U profil 
pro kotvení LOP (předpoklad: U 180)

0,124

VV příloha 05
VV 2.NP

VV (1,20+1,60+2,40*3+2,00*3)*14,40/1000*1,15+0,16*0,2*0,01*7
850*7*0,001   "I140 strop u výtahu

0,283

VV 2,20*2*22,00/1000*1,15+0,2*0,2*0,01*7850*4*0,001    "U profil 
pro kotvení LOP (předpoklad: U 180)

0,124

VV příloha 06
VV 3.NP

VV (1,20*2+1,60+2,40*3+2,00*3+2,20)*14,40/1000*1,15+0,16*0,2
*0,01*7850*10*0,001    "I140 strop výtahu

0,346

VV 2,20*2*22,00/1000*1,15+0,2*0,2*0,01*7850*4*0,001    "U profil 
pro kotvení LOP (předpoklad: U 180)

0,124

VV (6,90*2+2,60*2)*16,0/1000*1,15   "U140 pod VZT mč. 3.02b 0,350

VV 2,00*3*22,00/1000*1,1    "montážní nosník výtahu 
(předpoklad: U 180)

0,145

VV 4.NP
VV 3,60*2*17,90/1000*1,15   "I160 v patách stěn mč. 4.12a 0,148
VV "Konstrukce pro VZT na střeše - Z37, Z38"

VV (2,70+2,80*2+5,80*2+6,10*2+6,40*2)*25,3/1000*1,15   "U200 1,306

VV (6,10+6,40)*61,30/1000*1,15   "HEB 200 0,881
VV (7,20*2+7,9*2)*36,2/1000*1,15   "I240 1,257

VV (0,5*8*17,0+0,3*0,3*0,01*7850*8)/1000*1,15   "HTR 
160/80/5,0 + čelní desky

0,143

VV Součet 0,427

25 K 342241112

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, 
včetně spárování dl. 290 mm (český formát 
290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

m2 6,600 4 578,51 30 218,17 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241112
VV příloha 02-08, 47
VV skladba W03
VV 1.PP
VV 3,275*(2,71+2,42)/2-0,9*2,0   "0.21/0.22a 6,600
VV Součet 6,600

27 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost 
cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 26,190 1 122,73 29 404,30 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244111
VV příloha 02-08, 47
VV "W02"
VV 1.PP
VV 3,275*(2,71+2,42)/2   "0.21/0.42 8,400
VV 1,0*2,2   "0.31 2,200
VV (3,3+1,8)*3,1-(1,5+0,7)*2,0   "0.34 11,410
VV "W02b"
VV 1.PP
VV (1,0+0,8)*3,1-0,7*2,0   "0.47a 4,180
VV Součet 26,190

28 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 13,628 1 088,23 14 830,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381
VV příloha 03
VV 1.PP
VV (-1)*1,40*2*0,12   "mč. 0.11 -0,336
VV (-1)*1,0*2*0,12   "mč. 0.02/03 -0,240
VV (-1)*(0,90+1,30+0,90+1,50)*2*0,12   "mč.0.41/42,43 -1,104
VV (-1)*1,70*4*0,12   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 -0,816
VV (-1)*1,70*2*0,12   "mč.0.47/výtahy -0,408
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (-1)*0,70*2*0,12*3   "mč. 0.04 -0,504
VV (-1)*(1,40+0,90)*2*0,12  "mč. 0.02 -0,552
VV (-1)*1,80*2*0,12   "mč. 1.21a -0,432
VV (-1)*1,90*2*0,12   "mč.1.19 -0,456
VV (-1)*1,90*2*0,12   "mč. 1.18 -0,456
VV (-1)*(1,60+1,90)*2*0,12   "mč. (V2) schodiště -0,840
VV (-1)*3,0*2*0,12   "mč. 1.08a/výtahy -0,720
VV (-1)*1,40*2*0,12   "mč. 1.13/výtahy -0,336
VV (-1)*3,50*2*0,18   "mč. 1.08a/08b -1,260
VV příloha 05
VV 2.NP
VV (-1)*1,40*0,12*2   "mč. 2.02a/výtahy -0,336
VV (-1)*1,60*4*0,14  "mč. 2.18/19 -0,896
VV příloha 06
VV 3.NP
VV (-1)*2,0*2*0,12*2   "mč. 3.11, 3.12 -0,960
VV (-1)*1,40*2*0,12   "mč. 3.02a/výtah -0,336
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 1,40*2*0,12   "mč. 0.11 0,336



VV 1,70*2*0,12   "mč. 0.02/03 0,408
VV (0,90+1,30+0,90+1,50)*2*0,12   "mč.0.41/42,43 1,104
VV 1,70*4*0,12   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 0,816
VV 1,70*2*0,12   "mč.0.47/výtahy 0,408
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 0,70*2*0,12*3   "mč. 0.04 0,504
VV (1,40+0,90)*2*0,12  "mč. 0.02 0,552
VV 1,80*2*0,12   "mč. 1.21a 0,432
VV 1,90*2*0,12   "mč.1.19 0,456
VV 1,90*2*0,12   "mč. 1.18 0,456
VV (1,60+1,90)*2*0,12   "mč. (V2) schodiště 0,840
VV 3,0*2*0,12   "mč. 1.08a/výtahy 0,720
VV 1,40*2*0,12   "mč. 1.13/výtahy 0,336
VV 3,50*2*0,18   "mč. 1.08a/08b 1,260
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 1,40*0,12*2   "mč. 2.02a/výtahy 0,336
VV 1,60*4*0,14  "mč. 2.18/19 0,896
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 2,0*2*0,12*2   "mč. 3.11, 3.12 0,960
VV 1,40*2*0,12   "mč. 3.02a/výtah 0,336
VV příloha D.02.2.21a
VV 1.NP
VV 2,20*0,16*4   "I160 - zesílení překladu 1,408
VV Stavebně architektonická část
VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 0,9*0,12*2   "mč. 0.13/0.16 0,216
VV 1,0*0,12*2   "mč. 0.14/0.15 0,240
VV (1,25+1,5)*0,12*2   "mč. 0.06 0,660
VV 1,1*2*0,12   "mč. 0.01 - niky 0,264
VV 1,4*0,12*2   "mč. 0.41/0.44 0,336
VV 0,8*0,12*2   "mč. 0.40/0.45 0,192
VV 0,8*0,12*2   "mč. 0.38/0.47 0,192
VV 0,8*0,12*2   "mč. 0.35/0.50 0,192
VV 1,5*0,12*2   "mč. 0.35/0.47 0,360
VV 1,0*0,12*2   "mč. 0.36 0,240
VV 1,25*2*0,12*2   "mč. 0.53 0,600
VV 0,9*2*0,12*2   "mč. 0.55 0,432
VV 2,0*0,16*2   "mč. 0.45/0.47 - I180 0,640
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 0,7*0,12   "mč. 1.23 - nika 0,084
VV 1,1*0,12   "mč. 1.05 - nika 0,132
VV 1,1*3*0,12   "mč. 1.08a - niky 0,396
VV 1,1*0,12*2   "mč. 1.08a 0,264
VV 0,9*2*0,12*2   "mč. 1.20/1.12 0,432
VV 1,0*2*0,12*2   "mč. 1.12 0,480
VV 1,1*0,12*2   "mč. 1.08b - nika 0,264
VV 2,4*0,14*2   "mč. 1.15 - I140 0,672
VV příloha 04 AST - 2.NP
VV 1,1*0,12   "mč. 2.04 - nika 0,132
VV (0,7+0,8+1,8)*0,12*2   "mč. 2.04 0,792
VV 1,0*0,12*2   "mč. 2.13/2.14 0,240
VV 1,0*2*0,12*2   "mč. 2.14/2.15 0,480
VV 1,1*2*0,12*2   "mč. 2.02a - niky 0,528
VV 1,1*0,12   "mč. 2.02b - nika 0,132
VV příloha 05 AST - 3.NP
VV (1,1*2+0,9)*0,12   "mč. 3.05 - niky 0,372
VV (0,85+1,6)*0,12*2   "mč. 3.04/3.15 0,588
VV 1,0*0,12*2   "mč. 3.14/3.15 0,240
VV (0,8+1,0)*0,12*2   "mč. 3.16/3.15 0,432
VV 0,8*0,12*2   "mč. 3.16/3.17 0,192
VV (0,9+1,1*2)*0,12   "mč. 3.02a - niky 0,372
VV 1,1*0,12   "mč. 3.03 - nika 0,132
VV 1,1*0,12   "mč. 3.02b - nika 0,132
VV Součet 13,628

29 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 38,769 603,83 23 409,89 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346481111
VV příloha 03
VV 1.PP
VV (-1)*1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 0.11 -0,936
VV (-1)*1,70*2*0,12+0,60*1,30   "mč. 0.02/03 -1,188

VV
(-
1)*(0,90+1,30+0,90+1,50)*2*0,12+0,80*(0,50+0,90+0,50+1,10
)   "mč.0.41/42,43

-3,504

VV (-1)*1,70*4*0,12+(0,50+0,30)*1,30   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 -1,856

VV (-1)*1,70*2*0,12+1,30*0,80   "mč.0.47/výtahy -1,448
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (-1)*(0,70*2*0,12+0,30*0,65)*3   "mč. 0.04 -1,089
VV (-1)*(1,40+0,90)*2*0,12+0,65*(1,0+0,50)  "mč. 0.02 -1,527
VV (-1)*1,80*2*0,12+1,40*0,65   "mč. 1.21a -1,342
VV (-1)*1,90*2*0,12+1,50*0,65   "mč.1.19 -1,431
VV (-1)*1,90*2*0,12+1,50*0,65   "mč. 1.18 -1,431

VV (-1)*(1,60+1,90)*2*0,12+(1,20+1,50)*0,45   "mč. (V2) 
schodiště

-2,055

VV (-1)*3,0*2*0,12+2,40*0,60   "mč. 1.08a/výtahy -2,160
VV (-1)*1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 1.13/výtahy -0,936
VV (-1)*3,50*2*0,18+3,10*0,60   "mč. 1.08a/08b -3,120
VV příloha 05
VV 2.NP
VV (-1)*1,40*0,12*2+1,0*0,60   "mč. 2.02a/výtahy -0,936
VV (-1)*1,60*4*0,14+0,25*1,20*2  "mč. 2.18/19 -1,496
VV příloha 06
VV 3.NP
VV (-1)*2,0*2*0,12*2+0,65*1,60*2   "mč. 3.11, 3.12 -3,040
VV (-1)*1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 3.02a/výtah -0,936
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 0.11 0,936
VV 1,70*2*0,12+0,60*1,30   "mč. 0.02/03 1,188

VV (0,90+1,30+0,90+1,50)*2*0,12+0,80*(0,50+0,90+0,50+1,10)   
"mč.0.41/42,43

3,504

VV 1,70*4*0,12+(0,50+0,30)*1,30   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 1,856
VV 1,70*2*0,12+1,30*0,80   "mč.0.47/výtahy 1,448
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (0,70*2*0,12+0,30*0,65)*3   "mč. 0.04 1,089
VV (1,40+0,90)*2*0,12+0,65*(1,0+0,50)  "mč. 0.02 1,527
VV 1,80*2*0,12+1,40*0,65   "mč. 1.21a 1,342
VV 1,90*2*0,12+1,50*0,65   "mč.1.19 1,431
VV 1,90*2*0,12+1,50*0,65   "mč. 1.18 1,431
VV (1,60+1,90)*2*0,12+(1,20+1,50)*0,45   "mč. (V2) schodiště 2,055
VV 3,0*2*0,12+2,40*0,60   "mč. 1.08a/výtahy 2,160
VV 1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 1.13/výtahy 0,936
VV 3,50*2*0,18+3,10*0,60   "mč. 1.08a/08b 3,120
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 1,40*0,12*2+1,0*0,60   "mč. 2.02a/výtahy 0,936
VV 1,60*4*0,14+0,25*1,20*2  "mč. 2.18/19 1,496
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 2,0*2*0,12*2+0,65*1,60*2   "mč. 3.11, 3.12 3,040
VV 1,40*2*0,12+1,0*0,60   "mč. 3.02a/výtah 0,936
VV příloha D.02.2.21a
VV 1.NP
VV 2,20*0,16*4+0,7*0,6   "I160 - zesílení překladu 1,828
VV Stavebně architektonická část
VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 0,9*0,12*2+0,4*0,5   "mč. 0.13/0.16 0,416
VV 1,0*0,12*2+0,7*0,8   "mč. 0.14/0.15 0,800
VV (1,25+1,5)*0,12*2+0,8*0,6+1,1*0,5   "mč. 0.06 1,690
VV 1,1*2*0,12+0,8*0,3*2   "mč. 0.01 - niky 0,744
VV 1,4*0,12*2+1,0*0,8   "mč. 0.41/0.44 1,136



VV 0,8*0,12*2+0,5*0,8   "mč. 0.40/0.45 0,592
VV 0,8*0,12*2+0,5*0,8   "mč. 0.38/0.47 0,592
VV 0,8*0,12*2+0,5*0,8   "mč. 0.35/0.50 0,592
VV 1,5*0,12*2+1,0*0,8   "mč. 0.35/0.47 1,160
VV 1,0*0,12*2+0,8*0,9   "mč. 0.36 0,960
VV 1,25*2*0,12*2+0,8*0,5*2   "mč. 0.53 1,400
VV 0,9*2*0,12*2+0,4*0,6*2   "mč. 0.55 0,912
VV 2,0*0,16*2+(1,0+0,4)*0,5   "mč. 0.45/0.47 - I180 1,340
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 0,7*0,12+0,4*0,1   "mč. 1.23 - nika 0,124
VV 1,1*0,12+0,9*0,3   "mč. 1.05 - nika 0,402
VV 1,1*3*0,12+0,9*0,3*3   "mč. 1.08a - niky 1,206
VV 1,1*0,12*2+0,8*0,6   "mč. 1.08a 0,744
VV 0,9*2*0,12*2+0,5*0,6*2   "mč. 1.20/1.12 1,032
VV 1,0*2*0,12*2+0,6*0,5*2   "mč. 1.12 1,080
VV 1,1*0,12*2+0,9*0,3   "mč. 1.08b - nika 0,534
VV 2,4*0,14*2+2,0*0,4   "mč. 1.15 - I140 1,472
VV příloha 04 AST - 2.NP
VV 1,1*0,12+0,9*0,3   "mč. 2.04 - nika 0,402
VV (0,7+0,8+1,8)*0,12*2+0,5*0,6*3+0,7*0,6   "mč. 2.04 2,112
VV 1,0*0,12*2+0,6*0,4   "mč. 2.13/2.14 0,480
VV 1,0*2*0,12*2+(0,7+0,6)*0,3   "mč. 2.14/2.15 0,870
VV 1,1*2*0,12*2+0,8*0,3   "mč. 2.02a - niky 0,768
VV 1,1*0,12+0,9*0,3   "mč. 2.02b - nika 0,402
VV příloha 05 AST - 3.NP
VV (1,1*2+0,9)*0,12+0,8*0,3*3   "mč. 3.05 - niky 1,092
VV (0,85+1,6)*0,12*2+0,5*0,7*3   "mč. 3.04/3.15 1,638
VV 1,0*0,12*2+0,6*0,4   "mč. 3.14/3.15 0,480
VV (0,8+1,0)*0,12*2+(0,6+0,4)*0,3   "mč. 3.16/3.15 0,732
VV 0,8*0,12*2+0,4*0,3   "mč. 3.16/3.17 0,312
VV (0,9+1,1*2)*0,12+0,8*0,3*3   "mč. 3.02a - niky 1,092
VV 1,1*0,12+0,7*0,3   "mč. 3.03 - nika 0,342
VV 1,1*0,12+0,7*0,3   "mč. 3.02b - nika 0,342
VV Součet 38,769
D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1, XC2 m3 -6,656 5 772,90 -38 424,42 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321414
VV příloha 46
VV skladba F12

VV (-1)*(1,90*3,0+3,8*2,20+2,0*2,15)*0,10   "1.PP (mč. 0.54, 
0.30)

-1,836

VV (-1)*4,72*0,10   "1.NP 1.08c -0,472
VV skladba F14
VV (-1)*4,96*0,10   "2.NP -0,496
VV (-1)*4,93*0,10   "3.NP -0,493
VV skladba F24
VV (-1)*3,12*0,10   "2.NP -0,312
VV (-1)*3,12*0,10   "3.NP -0,312
VV skladba F30
VV (-1)*22,18*0,10   "1.NP -2,218
VV příloha 03
VV 1.PP

VV (-1)*1,75*1,085*4*0,20+1,75*0,985*0,20*4   "VZT kanál V4a - 
staveništní prefabrikáty

-2,898

VV příloha 08
VV (-1)*4,12*0,25   "výtah V1 -1,030
VV Mezisoučet -10,067
VV příloha 03
VV 1.PP

VV 2,06*1,085*4*0,20+2,06*0,985*0,20*4   "VZT kanál V4a - 
staveništní prefabrikáty

3,411

VV Mezisoučet 3,411
VV Mezisoučet -6,656

31 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3,990 862,62 3 441,85 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011
VV příloha 03
VV 1.PP

VV
(-
1)*(1,75*1,085*4+1,75*0,985*4+(1,75+1,085)*2*0,20*4+(1,75+
0,985)*2*0,20*4)   "VZT kanál V4a - staveništní prefabrikáty

-23,402

VV Mezisoučet -23,402
VV příloha 03
VV 1.PP

VV 1,75*1,085*4+1,75*0,985*4+(1,75+1,085)*2*0,20*4+(1,75+0,9
85)*2*0,20*4   "VZT kanál V4a - staveništní prefabrikáty

23,402

VV příloha D.02.2.21
VV 2,1*1,9   "V1 3,990
VV Mezisoučet 27,392
VV Součet 3,990

32 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 3,990 199,07 794,29 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

33 K 411354219 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 -13,690 1 187,76 -16 260,43 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354219
VV příloha 46
VV skladba F12
VV (-1)*1,90*3,0+3,8*2,20+2,0*2,15   "1.PP (mč. 0.54, 0.30) -18,360
VV (-1)*4,72   "1.NP 1.08c -4,720
VV skladba F14
VV (-1)*4,96   "2.NP -4,960
VV (-1)*4,93   "3.NP -4,930
VV skladba F24
VV (-1)*3,12   "2.NP -3,120
VV (-1)*3,12   "3.NP -3,120
VV skladba F30
VV (-1)*22,18   "1.NP -22,180
VV Mezisoučet -61,390
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 2,9   "strop nad mč. 0.49 2,900
VV 13,1   "strop nad mč. 0.30 13,100
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 6,4  "strop výtahu 6,400
VV 5,1  "schodiště v mč. 1.12 5,100
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 6,4   "strop u výtahu 6,400
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 13,8    "strop výtahu 13,800
VV Mezisoučet 47,700
VV Součet -13,690

34 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm m2 -38,310 132,71 -5 084,12 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311
VV příloha 46
VV skladba F14
VV (-1)*4,96   "2.NP -4,960
VV (-1)*4,93   "3.NP -4,930
VV skladba F24
VV (-1)*3,12   "2.NP -3,120
VV (-1)*3,12   "3.NP -3,120
VV skladba F30
VV (-1)*22,18  "1.NP -22,180
VV Součet -38,310

35 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 -38,310 72,99 -2 796,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312

36 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 -14,490 165,89 -2 403,75 SoD



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313
VV příloha 03
VV 1.PP

VV (-1)*(1,75*0,985*4+1,75*1,085*4)   "VZT kanál V4a - 
staveništní prefabrikáty

-14,490

VV Součet -14,490

37 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 -14,490 72,99 -1 057,63 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314
38 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,172 48 173,88 8 285,91 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821
VV příloha 03
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1.PP

VV (-1)*2,898*0,130   "VZT kanál V4a - staveništní prefabrikáty -0,377

VV Mezisoučet -0,377
VV příloha 03
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1.PP
VV 2,898*0,130   "VZT kanál V4a - staveništní prefabrikáty 0,377
VV příloha D.02.2.21
VV 2,3*2,3*0,25*0,130   "V1 0,172
VV Mezisoučet 0,549
VV Součet 0,172

39 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,124 48 173,88 5 968,74 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021
VV síť KARI 6/150/150 + 10% ztratné
VV příloha 46
VV skladba F12

VV (-1)*(1,90*3,0+3,8*2,20+2,0*2,15)*0,003033*1,10   "1.PP (mč. 
0.54, 0.30)

-0,061

VV (-1)*4,72*0,003033*1,10   "1.NP 1.08c -0,016
VV skladba F14
VV (-1)*4,96*0,003033*1,10   "2.NP -0,017
VV (-1)*4,93*0,003033*1,10   "3.NP -0,016
VV skladba F24
VV (-1)*3,12*0,003033*1,10   "2.NP -0,010
VV (-1)*3,12*0,003033*1,10   "3.NP -0,010
VV skladba F30
VV (-1)*22,18*0,003033*1,10   "1.NP -0,074
VV Mezisoučet -0,204
VV síť KARI 8/100/100 + 10% ztratné
VV příloha D.02.2.03
VV skladba F12

VV (2,42*3,0+4,5*2,20+2,36*2,15)*0,0079*1,10   "1.PP (mč. 0.54, 
0.30)

0,193

VV síť KARI 6/150/150 + 10% ztratné
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 3,4*0,003033*1,10   "strop nad mč. 0.49 0,011
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 7,6*0,003033*1,10  "strop výtahu 0,025
VV 6,0*0,003033*1,10  "schodiště v mč. 1.12 0,020
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 7,6*0,003033*1,10   "strop u výtahu 0,025
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 16,3*0,003033*1,10    "strop výtahu 0,054
VV Mezisoučet 0,328
VV Součet 0,124

40 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
do 150 mm

kus 3,000 159,25 477,75 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 3,0   "strop nad V3 3,000
VV Součet 3,000

41 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 24,000 331,78 7 962,72 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221
VV příloha 03
VV 1.PP
VV (-1)*10,0   "strop nad mč. 0.30 -10,000
VV Mezisoučet -10,000
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 10,0+2   "strop nad mč. 0.30 12,000
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (1+2)*2   "I160 v patách stěn mč. 1.25, 0.05 6,000
VV 6+6   "I240 průvlak jídelna a hlavice sloupů 12,000
VV 4.NP
VV 2*2   "I160 v patách stěn mč. 4.12a 4,000
VV Mezisoučet 34,000
VV Součet 24,000

43 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t -0,059 53 084,16 -3 131,97 SoD
P  Poznámka k položce:

Hmotnost: 36,20 kg/m
VV (-1)*1,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -1,374
VV 1,195*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,315
VV Součet -0,059

54 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 21,000 368,64 7 741,44 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031325
VV příloha 03
VV 1.PP
VV (-1)*4,0   "pod VZT mč. 0.15 -4,000
VV (-1)*4,0*2   "strop nad mč. 0.54 -8,000
VV (-1)*10,0   "strop nad mč. 0.30 -10,000
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (-1)*4,0   "mč. 0.05 -4,000
VV (-1)*4,0   "pod VZT u V2 -4,000
VV příloha 06
VV 3.NP
VV (-1)*5,0   "strop výtahu -5,000
VV (-1)*4,0*2   "U120 pod VZT mč. 3.26b, 3.25a -8,000
VV (-1)*4,0   "U140 pod VZT mč. 3.02b -4,000
VV Mezisoučet -47,000
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 4,0   "pod VZT mč. 0.15 4,000
VV 4,0*2   "strop nad mč. 0.54 8,000
VV 10,0   "strop nad mč. 0.30 10,000
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 4,0   "mč. 0.05 4,000
VV 4,0   "pod VZT u V2 4,000
VV (1+2)*2   "I160 v patách stěn mč. 1.25, 0.05 6,000
VV 3,0   "strop nad V3 3,000
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 5,0   "strop výtahu 5,000
VV 4,0*2   "U120 pod VZT mč. 3.26b, 3.25a 8,000
VV 4,0   "U140 pod VZT mč. 3.02b 4,000
VV 4.NP
VV 2*2   "I160 v patách stěn mč. 4.12a 4,000
VV Úprava klenby v mč. 0.14, 1.26, 2.08, 3.08
VV 4*2 8,000
VV Mezisoučet 68,000
VV Součet 21,000

55 K 974032664 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic 
pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 272,640 221,18 60 302,52 SoD



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974032664
VV příloha 03
VV 1.PP
VV (-1)*1,40*4   "mč. 0.11 -5,600
VV (-1)*1,70*6   "mč. 0.02/03 -10,200
VV (-1)*(0,90+1,30+0,90+1,50)*6   "mč.0.41/42,43 -27,600
VV (-1)*1,70*(4+2)   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 -10,200
VV (-1)*1,70*6   "mč.0.47/výtahy -10,200
VV příloha 04
VV 1.NP
VV (-1)*0,70*4   "mč. 0.04 -2,800
VV (-1)*(1,40+0,90)*5  "mč. 0.02 -11,500
VV (-1)*1,80*5   "mč. 1.21a -9,000
VV (-1)*1,90*5   "mč.1.19 -9,500
VV (-1)*1,90*5   "mč. 1.18 -9,500
VV (-1)*(1,60*4+1,90*4)   "mč. (V2) schodiště -14,000
VV (-1)*3,0*4   "mč. 1.08a/výtahy -12,000
VV (-1)*1,40*4   "mč. 1.13/výtahy -5,600
VV (-1)*3,10*4   "mč. 1.08a/08b -12,400
VV příloha 05
VV 2.NP
VV (-1)*1,40*4   "mč. 2.02a/výtahy -5,600
VV (-1)*1,60*4  "mč. 2.18/19 -6,400
VV příloha 06
VV 3.NP
VV (-1)*2,0*5*2   "mč. 3.11, 3.12 -20,000
VV (-1)*1,40*4   "mč. 3.02a/výtah -5,600
VV Mezisoučet -187,700
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 1,65*4   "mč. 0.11 6,600
VV 2,00*6   "mč. 0.02/03 12,000
VV (1,06+1,53+1,06+1,77)*6   "mč.0.41/42,43 32,520
VV 2,01*(4+2)   "mč. 0.40/41, 0.35/36,38 12,060
VV 2,01*6   "mč.0.47/výtahy 12,060
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 0,83*4   "mč. 0.04 3,320
VV (1,65+1,06)*5  "mč. 0.02 13,550
VV 2,12*5   "mč. 1.21a 10,600
VV 2,24*5   "mč.1.19 11,200
VV 2,24*5   "mč. 1.18 11,200
VV 1,88*4+2,24*4   "mč. (V2) schodiště 16,480
VV 3,54*4   "mč. 1.08a/výtahy 14,160
VV 1,65*4   "mč. 1.13/výtahy 6,600
VV 3,66*4   "mč. 1.08a/08b 14,640
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 1,65*4   "mč. 2.02a/výtahy 6,600
VV 1,88*4  "mč. 2.18/19 7,520
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 2,36*5*2   "mč. 3.11, 3.12 23,600
VV 1,65*4   "mč. 3.02a/výtah 6,600
VV příloha D.02.2.21a
VV 1.NP
VV 2,59*4   "I160 - zesílení překladu 10,360
VV Stavebně architektonická část
VV příloha 02 AST - 1.PP
VV 1,06*4   "mč. 0.13/0.16 4,240
VV 1,18*6   "mč. 0.14/0.15 7,080
VV 1,46*4+1,5*4   "mč. 0.06 11,840
VV 1,29*2*2   "mč. 0.01 - niky 5,160
VV 1,7*6   "mč. 0.41/0.44 10,200
VV 0,9*6   "mč. 0.40/0.45 5,400
VV 0,9*6   "mč. 0.38/0.47 5,400
VV 0,9*6   "mč. 0.35/0.50 5,400
VV 1,8*6   "mč. 0.35/0.47 10,800
VV 1,2*6   "mč. 0.36 7,200
VV 1,46*2*4   "mč. 0.53 11,680
VV 1,06*2*4   "mč. 0.55 8,480
VV 2,36*4   "mč. 0.45/0.47 - I180 9,440
VV příloha 03 AST - 1.NP
VV 0,8*1   "mč. 1.23 - nika 0,800
VV 1,3*2   "mč. 1.05 - nika 2,600
VV 1,3*3*2   "mč. 1.08a - niky 7,800
VV 1,3*4  "mč. 1.08a 5,200
VV 1,0*2*4   "mč. 1.20/1.12 8,000
VV 1,2*2*4   "mč. 1.12 9,600
VV 1,3*2   "mč. 1.08b - nika 2,600
VV 2,9*3   "mč. 1.15 - I140 8,700
VV příloha 04 AST - 2.NP
VV 1,3*2   "mč. 2.04 - nika 2,600
VV (0,8+0,9+2,1)*4   "mč. 2.04 15,200
VV 1,2*3   "mč. 2.13/2.14 3,600
VV 1,2*2*2   "mč. 2.14/2.15 4,800
VV 1,3*2*2   "mč. 2.02a - niky 5,200
VV 1,3*2   "mč. 2.02b - nika 2,600
VV příloha 05 AST - 3.NP
VV (1,3*2+1,0)*3   "mč. 3.05 - niky 10,800
VV (0,95+1,9)*5   "mč. 3.04/3.15 14,250
VV 1,2*3   "mč. 3.14/3.15 3,600
VV (0,9+1,2)*2   "mč. 3.16/3.15 4,200
VV 0,9*2   "mč. 3.16/3.17 1,800
VV (1,0+1,3*2)*2   "mč. 3.02a - niky 7,200
VV 1,3*2   "mč. 3.03 - nika 2,600
VV 1,3*2   "mč. 3.02b - nika 2,600
VV Mezisoučet 460,340
VV Součet 272,640

56 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 11,543 1 078,27 12 446,47 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119

57 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 57,715 82,94 4 786,88 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219
VV (-1)*6,525*5 'Přepočtené koeficientem množství -32,625
VV 18,068*5 'Přepočtené koeficientem množství 90,340
VV Součet 57,715

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,543 165,89 1 914,87 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 161,602 24,88 4 020,66 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV (-1)*6,525*14 'Přepočtené koeficientem množství -91,350
VV 18,068*14 'Přepočtené koeficientem množství 252,952
VV Součet 161,602

60 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 11,543 746,50 8 616,85 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot
61 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 36 m t 156,802 1 216,51 190 751,20 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017004

129 K 131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 271,830 209,00 56 812,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151103
VV "Strojní výkop: předpoklad: 50 %" V_vyk1*0,5 271,830

64 K 317944325 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší t -5,570 99 532,80 -554 397,70 SoD



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944325
VV příloha 04
VV 1.NP

VV (-1)*((2,80*36+1,10*30)*36,20/1000*1,15)   "I240 průvlak 
jídelna a hlavice sloupů

-5,570

65 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 271,830 1 490,00 405 026,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101
VV Výtahy
VV příloha 02.2.21a
VV 1.PP
VV 23,1*6,5   "VZT kanál (plocha x délka) 150,150

VV 4,54*4,4*3,45   "V1 a V3 - svislý výkop (délka x šířka x 
hloubka)

68,917

VV 7,3*4,4   "V1 a V3 - svahování (plocha x délka) 32,120
VV 2,4*2,2*1,0   "prohloubení pod V3 (délka x šířka x hloubka) 5,280
VV Anglické dvorky
VV příloha 02, 11
VV (4,65+0,8)*(7,8+0,7*2)*4,35   "dvorek 0.51 - svislý výkop 218,109
VV 5,5*((3,9+0,7)*2+(7,8+0,7*2))   "dvorek 0.51 - svahování 101,200
VV -6,50*3,65*3,20   "odečet stávajícího dvorku -75,920

VV (1,60+0,8)*(5,2+0,7*2)*1,95   "dvorek u 0.52, 0.53 - svislý 
výkop

30,888

VV 1,2*((1,38+0,7)*2+(6,2+0,8*2))   "dvorek u 0.52, 0.53 - 
svahování

14,352

VV -1,65*0,725*0,60*2   "odečet stávajících dvorků -1,436
VV V_vyk1 Mezisoučet 543,660
VV "Ruční výkop: předpoklad: 50 %" V_vyk1*0,5 271,830

66 K 132211401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 4,244 2 280,00 9 676,32 CS ÚRS 2023 02

VV JC ÚRS
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132211401
VV příloha 02.2.21a
VV 1.PP
VV (14,2*0,4+3,0*0,4)*0,45   "výtah V1 3,096
VV (2,9+4,9+0,7)*0,3*0,45   "výtah V3 1,148
VV Součet 4,244

67 K 139752101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 19,827 5 045,61 100 039,31 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139752101
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (3,6*0,3+2,9*0,2)*0,45   "výtah V2 - pro podezdění základu 0,747
VV (2,3+0,3)*(2,70+0,3)*1,02   "výtah V2 - pro dojezd 7,956
VV příloha 02 AST, detaily
VV 1.PP

VV 0,2*1,0*36,83   "detail v místě základové spáry výš než výkop 7,366

VV 0,5*0,3*25,05   "detail podbetonávky kamenného základu 3,758
VV Součet 19,827

68 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 4,244 118,11 501,26 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311

69 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 
k ceně -1311

m3 16,976 99,53 1 689,62 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319
VV 4,244*4 'Přepočtené koeficientem množství 16,976

70 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 19,827 152,62 3 026,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211321

71 K 162211329

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 
k ceně -1321

m3 79,308 145,98 11 577,38 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211329
VV 19,827*4 'Přepočtené koeficientem množství 79,308

72 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 131,450 331,78 43 612,48 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV přebytečná zemina na skládku
VV 4,244 4,244
VV V_vyk1-V_zas 127,206
VV Součet 131,450

73 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 657,250 22,93 15 070,74 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV 131,45*5 'Přepočtené koeficientem množství 657,250

74 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 19,827 331,78 6 578,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV přebytečná zemina na skládku
VV 19,827 19,827

75 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 79,308 25,88 2 052,49 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV 19,827*4 'Přepočtené koeficientem množství 79,308

76 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,244 162,00 687,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

77 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 19,827 218,97 4 341,52 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102

78 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 272,299 328,75 89 518,30 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV přebytečná zemina na skládku
VV 4,244*1,8 7,639
VV 19,827*1,8 35,689
VV (V_vyk1-V_zas)*1,8 228,971
VV Součet 272,299



79 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 176,428 22,47 3 964,34 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 13,973*1,80 25,151
VV přebytečná zemina na skládku
VV 4,244 4,244
VV 19,827 19,827
VV (V_vyk1-V_zas) 127,206
VV Součet 176,428

80 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 416,454 162,31 67 594,65 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV Výtahy
VV příloha 02.2.21a
VV 1.PP
VV 23,10*6,5   "VZT kanál (plocha x délka) 150,150
VV -(2,04+6,115)*1,75*2,38   "odečet nových konstrukcí -33,966

VV 4,4*4,4*3,45   "V1 a V3 - svislý výkop (délka x šířka x hloubka) 66,792

VV 7,2*4,4   "V1 a V3 - svahování (plocha x délka) 31,680
VV 2,5*2,2*1,0   "prohloubení pod V3 (délka x šířka x hloubka) 5,500
VV -(3,5*4,4*3,45+1,9*2,2*1,0)   "odečet nových konstrukcí -57,310
VV Anglické dvorky
VV příloha 02, 11
VV (4,7+0,8)*(7,8+0,7*2)*4,35   "dvorek 0.51 - svislý výkop 220,110
VV 5,5*((3,9+0,7)*2+(9,2+0,7*2))   "dvorek 0.51 - svahování 108,900
VV -3,6*7,1*4,35   "odečet nových konstrukcí -111,186

VV (1,6+0,8)*(5,2+0,7*2)*1,95   "dvorek u 0.52, 0.53 - svislý výkop 30,888

VV 1,2*((1,45+0,7)*2+(6,1+0,8*2))   "dvorek u 0.52, 0.53 - 
svahování

14,400

VV -4,8*1,2*1,65   "odečet nových konstrukcí -9,504
VV V_zas Součet 416,454

81 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 9,011 3 940,00 35 503,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321311
VV příloha 02 - podkladní betony
VV 1.PP
VV ((4,13+0,1)*4,4-1,8*2,1)*0,1   "výtah V1, V4, 0.49 1,483
VV (2,45+0,1)*(1,90+0,1)*0,1   "výtah V2 0,510
VV (2,3+0,1)*(2,1+0,1)*0,1   "v místě výtahu V3 0,528
VV ((1,9+0,1*2)*(6,115+0,1)+(1,9+0,2*2)*2,0)*0,1   "V4a 1,765
VV (4,13+0,1)*(8,5+0,2*2)*0,1   "anglický dvorek 0.51 3,765
VV (1,5+0,1)*(5,6+0,2*2)*0,1   "anglický dvorek u 0.52, 0.53 0,960
VV Součet 9,011

82 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 22,755 862,62 19 628,92 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121
VV příloha 02 - podkladní betony
VV 1.PP
VV (5,2+2,1+2,5)*0,1   "výtah V1, V4, 0.49 0,980
VV ((2,5+0,1)+(2,3+0,1))*0,1   "výtah V2 0,500
VV ((2,3+0,1)+(2,5+0,1))*0,1   "v místě výtahu V3 0,500
VV ((7,22+0,1)+2,2*2+(1,9+0,1)+5,15)*0,1   "V4a 1,887
VV ((4,3+0,1)*2+(8,4+0,1*2))*0,1   "anglický dvorek 0.51 1,740

VV ((1,4+0,1)*2+(5,6+0,1*2))*0,1   "anglický dvorek u 0.52, 0.53 0,880

VV příloha 02 - desky
VV 1.PP
VV (5,2+2,1+2,5)*0,25   "výtah V1, V4, 0.49 2,450
VV (2,5+2,2)*0,25   "výtah V2 1,175
VV (2,2+2,5)*0,25   "v místě výtahu V3 1,175
VV (7,22+2,2*2+1,9+5,15)*0,25   "V4a 4,668
VV (4,3*2+8,4)*0,3   "anglický dvorek 0.51 5,100
VV (1,4*2+5,7)*0,2   "anglický dvorek u 0.52, 0.53 1,700
VV Součet 22,755

83 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 22,755 159,25 3 623,73 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

84 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30 m3 1,373 4 350,00 5 972,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313811
VV příloha 02 AST, detaily
VV 1.PP

VV (0,4*0,3-0,4*0,15)*22,879   "detail podbetonávky kamenného 
základu

1,373

85 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 50,125 392,17 19 657,52 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
VV příloha 02.2.21a
VV 1.PP
VV (10,3+2,3)*0,5   "výtah V1 6,300
VV (2,2+3,9+0,5)*0,5   "výtah V3 3,300
VV příloha 02
VV 1.PP
VV (2,8+2,2)*0,5   "výtah V2 2,500
VV příloha 02 AST, detaily
VV 1.PP
VV 1,0*28,375   "detail v místě základové spáry výš než výkop 28,375
VV 0,5*19,3   "detail podbetonávky kamenného základu 9,650
VV Součet 50,125

86 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 50,125 75,57 3 787,95 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

87 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 
tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 24,930 1 400,00 34 902,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113152
VV příloha D.02.2.16
VV (1,95+1,8)*7,88-1,1*2,1*2   "V2 24,930

88 K 311236121
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 37,265 2 590,00 96 516,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236121
VV příloha 02-03, 47
VV skladba W04a - stěna v tělocvičně
VV 1.PP
VV 7,5*(6,05-(0,25+0,3))-1,60*2,10-2,50*0,25 37,265

89 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 36,015 5 020,00 180 794,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311322611
VV příloha D.02.2.21
VV Stěny do +227,500
VV (5,3*4,85-1,41*1,75)*0,2   "V1, V4 - stěna ke kanálu 4,635
VV ((2,29+2,8)*(2,1+2,5)-1,1*0,9)*0,2   "V1 4,478

VV (1,9*(2,5+3,0)-1,1*2,2)*0,2+(2,3*0,75+2,1*(0,75+3,95) 
+0,6*0,9-1,1*2,1)*0,25   "V3

3,886

VV Anglické dvorky
VV (3,9*2+8,4)*4,15*0,3   "dvorek 0.51 20,127
VV (1,2*2+5,7)*1,8*0,2   "dvorek u 0.52, 0.53 2,889
VV Součet 36,015

90 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m 521,400 133,00 69 346,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 16*3,3+2*6,8+29*3,8+2*3,9 184,400
VV "Zazdívky" 35*2,1 73,500
VV 1.NP
VV 15*4,9 73,500
VV "Zazdívky" 24*2,1 50,400
VV 2.NP
VV 3*4,4 13,200
VV "Zazdívky" 28*2,1 58,800
VV 3.NP
VV 2*4,4 8,800
VV "Zazdívky" 28*2,1 58,800



VV Součet 521,400

91 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 1,553 5 000,00 7 765,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616
VV příloha D.02.2.21
VV Stěny do +227,500
VV 2,7*2,3*0,25   "V1 1,553

92 K 411322424

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 25/30

m3 4,223 4 820,00 20 355,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322424
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 3,4*(0,05+0,05/2)   "strop nad mč. 0.49 0,257
VV 15,5*(0,05+0,05/2)   "strop nad mč. 0.30 1,160
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 7,6*(0,05+0,05/2)  "strop výtahu 0,566
VV 6,0*(0,05+0,05/2)  "schodiště v mč. 1.12 0,452
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 7,5*(0,05+0,05/2)   "strop u výtahu 0,566
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 16,3*(0,05+0,05/2)    "strop výtahu 1,221
VV Součet 4,223

93 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

m3 0,384 4 680,00 1 797,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321414
VV Úprava klenby v mč. 0.14, 1.26, 2.08, 3.08
VV (1,6+0,8)*0,2*0,2*4 0,384

94 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
do 100 cm zřízení

m2 4,320 925,00 3 996,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351111
VV Úprava klenby v mč. 0.14, 1.26, 2.08, 3.08
VV (1,6+0,8)*(0,2+0,2+0,2)*3 4,320

95 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
do 100 cm odstranění

m2 4,320 168,00 725,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351112

96 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 4,320 745,00 3 218,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111

97 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 4,320 112,00 483,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112

98 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,077 54 100,00 4 165,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821
VV Úprava klenby v mč. 0.14, 1.26, 2.08, 3.08
VV množství výztuže 200kg/m3
VV (1,6+0,8)*0,2*0,2*4*200/1000 0,077

99 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30 m3 1,391 4 760,00 6 621,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515
VV příloha 02-03, 47
VV skladba W04a - stěna v tělocvičně
VV 1.PP
VV 8,8*(0,25+0,3)*0,25+2,9*0,25*0,25 1,391

100 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 9,500 535,00 5 082,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115
VV příloha 02-03, 47
VV skladba W04a - stěna v tělocvičně
VV 1.PP
VV 7,5*(0,25+0,3)*2+2,5*0,25*2 9,500

101 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 9,500 111,00 1 054,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

102 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,139 54 200,00 7 533,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821
VV příloha 02-03, 47
VV skladba W04a - stěna v tělocvičně
VV 1.PP

VV "Předpoklad: 100 kg výzuže/1 m3" 
(8,8*(0,25+0,3)*0,25+2,9*0,25*0,25)*100*0,001

0,139

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
103 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,023 5 706,55 5 837,80 SoD
VV 1.PP
VV ((2,0+0,1*2)*(7,2+0,1)+(2,0+0,1*2)*2,0)*0,05   "V4a - strop 1,023
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 
tloušťky 20 mm m2 12,027 167,00 2 008,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992121
VV Anglické dvorky
VV (3,3*4,15*2+7,1)*0,3   "dvorek 0.51 10,347
VV (1,0*1,8*2+4,8)*0,2   "dvorek u 0.52, 0.53 1,680
VV Součet 12,027

105 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 53,720 274,00 14 719,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994142
VV Anglické dvorky
VV 4,2*4,15*2+8,4   "dvorek 0.51 43,260
VV 1,35*1,8*2+5,6   "dvorek u 0.52, 0.53 10,460
VV Součet 53,720

106 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 80,000 92,70 7 416,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961114
VV příloha 03
VV 1.PP
VV 4*2   "I140 strop nad mč. 0.49 8,000
VV příloha 04
VV 1.NP
VV 7*2  "I140 strop výtahu 14,000
VV 4*2    "U profil pro kotvení LOP (předpoklad: U 180) 8,000
VV příloha 05
VV 2.NP
VV 7*2   "I140 strop u výtahu 14,000
VV 4*2    "U profil pro kotvení LOP (předpoklad: U 180) 8,000
VV příloha 06
VV 3.NP
VV 10*2    "I140 strop výtahu 20,000
VV 4*2    "U profil pro kotvení LOP (předpoklad: U 180) 8,000
VV Součet 80,000

107 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 80,000 146,00 11 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965131
108 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 1,605 2 400,00 3 852,00 CS ÚRS 2023 02



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961043111
VV příloha 02 AST, detaily
VV 1.PP
VV 0,3*0,5*10,7   "detail demolice kamenného základu 1,605

109 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 10 mm

m 13,800 1 380,00 19 044,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331212
VV příloha D.02.2.16
VV (51+18)*0,2   "V2 - položky 12, 17 13,800

110 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,029 32 000,00 928,00 CS ÚRS 2023 02

VV 51*0,7+18*0,55   "V2 - položky 12, 17 45,600
VV 45,6*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

111 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m 59,000 1 510,00 89 090,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331213
VV příloha D.02.2.20
VV 295*0,2   "V1, V3, V4 - položka 25 59,000

112 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,215 32 000,00 6 880,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha D.02.2.20
VV 295*0,8   "V1, V3, V4 - položka 25 236,000
VV 236*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství 0,215
D 997 Přesun sutě

113 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 21,052 12,69 267,15 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001
VV 1.PP
VV (2,06+0,1*2)*(7,215+0,1)+(2,06+0,1*2)*2,0   "V4a 21,052

114 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 54 829,06 383,80 SoD
VV 21,052*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

115 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 69,889 27,10 1 893,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001
VV 1.PP - W11a, W12
VV (7,215+2,4*2+2,0+5,15)*2,2   "V4a 42,163
VV 5,19*(4,13+2,06)-2,0*2,2   "výtah V1, V4, 0.49 27,726
VV Součet 69,889

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 54 829,06 1 315,90 SoD
VV 69,889*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

117 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 64,076 127,39 8 162,64 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

118 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 37,340 198,97 7 429,54 SoD

VV 1.PP
VV (1,75+0,1*2)*(6,115+0,1)+(1,75+0,1*2)*2,0   "V4a - dno 16,019
VV (1,75+0,1*2)*(6,115+0,1)+(1,75+0,1*2)*2,0   "V4a - strop 16,019
VV Součet 32,038
VV 32,038*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 37,340

119 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 37,340 177,49 6 627,48 SoD

VV 1.PP
VV (1,75+0,1*2)*(6,115+0,1)+(1,75+0,1*2)*2,0   "V4a - dno 16,019
VV (1,75+0,1*2)*(6,115+0,1)+(1,75+0,1*2)*2,0   "V4a - strop 16,019
VV Součet 32,038
VV 32,038*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 37,340

120 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 109,912 148,00 16 266,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

121 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 67,101 177,49 11 909,76 SoD

VV 1.PP - W11a, W12
VV (6,115+2,0*2+1,75+4,365)*2,2   "V4a 35,706
VV 4,4*(3,5+1,75)-1,75*2,2   "výtah V1, V4, 0.49 19,250
VV Součet 54,956
VV 54,956*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 67,101

122 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 67,101 198,97 13 351,09 SoD

VV 1.PP - W11a, W12
VV (6,115+2,0*2+1,75+4,365)*2,2   "V4a 35,706
VV 4,4*(3,5+1,75)-1,75*2,2   "výtah V1, V4, 0.49 19,250
VV Součet 54,956
VV 54,956*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 67,101

123 K 711161112

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 55,963 93,80 5 249,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112
VV 1.PP - W12
VV (7,215+2,4*2+2,06+5,15)*2,2   "V4a 42,295
VV 5,2*3,5-2,06*2,2   "výtah V1, V4, 0.49 13,668
VV Součet 55,963

124 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m

% 3,420 679,36 2 323,43 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711203

D 713 Izolace tepelné

125 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 54,956 231,00 12 694,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141

126 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 37,491 118,00 4 423,94 CS ÚRS 2023 02

VV (6,115+2,0*2+1,75+4,365)*2,2   "V4a 35,706
VV 35,706*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,491

127 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 19,250 393,00 7 565,25 CS ÚRS 2023 02

VV 1.PP - W11a
VV 4,4*(3,5+1,75)-1,75*2,2   "výtah V1, V4, 0.49 19,250

128 K 998713204
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 3,000 179,91 539,74 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713204

66 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 204,345 164,15 33 543,26 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101
VV Nátěr ocelových nosníků
VV I120
VV (4,137*1000/10,4)*(459,2/1000) 182,664
VV I140
VV (0,16*1000/12,9)*(534,6/1000) 6,631
VV I180
VV (0,452*1000/18,8)*(677,4/1000) 16,286
VV IPN240
VV (-0,059*1000/36,2)*(758,6/1000) -1,236
VV Součet 204,345

65 K 783324101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný akrylátový m2 204,345 175,00 35 760,41 SoD



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101

02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů 38 408,92-           

69 K 781477R01 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za spárování v barevném odstínu m2 -1 394,814 27,13 -37 841,30 SoD

25 K 998781204 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 36 m % 1,500 -378,41 -567,62 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781204

02.1.8 - Bourání 759 841,58         

3 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 8,563 995,33 8 523,01 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231
VV příloha 72-76
VV 1.PP
VV (3,865*(2,61+2,32)/2-1,06*2,0)*0,17   "chodba/šatna úklidu 1,258
VV (3,865*(2,61+2,32)/2-1,06*2,0)*0,20   "chodba/manipulace 1,481
VV výměník-prádelna
VV (5,7+8,0)*0,5*0,85   "venkovní truhlík u mč. 0.31 5,817
VV Součet 8,563

14 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním m3 7,634 7 299,07 55 721,25 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511114
VV příloha 72
VV 1.PP
VV anglické dvorky
VV (-1)*(1,65+0,55*2)*0,175*1,85+1,65*0,725*0,20 -1,130
VV (-1)*(6,50+3,35*2)*0,30*1,80+6,50*3,65*0,20 -11,873
VV ((1,95+0,65*2)*0,175*0,4+1,95*0,725*0,20)*2 1,020
VV (7,67+3,95*2)*0,30*3,00+7,67*3,65*0,20 19,618
VV Součet 7,634
D 997 Přesun sutě

16 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 95,436 1 121,40 107 021,93 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119

17 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 477,180 86,26 41 161,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219
VV (-1)*1054,955*5 'Přepočtené koeficientem množství -5 274,775
VV 1150,391*5 'Přepočtené koeficientem množství 5 751,955
VV Součet 477,180

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 95,436 172,52 16 464,62 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 336,104 25,88 34 578,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV (-1)*1054,955*14 'Přepočtené koeficientem množství -14 769,370
VV 1150,391*14 'Přepočtené koeficientem množství 16 105,474
VV Součet 1 336,104

20 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 95,436 776,36 74 092,69 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

31 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 25,600 862,62 22 083,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV "Pro bourání stávajících stropů"
VV "Strop nad 1.NP - přístavek" 6,4*4,0 25,600

32 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 25,600 199,07 5 096,19 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

33 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 25,600 132,71 3 397,38 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354311

34 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 25,600 72,99 1 868,54 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354312
36 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,028 4 000,00 4 112,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111
VV příloha 72
VV 1.PP
VV (5,7+8,0)*0,5*0,15   "venkovní truhlík u mč. 0.31 1,028

37 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy m3 4,434 5 120,00 22 702,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051213
VV příloha 46
VV skladba H
VV "Deska"
VV "Strop nad 1.NP - přístavek" 7,5*4,0*0,06 1,812
VV "Žebra (včetně zbytků podhledu)"
VV "Strop nad 1.NP - přístavek" 0,177*0,3*4*6,4 1,359
VV "Podhled"
VV "Strop nad 1.NP - přístavek" 7,5*4,0*0,0425 1,284
VV Součet 4,434

38 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 10,000 162,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033341
VV příloha 02-08 - prostupy v nových příčkách
VV 1.PP
VV 1   "ÚT 1,000
VV 1.NP
VV 1   "VZT 1,000
VV příloha 02-08 - prostupy ve stávajících stěnách
VV 2.NP
VV 2   "EL 2,000
VV 1   "ÚT 1,000
VV 3.NP
VV 3   "EL 3,000
VV 1   "ÚT 1,000
VV 1   "VZT 1,000
VV Součet 10,000

39 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 11,000 360,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033351
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1   "ÚT 1,000
VV 1   "ZTI 1,000
VV 2.NP
VV 4   "EL 4,000
VV 3.NP
VV 4   "EL 4,000
VV 1   "ÚT 1,000
VV Součet 11,000

40 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 14,000 488,00 6 832,00 CS ÚRS 2023 02



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033361
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 2   "ÚT 2,000
VV 1   "ZTI 1,000
VV 1.NP
VV 2   "VZT 2,000
VV 4   "ZTI 4,000
VV 2.NP
VV 1   "EL 1,000
VV 3.NP
VV 2   "EL 2,000
VV 2   "ÚT 2,000
VV Součet 14,000

41 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 18,000 686,00 12 348,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033371
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 2   "ÚT 2,000
VV 1   "VZT 1,000
VV 1 1,000
VV 1.NP
VV 1   "EL 1,000
VV 2   "ZTI 2,000
VV 2.NP
VV 3   "EL 3,000
VV 2   "ÚT 2,000
VV 1   "VZT 1,000
VV 3.NP
VV 2   "ÚT 2,000
VV 3   "EL 3,000
VV Součet 18,000

42 K 971033381

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 9,000 982,00 8 838,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033381
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 4   "ÚT 4,000
VV 3   "ZTI 3,000
VV 1   "VZT 1,000
VV 1.NP
VV 1   "ZTI 1,000
VV Součet 9,000

43 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 346,00 2 076,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033441
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV    "ÚT
VV    "ZTI
VV 2.NP
VV 5   "VZT 5,000
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV 1   "VZT 1,000
VV Součet 6,000

44 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 3,000 655,00 1 965,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033451
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1   "ÚT 1,000
VV    "ZTI
VV 2.NP
VV    "VZT
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV 2   "VZT 2,000
VV Součet 3,000

45 K 971033461

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 7,000 862,00 6 034,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033461
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 4   "ÚT 4,000
VV 2   "VZT 2,000
VV 2.NP
VV 1   "VZT 1,000
VV Součet 7,000

46 K 971033471

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033471
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV    "ÚT
VV 2   "VZT 2,000
VV    "ZTI
VV 2.NP
VV 4   "VZT 4,000
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV 5   "VZT 5,000
VV Součet 11,000

47 K 971033481

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 6,000 1 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033481
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 2   "ÚT 2,000
VV 4   "VZT 4,000
VV    "ZTI
VV 2.NP
VV    "VZT
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV Součet 6,000



48 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,161 2 140,00 344,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV    "ÚT
VV    "VZT
VV    "ZTI
VV 1.NP
VV 1,14*0,47*0,3   "VZT 0,161
VV 2.NP
VV    "VZT
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV Součet 0,161

49 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,818 2 470,00 4 490,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1,32*0,3*0,6   "ÚT 0,238
VV    "VZT
VV    "ZTI
VV 1.NP

VV 1,22*0,35*0,6+0,6*0,55*0,6*3+0,7*0,65*0,5*2+1,1*0,5*0,5   
"VZT

1,580

VV 2.NP
VV    "VZT
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV Součet 1,818

50 K 971033581

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 1,055 2 840,00 2 996,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033581
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1,0*0,3*0,8+1,4*0,25*0,8   "ÚT 0,520
VV 1.NP
VV 0,8*0,35*0,65*2+0,75*0,35*0,65   "VZT 0,535
VV    "ZTI
VV 2.NP
VV    "VZT
VV 3.NP
VV    "EL
VV    "ÚT
VV Součet 1,055

51 K 971038331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. 
do 150 mm

kus 19,000 89,00 1 691,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971038331
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 9   "ÚT 9,000
VV 9   "VZT 9,000
VV 1.NP
VV 1   "VZT 1,000
VV Součet 19,000

52 K 971038431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. 
do 150 mm

kus 9,000 110,00 990,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971038431
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1   "ÚT 1,000
VV 8   "VZT 8,000
VV Součet 9,000

53 K 971038531

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 
150 mm

m2 3,130 247,00 773,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971038531
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 1,2*0,9+1,4*0,7+1,1*0,7+1,0*0,3   "VZT 3,130

54 K 972033271 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění 
podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm kus 12,000 494,00 5 928,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972033271
VV příloha 02-08
VV 1.NP
VV 8 8,000
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

55 K 972033491 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění 
podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 300 mm m3 0,510 3 090,00 1 575,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972033491
VV 1.NP
VV 1,2*0,4*0,3 0,144
VV 2.NP
VV 1,2*0,4*0,3 0,144
VV 3.NP
VV 1,85*0,4*0,3 0,222
VV Součet 0,510
VV Součet 0,506

56 K 972054241
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 88,000 345,07 30 366,16 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054241
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 4 4,000
VV 1.NP
VV 21 21,000
VV 2.NP
VV 27 27,000
VV 3.NP
VV 28 28,000
VV 4.NP
VV 8 8,000
VV Součet 88,000

57 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 534,00 1 068,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054341
VV příloha 02-08
VV 4.NP
VV 2 2,000

58 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

m3 1,499 11 100,00 16 638,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054491
VV příloha 02-08
VV 2.NP



VV 0,88*0,95*0,2*2+0,55*0,69*0,2*2 0,486
VV 3.NP
VV 1,3*0,95*0,2*2+0,69*0,7*0,2*2 0,687
VV 4.NP
VV 1,1*0,85*0,2+0,7*0,5*0,2+0,69*0,5*0,2 0,326
VV Součet 1,499

59 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 7,836 5 220,00 40 903,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031151
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 0,95*1,2*0,3 0,342
VV 3*0,6*0,4*0,3 "servisní skříňky ÚT 0,216
VV 1.NP
VV 0,5*0,1*0,9+0,95*1,2*0,3*3+0,95*0,9*0,3*2 1,584
VV 1*0,5*0,4*0,3 "servisní skříňky ÚT 0,060
VV 2.NP
VV 1,0*1,2*0,3*2+1,0*0,9*0,3*3 1,530
VV 10*0,6*0,4*0,3 "servisní skříňky ÚT 0,720
VV 3.NP
VV 0,9*1,1*0,4*4+0,7*1,2*0,2+0,95*0,8*0,4*3 2,664
VV 9*0,5*0,4*0,4 "servisní skříňky ÚT 0,720
VV Součet 7,836

60 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, 
tl. do 150 mm

m 15,800 490,00 7 742,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031843
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 7,9*2   "mč. 0.01/0.05 15,800

61 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 3,170 4 332,48 13 733,96 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151123
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 2*0,65   "ÚT 1,300
VV 1.NP
VV 0,84   "ÚT 0,840
VV 0,19   "VZT 0,190
VV    "EL
VV 2.NP
VV    "EL
VV 3.NP
VV 0,84   "VZT 0,840
VV Součet 3,170

62 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 6,180 6 610,00 40 849,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151125
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 4*0,25   "ÚT 1,000
VV 0,52+13*0,26+0,90   "VZT 4,800
VV 1.NP
VV 2*0,19   "VZT 0,380
VV 2.NP
VV    "EL
VV 3.NP
VV    "EL
VV Součet 6,180

63 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm

m 7,750 10 400,00 80 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151129
VV příloha 02-08
VV 1.PP
VV 0,26   "ÚT 0,260
VV 5*0,19+2*1,05+2*0,7   "VZT 4,450
VV 1.NP
VV 2*0,7+0,8   "VZT 2,200
VV 2.NP
VV 0,84   "VZT 0,840
VV Součet 7,750

64 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm

m 4,152 12 000,00 49 824,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151132
VV příloha 02-08
VV 1.NP
VV 1,038*4   "VZT 4,152

02.1.9 - Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy 528 249,59-         
D 32-M Montáže elektropohonů a dieselagr.

15 K 320.000R Montáž - požární odvětrání lineárními elektropohony 
včetně příslušenství kpl -1,000 105 431,80 -105 431,80 SoD

16 K 320.001R Dodávka - požární odvětrání lineárními elektropohony 
mč. 201 a 301 kpl -1,000 256 048,74 -256 048,74 SoD

VV "lineární pohon EA-L/S 24V, 500N, 285mm, 1,1 A,
elox"

VV lineární pohon EA-L/S 24V, 500N, 285mm, 1,1 A,
VV elox  - 8ks
VV elektrický zámek PA-ZV-UNI, elox - 4ks
VV sekvenční jednotka FR-801 - 4ks

VV "lineární pohon PL10 300 S1 24V, 1000N, 300mm,0,8 A, elox" - 
8ks

VV elektronický zámek FV1-R, 1 x uzamykací bod, elox - 4ks
VV podložka B21-1 - 4ks
VV set konzolí K15-Set - 8ks
VV kontrolní modul USKM - 4ks
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

17 K 320.002R Dodávka - požární odvětrání lineárními elektropohony 
mč. 107 a dveře kpl -1,000 84 057,29 -84 057,29 SoD

VV "lineární pohon PL10 300 S1 24V, 1000N, 300mm,
0,8 A, elox"

VV elektronický zámek FV1-R, 2 x uzamykací bod, elox - 4ks
VV podložka B21-2 - 2ks
VV set konzolí K15-Set - 2ks
VV kontrolní modul USKM - 2ks

VV "ramenový dveřní pohon FTA600 R S12 24V, 600N,0-93°, 1,4 
A, elox" - 1ks

VV konzola K104 (FTA 600 R, GF) - 1ks
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

18 K 320.003R Dodávka - požární odvětrání lineárními elektropohony - 
příslušenství kpl -1,000 82 711,76 -82 711,76 SoD

VV "centrální jednotka EMB 7300, 5 A (1x požární sk.,2x větrací 
sk.), záložní zdroj, IP 30, šedá" - 1ks

VV "centrální jednotka EMB 7300, 20 A (1x požární sk.,2x větrací 
sk.), záložní zdroj, IP 54, šedá" - 1ks

VV "hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli""POŽÁR"", 
""OK"" a ""PORUCHA""" - 2ks

VV větrací tlačítko na klíč do omítky, bílá - 4ks
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 2 781 692,10      

1 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -22,800 76,96 -1 754,69 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002
VV příloha 47
VV (-1)*(3,80*2+4,10*2+3,50*2) -22,800



VV Součet -22,800

2 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS - V26 m -23,940 275,39 -6 592,84 SoD

VV (-1)*22,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -23,940
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 9539414R2
D+M schodišťové barevné pásky - pro zvýraznění 
nástupní a výstupní hrany do venkovního prostoru - 
V57

kus -33,000 40,70 -1 343,10 SoD

VV příloha 45
VV (-1)*116,0 -116,000
VV 83 83,000
VV Součet -33,000

10 K 9539432R1 Bezpečnostní tabulka luminiscenční s nápisem 
"ÚNIKOVÝ VÝCHOD", hasicí přístroj PHP - V43 kus -50,000 67,83 -3 391,50 SoD

D 998 Přesun hmot
12 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 36 m t -0,076 1 601,98 -121,75 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998017004

D 764 Konstrukce klempířské
38 K 76421146R Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 560 mm - K20 m -130,200 1 156,06 -150 519,01 SoD

VV příloha 1.43
VV (-1)*130,20 -130,200
VV Součet -130,200

38.1 K 76421146R Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 540 a 650 mm s 
povrchovou úpravou - K20 m 140,000 1 441,24 201 773,87 IK

VV příloha 1.43
VV RŠ 650mm (velký sklon) 56,000
VV RŠ 540mm (malý sklon) 84,000
VV Součet 140,000

39 K 764212430 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 110 
mm - K15 m -145,000 421,72 -61 149,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212430
VV příloha 1.43
VV (-1)*145,0 -145,000
VV Součet -145,000

39.1 K 76421266R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 1050 mm - K15 m 145,000 4 819,00 698 754,84 IK

VV příloha 41
VV 145,0 145,000
VV Součet 145,000

40 K 764212434R Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 300 
mm s povrchovou úpravou - K47, K57 m 24,400 619,32 15 111,41 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212434
VV příloha 1.43
VV (-1)*74,40 -74,400
VV 94,10 94,100
VV 4,7 4,700
VV Součet 24,400

41 K 764212436 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 
mm - K35,K43, K54 m -10,100 958,46 -9 680,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212436
VV příloha 1.43
VV (-1)*145,0 -145,000
VV (-1)*10,1 -10,100
VV (-1)*3,70 -3,700
VV Mezisoučet -158,800
VV příloha 1.43
VV 145,0 145,000
VV 3,70 3,700
VV Mezisoučet 148,700
VV Součet -10,100

139 K 764212436R Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 1250 
mm s povrchovou úpravou - K43 m 39,200 2 868,47 112 443,95 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212436
VV příloha 1.43
VV 39,2 K43 39,200
VV Součet 39,200

42 K 76421243R Oplechování říms vikýře z Pz plechu rš 400 mm - K44 m -16,800 825,75 -13 872,60 SoD
VV příloha 1.43
VV (-1)*16,8 -16,800
VV Součet -16,800

42.1 K 76421243R1 Oplechování říms vikýře z Pz plechu rš 400 mm s 
povrchovou úpravou - K44 m 16,800 941,29 15 813,73 IK

VV příloha 1.43
VV 16,8 16,800
VV Součet 16,800

43 K 7642124R1 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 1490 
mm s povrchovou úpravou - K21,24,26 m 3,100 2 683,70 8 319,47 SoD

VV příloha 1.43
VV (-1)*11,60 -11,600
VV (-1)*11,40 -11,400
VV (-1)*11,4 -11,400
VV Mezisoučet -34,400
VV příloha 1.43
VV 12,5 12,500
VV 12,5 12,500
VV 12,5 12,500
VV Mezisoučet 37,500
VV Součet 3,100

44 K 7642124R2 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 900 
mm - K22,23,25 m -43,500 1 725,24 -75 047,94 SoD

VV příloha 1.43
VV (-1)*14,5 -14,500
VV (-1)*14,5 -14,500
VV (-1)*14,5 -14,500
VV Součet -43,500

44.1 K 7642124R3 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 900 
mm s povrchovou úpravou - K22,23,25 m 43,500 2 064,96 89 825,72 IK

VV příloha 1.43
VV 14,5 14,500
VV 14,5 14,500
VV 14,5 14,500
VV Součet 43,500

45 K 76421259R Okapnička u výtahové šachty z Pz plechu - K56 m -4,550 516,10 -2 348,26 SoD
VV příloha 1.43
VV (-1)*4,55 -4,550
VV Součet -4,550

140 K 76421259R Okapnička u výtahové šachty z Pz plechu s 
povrchovou úpravou - K56 m 4,700 617,83 2 903,81 IK

VV příloha 1.43
VV 4,7 4,700
VV Součet 4,700

140.1 K 76421259R1 Okapnička u výtahové šachty z Pz plechu s 
povrchovou úpravou - K56a m 23,000 617,83 14 210,12 IK

VV příloha 1.43
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

46 K 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 450-550 mm - 
K37

m -82,500 1 150,16 -94 888,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214407
VV příloha 1.43
VV (-1)*82,50 -82,500
VV Součet -82,500

46.1 K 76421440R
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 580 mm s 
povrchovou úpravou - K37

m 103,500 1 292,85 133 809,87 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214407
VV příloha 1.43
VV 103,5 103,500
VV Součet 103,500



48 K 764214411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm - 
K29

m2 -13,200 2 034,89 -26 860,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214411
VV příloha 1.43
VV (-1)*13,20 -13,200
VV Součet -13,200

48.1 K 76421441R
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 1340mm 
s povrchovou úpravou - K29

m2 13,200 3 831,29 50 573,06 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214411
VV příloha 1.43
VV 13,20 13,200
VV Součet 13,200

49 K 764216406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 500 mm m -8,600 958,46 -8 242,76 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216406
VV příloha 1.43
VV (-1)*171,40   "K45 -171,400
VV (-1)*64,0    "K46 -64,000
VV 137,40   "K45 137,400
VV 89,4    "K46 89,400
VV Součet -8,600

50 K 764218405 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 
plechu rš 400 mm - K49 m -11,850 825,75 -9 785,14 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218405
VV příloha 1.43
VV (-1)*63,85 -63,850
VV 52,0 52,000
VV Součet -11,850

51 K 764311414R Lemování okraje balkónů z Pz plechu rš 300 mm s 
povrchovou úpravou - K48 m 2,950 619,32 1 826,99 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311414
VV příloha 1.43
VV (-1)*4,55 -4,550
VV 7,50 7,500
VV Součet 2,950

53 K 76431149R Ukončení povlakové krytiny u stěny z Pz plechu - K39 m -22,300 825,75 -18 414,23 SoD
VV příloha 1.43
VV (-1)*82,50 -82,500
VV 60,2 60,200
VV Součet -22,300

54 K 764314411R Lemování prostupů střech (komínů) z Pz plechu s 
povrchovou úpravou - K01-K14, K19, K32, K40 m2 31,178 2 005,40 62 523,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764314411
VV příloha 1.43
VV (-1)*(0,49+1,13)*2*0,4   "K01 -1,296
VV (-1)*(0,62+2,37)*2*0,4   "K02 -2,392
VV (-1)*(0,62+1,60)*2*0,4   "K03 -1,776
VV (-1)*(0,62+1,71)*2*0,4   "K04 -1,864
VV (-1)*(0,62+2,950)*2*0,4   "K05 -2,856
VV (-1)*(0,62+0,71)*2*0,4   "K06 -1,064
VV (-1)*(0,48+1,18)*2*0,4   "K07 -1,328
VV (-1)*(0,64+1,80)*2*0,4   "K08 -1,952
VV (-1)*(1,005+1,21)*2*0,4   "K09 -1,772
VV (-1)*(0,48+1,56)*2*0,4   "K10 -1,632
VV (-1)*(0,48+1,55)*2*0,4   "K11 -1,624
VV (-1)*(0,49+0,83)*2*0,4   "K12 -1,056
VV (-1)*(0,62+2,78)*2*0,4   "K13 -2,720
VV (-1)*(0,62+2,74)*2*0,4   "K14 -2,688
VV (-1)*(0,60+0,60)*2*0,4*20   "K19 -19,200
VV (-1)*(0,60+2,27)*2*0,4   "K40 -2,296
VV (-1)*(0,60+0,89)*2*0,4   "K41 -1,192
VV (-1)*(0,65+1,94)*2*0,4   "K42 -2,072
VV Mezisoučet -50,780
VV příloha 1.43
VV 4*0,1*(2*0,49+2*1,13)+2*0,55*0,49+1,13*2*0,55   "K01 3,078
VV 4*0,1*(2*0,62+2*2,37)+2*0,55*0,62+2,37*2*0,55   "K02 5,681
VV 4*0,1*(2*0,62+2*1,6)+2*0,55*0,62+1,6*2*0,55   "K03 4,218
VV 4*0,1*(2*0,62+2*1,71)+2*0,55*0,62+1,71*2*0,55   "K04 4,427
VV 4*0,1*(2*0,62+2*2,95)+2*0,55*0,62+2,95*2*0,55   "K05 6,783
VV 4*0,1*(2*0,62+2*0,71)+2*0,55*0,62+0,71*2*0,55   "K06 2,527
VV 4*0,1*(2*0,48+2*1,18)+2*0,55*0,48+1,18*2*0,55   "K07 3,154
VV 4*0,1*(2*0,64+2*1,8)+2*0,55*0,64+1,8*2*0,55   "K08 4,636
VV 4*0,1*(2*1,005+2*1,21)+2*0,55*1,005+1,21*2*0,55   "K09 4,209
VV 4*0,1*(2*0,48+2*1,56)+2*0,55*0,48+1,56*2*0,55   "K10 3,876
VV 4*0,1*(2*0,48+2*1,55)+2*0,55*0,48+1,55*2*0,55   "K11 3,857
VV 4*0,1*(2*0,49+2*0,83)+2*0,55*0,49+0,83*2*0,55   "K12 2,508
VV 4*0,1*(2*0,62+2*2,78)+2*0,55*0,62+2,78*2*0,55   "K13 6,460
VV 4*0,1*(2*0,62+2*2,74)+2*0,55*0,62+2,74*2*0,55   "K14 6,384
VV (0,60+0,60)*2*0,4*21   "K19 20,160
VV Mezisoučet 81,958
VV Součet 31,178

141 K 712363354

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm pro lemování komínů s povrchovou úpravou - 
K40, K41, K42

m 4,293 175,00 751,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764314411
VV příloha 1.43
VV 2,15*0,45*2" Komín ID19" 1,935
VV 0,78*0,45*2 "Komín ID18" 0,702
VV 1,84*0,45*2 "Komín ID17" 1,656
VV Součet 4,293

142 K 76451541R  Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz 
plechu rš 1100 mm s povrchovou úpravou - K33.1 m 4,800 1 865,94 8 956,51 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764314446
VV příloha 1.43
VV 4,8 4,800
VV Součet 4,800

57 K 76431640R Lemování prostupu ZTI z Pz plechu na prejzové nebo 
vlnité krytině průměru do 150 mm - K31 kus -12,000 1 843,20 -22 118,40 SoD

VV příloha 1.43
VV (-1)*12,0 -12,000
VV Součet -12,000

57.1 K 76431640R1
Lemování prostupu ZTI z Pz plechu na prejzové nebo 
vlnité krytině průměru do 150 mm s povrchovou 
úpravou - K31

kus 12,000 2 071,87 24 862,41 IK

VV příloha 1.43
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

62 K 764515411 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz 
plechu rš do 1100 mm - K28 m -13,200 2 108,62 -27 833,78 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764515411
VV příloha 1.43
VV (-1)*13,20 -13,200
VV Součet -13,200

62.1 K 764515411R Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz 
plechu rš 1600 mm s povrchovou úpravou - K28 m 13,200 3 447,59 45 508,14 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764515411
VV příloha 1.43
VV 13,20 13,200
VV Součet 13,200

63 K 764518404
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu o straně 150 mm (včetně kolen pr. 125 mm 
10+10ks) - K58, (K51, 52)

m -89,100 1 002,70 -89 340,57 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518404
VV příloha 1.43
VV (-1)*89,10 -89,100
VV Součet -89,100



143 K 764111435

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon 
střechy přes 60° s povrchovou úpravou - K61

m2 5,000 1 630,00 8 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111435
VV příloha 1.43
VV 2,5*2 5,000

144 K 764111471

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek 
železobetonových (vstupní stříška) s povrchovou 
úpravou - K65

m2 7,700 1 340,00 10 318,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111471
VV příloha 1.43
VV 7,7 "K65 7,700

145 K 764212404
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
štítu závětrnou lištou rš 330 mm s povrchovou úpravou 
- K63

m 2,400 336,00 806,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212404
VV příloha 1.43
VV 2,4 2,400

146 K 764212432
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm s 
povrchovou úpravou - K51

m 3,300 237,00 782,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212432
VV příloha 1.43
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

147 K 764212435
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm s 
povrchovou úpravou - K56a

m 23,000 362,00 8 326,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212435
VV příloha 1.43
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

148 K 764212R01 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 350 
mm s povrchovou úpravou - K56 m 4,700 379,19 1 782,18 IK

VV příloha 1.43
VV 4,7 4,700
VV Součet 4,700

149 K 764214R01
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 450-
550 mm s povrchovou úpravou - K37

m 103,500 1 292,85 133 809,87 IK

VV příloha 1.43
VV 103,5 103,500
VV Součet 103,500

150 K 764216404
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm s 
povrchovou úpravou - K64

m 19,000 376,00 7 144,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216404
VV příloha 1.43
VV 19,0 19,000

151 K 764216408
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 700 mm s 
povrchovou úpravou - K60

m 118,200 602,00 71 156,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216408
VV příloha 1.43
VV 118,2 118,200

152 K 764216409
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 800 mm s 
povrchovou úpravou - K62

m 1,500 667,00 1 000,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216409
VV příloha 1.43
VV 1,5 1,500

153 K 764311406
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo 
horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 
500 mm s povrchovou úpravou - K52

m 4,200 347,00 1 457,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311406
VV příloha 1.43
VV 4,2 4,200
VV Součet 4,200

154 K 764312406

Lemování zdí z pozinkovaného plechu spodní s 
formováním do tvaru krytiny rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm s povrchovou 
úpravou - K43

m 39,200 915,00 35 868,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764312406
VV příloha 1.43
VV 39,2 39,200

155 K 764316423

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného 
plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, 
průměru přes 100 do 150 mm s povrchovou úpravou - 
K50

kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764316423
VV příloha 1.43
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

156 K 764515415
Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného 
plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 
1600 mm s povrchovou úpravou - K33

m 4,800 2 320,00 11 136,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764515415
VV příloha 1.43
VV 4,8 4,800
VV Součet 4,800

157 K 764518402
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků hranatý, o straně 100 mm s povrchovou 
úpravou - K58

m 89,100 983,00 87 585,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518402
VV příloha 1.43
VV 89,10 89,100
VV Součet 89,100

158 K 764R01 Repase ozdobných prvků s povrchovou úpravou - K32 kus 2,000 10 533,31 21 066,62 IK
VV příloha 1.43
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

159 K 764R02 Oplechování větracích otvorů s povrchovou úpravou - 
K59 kus 8,000 20 355,00 162 840,00 IK

VV příloha 1.43
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

160 K 764R03 Repase ozdobného prvku věže s povrchovou úpravou - 
K66 kus 1,000 26 521,88 26 521,88 IK

VV příloha 1.43
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky - K34 m 21,030 2 457,65 51 684,38 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767851104
VV příloha 1.43
VV (-1)*32,66 -32,660
VV 53,69 53,690
VV Součet 21,030

100 M 5534468R lávka komínová dl. 32,66 kus -1,000 86 397,48 -86 397,48 SoD
100.1 M 5534468R1 lávka komínová dl. 53,69 kus 1,000 142 029,42 142 029,42 IK

68 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m % 7,600 15 765,14 119 815,08 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765203

D 765 Krytina skládaná
66 K 765115302 Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 

m2 pro keramickou krytinu kus 1,000 1 179,65 1 179,65 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765115302
VV příloha 45



VV (-1)*20,0 -20,000
VV 21 21,000
VV Součet 1,000

67 M 59660215 střešní výlez vnitřní rozměr 600x600mm - V27 kus 1,000 9 142,27 9 142,27 SoD
VV typový výrobek min vnitřní rozměr 600 x 600 mm výlez může 

být montován do střech se sklonem od 15° do 55°

VV montáž výlezu na latích je snadná a umožňuje dodatečný 
posun rámu do ideální polohy

VV k výlezu je standardně přiložena montážní sada pro urychlení a 
zjednodušení práce

VV Těsnicí lemování je neoddělitelnou součástí střešního výlezu.

VV Barva červenohnědá 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m % 7,600 103,22 784,47 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské
161 K 76669521R1 D+M čela vikýře - T13 kpl 1,000 13 104,50 13 104,50 IK

VV příloha 1.42
VV kopírující tvar a barevnost původního řešení štítu
VV Základ z OSB 22mm z čela kotvený na trám a vaznici.

VV Pobití překládanými prkny s ozdobným ukončením spodní 
hrany do špičky. 

VV Závětrná lišta bude provedena plechová, viz klempířské 
výrobky.

VV Včetně opatření celé konstrukce impregnací proti dřevokazným 
houbám a hmyzu.

VV Včetně kotvení a kotevního materiálu. 
VV Nátěr lazurou - barva hnědá - bude vzorkováno.
VV Rám profil min. 30x120 mm, tl. prkna min. 19 mm
VV OSB 1,5 m²
VV pobití 2,8 m²
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 7662112R10 D+M dřevěné madlo, materiál dub, vyfrézovaná 
drážka, povrchová úprava napuštění olejem - T11 m -7,900 2 919,63 -23 065,08 SoD

VV příloha 1.42
VV (-1)*(4,90+3,0) -7,900
VV Součet -7,900

72 K 7662112R3 D+M dřevěné madlo, materiál dub, vyfrézovaná 
drážka, povrchová úprava napuštění olejem - T4 m -2,300 2 919,63 -6 715,15 SoD

P  Poznámka k položce:
Replika stávajícího madla

VV příloha 1.42
VV (-1)*(6,0*4+2,3*2+2,0) -30,600
VV 6,0*4+2,3+2,0 28,300
VV Součet -2,300

73 K 7662112R4 D+M dřevěné madlo, materiál dub, vyfrézovaná 
drážka, povrchová úprava napuštění olejem - T5 m 16,238 2 919,63 47 408,95 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Replika stávajícího madla
Včetně kotvení a držáků na zeď

VV příloha 1.42
VV (-1)*(6,90*4+2,30) -29,900
VV 8,15*4+2,71+5,43*2 46,138
VV Součet 16,238

82 K 76669521R D+M bukový dřevěný práh š. 250mm včetně 
povrchové úpravy moření, 2x bezbarvý nátěr - T12 m -12,000 2 163,18 -25 958,16 SoD

VV příloha 1.42
VV (-1)*12,0 -12,000
VV Součet -12,000

86 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1,10 47,75 52,53 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické
106 K 767995R06 D+M ocelové schodiště 3 včetně kotvení a povrchové 

úpravy (1x základní a 2x krycí nátěr) - Z06 kpl -1,000 311 413,21 -311 413,21 SoD
VV příloha 41
VV celk. hm. 1481,26kg
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

109 K 767995R09 D+M poklop nad revizními šachtami 800x800, materiál 
hliník, včetně kotvení - Z9 kus -3,000 29 709,43 -89 128,29 SoD

VV příloha 41
VV (-1)*3,0 -3,000
VV Součet -3,000

110 K 767995R10
D+M zákryt čerpací jímky ve výměníkové stanici 
1000x1000mm, pororošt včetně osazovacího rámu - 
Z10

kus -1,000 19 263,65 -19 263,65 SoD

VV příloha 41
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

112 K 767995R12 D+M zákryt montážního otvoru 2000x1000 mm včetně 
osazovacího rámu - Z12 kus -1,000 7 325,61 -7 325,61 SoD

VV příloha 41
VV dvojpoklop exteriérový vodotěsný
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

114 K 767995R15 D+M pomocné ocelové profily pro pro překrytí šachty 
VZT potrubí - Z15 kpl -1,000 19 399,31 -19 399,31 SoD

VV příloha 41
VV celková hmotnost 130kg
VV (-1)*1,0 -1,000
VV Součet -1,000

115 K 767995R16 D+M větrací mřížka do učeben - Z16 - Z16 kpl -28,000 4 748,08 -132 946,24 SoD
VV příloha 41
VV Větrací mřížka s manuální regulační klapkou
VV Krytá děrovaný plechem "křížek-krížek"
VV Včetně osazovacího rámečku bez viditelného kotvení
VV Vsazena síť proti hmyzu
VV Barva: světle šedivá
VV (-1)*28,0 -28,000
VV Součet -28,000

196 K 767995R09a D+M poklop nad revizními šachtami 600x600, materiál 
nerezová ocel, včetně kotvení - Z9 kus 3,000 23 575,00 70 725,00 IK

VV příloha 41
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

197 K 767995R10a
D+M zákryt čerpací jímky ve výměníkové stanici 
1000x1000mm, kompozitní rošt včetně osazovacího 
rámu - Z10

kus 1,000 17 940,00 17 940,00 IK

VV příloha 41
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

198 K 767995R15a D+M pomocné ocelové profily pro pro překrytí šachty 
VZT potrubí - Z15 kpl 1,000 37 963,80 37 963,80 IK

VV příloha 41
VV celková hmotnost 262kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

199 K 767995R24
D+M konstrukce okolo VZT potrubí 4,4x1,1x1,7 m 
(žárově pozinkováno) včetně povrchové úpravy (1x 
základní a 2x krycí nátěr) - Z39

kpl 1,000 62 162,10 62 162,10 IK

VV příloha 41
VV celk. hm. 228 kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

200 K 767995R25 D+M konstrukce podepření madla - Z25 kpl 1,000 2 817,50 2 817,50 IK
VV příloha 41
VV ocelová svařovaná lakovaná konstrukce, místnost 1.06

VV sloupek: profil 40/40/3 dl. 0,92 m, kotveno do teraca, krycí 
rozeta



VV rozpěra: profil Ø16 mm dl. 0,36m kotvena na chemickou kotvu 
do 

VV    stěny (např. závitová tyč + krycí rozeta, koordinovat 
s konzolemi madel)

VV barva nátěru dle barevnosti sousedícího schodiště
VV madlo T05 viz truhlářské výrobky 
VV kotvení madla do stěny typizovaným výrobkem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

201 K 767995R26 D+M repase zábradlí na terase 2.NP - Z26 kpl 1,000 188 255,38 188 255,38 IK
VV příloha 41
VV - stávající konstrukce bude odmontována a repasována:
VV očištění od stávajícího laku, opískování, odrezivění, 
VV včetně nového kotvení a kotevních prvků
VV 2x nový nátěr (bude vzorkováno)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

202 K 767995R27 D+M repase konstrukce vlajkových stožárů - Z27 kpl 1,000 14 136,02 14 136,02 IK
VV příloha 41
VV Konstrukce bude sejmuta a repasována:
VV očištění od stávajícího laku, opískování, 
VV odrezivění, kontrola funkčnosti kotevních 
VV prvků (výměna 50%), kontrola funkčnosti
VV pohyblivých částí (výměna 50%), instalace včetně
VV funkčního nového lanového systému.
VV 2x nový nátěr (bude vzorkováno) 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

203 K 767995R28 D+M žebřík výlezu na střechu typ 1 - Z28 kpl 9,000 4 366,44 39 297,92 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 

VV typový výrobek, přenosný, výsuvný, délka pevné části ~1800 
mm

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

204 K 767995R29 D+M žebřík výlezu na střechu typ 2 - Z29 kpl 4,000 5 749,14 22 996,56 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 

VV typový výrobek, přenosný, výsuvný, délka pevné části ~2370 
mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

205 K 767995R30 D+M žebřík výlezu na střechu typ 3 - Z30 kpl 3,000 11 231,44 33 694,32 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 

VV typový výrobek, přenosný, výsuvný, délka pevné části ~4630 
mm

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

206 K 767995R31 D+M žebřík výlezu na střechu typ 4 - Z31 kpl 1,000 9 290,80 9 290,80 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 

VV typový výrobek, přenosný, výsuvný, délka pevné části ~3830 
mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

207 K 767995R32 D+M žebřík výlezu na střechu typ 5 - Z32 kpl 1,000 4 366,44 4 366,44 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 

VV typový výrobek, přenosný, výsuvný, délka pevné části ~1800 
mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

208 K 767995R33 D+M žebřík výlezu na střechu typ 6 - Z33 kpl 2,000 11 862,15 23 724,30 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 
VV pevný, výsuvný, délka pevné části ~4890 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

209 K 767995R34 D+M žebřík výlezu na střechu typ 7 - Z34 kpl 1,000 17 975,16 17 975,16 IK
VV příloha 41
VV viz příloha D02.1.41.7 – Žebříky na střechu, 
VV pevný, výsuvný, délka pevné části ~7410 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

210 K 767995R35 D+M repase ozdobné škrabky na boty - Z35 kpl 2,000 8 765,69 17 531,38 IK
VV příloha 41
VV - stávající, umístěná po obou stranách vstupních dveří.
VV Konstrukce bude odmontována a repasována:
VV očištění od stávajícího laku, opískování, 
VV odrezivění. Nové kotvení, dodržet dle stávajícího.
VV 2x nový nátěr (bude vzorkováno) 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

174 K 763121921

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových 
stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy 
(voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní 
klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. 
přes 100 mm, velikost do 0,10 m2

kus 20,000 786,00 15 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121921
VV příloha 41 - Z18
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

175 K 763121922

Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových 
stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy 
(voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní 
klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. 
přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

kus 4,000 995,00 3 980,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121922
VV příloha 41 - Z36
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

176 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 103,000 339,00 34 917,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172322
VV příloha 41
VV 20,0 20,000
VV příloha 45
VV 83 "V59 83,000
VV Součet 103,000

177 M 5624571R dvířka revizní 300x300 bílá kus 103,000 569,77 58 686,31 SoD

178 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny

kus 4,000 339,00 1 356,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha 41 - Z36
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

179 M 590307R01 dvířka revizní v hliníkovém rámu s automatickým 
zámkem m2 8,498 3 505,11 29 786,41 IK

VV příloha 41 - Z36
VV 2,4*1,8 4,320
VV 1,6*0,76*2 2,432
VV 1,8*0,97 1,746
VV Součet 8,498

180 K 763172325
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 45,000 517,00 23 265,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172325
VV příloha 45
VV 45 "V59 45,000

181 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 45,000 1 170,00 52 650,00 CS ÚRS 2023 02



182 K 763172353
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 400 x 400 mm

kus 126,000 408,00 51 408,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172353

183 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm kus 126,000 931,00 117 306,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha 45
VV 126 "V60 126,000

184 K 763172355
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 600 x 600 mm

kus 96,000 585,00 56 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172355

185 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm kus 96,000 1 170,00 112 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha 45
VV 96 "V60 96,000

186 K 763172382
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních dvouplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 28,000 398,00 11 144,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172382

187 M 59030755 dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 300x300mm kus 28,000 1 580,00 44 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha 45
VV 28   "V58 28,000

188 K 763172385
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních dvouplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 18,000 576,00 10 368,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172385

189 M 59030758 dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 600x600mm kus 18,000 2 450,00 44 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV příloha 45
VV 18   "V59 18,000

192 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 513,920 87,50 44 968,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995113
VV příloha 45
VV 22*23,36 "V67 513,920

193 M 553R02 Žebřiny 300x100 cm - V67 soubo
r

22,000 8 389,61 184 571,41 IK

194 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 272,620 52,10 14 203,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114
VV příloha 45
VV 6*45,43 "V66 272,620

195 M 553R01 Deska na basketbal + koš + síťka + konstrukce - V66 soubo
r

6,000 6 888,50 41 331,00 IK

123 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1,81 9 358,81 16 939,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203

D 781 Dokončovací práce - obklady
127 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku m2 0,920 824,54 758,58 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491011
VV příloha 47
VV (-1)*0,4*0,7*43,0   "zrcadlo 400x700 mm -12,040
VV 0,45*0,6*48,0   "zrcadlo 450x600 mm 12,960
VV Součet 0,920

128 M 63465122  zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm - V21 m2 1,012 1 018,80 1 031,03 SoD

VV (-1)*12,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -13,244
VV 12,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,256
VV Součet 1,012

129 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad m2 0,480 650,22 312,11 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781491021
VV příloha 47
VV (-1)*0,40*0,60*25   "zrcadlo s fazetou -6,000
VV 0,40*0,60*27   "zrcadlo s fazetou 6,480
VV Součet 0,480

130 M 6346512R zrcadlo 400x600 mm s fazetou - V22 kus 2,000 1 302,33 2 604,66 SoD

131 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 3,54 47,06 166,61 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry
134 K 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru m2 -244,500 56,03 -13 699,31 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783401311
VV příloha 1.43
VV (-1)*130,2*0,56 -72,912
VV (-1)*145*0,11 -15,950
VV (-1)*10,1*0,5 -5,050
VV (-1)*16,8*0,4 -6,720
VV (-1)*43,5*0,9 -39,150
VV (-1)*4,55*0,25 -1,138
VV (-1)*82,5*0,55 -45,375
VV (-1)*13,2*0,8 -10,560
VV (-1)*8,6*0,5 -4,300
VV (-1)*11,85*0,4 -4,740
VV (-1)*22,3*0,4 -8,920
VV (-1)*12*0,15 -1,800
VV (-1)*13,2*1,1 -14,520
VV (-1)*89,1*0,15 -13,365
VV Mezisoučet -244,500

135 K 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí m2 -244,500 132,71 -32 447,53 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783414101

136 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí m2 -488,999 256,57 -125 462,47 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783417101
VV (-1)*488,999*2 -488,999
VV Součet -488,999

162 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 74,200 95,10 7 056,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143002
VV příloha 47
VV 74,2 74,200
VV Součet 74,200

163 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 
12mm - V26 m 77,910 334,00 26 021,94 CS ÚRS 2023 02

VV 74,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,910

164 K 936124R01 D+M hliníkového sloupku na volejbal kotveného do 
stěny - V69 kus 2,000 20 470,00 40 940,00 IK

P
 Poznámka k položce:

Provedení dle výpisu ostatních výrobků, včetně napínacího 
mechanismu

VV příloha 45
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

165 K 9539414R3 D+M číslo popisné a orientační - V49 kus 2,000 1 137,35 2 274,70 IK
VV příloha 45
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

166 K 9539414R4 D+M schodišťové barevné pásky - V78 kus 24,000 223,10 5 354,40 IK
VV příloha 45
VV 24 24,000
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

167 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů d=300 mm - V74 soubor 28,000 2 012,50 56 350,00 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291621
VV příloha 45
VV 28 28,000



168 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků - V77 soubor 28,000 1 334,00 37 352,00 IK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291631
VV příloha 45
VV 28 28,000

169 K 7252917R3 Sedátko pro tělesně postižené nerez D+M - V19 soubor 1,000 16 503,81 16 503,81 IK
VV příloha 47
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 725291R04 Dávkovač tekutého mýdla - provedení nerez - V72 soubor 28,000 750,95 21 026,60 IK
VV příloha 45
VV 28 28,000

171 K 725291R05 Odpadkový koš s víkem - provedení nerez - V73 soubor 14,000 1 091,35 15 278,90 IK
VV příloha 45
VV 14 14,000

172 K 725291R06 WC čistící souprava - štětka a miska - provedení nerez 
- V75 soubor 28,000 435,85 12 203,80 IK

VV příloha 45
VV 28 28,000

173 K 725291R07 Zásobník hygienických sáčků - V76 soubor 28,000 957,95 26 822,60 IK
VV příloha 45
VV 28 28,000

27 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m % 0,24 1 855,38 445,29 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725203
190 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 95,240 66,00 6 285,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002414
VV příloha 1.43
VV 3,14*4,20*5  "K27 65,940
VV 8,40   "K30  š. 4850mm 8,400
VV 7,7 "K65 7,700
VV 13,20 "K29 13,200
VV Součet 95,240

191 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 109,526 204,00 22 343,30 CS ÚRS 2023 02

VV 95,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,526

211 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,140 33,70 38,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161011
VV příloha 47
VV 1,14 1,140
VV Součet 1,140

212 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm - 
V24 m 1,254 194,00 243,28 CS ÚRS 2023 02

VV 1,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,254

243 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 2,43 7,30 CS ÚRS 2023 02

SO 02.2 - Sanace vlhkosti 375 254,28-         

17 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 14,939 401,73 6 001,44 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750102
VV "Vzduchoizolační vrstva a vnější odvodnění"
VV "Jihozápadní část" 14,939 14,939
VV Součet 14,939

18 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,793 3 206,11 5 747,53 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511

VV "Podkladní mazanina - tl. 150 mm"
VV "Odkop obvodového zdiva"
VV "Vnější izolace bez odvodnění"
VV "Severozápadní část" 14,939*0,8*0,15 1,793
VV Součet 1,793

20 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 53,780 796,41 42 831,25 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458591111
VV "Odkop obvodového zdiva"
VV "Vnější izolace bez odvodnění"
VV "Severozápadní část"  14,939*3,0*1,2 53,780
VV Součet 53,780

21 M 58125110 jíl surový kusový t 115,197 1 187,02 136 741,14 SoD
VV (-1)*301,908*2,142 'Přepočtené koeficientem množství -646,687
VV 355,688*2,142 "Přepočtené koeficientem množství 761,884
VV Součet 115,197

75 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 122,795 718,85 88 271,19 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

76 K 711113R01 Vyrovnání podkladu vodotěsnou stěrkou s vlákny v síle 
5 mm do vodorovného zubu m2 -689,000 888,42 -612 121,38 SoD

VV "S_S02" 689,000 -689,000
VV Součet -689,000

98 K 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 246,194 78,46 19 316,38 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826675
VV "Vzduchoizolační vrstva a vnější odvodnění"
VV "Jihozápadní část" 43,7*0,7 30,590
VV "Jižní část" 9,1*2,7*1,2+(5,4+34,3)*1,8 100,944
VV "Východní část" 29,3*1,2 35,160
VV "Severní část" 24,6*1,3+19,8*2,4 79,500
VV Součet 246,194

99 K 783826R01 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr (nástřik) 
lícového zdiva m2 -548,800 113,05 -62 041,84 SoD

VV "Skladba S03 - dvojnásobný nátěr" 274,4*2 -548,800
VV Součet -548,800

SO 02.4.2 - Vytápění 1 120 811,59      

47 K Pol44 Qp - 0,6 m3/hod ks -1,000 13 713,41 -13 713,41 SoD
D 01 Ocelové bezešvé potrubí

56 K Pol50 DN 10 - TI 20mm m -54,800 517,32 -28 349,14 SoD
58 K Pol52 DN 15 - TI 20mm m 114,200 568,93 64 971,81 SoD
59 K Pol53 DN 15 - TI 40mm m -18,200 630,37 -11 472,73 SoD
60 K Pol54 DN 15 - TI 60mm m 10,000 717,62 7 176,20 SoD
61 K Pol55 DN 20 - TI 30mm m 20,900 713,93 14 921,14 SoD
62 K Pol56 DN 20 - TI 50mm m 0,900 817,15 735,43 SoD
63 K Pol57 DN 20 - TI 60mm m 0,400 817,15 326,86 SoD
64 K Pol58 DN 25 - TI 30mm m -146,000 781,52 -114 101,92 SoD
65 K Pol59 DN 25 - TI 50mm m 39,900 868,76 34 663,52 SoD
66 K Pol60 DN 25 - TI 80mm m -31,600 1 001,47 -31 646,45 SoD
67 K Pol61 DN 32 - TI 40mm m -5,300 1 007,62 -5 340,39 SoD
68 K Pol62 DN 32 - TI 60mm m -32,900 1 177,19 -38 729,55 SoD
69 K Pol63 DN 32 - TI 80mm m -18,000 1 233,72 -22 206,96 SoD
70 K Pol64 DN 40 - TI 60mm m 0,200 1 313,59 262,72 SoD
71 K Pol65 DN 40 - TI 80mm m 10,600 1 458,59 15 461,05 SoD
72 K Pol66 DN 50 - TI 50mm m 15,600 1 408,20 21 967,92 SoD
73 K Pol67 DN 50 - TI 60mm m -18,000 1 504,05 -27 072,90 SoD
74 K Pol68 DN 65 - TI 60mm m 46,600 1 857,95 86 580,47 SoD

D 02 Plastové PEX-AL-PEX potrubí
77 K Pol71 DN 16x2,0 - TI 13mm m 126,200 384,61 48 537,78 SoD
78 K Pol72 DN 20x2,0 - TI 20mm m 44,100 453,43 19 996,26 SoD
79 K Pol73 DN 26x3,0 - TI 20mm m 13,200 549,27 7 250,36 SoD
80 K Pol74 DN 32x3,0 - TI 30mm m 0,200 732,36 146,47 SoD

D 05 Ostatní
125 K Pol119 termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks -1,000 583,68 -583,68 SoD



127 K Pol121 radiátorový ventil s přednastavením a s automatickým 
omezením průtoku ks 18,000 828,21 14 907,78 SoD

128 K Pol122 rohové DN15 ks -170,000 858,93 -146 018,10 SoD
129 K Pol123 rohové DN15 ks -3,000 614,40 -1 843,20 SoD
130 K Pol124 radiátorový odvzdušňovací ventilek ks -19,000 167,12 -3 175,28 SoD
131 K Pol125 DN 15 ks -340,000 334,23 -113 638,20 SoD
132 K Pol126 KLC 900x450 ks -2,000 2 812,72 -5 625,44 SoD
133 K Pol127 KLM 1820.750 ks -1,000 5 892,10 -5 892,10 SoD
134 K Pol128 přímý DN15 ks -3,000 828,21 -2 484,63 SoD
135 K Pol129 termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 1,000 583,68 583,68 SoD
136 K Pol130 přímé DN15 ks -3,000 614,40 -1 843,20 SoD
137 K Pol124 radiátorový odvzdušňovací ventilek ks 1,000 167,12 167,12 SoD
138 K Pol125 DN 15 ks -6,000 334,23 -2 005,38 SoD
139 K Pol131 přímé DN15 ks -4,000 828,21 -3 312,84 SoD

148 K Pol44a kalorimetr s dálkovým odečtem M-bus Qp - 0,6 
m3/hod ks 1,000 672,00 672,00 SoD

149 K Pol52a DN 15 m 60,000 334,23 20 053,80 SoD
150 K Pol52b DN 15 - TI 30mm m 61,000 813,00 49 593,00 SoD
151 K Pol61a DN 32 - TI 30mm m 60,000 1 512,00 90 720,00 SoD
152 K Pol64a DN 40 - TI 40mm m 53,000 1 818,00 96 354,00 SoD
81 K Pol75 6 / 500 / 110 - ATOL ks -1,000 7 197,08 -7 197,08 SoD
82 K Pol76 10 / 500 / 110 - ATOL ks -2,000 9 578,50 -19 157,00 SoD
83 K Pol77 20 / 500 / 110 - ATOL ks -8,000 15 423,90 -123 391,20 SoD
84 K Pol78 10 / 500 / 160 - ATOL ks -3,000 11 669,91 -35 009,73 SoD
85 K Pol79 18 / 500 / 160 - ATOL ks -1,000 16 807,53 -16 807,53 SoD
86 K Pol80 22 / 500 / 160 - ATOL ks -1,000 19 627,62 -19 627,62 SoD
87 K Pol81 24 / 500 / 160 - ATOL ks -2,000 21 515,06 -43 030,12 SoD
88 K Pol82 26 / 500 / 160 - ATOL ks -6,000 22 783,18 -136 699,08 SoD
89 K Pol83 30 / 500 / 160 - ATOL ks -4,000 25 391,92 -101 567,68 SoD
90 K Pol84 36 / 500 / 160 - bez vestavěného ventilu - ATOL ks -2,000 27 726,64 -55 453,28 SoD
91 K Pol85 40 / 500 / 160 - bez vestavěného ventilu - ATOL ks -1,000 30 248,14 -30 248,14 SoD
92 K Pol86 6 / 600 / 110 - ATOL ks -1,000 7 676,31 -7 676,31 SoD
93 K Pol87 8 / 600 / 110 - ATOL ks -2,000 9 099,26 -18 198,52 SoD
94 K Pol88 10 / 600 / 110 - ATOL ks -3,000 10 529,59 -31 588,77 SoD
95 K Pol89 12 / 600 / 110 - ATOL ks -12,000 11 560,55 -138 726,60 SoD
96 K Pol90 14 / 600 / 110 - ATOL ks -4,000 13 462,73 -53 850,92 SoD
97 K Pol91 16 / 600 / 110 - ATOL ks -21,000 14 472,81 -303 929,01 SoD
98 K Pol92 20 / 600 / 110 - ATOL ks -6,000 16 854,22 -101 125,32 SoD
99 K Pol93 22 / 600 / 110 - ATOL ks -4,000 18 524,16 -74 096,64 SoD

100 K Pol94 24 / 600 / 110 - ATOL ks -2,000 19 947,11 -39 894,22 SoD
101 K Pol95 28 / 600 / 110 - ATOL ks -2,000 22 328,52 -44 657,04 SoD
102 K Pol96 30 / 600 / 110 - ATOL ks -8,000 19 947,11 -159 576,88 SoD
103 K Pol97 9 / 600 / 160 - ATOL ks -1,000 11 035,85 -11 035,85 SoD
104 K Pol98 12 / 600 / 160 - ATOL ks -2,000 13 644,60 -27 289,20 SoD
105 K Pol99 16 / 600 / 160 - ATOL ks -1,000 16 800,15 -16 800,15 SoD
106 K Pol100 20 / 600 / 160 - ATOL ks -7,000 20 014,69 -140 102,83 SoD
107 K Pol101 21 / 600 / 160 - ATOL ks -2,000 20 888,37 -41 776,74 SoD
108 K Pol102 22 / 600 / 160 - ATOL ks -3,000 22 149,12 -66 447,36 SoD
109 K Pol103 24 / 600 / 160 - ATOL ks -14,000 23 417,24 -327 841,36 SoD
110 K Pol104 28 / 600 / 160 - ATOL ks -14,000 27 286,73 -382 014,22 SoD
111 K Pol105 30 / 600 / 160 - ATOL ks -9,000 28 554,85 -256 993,65 SoD
112 K Pol106 5 / 900 / 70 - ATOL ks -2,000 7 147,93 -14 295,86 SoD
113 K Pol107 6 / 900 / 70 - ATOL ks -2,000 7 723,01 -15 446,02 SoD
114 K Pol108 8 / 900 / 70 - ATOL ks -2,000 9 448,24 -18 896,48 SoD
115 K Pol109 10 / 900 / 70 - ATOL ks -1,000 10 598,40 -10 598,40 SoD
116 K Pol110 12 / 900 / 70 - ATOL ks -1,000 12 403,51 -12 403,51 SoD
117 K Pol111 14 / 900 / 70 - ATOL ks -1,000 13 546,29 -13 546,29 SoD
118 K Pol112 5 / 900 / 160 - ATOL ks -1,000 9 346,25 -9 346,25 SoD
119 K Pol113 10 / 900 / 160 - ATOL ks -6,000 14 529,33 -87 175,98 SoD
120 K Pol114 11 / 900 / 160 - ATOL ks -1,000 15 551,69 -15 551,69 SoD
121 K Pol115 12 / 900 / 160 - ATOL ks -2,000 16 414,31 -32 828,62 SoD
122 K Pol116 14 / 900 / 160 - ATOL ks -1,000 18 139,55 -18 139,55 SoD
123 K Pol117 16 / 900 / 160 - ATOL ks -3,000 19 872,15 -59 616,45 SoD
124 K Pol118 18 / 900 / 160 - ATOL ks -1,000 21 597,39 -21 597,39 SoD
163 K 735R01 C2-18/600/66-VR /VL ks 1,000 14 135,80 14 135,80 IK
164 K 735R02 C2-6/1000/66-VR /VL ks 2,000 8 059,10 16 118,19 IK
165 K 735R03 C2-7/1000/66-VR /VL ks 1,000 8 059,10 8 059,10 IK
166 K 735R04 C2-8/1000/66-VR /VL ks 1,000 9 859,41 9 859,41 IK
167 K 735R05 C2-10/1000/66-VR /VL ks 3,000 11 059,62 33 178,86 IK
168 K 735R06 C2-15/1000/66-VR /VL ks 1,000 12 943,28 12 943,28 IK
169 K 735R07 C2-19/1000/66-VR /VL ks 1,000 16 180,45 16 180,45 IK
170 K 735R08 C3-7/600/107-VR /VL ks 1,000 8 010,37 8 010,37 IK
171 K 735R09 C3-10/600/107-VR /VL ks 2,000 10 987,81 21 975,63 IK
172 K 735R10 C3-12/600/107-VR /VL ks 2,000 12 063,64 24 127,28 IK
173 K 735R11 C3-13/600/107-VR /VL ks 4,000 14 048,61 56 194,43 IK
174 K 735R12 C3-14/600/107-VR /VL ks 1,000 14 048,61 14 048,61 IK
175 K 735R13 C3-15/600/107-VR / VL ks 2,000 15 102,64 30 205,28 IK
176 K 735R14 C3-16/600/107-VR /VL ks 8,000 15 102,64 120 821,12 IK
177 K 735R15 C3-18/600/107-VR / VL ks 7,000 17 587,69 123 113,80 IK
178 K 735R16 C3-20/600/107-VR /VL ks 8,000 17 587,69 140 701,49 IK
179 K 735R17 C3-22/600/107-VR /VL ks 1,000 19 330,30 19 330,30 IK
180 K 735R18 C3-24/600/107-VR /VL ks 8,000 20 815,17 166 521,38 IK
181 K 735R19 C3-25/600/107-VR /VL ks 3,000 23 300,22 69 900,66 IK
182 K 735R20 C3-27/600/107-VR /VL ks 1,000 23 300,22 23 300,22 IK
183 K 735R21 C3-30/600/107-VR /VL ks 4,000 20 815,17 83 260,69 IK
184 K 735R22 C3-34/600/107-VR / VL ks 1,000 25 615,35 25 615,35 IK
185 K 735R23 C3-36/600/107-VR /VL ks 2,000 28 432,85 56 865,71 IK
186 K 735R24 C3-38/600/107-VR /VL ks 13,000 30 832,95 400 828,34 IK
187 K 735R25 C4-12/600/148-VR / VL ks 2,000 14 238,39 28 476,78 IK
188 K 735R26 C4-14/600/148-VR /VL ks 2,000 16 221,07 32 442,14 IK
189 K 735R27 C4-20/600/148-VR / VL ks 1,000 20 885,69 20 885,69 IK
190 K 735R28 C4-22/600/148-VR / VL ks 2,000 23 113,01 46 226,02 IK
191 K 735R29 C4-23/600/148-VR /VL ks 3,000 24 018,91 72 056,73 IK
192 K 735R30 C4-25/600/148-VR /VL ks 2,000 24 853,73 49 707,46 IK
193 K 735R31 C4-28/600/148-VR / VL ks 2,000 28 474,21 56 948,41 IK
194 K 735R32 C4-30/600/148-VR /VL ks 11,000 29 797,51 327 772,63 IK
195 K 735R33 C4-32/600/148-VR /VL ks 6,000 30 214,92 181 289,50 IK
196 K 735R34 C4-34/600/148-VR /VL ks 3,000 30 632,32 91 896,96 IK
197 K 735R35 C4-38/600/148-VR /VL ks 17,000 31 467,14 534 941,37 IK
198 K 735R36 C4-40/600/148-VR /VL ks 6,000 31 884,54 191 307,26 IK
199 K 735R37 C4-56/600/148-VR /VL ks 1,000 32 719,36 32 719,36 IK
200 K 735R38 C4-12/1000/148-VR /VL ks 6,000 17 128,63 102 771,77 IK
201 K 735R39 C4-13/1000/148-VR /VL ks 2,000 18 028,79 36 057,58 IK
202 K 735R40 C4-14/1000/148-VR /VL ks 1,000 18 928,95 18 928,95 IK
203 K 735R41 C4-16/1000/148-VR / VL ks 1,000 20 736,95 20 736,95 IK
204 K 735R42 C4-20/1000/148-VR /VL ks 2,000 24 352,95 48 705,90 IK
205 K 735R43 C4-22/1000/148-VR/VL ks 1,000 26 160,95 26 160,95 IK
206 K 735R44 C5-26/600/189-VR /VL ks 2,000 31 898,73 63 797,47 IK
207 K 735R45 C3-20/600/107 ks 8,000 17 587,69 140 701,49 IK
208 K 735R46 C3-22/600/107 ks 13,000 19 330,30 251 293,95 IK
209 K 735R47 C3-18/600/107-VP ks 2,000 17 587,69 35 175,37 IK
210 K 735R48 C4-23/600/148-CD/AB ks 1,000 24 018,91 24 018,91 IK
211 K 735R49 C4-25/600/148-CB/AD ks 1,000 24 853,73 24 853,73 IK

158 K Pol122a sdružené radiátorové regulační šroubení s 
automatickým omezením průtoku rohové DN15 ks 154,000 858,93 132 275,22 SoD

159 K Pol123a radiátorové šroubení s vypouštěním rohové DN15 ks 21,000 614,40 12 902,40 SoD
153 K Pol125a dopojovací potrubí a krycí rozety DN 15 ks 352,000 334,23 117 648,96 SoD

154 K Pol126a koupelnový radiátor typu "žebřík" KLC 900x450 PV15 
PŠ15 ks 2,000 4 308,00 8 616,00 SoD

157 K Pol126b koupelnový radiátor typu "žebřík" KLC 1500x500 PV15 
PŠ15 ks 1,000 5 818,50 5 818,50 SoD

155 K Pol127a koupelnový radiátor typu "žebřík" KLM 1820.750 PV15 
PŠ15 ks 1,000 6 880,50 6 880,50 SoD

156 K Pol128a radiátorový ventil s technologií udržující nastavenou 
hodnotu průtoku přímý DN15 ks 4,000 3 567,00 14 268,00 SoD

160 K Pol130a radiátorové regulační šroubení s vypouštěním přímé 
DN15 ks 4,000 1 345,50 5 382,00 SoD

161 K Pol125b dopojovací potrubí a krycí rozety DN 15 ks 8,000 334,23 2 673,84 SoD



162 K Pol131a sdružené radiátorové regulační šroubení s 
automaitckým omezením průtoku přímé DN15 ks 4,000 858,93 3 435,72 SoD

SO 02.4.3 - VZT a chlazení 701 490,22         

285 K Pol243a Stěnová mřížka1225x200 oboustranná ks 1,000 5 930,35 5 930,35 IK
P Poznámka k položce:

ZAŘÍZENÍ Č. 9  Větrání jídelny
286 K Pol243b Stěnová mřížka1225x200 oboustranná ks 1,000 5 930,35 5 930,35 IK

P Poznámka k položce:
ZAŘÍZENÍ Č. 9  Větrání jídelny

247 K 16.1

VENTILÁTOR IRT 400A Ecowatt 400 V 0.9 kW. 
V=4735/2368 m3/h. dP=340/210 Pa. Regulace výkonu 
analogovým řídicím signálem 0–10 V. V době provozu 
školy provoz na 100% výkonu. v nočních hodinách 
50%.

ks 1,000 114 507,60 114 507,60 IK

P Poznámka k položce:
ZAŘÍZENÍ Č. 23 Větrání tříd 2.NP. 3.NP

248 K 16.1.1 Potrubí čtyřhranné tvarové z pozinkovaného plechu m2 25,000 1 106,10 27 652,61 IK

249 K 16.11 Doplnění požární izolace u požárních klapek podle 
doporučení výrobce klapek m2 7,500 1 001,45 7 510,91 IK

250 K 16.12

AKUSTICKÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY S 
POLEPEM Z HLINÍKOVÉ FOLIE VYZTUŽENÉ 
SKLENĚNOU MŘÍŽKOU. OBJ. HMOTNOST 65kg/m3 
TL. 60 mm

m2 55,000 863,45 47 490,00 IK

251 K 16.13 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 500x200x1000.3 ks 3,000 12 647,50 37 942,51 IK
252 K 16.14 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 500x300x1000.3 ks 3,000 13 661,80 40 985,41 IK
253 K 16.15 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 800x400x1000.3 ks 1,000 20 354,80 20 354,80 IK
254 K 16.16 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 800x250x1000.1 ks 2,000 16 211,35 32 422,71 IK
255 K 16.17 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 500x250x1000.3 ks 1,000 13 123,60 13 123,60 IK
256 K 16.18 Přeslechový tlumič do potrubí GKP 500x400x1000.3 ks 2,000 14 831,35 29 662,71 IK
257 K 16.2 Pružná spojka IAE 800X500 ks 2,000 3 446,35 6 892,71 IK
258 K 16.3 Buňkový tlumič 500x250/1500 s náběhovými plechy ks 8,000 4 047,80 32 382,44 IK

259 K 16.4
Požární klapka 560x450 s ručním a teplotním 
spouštěním. s kontakty zavřeno. otevřeno a 
servopohonem 230 V

ks 1,000 13 288,05 13 288,05 IK

260 K 16.5
Požární klapka 630/450 s ručním a teplotním 
spouštěním. s kontakty zavřeno. otevřeno a 
servopohonem 230 V

ks 1,000 13 871,10 13 871,10 IK

261 K 16.6 Odvodní vyústka jednořadá 400/120 s regulací R1 ks 14,000 1 078,50 15 099,06 IK
262 K 16.7 Odvodní vyústka jednořadá 425/120 s regulací R1 ks 6,000 1 078,50 6 471,03 IK
263 K 16.8 Odvodní vyústka jednořadá 525/120 s regulací R1 ks 4,000 1 431,55 5 726,22 IK
264 K 16.9 Potrubí čtyřhranné rovné z pozinkovaného plechu m2 165,000 1 106,10 182 507,24 IK

265 K 9.01 D+M antivibrační uložení VZT jednotek na podpůrnou 
ocelovou konstrukci m2 1,100 19 875,61 21 863,17 IK

266 K 13.01 D+M antivibrační uložení VZT jednotek na podpůrnou 
ocelovou konstrukci m2 1,000 19 875,61 19 875,61 IK

SO 02.4.4 - MaR 24 178,75           

D 04 Elektromontážní práce a materiál
282 K Pol424 Kabel JYTY-O 2x1 m 100,000 10,95 1 095,00 SoD
283 K Pol425 Kabel JYTY-O 4x1 m 50,000 21,71 1 085,50 SoD
336 K Pol394a Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa ks 1,000 1 397,15 1 397,15 SoD

332 K Pol394b Servisní vypínač3x 16A, venkovní provedení, krytí 
IP65 ks 1,000 955,65 955,65 IK

294 K Pol435a Kabel CYKY-J 5x1,5 m 50,000 71,28 3 563,85 IK

339 K Pol445a Oceloplechový žlab 62/50, vč. tvarovek, přepážky, víka 
a závěsů m 50,000 321,63 16 081,60 IK

275 K Pol421a Rozváděč MaR RV01 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
 - Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20

 - Rozměry (VxŠxH) 2000x800x300 (sokl 100mm)
 - Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem

 - Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek

 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)

 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
   pro montáž a propojení, instalace a oživení

- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

330 K Pol421a.1 Rozváděč MaR RV01 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Nástěnný oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP66
- Jednokřídlé provedení, 3-bodový rozvorový uzávěr
- Rozměry (VxŠxH) 2000x800x300 (sokl 100mm)
- Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem
- Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL7035

276 K Pol421b Rozváděč MaR RA01.1 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
 - Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP54/20

 - Rozměry (VxŠxH) 2000x800x300 (sokl 100mm)
 - Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry

 - Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek

 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)

 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
   pro montáž a propojení, instalace a oživení

- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

331 K Pol421b.1 Rozváděč MaR RA01.1 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP30/20
- 3-bodový otočný zámek
- Rozměry (VxŠxH) 2000x800x300 (sokl 100mm)
- Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry
- Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL9016

277 K Pol422a Rozváděč MaR RA01.2 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 

 IP54/20
 - Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250

 - Kabelové vývody horem
 - Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče

 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)

 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu

   pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

332 K Pol422a.1 Rozváděč MaR RA01.2 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 
IP30/20
- 3-bodový otočný zámek
- Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250
- Kabelové vývody horem
- Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL9016

278 K Pol422b Rozváděč MaR RA1.1 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD



P

 Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 

 IP54/20
 - Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250

 - Kabelové vývody horem
 - Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče

 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)

 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu

   pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

333 K Pol422b.1 Rozváděč MaR RA1.1 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 
IP30/20
- 3-bodový otočný zámek
- Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250
- Kabelové vývody horem
- Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL9016

279 K Pol422c Rozváděč MaR RA3.1 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 

 IP54/20
 - Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250

 - Kabelové vývody horem
 - Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče

 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)

 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu

   pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

334 K Pol422c.1 Rozváděč MaR RA3.1 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 
IP30/20
- 3-bodový otočný zámek
- Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250
- Kabelové vývody horem
- Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL9016

280 K Pol422d Rozváděč MaR RA3.2 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 

 IP54/20
 - Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250

 - Kabelové vývody horem
 - Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče

 - Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)

 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu

   pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

335 K Pol422d.1 Rozváděč MaR RA3.2 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Podomítkový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 
IP30/20
- 3-bodový otočný zámek
- Rozměry (VxŠxH) 1000x600x250
- Kabelové vývody horem
- Signalizační a ovládací prvky uvnitř rozváděče
- Přepěťové ochrany typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL9016

281 K Pol423 Rozváděč MaR RA4.1 kpl -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
 - Stojanový oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí IP55/20

 - Rozměry (VxŠxH) 2x pole 2000x600x300 (sokl 100mm)
 - Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem

 - Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
 - Svodiče belskových proudů, typ 1

 - Přepěťové ochrany, typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
 - Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)

 - Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
 - Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu

   pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)

281 K Pol423.1 Rozváděč MaR RA4.1 kpl 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
- Volně stojící oceloplechový rozváděč s montážní deskou, krytí 
IP55/20
- Dvoukřídlé provedení, 4-bodový uzávěr s výklopnou klikou a zámkem
- Rozměry (VxŠxH) 2x pole 2000x600x300 (sokl 100mm)
- Kabelové vývody horem, větrací otvory s filtry a ventilátorem
- Signalizační a ovládací prvky na dveřích rozváděče
- Svodiče belskových proudů, typ 1
- Přepěťové ochrany, typ 2 a typ 3, vč. rázových tlumivek
- Příslušenství rozváděče (zdroje, jistící a spínací prvky, atd.)
- Zapojení přístrojů řídicího systému MaR (viz. datové body MaR)
- Kompletní dodávka celé sestavy včetně pomocného materiálu
  pro montáž a propojení, instalace a oživení
- Provedení a vybavení rozváděče dle ČSN EN 61439-1 (ed.2)
- RAL7035

SO 02.4.5 - ZTI 318 628,69         

27 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 
150 mm

m 124,626 275,40 34 322,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031164
VV "Stoupačky - topení" 7,8*6 46,735
VV "Stoupačky rozšíření stávajících rýh - topení" 15,6*5 77,891
VV Součet 124,626
D 997 Přesun sutě

28 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 55,459 2 259,04 125 283,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013153

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 55,459 169,57 9 404,13 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 776,421 25,44 19 752,16 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 55,459*14 "Přepočtené koeficientem množství 776,421
VV Součet 776,421

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 55,459 847,87 47 021,75 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

13 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm m2 10,112 1 137,08 11 497,91 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325121
VV "Stoupačky - topení" 60*0,17 10,112
VV Součet 10,112



14 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 15,168 935,17 14 184,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325122
VV "Stoupačky - topení" 36*0,42 15,168
VV Součet 15,168

50 K 721174R01 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 7,584 491,77 3 729,50 SoD

45 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75 m 2,528 587,87 1 486,10 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024

125 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 5 537,77 5 537,77 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022

P  Poznámka k položce:
Včetně sedátka

133 K 725219101 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor -1,000 1 652,90 -1 652,90 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725219101

134 M 64211032 umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm kus -3,000 1 797,49 -5 392,47 SoD
VV "Odpočet z SoD" -3,0 -3,000
VV Součet -3,000

134.1 M 6421103R umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem 
450x370mm kus 2,000 1 006,25 2 012,50 IK

P Poznámka k položce:
0.08 - 1ks; 0.46 - 1ks

61 K 721212124 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 600 mm kus 1,000 6 926,07 6 926,07 SoD

VV "m.č. 0.34" 1,0 1,000

143 K 72524420R zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně 
stojící 600x2100mm kus 1,000 5 163,50 5 163,50 IK

VV "m.č. 0.34" 1,0 1,000

144 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor -4,000 2 545,35 -10 181,40 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821312
VV "Dřezy" -3 -3,000
VV "Výlevky" -1 -1,000
VV Součet -4,000

144.1 K 5514403R Baterie kohoutková s předřazeným zpětným ventilem ks 1,000 1 580,79 1 580,79 IK
P Poznámka k položce:

Nástěnná, 200mm, místnost 1.14

146 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 7,000 2 142,07 14 994,49 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611

147 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů soubor 91,000 184,00 16 744,00 CS ÚRS 2023 02

148 M 55161310 sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40 kus 81,000 112,00 9 072,00 CS ÚRS 2023 02

VV Sifony pro klasická umyvadla a dřezy 81,000
VV Součet 81,000

149 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 6,000 535,00 3 210,00 CS ÚRS 2023 02
VV Sifony pro invalidní umyvadla keramická 6,000
VV Součet 6,000

150 M 5516663R sifon umyvadlový DN 32, chrom, s nerezovou mřížkou kus 4,000 983,25 3 933,00 IK

VV Sifony pro umyvadla společných prostor 4,000
VV Součet 4,000

SO 02.4.7 - Silnoproud 2 038 231,76      

1 M Pol473 SVÍTIDLO A1 - stropní, nástěnné, zavěšené kryté LED 
svítidlo 35W ks -23,000 2 392,47 -55 026,81 SoD

P

 Poznámka k položce:
LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti; středněširoká 
vyzařovací charakteristika; příkon 35,2W; 50000h L80 při 25°C; 
světelný tok 4530lm/4000K; RA>80; Tělo: světlešedý polykarbonát, 
Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními 
hranoly; zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez 
upínacích prvků; Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm;  Barevná tolerance 
MacAdam3; hmotnost 1,7kg vč. příslušenství pro montáž

183 M Pol473.1 SVÍTIDLO A1 - stropní, nástěnné, zavěšené kryté LED 
svítidlo 55W ks 21,000 2 003,07 42 064,47 IK

P

Poznámka k položce:
LED svítidlo v krytí IP65, odolné vůči prachu a vlhkosti; středněširoká 
vyzařovací charakteristika; příkon 55W; 50000h L70 při 25°C; světelný 
tok 6300lm/4000K; RA>80; Tělo: polykarbonát, Difuzor: opálový 
polykarbonát; ; Rozměry: 1532 x 103 x 78 mm;  Barevná tolerance 
MacAdam3; vč. příslušenství pro montáž

2 M Pol474 SVÍTIDLO A2 - stropní, nástěnné, zavěšené kryté LED 
svítidlo 53W ks -56,000 2 489,55 -139 414,80 SoD

P

 Poznámka k položce:
LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti; středněširoká 
vyzařovací charakteristika; příkon 52,7W; 50000h L80 při 25°C; 
světelný tok 6790lm/4000K; RA>80; Tělo: světlešedý polykarbonát, 
Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními 
hranoly; zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez 
upínacích prvků; Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm;  Barevná tolerance 
MacAdam3; hmotnost 2,1kg vč. příslušenství pro montáž

184 M Pol474.1 SVÍTIDLO A2 - stropní, nástěnné, zavěšené kryté LED 
svítidlo 55W ks 56,000 2 016,00 112 896,10 IK

P

Poznámka k položce:
LED svítidlo v krytí IP65, odolné vůči prachu a vlhkosti; středněširoká 
vyzařovací charakteristika; příkon 55W; 50000h L70 při 25°C; světelný 
tok 6300lm/4000K; RA>80; Tělo: polykarbonát, Difuzor: opálový 
polykarbonát; ; Rozměry: 1532 x 103 x 78 mm;  Barevná tolerance 
MacAdam3; vč. příslušenství pro montáž

3 M Pol475 SVÍTIDLO A3 - stropní, nástěnné kruhové přisazené 
LED svítidlo 16W ks -69,000 2 753,74 -190 008,06 SoD

P

 Poznámka k položce:
kruhové přisazené LED svítidlo z bílého polykarbonátu, Difusor z 
opálového polykarbonátu; Příkon 16,3 W; 50000h L80 při 35°C; 
světelný G11tok 1950lm/4000K; RA>80; možnost průběžné montáže, 
IP65, IK10. Rozměry: Ø307 x 58 mm; hmotnost 0,98kg

185 M Pol475.1 SVÍTIDLO A3 - stropní, nástěnné kruhové přisazené 
LED svítidlo 20W ks 69,000 1 174,73 81 056,03 IK

P

Poznámka k položce:
kruhové přisazené LED svítidlo z bílého polykarbonátu, Difusor z 
opálového polykarbonátu; Příkon 20 W; 50000h L70 při 35°C; 
2002lm/4000K; RA>80; možnost průběžné montáže, IP66, IK10. 
Rozměry: Ø300 x 91 mm

4 M Pol476 SVÍTIDLO B - zavěšený designový skleněný lustr ks -1,000 55 296,00 -55 296,00 SoD

P
 Poznámka k položce:

zavěšený designový skleněný lustr PRECIOSA DESING LED ID dle 
výběru architekta

186 M Pol476.1 SVÍTIDLO B - závěsný designový LED lustr ks 1,000 89 229,70 89 229,70 IK

P

Poznámka k položce:
závěsný designový LED SLOIN R DI 9400-930 MSP D1500 OP LDE 
WH; opálová optika; Ø1500 x 85 mm; stmívání DALI; hliníková profil v 
bílé barvě; 8948lm/3000K; L90 50000h při 25°C; 91,9W ; Barevná 
tolerance MacAdam3

6 M Pol478 SVÍTIDLO C1P - stopní přisazené LED svítidlo 
downlight 18W ks -2,000 3 009,33 -6 018,66 SoD

P

 Poznámka k položce:
vestavné svítidlo typu downlight, těleso hliník barvený do RAL 9016, 
reflektor matně lesklý; příkon svítidla 17,2W, světelný tok 
2090lm/4000K; Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3; životnost L80 
50000h při 25°C; pro výřez Ø200mm; Rozměry: Ø220 x 94 mm; 
hmotnost 0,91kg; Krytí IP54 (IP20 shora) vč. příslušenství pro přisazení 
svítidla; tělo tlakově odlévaný hliník v bílé barvě, uchycení tělesa k 
základní desce bajonetovým systémem; rozměry prům 220 x 230mm a 
lankové závěsné sady pro zavěšení svítidla, s maximální délkou 
závěsu 1500mm.

187 M Pol478.1 SVÍTIDLO C1P - stopní přisazené LED svítidlo 
downlight 15,3W ks 2,000 3 726,79 7 453,59 IK

P

Poznámka k položce:
přisazené svítidlo typu downlight, těleso tlakově odlévaný hliník RAL 
9016, reflektor matně lesklý; příkon svítidla 15,3W, světelný tok 
2048lm/4000K; Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3; životnost L80 
50000h při 25°C; pro výřez Ø200mm; Rozměry: Ø181 x 182 mm; Krytí 
IP43 vč. příslušenství pro přisazení svítidla; uchycení tělesa k základní 
desce bajonetovým systémem; rozměry prům 220 x 230mm a lankové 
závěsné sady pro zavěšení svítidla.

7 M Pol479 SVÍTIDLO H1 - stropní přisazené LED svítidlo pro 
vysoké stropy 82W ks -20,000 5 093,38 -101 867,60 SoD



P

 Poznámka k položce:
LED svítidlo IP65 se samočistící funkcí pro minimální hromadění 
prachu. Tělo z tlakově litého hliníku, barva bílá, matná, kryt z 
průhledného polykarbonátu, certifikace BWS pro míčové sporty; příkon 
81,6W; světelný tok 12700lm/4000K;  Ra> 80, stmívatelné do 10% přes 
DALI; široká optika,  životnost L85 50000h pro teplotu okolí  -40 °C až + 
55 °C; Rozměry: 390 x 330 x 114 mm. Hmotnost: 6 kg. Svítidlo se 
dodává zapojené včetně 2m kabelu

188 M Pol479.1 SVÍTIDLO H1 - stropní přisazené LED svítidlo pro 
vysoké stropy 83,3W ks 20,000 9 341,91 186 838,20 IK

P

Poznámka k položce:
LED svítidlo IP66 se samočistící funkcí pro minimální hromadění 
prachu. Tělo z robustního hluboko taženého ocelového plechu, barva 
bílá, matná, kryt z průhledného polykarbonátu, certifikace BWS pro 
míčové sporty; příkon 83,3W; světelný tok 13400lm/4000K;  Ra> 80, 
stmívatelné do 10% přes DALI; široká optika,  životnost L85 1000000h 
při 25°C, L80 1000000h při 55°C, L90 50000h při 25°C; Rozměry: 540 
x 470 x 77 mm. Svítidlo se dodává zapojené včetně 2m kabelu

8 M Pol480 SVÍTIDLO M1 - stropní zapuštěné LED svítidlo do 
rastrového podhledu 25,4W ks -303,000 3 842,46 -1 164 265,38 SoD

P

 Poznámka k položce:
modulární zapuštěné LED svítidlo s čočkovou optikou; příkon 25,4W; 
50000h L85 při 25°C; světelný tok 3750lm/4000K; Ra> 80; Řízení 
světla pomocí čtvercové optiky pro distribuci světla bez oslnění s UGR 
<16 a L65 <1000 cd / m² podle EN 12464; Stmívatelné DALI do 1%; 
pouzdro z ocelového plechu bílé barvy; rozměry: 598x598x38mm; 
hmotnost 4,14kg; IP40 zespodu

189 M Pol480.1 SVÍTIDLO M1 - stropní zapuštěné LED svítidlo do 
rastrového podhledu 36W ks 303,000 2 514,59 761 920,77 IK

P

Poznámka k položce:
modulární zapuštěné LED svítidlo s homogenní optikou; příkon 36W; 
50000h L80 při 25°C; světelný tok 4400lm/4000K; Ra> 80; bez oslnění 
s UGR <19; Stmívatelné DALI do 1%; pouzdro z ocelového plechu bílé 
barvy; rozměry: 596x596x34(60)mm; IP40 zespodu

9 M Pol481 SVÍTIDLO M1S - stropní zapuštěné LED svítidlo do 
plného podhledu 25,4W ks -60,000 3 842,46 -230 547,60 SoD

P

 Poznámka k položce:
modulární zapuštěné LED svítidlo s čočkovou optikou, výškově 
nastavitelné svítidlo pro SDK a modulární stropy; výřez 578 x 578mm; 
příkon 25,4W; světelný tok 3750lm/4000K; životnost L85 50000h při 
25°C; Ra> 80; Řízení světla pomocí čtvercové optiky pro distribuci 
světla bez oslnění s UGR <16 a L65 <1000 cd / m² podle EN 12464; 
Stmívatelné DALI do 1%; pouzdro svítidla z ocelového plechu v bílé 
barvě;  Rozměry: 598 x 598 x 74 mm, hmotnost: 6,62 kg; IP40 zespodu 
vč. fixační sady pro montáž stropních zapuštěných svítidel do řezaných 
stropních otvorů a modulárních stropů. Hmotnost 0,17kg

190 M Pol481.1 SVÍTIDLO M1S - stropní zapuštěné LED svítidlo do 
plného podhledu 36W ks 60,000 3 360,76 201 645,60 IK

P

Poznámka k položce:
modulární zapuštěné LED svítidlo s homogenní optikou; příkon 36W; 
50000h L80 při 25°C; světelný tok 4400lm/4000K; Ra> 80; bez oslnění 
s UGR <19; Stmívatelné DALI do 1%; pouzdro z ocelového plechu bílé 
barvy; rozměry: 596x596x34(60)mm; IP40 zespodu, vč. fixační sady 
pro montáž stropních zapuštěných svítidel do řezaných stropních 
otvorů a modulárních stropů.

11 M Pol483 SVÍTIDLO M2P - stropní zavěšené LED svítidlo 23,2W ks -4,000 4 580,97 -18 323,88 SoD

P

 Poznámka k položce:
ploché modulární závěsné LED svítidlo s čočkovou optikou; D/I; Příkon 
svítidla 23,2W; světelný tok svítidla 3070lm/4000K; životnost L85 
50000h při 25°C; Ra>80; Řízení světla pomocí čtvercové optiky pro 
distribuci světla bez oslnění s UGR <16 a L65 <1000 cd / m² podle EN 
12464; Stmívatelné DALI do 1%; pouzdro svítidla z ocelového plechu v 
bílé barvě; Rozměry: 1348 x 238 x 41 mm, hmotnost: 6,8 kg;  dodávka  
včetně stropní ružice a lankového systému 1m.

191 M Pol483.1 SVÍTIDLO M2P - stropní zavěšené LED svítidlo 36W ks 4,000 2 394,53 9 578,12 IK

P

Poznámka k položce:
ploché modulární zapuštěné LED svítidlo s homogenní optikou; příkon 
36W; 50000h L80 při 25°C; světelný tok 4400lm/4000K; Ra> 80; bez 
oslnění s UGR <19; Stmívatelné DALI do 1%; pouzdro z ocelového 
plechu bílé barvy; rozměry: 1200x300x60mm; vč. stropní růžice a 
lankového systému 1m (závěsný kit)

13 M Pol485 SVÍTIDLO P1 - stropní zavěšené pendant kruhové 
LED svítidlo se skleněným krytem 39,5W ks -90,000 8 207,16 -738 644,40 SoD

P

 Poznámka k položce:
závěsné svítidlo z ručně foukaného opálového skla, matně matné. 
Kovové pouzdro svítidla a závěs v povrchové úpravě bílý smalt. Příkon 
svítidla 39,5W; osazení 5x LED-1048/930; světelný tok svítidla 
3949lm/3000K;  CRI> 90.  předřadník DALI; životnost modulů L80 
120.000h B50 při 25°C;  Ø tyče 13mm, délka svítidla 1850mm, hlava 
svítidla Ø300mm, rozeta Ø155mm uchycení na 2 šrouby. Hmotnost 
3,6kg,

192 M Pol485.1 SVÍTIDLO P1 - stropní zavěšené pendant kruhové 
LED svítidlo se skleněným krytem 60W ks 90,000 4 997,56 449 779,95 IK

P

Poznámka k položce:
závěsné svítidlo sklo opál matný. Pouzdro ocel v barvě matný nikl, 
závěs v povrchové úpravě bílý. Příkon svítidla 60W; zdroj LED E27; 
světelný tok svítidla dle osazeného LED zdroje do patice E27 (cca 
3949lm/3000K);  CRI> 90.  předřadník on/off; životnost modulů dle 
osazeného LED zdroje do patice E27(cca L80 120000h B50 při 25°C); 
hlava svítidla Ø 300, výška závěsu 1100mm

14 M Pol486 SVÍTIDLO P2 - stropní, nástěnné přisazené kruhové 
LED svítidlo se skleněným krytem 43W ks -44,000 6 317,26 -277 959,44 SoD

P

 Poznámka k položce:
stropní a nástěnné svítidlo z ručně foukaného opálového skla, matně 
matné. Pouzdro z litého hliníku v povrchové úpravě bílý smalt. Příkon 
svítidla 43W; světelný tok svítidla 4204lm/3000K, CRI> 90; životnost 
modulů L80 99000h B50 při 25°C; IP44; předřadník DALI; 20 letá 
záruka dostupnosti náhradních dílů. 2 kabelové průchodky pro 
průběžné zapojení kabelu max. do ø 10,5 mm; 5 x 1,5mm. Rozměry 
svítidla Ø400mm x 195mm; hmotnost 5,3kg

193 M Pol486.1 SVÍTIDLO P2 - stropní, nástěnné přisazené kruhové 
LED svítidlo s PMMA krytem 30W ks 44,000 3 712,32 163 341,86 IK

P

Poznámka k položce:
stropní a nástěnné svítidlo, PMMA difuzor. Pouzdro zakládní ocelový 
plech s bílým nástřikem. Příkon svítidla 30W; světelný tok svítidla 
2550lm/3000-4000K, CRI> 90; životnost modulů L70 50000h při 25°C; 
předřadník on/off;  Rozměry svítidla Ø400mm x 115mm

76 M Pol548 DALI KIT ks 2,000 12 473,55 24 947,10 SoD

P

 Poznámka k položce:
Kit pro řízení 64 předřadníků DALI, balení obsahuje řídící jednotku a 
napájecí zdroj ( DALI controler ), rozměry: 101,5 x 29,5 mm a ovladač 
DALI: kruhové rozložení tlačítek pro 3 světelné scény, centrální tlačítko 
ZAP/VYP, samostatné ovládání dvou okruhů osvětlení; do přístrojové 
krabice, rozměry: 87x87mm; Vyrobeno z bezhalogenového 
nehořlavého polykarbonátu; IP20

1K M Pol2 SVÍTIDLO P5 - stropní, nástěnné přisazené kruhové 
LED svítidlo s PMMA krytem 43W ks -7,000 1 700,00 -11 900,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
stropní a nástěnné svítidlo z ručně foukaného opálového skla, matně 
matné. Pouzdro z litého hliníku v povrchové úpravě bílý smalt. Příkon 
svítidla 43W; světelný tok svítidla 4204lm/3000K, CRI> 90; životnost 
modulů L80 99000h B50 při 25°C; IP44; předřadník DALI; 20 letá 
záruka dostupnosti náhradních dílů. 2 kabelové průchodky pro 
průběžné zapojení kabelu max. do ø 10,5 mm; 5 x 1,5mm. Rozměry 
svítidla Ø400mm x 195mm; hmotnost 5,3kg

196 M Pol2.1 SVÍTIDLO P5 - stropní, nástěnné přisazené kruhové 
LED svítidlo s PMMA krytem 30W ks 7,000 1 085,72 7 600,01 IK

P

Poznámka k položce:
stropní a nástěnné svítidlo, PMMA difuzor. Pouzdro zakládní ocelový 
plech s bílým nástřikem. Příkon svítidla 30W; světelný tok svítidla 
2550lm/3000-4000K, CRI> 90; životnost modulů L70 50000h při 25°C; 
předřadník on/off;  Rozměry svítidla Ø400mm x 115mm

29 M Pol501 HLAVNÍ ROZVADĚČ HR ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 55/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod horem a vývody 
horem, rozměry: 600+800+1000x2100x400mm, jmenovitý proud 400A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 18kA, kompletní dodávka vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

197 M Pol501.1 HLAVNÍ ROZVADĚČ HR ks 1,000 0,00 0,00 SoD



P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 55/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod horem a vývody 
horem, rozměry: 600+800+1000x2100x400mm, jmenovitý proud 400A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 18kA, kompletní dodávka vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace, RAL7035

30 M Pol502 ROZVADĚČ Rkuch ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 40/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod horem a vývody 
horem, rozměry: 1000x2100x400mm, jmenovitý proud 400A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka vč. pomocného 
materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň 
a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace

198 M Pol502.1 ROZVADĚČ Rkuch ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 55/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod horem a vývody 
horem, rozměry: 1000x2100x400mm, jmenovitý proud 400A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka vč. pomocného 
materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň 
a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL7035

31 M Pol503 ROZVADĚČ R0.1 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, nástěnný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody 
horem, rozměry: 590x640x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

199 M Pol503.1 ROZVADĚČ R0.1 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, nástěnný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, 
rozměry: 590x640x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová odolnost 
rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného 
materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň 
a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

32 M Pol504 ROZVADĚČ R1.1 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

200 M Pol504.1 ROZVADĚČ R1.1 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

33 M Pol505 ROZVADĚČ R1.2 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

201 M Pol505.1 ROZVADĚČ R1.2 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

34 M Pol506 ROZVADĚČ R1.3 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 125A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

202 M Pol506.1 ROZVADĚČ R1.3 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

35 M Pol507 ROZVADĚČ R2.1 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody spodem, vývody 
horem, rozměry: 810x1375x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

203 M Pol507.1 ROZVADĚČ R2.1 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

36 M Pol508 ROZVADĚČ R2.2 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody spodem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

204 M Pol508.1 ROZVADĚČ R2.2 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

37 M Pol509 ROZVADĚČ R2.3 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

205 M Pol509.1 ROZVADĚČ R2.3 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

38 M Pol510 ROZVADĚČ R3.1 ks -1,000 0,00 0,00 SoD



P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody spodem, vývody 
horem, rozměry: 810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

206 M Pol510.1 ROZVADĚČ R3.1 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

39 M Pol511 ROZVADĚČ R3.2 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody spodem, vývody 
horem, rozměry: 810x915x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

207 M Pol511.1 ROZVADĚČ R3.2 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

40 M Pol512 ROZVADĚČ R3.3 ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek FAB vložka, přívody spodem, vývody 
horem, rozměry: 810x915x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

208 M Pol512.1 ROZVADĚČ R3.3 ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek FAB vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
810x1055x250mm, jmenovitý proud 50A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

41 M Pol513 ROZVADĚČ Rb ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Plastový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné plné plastové dveře 
levé/pravé provedení, přívod horem, vývody horem, rozměry: 
395x714x95mm, 4 řady, 48 DIN modulů, jmenovitý proud 25A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

209 M Pol513.1 ROZVADĚČ Rb ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, nástěnný, IP 40/20, zaměnitelné plné plastové dveře 
levé/pravé provedení, přívod horem, vývody horem, rozměry: 
395x714x95mm, 4 řady, 48 DIN modulů, jmenovitý proud 25A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace, RAL9016

43 M Pol515 ROZVADĚČ RPO ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový-plastový, nástěnný, IP 30/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, provedení v požární 
odolnosti EI30 DP1, přívody horem, vývody horem, rozměry: 
590x640x250mm, jmenovitý proud 25A, zkratová odolnost rozvaděče 
Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu 
pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní 
popis provedení dle výkresové dokumentace

210 M Pol515.1 ROZVADĚČ RPO ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P

Poznámka k položce:
Oceloplechový, nástěnný, IP 40/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek cylindrická vložka, provedení v požární odolnosti 
EI30 DP1-S, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x640x250mm, 
jmenovitý proud 25A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, 
kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a 
propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní popis 
provedení dle výkresové dokumentace, RAL9016

42 M Pol514 ROZVADĚČ Rpř ks -1,000 0,00 0,00 SoD

P

 Poznámka k položce:
Plastová jističová skříňka nástěnná, IP 55/20,  průhledné plastové 
dveře, přívod horem přes kabel. průchodky, vývody horem přes kabel. 
průchodky, rozměry: 285x250x136mm, 1 řada, 12 DIN modulů, 
jmenovitý proud 25A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, 
kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a 
propojení, instalace a oživení, přístrojová  náplň a detailní popis 
provedení dle výkresové dokumentace

42 M Pol514.1 ROZVADĚČ Rpř ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P
Poznámka k položce:
Venkovní kompaktní pilíř, celoplastový – termoset, IP 44, RAL7035, 
výška 1835mm, šířka 470mm, hloubka 250mm, Typ: ER2/NK-/DIN

176.1 M Pol641.1 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE m 5 608,181 299,83 1 681 500,85 SoD

P

Poznámka k položce:
Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na 
betonových nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, 
rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet

P
Sktuečné délky kabeláží sasekaných tras do drážek s umístěním pod 
omítku dle popisu ve výkresech elektro, které měli být původně v 
chráničkách, viz. níže. Chráničky odečteny v samostatných položkách:

VV PČ. 23 - Instalační trubka ohebná průměr 25 mm 778,914
VV PČ. 43 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm 259,638
VV PČ. 79 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm 1 947,285
VV PČ. 80 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm 259,638
VV PČ. 109 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm 324,548
VV PČ. 117 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm 389,457

VV PČ. 183 - Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro 
střední mechanické zatížení, včetně příslušenství

194,729

VV PČ. 184 - Ohebná elektroinstalační trubka pr. 32 mm pro 
střední mechanické zatížení, včetně příslušenství

25,964

VV PČ. 191 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm 389,457
VV PČ. 192 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm 778,914
VV PČ. 203 - Trubka ohebná elektroinstalační pr. 20mm 259,638
VV Součet 5 608,181

23 M Pol.1.23 Instalační trubka ohebná průměr 25 m -600,000 42,27 -25 362,00 SoD
43 M Pol.2.12 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m -200,000 42,27 -8 454,00 SoD
79 M Pol.3.31 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m -1 500,000 42,27 -63 405,00 SoD
80 M Pol.3.32 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm m -200,000 56,40 -11 280,00 SoD

109 M Pol.6.8 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m -250,000 42,27 -10 567,50 SoD
117 M Pol.7.3 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m -300,000 42,27 -12 681,00 SoD

183 M Pol.10.17 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm pro střední 
mechanické zatížení, včetně příslušenství m -150,000 42,27 -6 340,50 SoD

184 M Pol.10.18 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 32 mm pro střední 
mechanické zatížení, včetně příslušenství m -20,000 46,20 -924,00 SoD

191 M Pol.11.1 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm m -300,000 42,27 -12 681,00 SoD
192 M Pol.11.2 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm m -600,000 56,40 -33 840,00 SoD
203 M Pol.12.7 Trubka ohebná elektroinstalační pr. 20mm m -200,000 39,94 -7 988,00 SoD
211 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 287,861 484,21 139 385,01 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101
VV "horizontální rozvody - silnoproud a slaboproud" 287,861
VV Součet 287,861

94 M Pol566 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 12 462,624 39,57 493 146,03 SoD

P
 Poznámka k položce:

Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá

93 M Pol565 1-CYKY-J 3x2,5mm2 m 11 294,253 52,10 588 430,58 SoD



P
 Poznámka k položce:

Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá

100 M Pol572 1-CXKH-V-J 5x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 m 1 817,466 67,22 122 170,06 SoD

P

 Poznámka k položce:
HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné 
jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná 
bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace 
jednotlivých žil černá,hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá

95 M Pol567 1-CYKY-O 3x1,5mm2 m 1 038,552 39,57 41 095,50 SoD

P
 Poznámka k položce:

Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá

90 M Pol562 1-CYKY-J 5x1,5mm2 m 324,548 52,22 16 947,87 SoD

P
 Poznámka k položce:

Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

SO 02.4.9 - Gastrotechnologie 782 990,83         

D D8 Chlazené potraviny

16 K Pol861

Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, bílá, 1x 
plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek 
dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 770x695x1890

kus -1,000 25 681,92 -25 681,92 SoD

D D19 Výdej jídel

124 K Pol957

Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, 
kapacita 15x GN 1/1, vyrobeno z chromniklové oceli 
18/10 (AISI 304), provedení dvoupláťové, izolované, 
lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoběžné 
proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo 
pro transport na zadní stěně vozíku, digitální 
termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují 
jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak 
vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání 
zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným 
kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s 
těsněním, aretace otevřených dveří, uzavírání vozíku 
klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná 
transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou 
570x825x1465

kus -2,000 73 605,12 -147 210,24 SoD

134 K Pol967

Chladící vitrína, podvěšený chladící agregát, 
samoobslužné provedení (3x 3 dvířka) digitální 
termostat s regulací teploty, regulace teploty od +4°C, 
ventilované chlazení, velkoplošný výparník umístěný v 
dolní části, automatické odtávání, materiál sklo/nerez, 
izolační dvojskla, posuvná dvířka ze strany obsluhy 
(demontovatelná), 2x police z kaleného skla, rozměr 
každé police 400x1088mm, výškově nastavitelné 
police, LED osvětlení umístěné horizontálně nad 
každou policí zvlášť, spodní nerezové dno s možností 
využití jako další prostor pro prezentaci pokrmů, ze 
strany zákazníka vitrína svislá, hmotnost 110kg 
1200x700x650

kus -1,000 89 665,54 -89 665,54 SoD

136 K Pol969

Dechová clona, horní skleněná police o síle min. 8mm, 
nerezové konzole - úchyty horní dechové clony, čelní 
svislé sklo, kalené, síla skla min. 6 mm snižené pro 
možnost prondávání talířů pod horní policí 
1500x350x350

kus -1,000 16 097,28 -16 097,28 SoD

138 K Pol969

Dechová clona, horní skleněná police o síle min. 8mm, 
nerezové konzole - úchyty horní dechové clony, čelní 
svislé sklo, kalené, síla skla min. 6 mm snižené pro 
možnost prondávání talířů pod horní policí 
1500x350x350

kus -1,000 16 097,28 -16 097,28 SoD

D D20 Mytí stolního nádobí

167 K Pol997

Pojízdný vozík na podávaní košů se skleničkami na 
nápoje a miskami na polévku, celonerezová 
konstrukce, 4x kolečka o průměru 100mm, dvě z nich 
opatřena aretační brzdou, pohyblivá plošina o rozměru 
520x520mm uložená na kuličkových ložiskách, 
regulace výšky výdeje košů, kapacita vozíku 5 ks košů 
500x500mm 560x590x900

kus 1,000 18 051,07 18 051,07 SoD

177 K Pol852a

Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena 
podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná 
konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce 
regálu z jaklu min. 40x40mm 2200x500x1800 
DOMĚREK

kus 1,000 58 515,77 58 515,77 IK

178 K Pol852b

Pračka - s předním plněním, energetická třída A, 
kapacita pračky (program ECO 40-60 °C) 9 kg, váž. 
spotřeba energie 39 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba 
vody na cyklus 46 l, rychlý program, Aqua Stop, 1400 
ot/min při odstřeďování, rozměry 59,7 × 84,7 × 63,1 
cm (Š×V×H)

kus 1,000 106 743,16 106 743,16 IK

179 K Pol852c

Sušička prádla - kondenzační, samostatně stojicí, 
energetická třída A+++, účinnost sušení A, maximální 
množství prádla 9 kg, hlučnost 63 dB, odhadovaná 
roční spotřeba energie 195 kWh, tepelné čerpadlo, 
bílá barva, rozměry 85 × 59,6 × 63,8 cm (V×Š×H), 
hmotnost 51 kg, sada na připojení odpadu součástí 
balení

kus 1,000 97 776,91 97 776,91 IK

180 K Pol861a

Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílá, 1x 
plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek 
dveří, teplotní rozsah +2°C až +10°C 600x600x1855

kus 1,000 58 229,22 58 229,22 IK

181 K Pol969a

Dechová clona, horní skleněná police o síle min. 8mm, 
nerezové konzole - úchyty horní dechové clony, čelní 
svislé sklo až k hraně pracovní desky výdejní lázně , 
kalené, síla skla min. 6 mm snižené pro možnost 
prondávání talířů pod horní policí 1500x350x350

kus 2,000 72 814,79 145 629,58 IK

183 K Pol974a

Chladící salátový bar, kapacita 3x GN 1/1-200mm, 
pojízdný, nerezové provedení, součástí skleněná 
středová galerie tvořena horním vodorovným sklem a 
bočnimi sníženými skly, teplotní rozsah +2°C až +6°C, 
součástí vozíku 2x pojezdová dráha trubková délky 
1300mm, rozměry salátového baru 
1300x700/1050x850/1200mm

kus 1,000 277 462,46 277 462,46 IK

184 K Pol974b

Chladící salátový bar, kapacita 2x GN 1/1-200mm, 
pojízdný, nerezové provedení, součástí skleněná 
středová galerie tvořena horním vodorovným sklem a 
bočnimi sníženými skly, teplotní rozsah +2°C až +6°C, 
součástí vozíku 2x pojezdová dráha trubková délky 
900mm, rozměry salátového baru 
900x700/1050x850/1200mm

kus 1,000 224 514,66 224 514,66 IK

185 K Pol950a

Profesionální podstolová myčka skla a nádobí, velikost 
koše 500x500mm, dvouplášťové provedení, 
termostop, vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z 
nerezové oceli AISI-304, mycí cyklus 120 vteřin, 
zásuvná výška 360mm spotřeba vody 2,4lt / 1 cyklus, 
nerezový filtr v mycí vaně, integrovaný dávkovač 
mycího a oplachového prostředku

kus 1,000 55 629,66 55 629,66 IK

D D21 Ostatní
176 K 21.1 Montáž a doprava kpl 1,000 35 190,60 35 190,60 IK

SO 08 - Areálové rozvody NN a osvětlení -                      
8 M Pol1010 ROZVADĚČ Rsp ks -1,000 0,00 0,00 SoD



P

 Poznámka k položce:
Polyesterový, nástěnný, IP 66/20, zámek s výklopnou klikou s FAB 
vložkou, přívody spodem přes kabel. průchodky, vývody horem přes 
kabelové průchodky, rozměry: 500x600x230mm, jmenovitý proud 40A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka sestavy 
vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, 
přístrojová  náplň a detailní popis provedení dle výkresové 
dokumentace

8 M Pol1010.1 ROZVADĚČ Rsp ks 1,000 0,00 0,00 SoD

P
Poznámka k položce:
Venkovní kompaktní pilíř, celoplastový – termoset, IP 44, RAL7035, 
výška 1835mm, šířka 470mm, hloubka 250mm, Typ: ER2/NK-/DIN

SO 11 - Oplocení 1 911 951,07      

1 K 131111333 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 
200 do 300 mm m 16,000 335,83 5 373,28 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131111333
VV "Oplocení typ D"
VV (-1)*14*1,0 -14,000
VV "Oplocení typ H"
VV (-1)*24*1,0 -24,000
VV Mezisoučet -38,000
VV "Oplocení typ D"
VV 25*1,2 30,000
VV "Oplocení typ H"
VV 24*1,0 24,000
VV Mezisoučet 54,000
VV Součet 16,000

2 K 131111359 Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za 
vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě m 16,000 119,11 1 905,76 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131111359

4 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 47,789 1 493,07 71 352,55 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351101
VV (-1)*47,330 "odpočet z SoD -47,330
VV 0,7*(3,45*19+0,6*20) 54,259
VV L_oC*0,9*0,5 31,140
VV L_oE*1,2*0,5 1,500
VV L_oGn*1,2*0,5 8,220
VV Součet 47,789

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,493 354,99 2 659,94 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "Výkopy" (-1)*(3,008+47,330+(PI*0,15*0,15*1)*38) -53,024
VV "Odečet zásypů" (-1)*(-18,932) 18,932
VV "Výkopy" 3,008+95,145+(PI*0,15*0,15*1)*49 101,617
VV "Odečet zásypů" -60,032 -60,032
VV Součet 7,493

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 37,465 27,22 1 019,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV (-1)*34,092*5 "Přepočtené koeficientem množství -170,460
VV 41,585*5 'Přepočtené koeficientem množství 207,925
VV Součet 37,465

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,692 203,49 9 501,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV (-1)*34,092*1,8 "Přepočtené koeficientem množství -61,366
VV 60,032*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 108,058
VV Součet 46,692

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 25,940 22,47 582,87 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 41,100 266,55 10 955,21 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV 18,932 "odečet z SoD" -18,932
VV "Oplocení typ B - rýha podél základu" 
VV 0,6*(3,14*19+0,6*20) 42,996
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,95*0,2 13,148
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*1,2*0,2 0,600
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*1,2*0,2 3,288
VV Součet 41,100
D 2 Zakládání

10 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20 m3 -1,155 3 388,80 -3 914,06 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313611

P  Poznámka k položce:
Podkladní beton pro nové základy

VV 5,609 "odečet z SoD" -5,609
VV "Oplocení typ B"
VV "Základy pro posuvnou bránu" 2,3*0,8*0,1 0,184
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,1*0,5 3,460
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,1*0,5 0,125
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*0,1*0,5 0,685
VV Součet -1,155

14 K 279113153
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 -22,475 1 445,93 -32 497,28 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113153
VV (-1)*39,30 "odečet z SoD" -39,300
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*1,25 3,125
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*1,0 13,700
VV Součet -22,475

16 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,225 41 037,00 -9 233,33 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821
VV (-1)*1,057 "odečet z SoD" -1,057
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,8*0,3*0,04 0,664
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*1,25*0,25*0,04 0,031
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*1,0*0,25*0,04 0,137
VV Součet -0,225
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 K 311113R01
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 -17,325 1 808,79 -31 337,29 SoD

VV (-1)*29,475 "odečet z SoD" -29,475
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,75 1,875
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*0,75 10,275



VV Součet -17,325

21 K 311231125 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 
mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa m3 -16,492 7 080,00 -116 763,36 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231125
VV (-1)*22,72 "odečet z SoD" -22,720
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,3*0,3 6,228
VV Součet -16,492

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,346 41 037,00 -14 198,80 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821
VV (-1)*0,59 "odečet z SoD" -0,590
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,75*0,25*0,08 0,038
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*0,75*0,25*0,08 0,206
VV Součet -0,346

23 K 331231125

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až 
osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé 
pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných 
dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 
5 MPa

m3 -5,000 8 047,04 -40 235,20 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331231125
VV "Oplocení typ B"

VV "Oprava poškozeného zdiva v místě stat. poruchy" (-
1)*0,5*0,5*2,5*8

-5,000

VV "Nové sloupky u brány č. 2" (-1)*0,4*0,4*2,4*2 -0,768
VV "Oplocení typ B"
VV "Nové sloupky u brány č. 2" 0,4*0,4*2,4*2 0,768
VV Součet -5,000

24 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 7,000 370,72 2 595,04 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171113
VV "Oplocení typ D"
VV 7 7,000

25 M 553421R01 plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 
2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit kus 7,000 678,30 4 748,10 SoD

44 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 
délky desek přes 2 do 3 m kus 11,000 546,83 6 015,13 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121221
VV "Oplocení typ D"
VV (-1)*11 -11,000
VV "Oplocení typ H"
VV (-1)*23 -23,000
VV "Oplocení typ D"
VV 22 22,000
VV "Oplocení typ H"
VV 23 23,000
VV Součet 11,000

45 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 11,000 536,99 5 906,89 SoD

46 K 348171143
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 1,0 do 1,5 m

m 30,390 288,46 8 766,30 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171143
VV "Oplocení typ D"
VV (-1)*(27,5+0,8) -28,300
VV "Oplocení typ D"
VV 1,24*3+2,95*16+3,4+2,95+1,42 58,690
VV Součet 30,390

47 M 553424R01
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm hladký povrchová 
úprava PZ komaxit

kus 14,633 1 413,12 20 678,18 SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
63 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 -34,650 375,58 -13 013,85 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622135002
VV (-1)*512,18 "odečet z SoD" -512,180
VV "Oplocení typ A"
VV "Průměrná výška 0,7 m" L_oA*0,7*2 220,360
VV "Oplocení typ B"
VV "Sokl" L_ob*0,5*2 61,600
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,3*2 41,520
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,75*2 3,750
VV "Oplocení typ G"
VV "Průměrná výška 0,75 m" (L_oGs+L_oGn)*0,75*2 150,300
VV Součet -34,650
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 -21,492 1 004,27 -21 583,77 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241
VV (-1)*45,102 "odečet z SoD" -45,102
VV "Oplocení typ A"

VV "Ubourání poškozeného zdiva - průměrná výška 0,5 m" 
L_oA*0,5*0,3

23,610

VV Součet -21,492
D 997 Přesun sutě

73 K 962032254
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 -10,380 1 051,42 -10 913,74 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032254
VV "Oplocení typ G"
VV "Odečet z SoD" (-1)*15,372 -15,372

VV "Bourání stěn u schodišť" 
(1,8+2,9+2,9+2,0)*0,9*0,3+4,0*2*1,0*0,3

4,992

80 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 98,583 964,16 95 049,79 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

81 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 98,583 169,57 16 716,72 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

82 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 380,162 25,44 35 111,32 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV (-1)*260,166*14 "Přepočtené koeficientem množství -3 642,324
VV 358,749*14 'Přepočtené koeficientem množství 5 022,486
VV Součet 1 380,162
D 998 Přesun hmot

84 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 270,848 499,34 135 245,24 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110

85 K 998232121

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 1000 m

t 270,848 503,29 136 315,09 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232121

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

86 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 
jednosložkovu na bázi cementu

m2 40,129 426,39 17 110,60 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113117
VV (-1)*30,585 "odečet z SoD" -30,585
VV "Oplocení typ B" 



VV "Sloup" 0,6*0,5*20 6,000
VV "Podezdívka" 3,14*0,6*19 35,796
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,35 24,220
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,29 0,725
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*0,29 3,973
VV Součet 40,129

87 K 711113R01
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou 
jednosložkovu na bázi cementu vyztuženou vlákny

m2 -34,650 500,81 -17 353,07 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113R01
VV (-1)*512,18 "odečet z SoD" -512,180
VV "Oplocení typ A"
VV "Průměrná výška 0,7 m" L_oA*0,7*2 220,360
VV "Oplocení typ B"
VV "Sokl" L_ob*0,5*2 61,600
VV "Oplocení typ C" 
VV L_oC*0,3*2 41,520
VV "Oplocení typ E"
VV L_oE*0,75*2 3,750
VV "Oplocení typ G"
VV "Průměrná výška 0,75 m" (L_oGs+L_oGn)*0,75*2 150,300
VV Součet -34,650

102 K 985221021 Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, 
objemu do 1 m3 m3 31,460 3 230,00 101 615,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985221021

P  Poznámka k položce:
Cihly budou očištěné a znovu použité - množství suti redukováno

VV "Oplocení typ B" 
VV "Sloup" 0,6*0,5*(2,4+0,5)*20 17,400
VV "Podezdívka" 3,7*0,4*0,5*19 14,060
VV Součet 31,460

103 K 985221022 Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, 
objemu přes 1 do 3 m3 m3 45,836 2 760,00 126 507,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985221022

P  Poznámka k položce:
Cihly budou očištěné a znovu použité - množství suti redukováno

VV "Oplocení typ B" 
VV "Zděné pole" 3,7*1,63*0,4*19 45,836

104 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 343,380 93,60 32 140,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391
VV "Oplocení typ B" 
VV "Zděné pole" 230,1+27,2 257,240
VV "Sloup + boky" 47,2+23,6+15,3 86,140
VV Součet 343,380

105 K 985222101 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s 
očištěním cihel m3 77,296 2 580,00 199 423,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985222101
VV "Oplocení typ B" 
VV "Sloup" 0,6*0,5*(2,4+0,5)*20 17,400
VV "Podezdívka" 3,7*0,4*0,5*19 14,060
VV "Zděné pole" 3,7*1,63*0,4*19 45,836
VV Součet 77,296

106 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 28,090 4 720,00 132 584,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322611
VV "Oplocení typ B" 
VV "Sloup" 0,35*20 7,000
VV "Podezdívka" 3,7*0,3*19 21,090
VV Součet 28,090

107 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 114,920 392,17 45 068,18 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
VV "Oplocení typ B" 
VV "Sloup" 0,5*(1,3+0,35)*20 16,500
VV "Podezdívka" 3,7*(1,1+0,3)*19 98,420
VV Součet 114,920

108 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 114,920 75,57 8 684,50 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

109 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,840 40 200,00 33 768,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274362021
VV "Oplocení typ B - KARI 8/150/150 - 5,4 kg/m2" 
VV "Sloup" 0,5*(1,3+0,56+0,35)*20*5,4*0,001 0,119
VV "Podezdívka" 3,7*(1,1+0,5+0,3)*19*5,4*0,001 0,721
VV Součet 0,840

111 K 331231115 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na 
SMS 5 MPa (původní cihly + doplnění 10 %) m3 17,400 8 040,00 139 896,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Oplocení typ B" 
VV "Sloup" 0,6*0,5*(2,4+0,5)*20 17,400

112 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa (původní cihly + doplnění 10 %) m3 59,896 7 050,00 422 266,80 CS ÚRS 2023 02

VV "Oplocení typ B" 
VV "Zděné pole" 3,7*1,63*0,4*19 45,836
VV "Podezdívka" 3,7*0,4*0,5*19 14,060
VV Součet 59,896

113 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 60,227 4 160,00 250 544,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711
VV "Oplocení typ A"
VV "Průměrná výška 0,8 m, šířka 0,4 m" L_oA*0,8*0,4 50,368
VV "Oplocení typ G"
VV L_oGn*0,8*0,4 4,384
VV Součet 54,752
VV 54,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,227
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

114 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 10,275 2 000,00 20 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113154
VV "Oplocení typ G s novým základem"
VV L_oGn*0,75 10,275

117 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli 
maltu m3 50,368 1 130,00 56 915,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961021311
VV "Oplocení typ A"
VV "Průměrná výška 0,8 m, šířka 0,4 m" L_oA*0,8*0,4 50,368

115 K 985331111
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou 
maltou průměr výztuže 8 mm

m 54,800 1 150,00 63 020,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331111
VV "Oplocení typ G"

VV "2x profil 8 á 300 mm, hloubka vrtu 150 mm" 
(L_oGn/0,3)*8*0,15

54,800

116 M 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 8mm t 0,075 32 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV 182,666666666667*0,00041 'Přepočtené koeficientem 
množství

0,075

SO 12 - Hřiště 489 559,43-         

1 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 39,898 809,19 32 285,06 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351100

VV "Základové patky" (-
1)*(2,2*2,2*0,9*4+2,2*2,2*1,0+2,6*2,2*1,0*5)

-50,864

VV V_vp

"Zákl. patky" 
0,7*0,7*0,8*20+1,3*1,0*1,0*18+1,3*1,0*1,2*6+1,3*1,2*1,0*2+2
,22*1,2*0,8+1,68*1,3*0,8+(1,65*1,3*2,0*3+1,5*1,2*2,0*1+2,13
*1,2*2,0*1)*2

90,762



VV Součet 39,898

2 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 
100 do 500 m3

m3 -264,732 502,91 -133 136,37 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254
VV "Výkop pro základy" (-1)*(45,2*34,9-40,8*30,5)*0,9 -299,772
VV V_vz "Výkop pro základy" (2,0+110,4-68,6)*0,8 35,040
VV Součet -264,732

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -23,430 354,99 -8 317,42 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV (-1)*111,95 "odečet z SoD" -111,950
VV V_vp+V_vz-V_z 88,520
VV Součet -23,430

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 -117,150 27,22 -3 188,82 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV (-1)*111,95*5 "Přepočtené koeficientem množství -559,750
VV 88,52*5 'Přepočtené koeficientem množství 442,600
VV Součet -117,150

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -40,640 203,49 -8 269,83 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV (-1)*111,95*1,8 "Přepočtené koeficientem množství -201,510
VV 89,372*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 160,870
VV Součet -40,640

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -22,578 22,47 -507,33 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -201,404 162,31 -32 689,88 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV (-1)*238,686 "odečet z SoD" -238,686
VV "Výkopy" V_vp+V_vz 125,802
VV "Odečet základů" 

VV

"Zákl. patky" -
(0,6*0,6*0,8*20+1,0*1,0*1,0*18+1,0*1,0*1,2*6+1,0*1,2*1,0*2+
2,02*1,0*0,8+1,68*1,0*0,8+(1,65*1,0*2,0*3+1,5*1,0*2,0*1+2,1
3*1,0*2,0*1))

-53,480

VV "Základy tribuny" -(2,0+110,4-68,6)*0,8 -35,040
VV V_z Součet -201,404
D 2 Zakládání

9 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15 m3 -10,942 3 206,11 -35 081,26 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511
VV "Podkladní beton - pasy" (-1)*154,6*0,1 -15,460
VV "Podkladní beton - patky" (-1)*1,2*1,2*0,1*5 -0,720
VV "Podkladní beton - pasy" (110,4-68,6)*0,1 4,180

VV "Podkladní beton - patky" 
(1,65*1,0*3+1,5*1,0*1+2,13*1,0*1)*0,1

0,858

VV 2,0*0,1 0,200
VV Součet -10,942

10 K 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 -111,430 4 101,37 -457 015,66 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321611
VV (-1)*(1456,8-1339,5)*0,5 -58,650
VV (-1)*(1434,2-1358,8)*0,7 -52,780
VV Součet -111,430

11 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -281,590 392,17 -110 431,15 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
VV "Vnější obvod" (-1)*(191,8*0,5+152,8*0,3) -141,740
VV "Vnitřní obvod" (-1)*(180,8*0,5+148,8*0,3) -135,040
VV "Tribuna" (-1)*(38,6+37,4)*0,5 -38,000
VV "Základ tribuny" (98,5+82,2)*0,1 18,070
VV "Vytvoření kalichů" 0,3*4*0,6*21 15,120
VV Součet -281,590

12 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -281,590 75,57 -21 279,76 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t -8,958 41 037,00 -367 609,45 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821

P  Poznámka k položce:
Množství výztuže dle PD: 120 kg/m3

VV (-1)*111,43*120*0,001 -13,372
VV 36,784*120*0,001 4,414
VV Součet -8,958

14 K 275321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 -19,200 4 101,37 -78 746,30 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321611
VV (-1)*1,0*1,0*0,8*4 -3,200
VV "Osvětlení" (-1)*(1,0*1,0*2,0+1,0*1,4*2,0*5) -16,000
VV Součet -19,200

15 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 102,968 400,86 41 275,75 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121
VV (-1)*((1,0+1,0)*2*0,8*4 -12,800
VV "Osvětlení" (-1)*((1,0+1,0)*2*2,0+(1,0+1,4)*2*2,0*5) -56,000

VV 0,7*4*0,2*20+1,2*4*0,2*18+1,2*4*0,2*6+(1,2+1,5)*2*0,2*2+(2,
02+1,2)*2*0,2+(1,68+1,2)*0,2

38,264

VV (1,95+1,2)*2*2,0*3+(1,8+1,2)*2*2,0*2+(2,51+1,2)*2*2,0*1 76,640
VV 8,32*0,2 1,664

VV "Vytvoření kalichů" 
0,35*4*0,6*20+0,35*4*0,6*18+0,6*4*1,5*6+0,35*4*0,6*2

55,200

VV Součet 102,968
16 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 102,968 81,43 8 384,68 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122
17 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,618 41 037,00 25 347,73 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275361821

P  Poznámka k položce:
Množství výztuže dle PD: 120 kg/m3

VV (-1)*19,2*120*0,001 -2,304
VV 20,636*120*0,00118 2,922
VV Součet 0,618
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus -39,000 146,62 -5 718,18 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171121
VV "Sloupky vysoké" (-1)*38 -38,000
VV "Mezisloupky" (-1)*41 -41,000
VV "Vzpěry" (-1)*30 -30,000
VV "Nosníky" (-1)*38 -38,000
VV "Sloupky vysoké" 49 49,000
VV "Mezisloupky" 43 43,000
VV "Vzpěry" 16 16,000
VV Součet -39,000

27 M 553421R01 plotový sloupek pro svařované pletivo profilovaný 
hliníkový 100x100mm dl 6,5-7,0 m kus 11,000 5 878,58 64 664,38 SoD

28 M 553421R02 plotový sloupek pro svařované pletivo profilovaný 
hliníkový 100x100mm dl 3,0-3,5 m kus 2,000 2 939,29 5 878,58 SoD

30 M 553421R04 nosníky hliníkové 100x100mm dl 3,4-4,0 m kus -10,000 2 600,14 -26 001,40 SoD
P  Poznámka k položce:

Vodorovné prvky oplocení, včetně uchycení ke sloupkům



32 M 553423R01 brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
3000x2500mm kus -2,000 20 914,18 -41 828,36 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sloupků k zabetonování, případně kotvení na základ
Včetně kování a zámku s cylindrickou vložkou

34 M 553423R02 brána kovová posuvná 1400x2500mm kus -1,000 20 575,03 -20 575,03 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sloupků k zabetonování, případně kotvení na základ
Včetně kování a zámku s cylindrickou vložkou

35 K 348401156 Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 2,0 do 2,5 
m m -143,800 267,72 -38 498,14 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401156
VV (-1)*(42,8+32,8)*2 -151,200
VV "Odečet vrat" (-1)*(-(3,0*2+1,4)) 7,400
VV Součet -143,800

36 M 31324814
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,50m 
průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m -143,800 724,65 -104 204,67 SoD

D 998 Přesun hmot
70 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 

vzdálenost do 200 m t -77,325 111,82 -8 646,48 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998222012

D PSV Práce a dodávky PSV
D 766 Konstrukce truhlářské

77 M 553422R01 zábradlí z jeklů: madlo + 2x výplň - 3/Z kpl 1,000 13 565,95 13 565,95 SoD

P
 Poznámka k položce:

 Hmotnost: 58 kg
Včetně povrchové úpravy

82 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 43,681 4 720,00 206 174,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322611

P  Poznámka k položce:
Betonáž převážně do výkopu - připočítáno 10 % množství

VV "Základ tribuny" (110,4-68,6)*0,95 39,710
VV 39,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,681

84 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 47,731 4 650,00 221 949,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313911

P  Poznámka k položce:
Betonáž převážně do výkopu - připočítáno 10 % množství

VV 0,7*0,6*0,8*20+1,2*1,0*1,0*18+1,2*1,0*1,2*6+1,2*1,2*1,0*2+2
,02*1,2*0,8+1,68*1,2*0,8

43,392

VV 43,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,731

83 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 24,741 4 720,00 116 777,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275322611

P  Poznámka k položce:
Betonáž převážně do výkopu - připočítáno 10 % množství

VV 1,65*1,2*2,0*3+1,5*1,2*2,0*1+2,13*1,2*2,0*1 20,592
VV 2,0*0,95 1,900
VV Součet 22,492
VV 22,492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,741

88 M 553423R01a brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
2880x2350mm - 1/Z kus 2,000 17 299,22 34 598,44 IK

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sloupků k zabetonování, případně kotvení na základ
Včetně kování a zámku s cylindrickou vložkou

85 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 
délky desek přes 2 do 3 m kus 66,000 546,83 36 090,78 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121221
VV "Západní strana" 28 28,000
VV "Jižní strana" 22 22,000
VV "Východní strana" 16 16,000
VV Součet 66,000

86 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 66,000 536,99 35 441,34 SoD

89 K 348171141
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky do 
1,0 m

m 38,900 258,00 10 036,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171141
VV "Oplocení za tribunou"
VV "Základní panel" 2,4*17 34,000
VV "Doměrky" (2,67+2,19+0,92)*1 4,900
VV Součet 38,900

90 M 55342410
plotový panel svařovaný v 0,5-1,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 20,000 1 140,00 22 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17+1+1+1 20,000

91 K 348171149
Montáž oplocení z dílců kovových panelových 
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 2,0 do 2,5 m

m 113,044 304,00 34 365,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171149
VV "Základní panel" 2,36*46 108,560
VV "Doměrky" (2,10+1,07+0,87+0,44)*1 4,484
VV Součet 113,044

92 M 55342413
plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 46,000 2 060,00 94 760,00 CS ÚRS 2023 02

VV 44+1+1 46,000
87 M 553423R02a brána kovová 1270x2400mm - 2/Z kus 1,000 7 790,78 7 790,78 IK

P
 Poznámka k položce:

 Včetně sloupků k zabetonování, případně kotvení na základ
Včetně kování a zámku s cylindrickou vložkou

VON - VRN+ON 4 704 931,80      

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
3 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 75 000,00 75 000,00 SoD

VV geodetické práce při výstavbě,
VV geodetické práce po dokončení stavby
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013203R02
Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy 
výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených 
konstrukcí, apod.)

Kč 1,000 61 250,00 61 250,00 SoD

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS Kč 1,000 1 467 850,57 1 467 850,57 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000
D VRN4 Inženýrská činnost

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 2 382 685,10 2 382 685,10 SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

P

 Poznámka k položce:
inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech dokladů pro 
kolaudaci stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram 
výstavby

D VRN6 Územní vlivy
11 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy
12 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000
VV výstavba v blízkosti obytných objektů v centrální části obce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000
D VRN9 Ostatní náklady

13 K 09100300 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení Kč 1,000 192 896,14 192 896,14 SoD

P
 Poznámka k položce:

Například náklady související s pracemi na památkovém objektu - 
účast restaurátorů a specialistů na stavbě, koordinace prací

15 K 09100300.1 Uskladnění vyrobených výtahů V1, V2, V3 ks 7,000 66 535,71 465 750,00 IK



P

Poznámka k položce:
Dle HMG v SoD byly objednány výtahy s výrobou a montáží na určité 
datum. Jedná se o výtahy V1, V2 a V3. Všechny tyto výtahy byly 
vyrobeny před odsouhlasením posunu konečného termínu stavby. 
Proto je nutno je nyní uskladnit mimo stavbu (ochrana proti poškození / 
odcizení) s plochou 70m2, jelikož jednotlivé díly jsou uskladněny na 
samostatných paletách.

VV 7 měsíců = 215 dní 7,000
VV Součet 7,000

16 K 09100300.2 Naložení, složení a doprava výtahů V1, V2, V3 ks 2,000 17 250,00 34 500,00 IK

P

Poznámka k položce:
Doprava výtahů V1, V2, V3 z meziskladu na dlouhodobý sklad, 
mechanické složení na dlouhodobém skladu, zakonzervování. Posléze 
mechanické naložení a doprava na stavbu.

VV 2*Doprava, naložení/složení 2,000
VV Součet 2,000









ZL 78 Příloha č.05 - popis jednotlivých oddílů a změn 

02.1.1 - Podlahy – bourání + nový stav 
- vyrovnání množství odkopávek terénu vodorovných skladeb suterén 

- doplnění betonových mazanin vodorovných skladeb 

- doplnění bourání podlah (dle skutečné klasifikace odhaleného materiálu) 

- úprava a doplnění vodorovných skladeb  

- odpočet bourání vrstvy z asfaltu v 1PP 

- odpočet plochy teracové dlažby a nahrazení za sokl dle požadavku OPP 

- odpočet tepelné izolace střech 

- odpočet spodní izolace s vyšší plochou než bylo skutečně nutno realizovat 

- adekvátní odpočet likvidace a odvozu odpadu 

 

02.1.2 - Konstrukce SDK – podhledy, příčky 
- doplnění scházejících příček (a souvisejících SDK prvků) ve VV z výkresové čásƟ 

- doplnění scházejících podhledů ve VV z výkresové čásƟ 

- nahrazení správné klasifikace požárních podhledů a doplnění jejich plochy z důvodu nemožnosƟ 
zachování původní rákosové omítky podhledů kvůli požadavkům mykologa pro odkryơ kompletní 
konstrukce nosné stropní konstrukce (dřevěné trámy) 

- doplnění vyhotovení otvorů pro TZB do SDK konstrukcí 

- doplnění akusƟckých panelů ve třídách dle akusƟcké zprávy v DPS 

- doplnění tepelné izolace nad skladbu podhledů SDK mezi 3NP a krovem 

- doplnění dělících prvků mezi kazetovým stropem a plnými SDK deskami v ploše podhledů 

- doplnění výztuh kazet podhledů, na kterých jsou uvažovány osazeny TZB a ELE prvky 

- doplnění lešení dle množství prací 

- odečet skladby konstrukcí krovu (rošt, izolace, atd.) 

 

02.1.3 - Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda 
- narovnání počtu několika vnitřních dveří dle nové DPS 

- aktualizace specifikace exteriérových dveří a doplnění požárních pohonů dle PBŘ 

- rozšíření plochy oken dle skutečných rozměrů zaměřených na stavbě před výrobou. Cenová kalkulace 
rozšíření plochy je založena na základě součtu jednotkové ceny „ZL01_výměna oken“ a „ZL78_změna 
barvy nových oken“. Rozdíl velikosƟ byl vyhotoven z porovnání velikosƟ okna ve VV z SoD vůči 
skutečně zaměřeným rozměrům na stavbě před výrobou. 
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- doplnění interiérových oken, a to vzhledem ke zjištěnému stavu. Jiné technické řešení oproƟ 
původní DPS 

- doplnění síơ proƟ hmyzu a pákových ovladačů dle výškového umístění oken 

- aktualizace požárních odolnosơ, vybavení a specifikace hliníkových vnitřních příček včetně změny 
rozsahu (převážně 1NP). Změněné jednotkové ceny dle skutečnosƟ. Celková součtová cena všech 
hliníkových konstrukcí navýšena o cca 100k 

- doplnění detailů návaznosơ hliníkové konstrukce na nosné obvodové stěny bez navýšení ceny 

 

02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav 
- zvětšen rozsah kvůli mykologickému průzkumu, kde se ukázalo, že je poškozeno více prvků než bylo 
zjištěno sondáží a ohledáním před zahájením realizace 

 

02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 
- doplnění základů formou podezdívání / podbetonování vzhledem k upravené výšce podlahy 1PP 
(hlouběji než v původní DPS). Doplnění formou cihel, betonu, bednění, výztuže. 

- zazdívky stávajících otvorů po starých rozvodech TZB 

- doplnění dodávky a osazení válcovaných ocelových profilů jako překlady nad podchody, dveře, nové 
TZB prostupy z důvodu zajištění staƟcké stálosƟ nosných konstrukcí. A doplnění plentování cihelnou 
výplní 

- doplnění scházejících cihelných příček 

- plentování rýh, výklenků a nik po původní dispozici k vyrovnání povrchu pod obklady v 1PP 

- vysekání kapes a drážek pro TZB do cihelného zdiva napříč objektem (vyjma rozvodů ELE), narovnání 
celkového množství 

- doplnění adekvátního množství likvidace a odvozu odpadu dle správné klasifikace 

- doplnění řešení detailů okolo výtahové šachty V2(v návaznosƟ na nový strop a 3 stupně schodů 
v zásobovacím prostoru) 

- doplnění hydroizolace a zapravení vnějších konstrukcí v úrovni pod terénem v oblasƟ výtahů 

 

02.1.7 - Povrchy vnitřních stěn a stropů 
- Odečtení spárování v barevném odsơnu (barva nebude realizována) 

 

02.1.8 – Bourání 
- bourání stávajících anglických dvorků (mají se celé dělat nově, stávající stav je dezolátní) 

- bourání prostupů a otvorů pro nové TZB rozvody 
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- vysekání nik pro nové TZB skříně rozvodů 

- jádrové vrty skrz nosné stěny pro TZB rozvody 

- adekvátní množství likvidace a odvozu odpadu 

 

02.1.9 - Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy 
- odpočet původních položek požárních pohonů. Výkresy PBŘ byly aktualizovány, a s ơm i technické 
požadavky a specifikace na pohony pro otevírání dveří a oken při požáru. Tyto motory jsou nyní 
cenově zakomponovány věcně v ceně položky oken (O219, O220) a dveří (E1, P11), kterých se tyto 
motory týkají. V rámci ZL01 byly do oken tyto elektropohony zahrnuty také u položek O219, O220, 
O239, O240. V tomto ZL78 jsou zachovány u oken O219, O220 a cenově odečteny u oken O239, O240. 

 

02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 
- doplnění / narovnání množství klempířských prvků střech dle skutečných šířek včetně doplnění 
povrchové úpravy která nebyla v původním VV položkově specifikována (byla stanovena pouze 
v tabulce klempířských prvků)  

- doplnění střešních výlezů a správného množství střešních lávek 

- odpočet zámečnických prvků (servisních poklopů, schodišť, větracích mřížek komínů v místnostech) 

- přípočet sportovního vybavení tělocvičny 

- přípočet funkčního vybavení sociálního zázemí 

- doplnění revizních dvířek do SDK stěn pro TZB prvky 

- přípočet zámečnických prvků správné velikosƟ (servisní poklopy, ocelová konstrukce VZT, madla, 
repase / repliky zámečnických prvků fasády, doplnění žebříků pro výlezy servisními otvory na střechu) 

 

SO 02.2 - Sanace vlhkosƟ 
- doplnění scházejících traƟvodů u pat základů 

- odpočet hydrofobizačního nátěru základového zdiva dle provedené skutečnosƟ dle aktualizace 
výkresů sanace vlhkosƟ 

 

SO 02.4.2 – Vytápění 
- doplnění rozvodů pro vytápění dle skutečných délek trasování 

- úprava specifikace a doplnění počtů radiátorů otopného systému dle projektu, včetně doplnění 
souvisejícího příslušenství pro regulaci a kontrolu hodnot otopného systému jako celku. V úplně 
původním smluvním VV byly dle DPS navrženy specificky radiátory výrobce VIADRUS typ KALOR 
(historický design). Tento český výrobce ukončil výrobu topenářské technologie cca v období zahájení 
realizace rekonstrukce stavby. To by znamenalo, že na výrobky VIADRUS by nebyla držena záruka, a 
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nebylo by možné zajisƟt náhradní díly při provozu objektu. GD navrhl alternaƟvního výrobce ATOL, 
který měl podobné specifikace výrobků a podobný design. Byl předložen fyzický vzorek správné 
barevnosƟ tohoto nového výrobce a odsouhlasen za INV, TDI, AD, Odbor památkové péče (OPP) a 
Národní památkový ústav (NPÚ). Na to byl předložen ZL bez dopadu do ceny. V rámci dodatečné 
aktualizace DPS byl však projektantem topení přepočítán projekt, a ơm bylo nutno doplnit další 
otopná tělesa a změnit specifikace a velikosƟ jednotlivých radiátorů ve vztahu k účelu místnosƟ a 
schopnosƟ vytopení místnosƟ na adekvátní teplotu. V tomto rozdílovém ZL se tedy upravuje cena na 
tyto nové požadavky pro celý tento oddíl. 

SO 02.4.3 - VZT a chlazení 
- doplnění mřížek 

- doplnění venƟlátorů větrání tříd pro dodržení průtoku vzduchu soustavy VZT dle hygienických norem 

- doplnění akusƟcké izolace rozvodů VZT a přeslechových tlumičů 

- doplnění požárních klapek do požárních předělů dle PBŘ 

- doplnění délek rozvodů potrubí VZT dle DPS, převážně v rámci 1PP kde nebylo zkoordinováno, a byla 
provedena aktualizace 2x ze strany AD, vždy po výrobě a návozu materiálu dle předešlého návrhu AD 

 

SO 02.4.4 – MaR 
- drobné doplnění rozvodů MaR a souvisejících prvků 

- aktualizace specifikace rozvaděčů a barev dle projektu a požadavků architekta (bez cenového 
rozdílu) 

 

SO 02.4.5 - ZTI 
- dodatečné doplnění drážkování pro rozvody UT včetně následného zaházení omítkou 

- narovnání množství a specifikace bílé keramiky a baterií dle výkresů 

 

SO 02.4.7 – Silnoproud 
- upravení specifikace většiny svíƟdel dle předloženého vzorkování v návaznosƟ na aktualizaci 
specifikací od výrobce, který zároveň navrhoval původní rozsah svíƟdel v DPS 

- upravení specifikace a barevnosƟ rozvaděčů (bez navýšení ceny) 

- doplnění délek kabeláží ELE-SIL a ELE-SLP dle skutečnosƟ na stavbě, které v původním VV byly pouze 
odhadem, nikoliv kalkulací 

- doplnění drážkování pro rozvody ELE, které měli být dle projektu zadrážkované a pod omítkou 
(nikoliv po povrchu), převážně v rámci tříd a kabinetů. Na to navazuje odpočet plastových chrániček, 
které byly uvažovány na povrch 
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SO 02.4.9 – Gastrotechnologie 
- doplnění vybavení gastro v rámci jídelny dle potřeb provozu 

- odpočet vybavení gastro, které nebylo v zájmu uživatele dodávat 

 

SO 08 – Areálové rozvody NN a osvětlení 
- změna specifikace rozvaděče 

 

SO 11 – Oplocení 
- doplnění výkopů pro základy oplocení, zde bude narovnáno VV dle skutečnosƟ po realizaci 

- doplnění vyhotovení základů pro oplocení, zde bude narovnáno VV dle skutečnosƟ po realizaci 

- odpočet cihelných vyzdívek oplocení a pilířů dle skutečných rozměrů DPS, zde bude narovnáno VV 
dle skutečnosƟ po realizaci 

- doplnění množství zámečnických prvků oplocení (pleƟvo, sloupky…), zde bude narovnáno VV dle 
skutečnosƟ po realizaci 

- úprava množství a technologie opravy severní vyzdívky, která je nakloněná směrem do prostoru 
školy a je nutno ji kompletně demolovat, zajisƟt odvoz a likvidaci odpadu, znovu založit, vyzdít, 
zaomítat dle požadavků OPP, zde bude narovnáno VV dle skutečnosƟ po realizaci 

 

SO 12 – Hřiště 
- změna technologie zakládání oplocení okolo sportovního hřiště z pásů na ekonomičtější patky 

- doplnění detailů a technického řešení tribuny na základě vyhotovené výrobní dokumentace výztuže 
ze strany AD 

- doplnění adekvátních výkopů a odvozu přebytečné zeminy 

- doplnění plotových dílců, úprava specifikace brány do hřiště a zábradlí 

 

VON - VRN+ON 
- doplnění adekvátního množství VRN dle HMG 

- doplnění položky na uskladnění vyrobených výtahů, po dobu prodloužení díla. Výtahy byly vyrobeny 
na původní termín díla a bylo nutné je uskladnit mimo stavbu z důvodu zajištění záruk ze strany 
výrobce pod kamerovým dozorem (zamezení odcizení vyrobených dílů) 
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REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200 
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
Vyjádření ke změnovým listům ZL78 

 
ZL78_ Aktualizace DPS, rozdílový VV 
V rámci zpracování PD nebylo možné zjistit všechny skutečnosti, které se týkají stávajícího stavu konstrukcí. Během 
realizace zhotovitel postupně rozkrýval jednotlivé konstrukce a zjistil, že některé z nich jsou v horším stavu než bylo 
uvažováno v rámci PD. Tyto skutečnosti mohou být zapříčiněny dlouhodobým neužíváním objektu. Nepříznivě 
ovlivňují také dopady do DPS, kde došlo ke kolizím vlivem odrývání skrytých konstrukcí a defektů na objektu. 
Na základě těchto změn došlo k vyprojektování revize DPS, která byla zpracována v několika krocích, vlivem 
nepředvídatelnosti stávajících konstrukcí a neustále probíhá koordinace mezi zhotovitelem a AD pro řešení 
technických kolizí. 
Kvůli výše zmíněnému a následným úpravám na DPS vydal investor pokyn pro zpracování rozdílového VV, který 
řeší tento ZL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S pozdravem         Jiří Čtveráček 

Projektant pozemních 
staveb 



ID SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Dokončeno
%

PředchůdciNásledníci

0 Rekonstrukce objektu č.p.200 
Strašnice na základní školu

1113 dny 12.05. 22 28.05. 25 53%

1 01 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 0 dny 12.05. 22 12.05. 22 100% 2
2 01 ZAHÁJENÍ PRACÍ 0 dny 26.05. 22 26.05. 22 100% 1 3
3 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 116 dny 30.05. 22 23.09. 22 66% 2 4SS;56;57;14;146;158;159;160;194;195;196;197;190;192;198;191;202
4 01 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ-PŘÍPOJKY 

VODA,KANALIZACE,EL.
41 dny 30.05. 22 10.07. 22 100% 3SS 7;8;9;73;113;5;216;212;203;199;183;111

5 02 STAVEBNÍ OBJEKT 
ŽŠ-SECESNÍ BUDOVA

813 dny 01.08. 22 21.10. 24 61% 4 229

6 02.1.8 BOURÁNÍ 604 dny 01.08. 22 26.03. 24 97% 182

7 02.1.1 BOURÁNÍ PODLAHY 326 dny 01.08. 22 22.06. 23 100% 4 8SS;51;10FS-200 dny;104FS-250 dny;103;102FS-80 dny;101FS-140 dny;97FS-250 dny;100FS-140 dny;99FS-140 dny;98FS-140 dny
8 02.1.8 BOURÁNÍ OMÍTEK 326 dny 01.08. 22 23.06. 23 100% 7SS;4 9SS;35FS-120 dny;39FS-120 dny;42FS-120 dny;45FS-120 dny;51;59;61;63;65;69;67FS-120 dny;10FS-200 dny
9 02.1.8 BOURÁNÍ DVEŘÍ 331 dny 01.08. 22 26.03. 24 90% 8SS;4 95;94;10FS-200 dny
10 02.1.6 Konstrukční část + zděné kce 450 dny 17.10. 22 09.01. 24 85% 7FS-200 dny;8FS-200 dny;9FS-200 dny33FS-280 dny;93;94;92;11

11 02.1.9 VÝTAHY 88 dny 07.05. 24 02.08. 24 0% 10 228
12 02.1.5 STŘECHA SEDLOVÁ 314 dny 15.03. 23 22.01. 24 79%

13 02.1.5 ZÁPADNÍ KŘÍDLO 314 dny 15.03. 23 22.01. 24 82%
14 02.1.5 DMTZ-ZÁPADNÍ KŘÍDLO 26 dny 15.03. 23 10.04. 23 98% 3 15SS
15 02.1.5 OPRAVA KROVU 12 dny 15.03. 23 26.03. 23 98% 14SS 16;17;18;19
16 02.1.5 MTZ-ZÁKLOPU 26 dny 10.04. 23 05.05. 23 98% 15
17 02.1.5 MTZ-HYDROIZOLACE 23 dny 10.04. 23 02.05. 23 98% 15
18 02.1.5 MTZ-LAŤOVÁNÍ 20 dny 10.04. 23 29.04. 23 98% 15
19 02.1.10 MTS-oplechování (žlaby,komíny,úžlabí 

aj.)
78 dny 10.04. 23 26.06. 23 98% 15 23;20;22FF

20 02.1.5 DMTZ-OPLECHOVÁNÍ VĚŽE 19 dny 10.07. 23 28.07. 23 98% 19 21
21 02.1.10 MTZ-OPLECHOVÁNÍ VĚŽE 33 dny 14.08. 23 15.09. 23 98% 20 23
22 02.1.5 MTZ TAŠEK+ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 33 dny 29.05. 23 30.06. 23 98% 19FF 25FS+40 dny;228
23 02.1.10 KOMPLETACE SVODŮ 70 dny 14.11. 23 22.01. 24 20% 21;19
24 02.1.5 JIŽNÍ KŘÍDLO 144 dny 01.09. 23 22.01. 24 75%
25 02.1.5 DMTZ-JIŽNÍ KŘÍDLO 22 dny 01.09. 23 22.09. 23 98% 22FS+40 dny26SS
26 02.1.5 OPRAVA KROVU 12 dny 28.09. 23 09.10. 23 98% 25SS 27;28;29;30
27 02.1.5 MTZ-ZÁKLOPU 26 dny 18.10. 23 12.11. 23 98% 26
28 02.1.5 MTZ-HYDROIZOLACE 26 dny 18.10. 23 12.11. 23 98% 26
29 02.1.5 MTZ-LAŤOVÁNÍ 40 dny 18.10. 23 26.11. 23 98% 26 31FF
30 02.1.10 MTZ-OPLECHOVÁNÍ 

(žlaby,komíny,úžlabí aj.)
60 dny 18.10. 23 16.12. 23 90% 26 32FS-30 

dny
31 02.1.5 MTZ TAŠEK+ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 60 dny 02.10. 23 30.11. 23 90% 29FF 228
32 02.1.10 KOMPLETACE SVODŮ 70 dny 14.11. 23 22.01. 24 10% 30FS-30 dny
33 02.1.7 POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN + 

STROPY
527 dny 01.05. 23 08.10. 24 41% 10FS-280

dny

34 02.1.7 1.PP MÍSTNOSTI 53 dny 09.05. 23 28.12. 23 95% 35SS;57;5646;52;47
35 02.1.7 1.PP CHODBY 61 dny 01.05. 23 28.12. 23 95% 8FS-120 dny;57;5634SS;36SS;46;52;47
36 02.1.7 1.PP SCHODIŠTĚ 26 dny 26.06. 23 26.12. 23 95% 35SS;57;5646;52;47
37 02.1.7 1.NP MÍSTNOSTI 47 dny 24.07. 23 08.09. 23 95% 39SS 46;52;48
38 02.1.7 1.NP CHODBY 43 dny 26.06. 23 07.08. 23 95% 39SS 46;52;48
39 02.1.7 1.NP SCHODIŠTĚ 43 dny 19.05. 23 30.06. 23 95% 8FS-120 dny37SS;38SS;46;52;48
40 02.1.7 2.NP MÍSTNOSTI 40 dny 11.09. 23 20.10. 23 95% 42SS 46;52;49
41 02.1.7 2.NP CHODBY 43 dny 09.08. 23 20.09. 23 95% 42SS 46;52;49
42 02.1.7 2.NP SCHODIŠTĚ 46 dny 24.07. 23 07.09. 23 95% 8FS-120 dny41SS;40SS;46;52;49
43 02.1.7 3.NP MÍSTNOSTI 43 dny 13.11. 23 25.12. 23 95% 45SS 46;52;50
44 02.1.7 3.NP CHODBY 42 dny 26.09. 23 06.11. 23 95% 45SS 46;52;50
45 02.1.7 3.NP SCHODIŠTĚ 43 dny 03.07. 23 14.08. 23 95% 8FS-120 dny44SS;43SS;46;52;50
46 02.1.7 Dokončení detailů omítek (špalety oken) 102 dny 08.01. 24 18.04. 24 0% 34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;4554
47 02.1.7 1PP ŠTUKY 26 dny 31.01. 24 25.02. 24 0% 50SS;34;35;3654;53
48 02.1.7 1NP ŠTUKY 38 dny 10.03. 24 16.04. 24 0% 50SS;37;38;3954;53
49 02.1.7 2NP ŠTUKY 38 dny 18.04. 24 25.05. 24 0% 50SS;40;41;4254;60;62;64;66;68;70
50 02.1.7 3NP ŠTUKY 38 dny 08.01. 24 14.02. 24 0% 43;44;45 54;47SS;48SS;49SS
51 02.1.7 SDK -STĚNY +PODHLEDY 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 15% 7;8 54;52FS-150 dny;94FS-30 dny
52 02.1.7 KEMRAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 120 dny 01.03. 24 28.06. 24 0% 34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;51FS-150 dny;57;97;98;99;100228
53 02.1.7 DŘEVĚNÉ OBKLADY 55 dny 11.07. 24 03.09. 24 0% 47;48;11071FS-80 dny
54 02.1.7 MALBY 100 dny 01.07. 24 08.10. 24 0% 46;47;48;49;50;51228
55 02.2 SANACE VLHKOSTI 435 dny 17.10. 22 25.12. 23 94%

56 02.2 SANACE VLHKOSTI -ZÁPADNÍ KŘÍDLO 333 dny 17.10. 22 25.12. 23 92% 3 34;35;36
57 02.2 SANACE VLHKOSTI- JIŽNÍ KŘÍDKLO 373 dny 25.10. 22 01.11. 23 95% 3 52;34;35;36;194SS+60 dny;195SS+60 dny;192SS+60 dny;190SS+60 dny
58 02.4 TZB 592 dny 18.02. 23 02.10. 24 55%

59 02.4.7 HRUBÉ ROZVODY-SILNOPROUD 384 dny 21.02. 23 10.03. 24 76% 8 60;71;201FS-90 dny
60 02.4.7 KOMPLETACE -SILNOPROUD 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 59;49 227
61 02.4.8 HRUBÉ ROZVODY-SLABOPROUD 384 dny 21.02. 23 10.03. 24 76% 8 62;201FS-90 dny
62 02.4.8 KOMPLETACE -SLABOPROUD 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 61;49;91 227
63 02.4.2 HRUBÉ ROZVODY ÚT 384 dny 20.02. 23 10.03. 24 47% 8 64;71;103;102FS-20 dny;101FS-40 dny;100FS-40 dny;99FS-80 dny;98FS-80 dny
64 02.4.2 KOMPLETACE ÚT 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 63;49 227
65 02.4.5 HRUBÉ ROZVODY VODA+KANALIZACE 384 dny 20.02. 23 10.03. 24 66% 8 66;71;200
66 02.4.5 KOMPLETACE VODA+KANALIZACE 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 65;49 227
67 02.4.3 HRUBE ROZVODY VZT+CHLAZENÍ 131 dny 18.02. 23 30.03. 24 7% 8FS-120 dny68;71
68 02.4.3 KOMPLETACE VZT+CHLAZENÍ 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 67;49 227
69 02.4.4 HRUBÉ ROZVODY MaR 384 dny 20.02. 23 10.03. 24 76% 8 70
70 02.4.4 KOMPLTACE MaR 45 dny 18.08. 24 02.10. 24 0% 69;49 227
71 02.4.9 GASTRO-KOMPLETACE+ ZPROVOZNĚNÍ 80 dny 16.06. 24 03.09. 24 0% 59;63;65;67;53FS-80 dny227;174
72 02.1.4 FASÁDA SECESNÍ BUDOVA 431 dny 15.03. 23 18.05. 24 67%

73 02.1.4 ZAPADNÍ KŘÍDLO-VÝCHODNÍ FASÁDA 390 dny 15.03. 23 07.04. 24 80% 4;87FF 74FF;75SS;77SS;79SS;81SS+60 dny;83SS+200 dny
74 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO -VÝCHODNÍ SOKL 38 dny 01.03. 24 07.04. 24 0% 73FF 228
75 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ FASÁDA 398 dny 15.03. 23 15.04. 24 80% 73SS;87FF76FF
76 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO -SEVERNÍ SOKL 46 dny 01.03. 24 15.04. 24 0% 75FF 228
77 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO-ZÁPADNÍ FASÁDA 402 dny 20.03. 23 24.04. 24 80% 73SS;87FF78FF
78 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO-ZÁPADNÍ SOKL 56 dny 01.03. 24 25.04. 24 0% 77FF 228
79 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO- JIŽNÍ FASÁDA 414 dny 15.03. 23 01.05. 24 80% 73SS;87FF80FF
80 02.1.4 ZÁPADNÍ KŘÍDLO -JIŽNÍ SOKL 62 dny 01.03. 24 01.05. 24 0% 79FF 228
81 02.1.4 JIŽNÍ KŘÍDLO- JIŽNÍ FASÁDA 366 dny 08.05. 23 07.05. 24 80% 73SS+60 dny;89FF82FF
82 02.1.4 JIŽNÍ KŘÍDLO -JIŽNÍ SOKL 68 dny 01.03. 24 07.05. 24 0% 81FF 228
83 02.1.4 JIŽNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ FASÁDA 306 dny 18.07. 23 18.05. 24 60% 73SS+200 dny;89FF84FF
84 02.1.4 JIŽNÍ KŘÍDLO- SEVERNÍ SOKL 79 dny 01.03. 24 18.05. 24 0% 83FF 228
85 02.1.3 VÝPLNĚ OTVORŮ-OKNA + 

DVEŘE
285 dny 20.11. 23 30.08. 24 1%

86 02.1.3 ZÁPADNÍ KŘÍDLO-DEMONTÁŽ OKEN 30 dny 03.02. 24 03.03. 24 0% 89 87SS
87 02.1.3 ZÁPADNÍ KŘÍDLO-MONTÁŽ OKEN 30 dny 03.02. 24 03.03. 24 0% 86SS 73FF;75FF;77FF;79FF;228
88 02.1.3 JIŽNÍ KŘÍDLO-DEMONTÁŽ OKEN 75 dny 20.11. 23 02.02. 24 5% 89SS
89 02.1.3 JIŽNÍ KŘÍDLO-MONTÁŽ OKEN 75 dny 20.11. 23 02.02. 24 0% 88SS 86;81FF;83FF;228
90 02.1.3 PROSKLENÉ VNITŘNÍ 

STĚNY-mimostaveništní výroba
80 dny 01.05. 24 20.07. 24 0% 91

91 02.1.3 PROSKLENÉ VNITŘNÍ STĚNY-MTZ 22 dny 21.07. 24 12.08. 24 0% 108FS-90 dny;155FS-90 dny;90228;62
92 02.1.3 PROSKLENÁ STĚNA U VÝTAHU 

V1-mimostaveništní výroba
80 dny 20.01. 24 08.04. 24 0% 10 93

93 02.1.3 PROSKLENÁ STĚNA U VÝTAHU V1-MTZ 22 dny 09.04. 24 30.04. 24 0% 10;92 228
94 02.1.3 MONTÁŽ DVEŘÍ INTERIÉR 91 dny 01.06. 24 30.08. 24 0% 9;10;51FS-30 dny228
95 02.1.3 MONTÁŽ DVEŘÍ EXTERIÉR 60 dny 01.06. 24 30.07. 24 0% 9 228
96 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY 596,81 dny 31.10. 22 18.06. 24 76%

97 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 1PP 75 dny 31.10. 22 13.01. 23 60% 7FS-250 dny108;110;106;52
98 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 1NP 21 dny 21.12. 23 11.01. 24 100% 7FS-140 dny;63FS-80 dny108;99;106;52
99 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 2NP 21 dny 11.01. 24 01.02. 24 100% 7FS-140 dny;63FS-80 dny;98108;100;106;52

100 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 3NP 21 dny 01.02. 24 22.02. 24 100% 7FS-140 dny;63FS-40 dny;99106;108;52
101 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY SUCHÉ 1NP 20 dny 29.05. 24 18.06. 24 0% 7FS-140 dny;63FS-40 dny;102107
102 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY SUCHÉ 2NP 40 dny 19.04. 24 29.05. 24 0% 7FS-80 dny;63FS-20 dny;103107;101
103 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY SUCHÉ 3NP 40 dny 10.03. 24 19.04. 24 0% 7;63 107;102
104 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY SUCHÉ 4NP (dle 

průběžného průzkumu mykologa)
380 dny 31.10. 22 15.11. 23 95% 7FS-250

dny
105 02.1.1 NÁŠLAPNÉ VRSTVY 242,19 dny 22.02. 24 21.10. 24 0%

106 02.1.1 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA (dle % 
vlhkosti hrubých podlah před podkládkou 
PVC)

50 dny 22.02. 24 12.04. 24 0% 100;99;98;97107

107 02.1.1 POVLAKOVÉ KRYTINY / PVC PODLAHY 116 dny 18.06. 24 12.10. 24 0% 101;102;103;106228
108 02.1.1 TERACOVÉ PODLAHY D+M+R (včetně 

do-omítnutí soklů chodeb)
122 dny 01.04. 24 31.07. 24 0% 97;99;98;10091FS-90 

dny;109;181FS-90
dny109 02.1.1 LEŠTĚNÍ TERACO 21 dny 01.10. 24 21.10. 24 0% 108 228

110 02.1.1 SPORTOVNÍ PODLAHY (tělocvičny) 55 dny 17.05. 24 10.07. 24 0% 97 53
111 02 PŘÍSTAVBA 845 dny 01.08. 22 22.11. 24 43% 4 229
112 02.1.8 BOURÁNÍ 579 dny 08.08. 22 08.03. 24 99% 182

113 02.1.1 BOURÁNÍ PODLAHY 131 dny 08.08. 22 16.12. 22 100% 4 114SS;116;142;151;150;149;148
114 02.1.8 BOURÁNÍ OMÍTEK 139 dny 08.08. 22 24.12. 22 100% 113SS 115SS;162;164;166;168;170;172;116;142
115 02.1.8 BOURÁNÍ DVEŘÍ 100 dny 08.08. 22 08.03. 24 95% 114SS 178
116 02.1.6 Konstrukční část + zděné kce 317 dny 25.02. 23 11.02. 24 80% 113;114

117 MILNÍK Podepsaný DOD6 se zahrnutím ZL19 na 
"sanace stropů"

0 dny 14.11. 23 14.11. 23 0% 119;120;123

118 SANACE STROPŮ 163 dny 04.12. 23 14.05. 24 39%
119 02.2 SANACE PŘÍSTAVBY 1PP 100 dny 04.12. 23 12.03. 24 50% 117 166
120 02.2 SANACE PŘÍSTAVBY 1NP 75 dny 04.12. 23 16.02. 24 70% 117 122FS-24 dny;151;150;149;148;166
121 02.2 SANACE PŘÍSTAVBY 2NP 75 dny 01.03. 24 14.05. 24 5% 122FS-13 dny166
122 02.2 SANACE PŘÍSTAVBY 3NP 75 dny 02.01. 24 16.03. 24 30% 120FS-24 dny121FS-13 dny;166;124
123 02.2 PÍSKOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY NAD 1NP 

A 3NP
41 dny 19.01. 24 29.02. 24 30% 117 124

124 02.1.5 PLOCHÁ STŘECHA 18 dny 17.03. 24 03.04. 24 0% 123;122 228
125 02.1.7 POVRCHY VNITŘNÍCH 

STĚN+STROPY PŘÍSTAVBA
167 dny 09.06. 24 22.11. 24 0%

126 02.1.7 1.PP MÍSTNOSTI 18 dny 29.06. 24 16.07. 24 0% 146;148FS+5 dny138;127SS;128SS;143
127 02.1.7 1.PP CHODBY 12 dny 29.06. 24 10.07. 24 0% 126SS;146;148FS+5 dny138;143
128 02.1.7 1.PP SCHODIŠTĚ 16 dny 29.06. 24 14.07. 24 0% 126SS;146138;143
129 02.1.7 1.NP MÍSTNOSTI 21 dny 11.07. 24 31.07. 24 0% 131SS;149FS+5 dny139;143;144
130 02.1.7 1.NP CHODBY 17 dny 11.07. 24 27.07. 24 0% 131SS;149FS+5 dny139;143
131 02.1.7 1.NP SCHODIŠTĚ 19 dny 09.06. 24 27.06. 24 0% 139;129SS;130SS;143
132 02.1.7 2.NP MÍSTNOSTI 21 dny 23.07. 24 12.08. 24 0% 134SS;150FS+5 dny140;143
133 02.1.7 2.NP CHODBY 17 dny 23.07. 24 08.08. 24 0% 134SS;150FS+5 dny140;143
134 02.1.7 2.NP SCHODIŠTĚ 19 dny 30.06. 24 18.07. 24 0% 140;132SS;133SS;143
135 02.1.7 3.NP MÍSTNOSTI 21 dny 19.08. 24 08.09. 24 0% 137SS;151FS+5 dny141;143FS-15 dny
136 02.1.7 3.NP CHODBY 17 dny 19.08. 24 04.09. 24 0% 137SS;151FS+5 dny141;143FS-15 dny
137 02.1.7 3.NP SCHODIŠTĚ 21 dny 18.07. 24 07.08. 24 0% 141;135SS;136SS;143FS-15 dny
138 02.1.7 1PP ŠTUKY 15 dny 17.07. 24 31.07. 24 0% 126;127;128145
139 02.1.7 1NP ŠTUKY 20 dny 01.08. 24 20.08. 24 0% 129;130;131145;144
140 02.1.7 2NP ŠTUKY 14 dny 13.08. 24 26.08. 24 0% 132;133;134145FS-10 dny
141 02.1.7 3NP ŠTUKY 14 dny 09.09. 24 22.09. 24 0% 135;136;137145FS-30 dny;173;171;163;165;167;169
142 02.1.7 SDK-STĚNY+PODHLEDY 81 dny 08.07. 24 26.09. 24 0% 113;114 145FS-60 dny;144
143 02.1.7 KEMRAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 90 dny 25.08. 24 22.11. 24 0% 145FF;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135FS-15 dny;136FS-15 dny;137FS-15 dny174SS+10 dny
144 02.1.7 OCHRANNÝ OBKLAD STĚN 20 dny 27.09. 24 16.10. 24 0% 139;142;181;129
145 02.1.7 MALBY 90 dny 24.08. 24 21.11. 24 0% 138;139;140FS-10 dny;141FS-30 dny;142FS-60 dny143FF
146 02.2 SANACE VLHKOSTI 

PŘÍSTAVBA
517 dny 30.09. 22 29.02. 24 76% 3 126;127;128

147 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY 44 dny 16.06. 24 29.07. 24 0%

148 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 1PP 8 dny 16.06. 24 23.06. 24 0% 113;120;166155;154;149;126FS+5 dny;127FS+5 dny;153
149 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY SUCHÉ 1NP 12 dny 24.06. 24 05.07. 24 0% 113;120;148;166155;154;150;129FS+5 dny;130FS+5 dny
150 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 2NP 12 dny 06.07. 24 17.07. 24 0% 113;120;149;166155;154;151;132FS+5 dny;133FS+5 dny;153
151 02.1.1 HRUBÉ PODLAHY BETON 3NP 12 dny 18.07. 24 29.07. 24 0% 113;120;150;166155;135FS+5 dny;136FS+5 dny;153
152 02.1.1 PODLAHY PŘÍSTAVBA 80 dny 30.07. 24 17.10. 24 0%

153 02.1.1 TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA (dle % 
vlhkosti hrubých podlah před podkládkou 
PVC)

50 dny 30.07. 24 17.09. 24 0% 151;148;150154

154 02.1.1 POVLAKOVÉ KRYTINY / PVC PODLAHY 30 dny 18.09. 24 17.10. 24 0% 150;149;148;153228
155 02.1.1 TERACOVÉ PODLAHY D+M+R (včetně 

do-omítnutí soklů chodeb)
30 dny 30.07. 24 28.08. 24 0% 151;150;149;14891FS-90 

dny;156;181FS-90
dny156 02.1.1 LEŠTĚNÍ TERACO 10 dny 01.10. 24 10.10. 24 0% 155 228

157 02.1.4 FASÁDA PŘÍSTAVBA 690 dny 01.08. 22 20.06. 24 55%

158 02.1.4 JIŽNÍ FASADA+SOKL 234 dny 01.09. 22 03.06. 24 55% 3 228
159 02.1.4 SEVERNÍ FASÁDA + SOKL 257 dny 20.08. 22 20.06. 24 52% 3 228
160 02.1.4 ZÁPADNÍ FASÁDA + SOKL 225 dny 01.08. 22 22.05. 24 59% 3 228
161 02.4 TZB PŘÍSTAVBA 151 dny 06.05. 24 03.10. 24 0%

162 02.4.7 HRUBÉ ROZVODY-SILNOPROUD 32 dny 06.05. 24 06.06. 24 0% 114 163;174;201FS-90 dny
163 02.4.7 KOMPLETACE -SILNOPROUD 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 162;141 227
164 02.4.8 HRUBÉ ROZVODY-SLABOPROUD 32 dny 06.05. 24 06.06. 24 0% 114 165
165 02.4.8 KOMPLETACE -SLABOPROUD 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 164;141;181227;201FS-90 dny
166 02.4.2 HRUBÉ ROZVODY ÚT 32 dny 15.05. 24 15.06. 24 0% 114;119;120;121;122167;174;149;150;151;148
167 02.4.2 KOMPLETACE ÚT 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 166;141 227
168 02.4.5 HRUBÉ ROZVODY VODA+KANALIZACE 32 dny 06.05. 24 06.06. 24 0% 114 169;174;200
169 02.4.5 KOMPLETACE VODA+KANALIZACE 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 168;141 227
170 02.4.3 HRUBE ROZVODY VZT+CHLAZENÍ 57 dny 06.05. 24 01.07. 24 0% 114 171;174
171 02.4.3 KOMPLETACE VZT+CHLAZENÍ 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 170;141 227
172 02.4.4 HRUBÉ ROZVODY MaR 26 dny 06.05. 24 31.05. 24 0% 114 173
173 02.4.4 KOMPLETACE MaR 10 dny 23.09. 24 02.10. 24 0% 172;141 227
174 02.4.9 GASTRO-KOMPLETACE+ ZPROVOZNĚNÍ 30 dny 04.09. 24 03.10. 24 0% 71;162;166;168;170;143SS+10 dny227
175 02.1.3 VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA+ 

DVEŘE PŘÍSTAVBA
286 dny 31.12. 23 11.10. 24 0%

176 02.1.3 OPRAVA OKEN-VÝCHODNÍ STRANA 33 dny 12.08. 24 13.09. 24 0% 177SS
177 02.1.3 OPRAVA OKEN-ZÁPADNÍ STRANA 33 dny 09.09. 24 11.10. 24 0% 176SS
178 02.1.3 MONTÁŽ DVEŘÍ INTERIÉR 60 dny 12.08. 24 10.10. 24 0% 115 179SS
179 02.1.3 MONTÁŽ DVEŘÍ EXTERIÉR 60 dny 12.08. 24 10.10. 24 0% 178SS 228
180 02.1.3 PROSKLENÉ VNITŘNÍ 

STĚNY-mimostaveništní výroba
80 dny 11.06. 24 30.08. 24 0% 181

181 02.1.3 PROSKLENÉ VNITŘNÍ STĚNY-MTZ 22 dny 31.08. 24 22.09. 24 0% 180;108FS-90 dny;155FS-90 dny165;144
182 MILNÍK Dokončení bouracích prací (ze základní 

SoD)
0 dny 31.12. 23 31.12. 23 100% 112;6 228

183 04 Areálová kanalizace 385 dny 01.04. 23 19.04. 24 77% 4 227
184 04a DEŠŤOVÁ KANALIZACE 229 dny 04.09. 23 19.04. 24 62%
185 04a SEVER_objekt školy 60 dny 04.09. 23 02.11. 23 90% 196;197 224;186
186 04a ZÁPAD_objekt školy 30 dny 17.11. 23 16.12. 23 90% 194;185 222;187
187 04a JIH_objekt školy 60 dny 01.01. 24 29.02. 24 70% 194;195;186225;188
188 04a VÝCHOD_objekt školy 50 dny 01.03. 24 19.04. 24 0% 195;187 226
189 04c SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 164 dny 01.06. 23 11.11. 23 70%
190 04c SEVER_atrium 60 dny 13.09. 23 11.11. 23 60% 3;57SS+60 dny;191224
191 04c PROTLAK_do veřejného řadu 30 dny 01.06. 23 30.06. 23 90% 3 190
192 04c JIH_hl. vstup do veřejného řadu 30 dny 13.09. 23 12.10. 23 70% 3;57SS+60 dny225
193 2 RETENČNÍ NÁDRŽE 230 dny 01.04. 23 16.11. 23 90%
194 2 AN1+RN1 200 dny 01.05. 23 16.11. 23 90% 57SS+60 dny;3187;186;222
195 2 AN2+RN2 60 dny 10.05. 23 08.07. 23 90% 57SS+60 dny;3187;188
196 2 AN3+RN3 150 dny 01.04. 23 28.08. 23 90% 3 185
197 2 AN4+RN4 100 dny 01.05. 23 08.08. 23 90% 3 185
198 04b ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ 30 dny 11.03. 24 09.04. 24 0% 3 213;215;214
199 05,08,09 VENKOVNÍ ROZVODY 129 dny 27.05. 24 02.10. 24 0% 4 227
200   AREÁLOVÝ VODOVOD 90 dny 07.06. 24 04.09. 24 0% 65;168 226;224
201 08 AREÁLOVÉ ROZVODY NN+OSVĚTLENÍ 90 dny 05.07. 24 02.10. 24 0% 162FS-90 dny;165FS-90 dny;59FS-90 dny;61FS-90 dny226
202 09 PŘELOŽKA VO 80 dny 27.05. 24 14.08. 24 0% 3 228;217;223
203 11 OPLOCENÍ 229 dny 01.04. 24 15.11. 24 0% 4 229
204 11 SEVER_KČNÍ KCE 78 dny 01.04. 24 17.06. 24 0% 206FS-5 dny;205SS+10 dny
205 11 SEVER_ZÁMEČNICKÉ KCE 70 dny 11.04. 24 19.06. 24 0% 204SS+10 dny207;218
206 11 ZÁPAD_KČNÍ KCE 48 dny 13.06. 24 30.07. 24 0% 204FS-5 dny208FS-5 dny;207SS+10 dny
207 11 ZÁPAD_ZÁMEČNICKÉ KCE 40 dny 23.06. 24 01.08. 24 0% 206SS+10 dny;205209;219
208 11 JIH_KČNÍ ČÁST 78 dny 26.07. 24 11.10. 24 0% 206FS-5 dny210FS-5 dny;209SS+10 dny
209 11 JIH_ZÁMEČNICKÉ KCE 70 dny 05.08. 24 13.10. 24 0% 208SS+10 dny;207211;220
210 11 VÝCHOD_KČNÍ ČÁST 38 dny 07.10. 24 13.11. 24 0% 208FS-5 dny211SS+10 dny
211 11 VÝCHOD_ZÁMEČNICKÉ KCE 30 dny 17.10. 24 15.11. 24 0% 210SS+10 dny;209229;221
212 12 HŘIŠTĚ 200 dny 10.04. 24 26.10. 24 25% 4 229
213 12 MONOLIT TRIBUNA 70 dny 10.04. 24 18.06. 24 70% 198 214
214 12 HTÚ 40 dny 19.06. 24 28.07. 24 0% 213;198 215
215 12 STAVEBNÍ ČÁST 90 dny 29.07. 24 26.10. 24 0% 214;198 228
216 03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY
166 dny 20.06. 24 02.12. 24 0% 4 229

217 03 CHODNÍK A OPRAVA VOZOVKY 
SEVER_Mrštíkova/Saratovská

30 dny 15.08. 24 13.09. 24 0% 202 229

218 03 CHODNÍK SEVER_Mrštíkova 50 dny 20.06. 24 08.08. 24 0% 205 228
219 03 CHODNÍK ZÁPAD_metro 25 dny 02.08. 24 26.08. 24 0% 207 228
220 03 CHODNÍK JIH_ul. V Olšinách 50 dny 14.10. 24 02.12. 24 0% 209 229
221 03 CHODNÍK VÝCHOD_ul. Bečvářova 15 dny 16.11. 24 30.11. 24 0% 211 229
222 03 MLAT ZÁPAD_odpočinková plocha 40 dny 01.07. 24 09.08. 24 0% 194;186 228
223 03 CHODNÍK PROPOJ 

MRŠTÍKOVA/BEČVÁŘOVA_betonová dlažba
25 dny 15.08. 24 08.09. 24 0% 202 228

224 03 DLAŽBA ATRIUM_žulová dlažba 40 dny 05.09. 24 14.10. 24 0% 190;185;200228
225 03 DLAŽBA HL. VSTUP_žulová dlažba 20 dny 08.07. 24 27.07. 24 0% 192;187 228
226 03 DLAŽBA PŘÍSTAVBA_žulová dlažba 60 dny 03.10. 24 01.12. 24 0% 201;200;188229
227 02.4 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 45 dny 04.10. 24 17.11. 24 0% 60;62;64;66;68;70;71;163;165;167;169;171;173;174;183;199228
228 VRN Zahájení přejímek stavby 15 dny 18.11. 24 02.12. 24 0% 227;54;11;124;31;22;52;84;95;94;93;91;89;87;109;107;156;154;158;159;160;74;76;78;80;82;182;179;202;215;225;224;223;222;218;219229
229 MILNÍK Objekt školy, předání díla INV ke kolaudaci 0 dny 02.12. 24 02.12. 24 0% 228;211;111;5;226;217;220;221;203;216;212230
230 02 Odstraňování vad a nedodělků nebránící užívání 62 dny 03.12. 24 02.02. 25 0% 229 231
231 MILNÍK VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 0 dny 02.02. 25 02.02. 25 0% 230 232
232 13 Dokončení sadových úprav (v závislosti na 

vhodných klimatických podmínkách)
30 dny 01.04. 25 30.04. 25 0% 231 233FS+13

dny
233 Odstraňování vad a nedodělků exteriéry+sadové 

úpravy
15 dny 14.05. 25 28.05. 25 0% 232FS+13

dny
234

234 MILNÍK Objekt sadových úprav, předání díla INV 0 dny 28.05. 25 28.05. 25 0% 233
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