
Veřejná zakázka Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy 

a bezbariérová rampa 

 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 
mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Město Dačice 
Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 
IČO:    00246476 
DIČ:    CZ00246476 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: 0200/1S/2024. 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Bc. Miloš Novák – starosta 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka: 
bude určena v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     STARKON a.s. 

Sídlo:     č. p. 10, 588 56 Bohuslavice 

Zápis v obchod. rejstříku:  sp. zn.  B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně 

Osoba s oprávněním jednat:  Jiří Kovář, předseda správní rady 

IČO:    26227525 

DIČ:    CZ26227525 

Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    

Datová schránka:  f8askts 

Č. sml. zhotovitele:  11/2024 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 
Jiří Kovář, tel.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 
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Stavbyvedoucí: 

Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, 
stavební úpravy a bezbariérová rampa, systémové číslo P24V00000012 (dále jen 
„zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci 
kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka 
zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této 
smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, 
zejména proto, že: 

- dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným dopadem na kvalitu 
bydlení,  

- se jedná o plnění realizované v rámci projektu spolufinancovaného z dotačních 
prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, reg. č. projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002245, název projektu: 
Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah a stavební úpravy,  

- objednatel hodlá veřejnou zakázku spolufinancovat také formou účelové dotace 
v rámci 114. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 
Kultura – Knihovny – Specifický cíl 5.1 (CLLD), název projektu: Knihovna Matěje 
Mikšíčka – Bezbariérová rampa a úprava interiéru.  

Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup 
výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení 
v dotčené lokalitě,  dílo řádně a včas splnil, naplnil účel stavby a nevytvořil překážky 
pro získání dotace. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 



 

3 

Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah, stavební úpravy 
a bezbariérová rampa 

za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 

- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Stavební úpravy a přístavba výtahu 
ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“ a stavby „Stavební 
úpravy a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ulice Pantočkova č.p., 89, 
Dačice - SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru“ zpracovaná společností 
Projekty - Sládková s.r.o., IČO: 02980215, sídlo: č.p. 70, 382 32 Mirkovice (dále 
společně jen „projektová dokumentace“), 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který jako nedílná 
součást této smlouvy tvoří její přílohu č. 1, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 7. 6. 2023 pod č. j. DACI/16158/23/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy 
a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“, 

- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 20. 2. 2024 pod č. j. DACI/4127/24/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy 
a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ulice Pantočkova č.p. 89, Dačice – 
SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru“ 

(dále také „dílo“, „stavba“ či „stavby“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím 
autorský dozor a technický dozor stavebníka, včetně dodávek potřebných materiálů 
a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení přístupu, vzorkování, skládkovné) a koordinační a kompletační činnost 
potřebná k provedení obou staveb. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 
- SO 01 Přístavba výtahu k hlavní budově knihovny, 
- SO 02 Stavební úpravy stávajícího skladu a archivu včetně zemních pracích 

 vnitřního dvorku, 
- SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů dle přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 
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Popis stavby: 
Jedná se zejména o: 

- přístavbu nového trakčního výtahu s výškou 7,0 m ke dvorní části hlavní budovy 
městské knihovny v Dačicích, v provedení: nosná ocelová konstrukce na nových 
základových konstrukcích kotvená k obvodové stěně stávající budovy, opláštění 
z bezpečnostního skla, 

- stavební úpravy stávající jednopodlažní přístavby skladu a archivu ve dvorní části 
knihovny spočívajících v jejím částečném odbourání, provedení zemních prací 
na vnitřním dvorku, vyzdění nového objektu zahrnujícího kancelářské prostory 
a galerii, provedení vnitřních rozvodů elektroinstalace a teplovodních rozvodů 
ústředního vytápění napojených na místní rozvody inženýrských sítí a svedením 
srážkových vod ze střechy do stávající retenční nádrže s přepadem do vsaků 
a kanalizace, 

- výstavbu nové bezbariérové rampy cca v místě stávající nevyhovující rampy, 
přičemž: 
o nová rampa bude propojena novým chodníkem se stávajícím chodníkem, 
o nový chodník bude částečně zahlouben do terénu a lemován novou 

kamennou zdí navazující na stávající kamennou zeď, 
o opěrná zídka pro novou rampu bude provedena z betonových tvárnic 

a obložena kamennými deskami v charakteru stávající rampy a soklu, 
o nášlapná vrstva rampy bude provedena ze žulových kostek, 
o zábradlí bude kované ve stejném tvaru a členění jako stávající zábradlí, 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

• pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění 
stavby, a to zejména: 

- stavu částí budovy na adrese Pantočkova 89, Dačice, nedotčených stavbou, 
- sousedících staveb a povrchů sousedících pozemků, 
- místních komunikací na pozemcích p. č. 2752/1 a 2758/1, vše v k. ú. Dačice, 

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport 
zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat 
fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického 
stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni 
zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na CD/DVD či USB flash disku, 

• důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

• min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 
vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne 
si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky, 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení, přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být 
recyklováno, či opětovně použito; doklady o ekologické likvidaci, případně 
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uložení na recyklační skládku, a další doklady požadované v této oblasti zhotovitel 
předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.12 této smlouvy), 

• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
stavebníka a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest k němu 
(podle stavu znečištění), 

• splnění podmínek vyplývajících ze společných povolení staveb, 

• zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru staveb a v jejich blízkém okolí 
(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), 

• zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci, 

• zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, 

• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí 
budovy na adrese Pantočkova 89, Dačice, dotčených stavbou nebo zařízením 
staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, tj. do stavu 
zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací, 

• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 

• umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 
(oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology 
pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu, 

• vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy, 

• provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, 
revizí apod. 

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2025. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel zahájí práce dne 1. 7. 2024. 

3.3 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před zahájením 
prací, a to e-mailem na adresu 

3.4 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku 
smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 
pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné 
pro realizaci díla (např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší 
než -5°C znemožňující provádění zemních a výkopových prací, nadměrné přemokření 
půdy znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.), působení vyšší moci 
dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. 
O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
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má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu 
do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele 
respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění 
dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní 
takové důvody prokazatelně trvaly. 

3.6 Staveništěm dle této smlouvy jsou jednotlivé budovy Knihovny Matěje Mikšíčka 
na adrese Pantočkova 89, Dačice a navazující pozemky v k. ú. Dačice, jak je podrobně 
popsáno v projektové dokumentaci stavby. Zábor veřejného prostranství pro vybudování 
bezbariérové rampy na pozemcích p. č. 2762/1 a 2762/2 v k. ú. Dačice bude stanoven 
po dohodě s objednatelem. 

3.7 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.8 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich 
správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí 
vlastníkům přípojek dle skutečnosti. 

3.9 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 
s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.13 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor 
staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny 
díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 
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3.14 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 
konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 
ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

SO 01 Přístavba výtahu k hlavní budově knihovny  3 361 687,00 Kč bez DPH 

SO 02 Stavební úpravy stávajícího skladu a archivu   
 včetně zemních pracích vnitřního dvorku 4 610 554,29 Kč bez DPH 

SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru 1 341 783,95 Kč bez DPH 

 

Celková cena díla 9 314 025,24 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky 
zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti 
s prováděním díla. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 
než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb 
než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

d) smluvní strany se dohodly, že zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla bude 
automaticky průběžně upravována tak, že cena fakturovaného dílčího plnění 
provedeného v uplynulém běžném měsíci dle článku 5. odst. 5.4 této smlouvy bude 
vynásobena koeficientem míry inflace, resp. deflace stanoveným k poslednímu dni 
uplynulého běžného měsíce jako součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu cen 
stavebních děl podle klasifikace CZ-CC uveřejňovaného za jednotlivé kalendářní 
roky a kalendářní čtvrtletí pro příslušný druh stavebního díla (1262 – Muzea 
a knihovny) Českým statistickým úřadem v Katalogu produktů na internetové adrese 
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu pod kódem 011041-XX, kde XX 
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vyjadřuje poslední dvojčíslí letopočtu příslušného kalendářního roku (dále jen 
„Index“ a „koeficient“), přičemž pro stanovení výše koeficientu míry inflace 
se použijí vždy veškeré hodnoty nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu 
kalendářnímu čtvrtletí uveřejněné za kalendářní čtvrtletí následující po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, za který 
zhotovitel  fakturuje, a to dle vzorce: 

� = � × � 
kde: 

C je cena dílčího plnění za uplynulý běžný měsíc upravená o inflaci (cena 
k fakturaci), 

R je cena dílčího plnění dle ustanovení článku 5. této smlouvy (cena 
dle položkového rozpočtu), 

k je koeficient míry inflace vypočtený jako součin hodnot nárůstu či poklesu 
Indexu dle vzorce: 

� =��
�

	
�
/�

 

∏ ��	
� /�

 je součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu, 

I je hodnota nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu čtvrtletí 
uveřejněná Českým statistickým úřadem za příslušná kalendářní čtvrtletí 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, 
za který zhotovitel fakturuje, 

z je kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

n je poslední kalendářní čtvrtletí, za které byl uveřejněn Index před uplynutím 
běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje. 

Přitom platí, že první měsíční plnění, na které lze výše uvedený mechanismus úpravy 
ceny použít, je plnění fakturované za měsíc říjen 2024. 

K hodnotám nárůstu či poklesu Indexu, které byly uveřejněny po uplynutí běžného 
měsíce, nebude při fakturaci za takový běžný měsíc brán zřetel. 

Při prodlení zhotovitele oproti harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, se na fakturaci za plnění, u kterého je zhotovitel v prodlení, nepoužije 
hodnota nárůstu či poklesu Indexu, která byla vyhlášena v době takového prodlení. 

V případě, že dojde k nahrazení Indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 
Českým statistickým úřadem, bude jako Index od jeho nahrazení použit takový nový 
index. V případě, že bude Index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 
objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle písm. d) 
odst. 4.2 článku 4. smlouvy. 

Výpočet provedený způsobem podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. této smlouvy 
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zhotovitel uvede v příloze každé faktury dle článku 5. této smlouvy, přičemž v takové 
příloze rovněž uvede: 

- použité hodnoty nárůstu či poklesu Indexu, 
- výpočet dle shora uvedeného vzorce a 
- upravenou cenu k fakturaci. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 
za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 
budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 
se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může změny 
díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 
4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 16. odst. 16.1 této smlouvy. 

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 
mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude 
obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 
použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, 
dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny 
podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS CZ 
a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalozích popisů 
a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 
k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, 
může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  
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4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 
dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem 
vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. 
odst. 4.1 této smlouvy takto: 

- SO 01 Přístavba výtahu k hlavní budově knihovny, 
- SO 02 Stavební úpravy stávajícího skladu a archivu včetně zemních pracích 

 vnitřního dvorku, 
- SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru. 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního 
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném 
kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu 
k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního 
dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích 
plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, 
tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze 
každé takové faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění 
provedené v daném běžném měsíci, 
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- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 
ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře 
budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 

5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele uvedené 
v záhlaví této smlouvy a v případě:  
- SO 01 a SO 02 také registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002245 

a název projektu: Knihovna Matěje Mikšíčka – bezbariérový výtah a stavební úpravy 
- SO 03 také registrační číslo projektu, které objednatel poskytne zhotoviteli 

před provedením fakturace, a název projektu: Knihovna Matěje Mikšíčka – 
Bezbariérová rampa a úprava interiéru. 

Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti 
ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. 
Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
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pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech 
činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu 
prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou 
dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 
potřebné k provádění díla: 

- společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 
dne 7. 6. 2023 pod č. j. DACI/16158/23/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy 
a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“, 

- společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 
dne 20. 2. 2024 pod č. j. DACI/4127/24/OSÚ, pro stavbu „Stavební úpravy 
a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ulice Pantočkova č.p. 89, Dačice 
– SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru“, 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Stavební úpravy a přístavba 
výtahu ke stávající budově knihovny ul. Pantočkova čp. 89, Dačice“ a stavby 
„Stavební úpravy a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ulice 
Pantočkova č.p., 89, Dačice - SO 03 Bezbariérová rampa v uličním prostoru“ 
zpracovaná společností Projekty - Sládková s.r.o., IČO: 02980215, sídlo: č.p. 70, 
382 32 Mirkovice. 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude objednatel 
organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka 
podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu 
rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 
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6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění 
díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, 
jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení vzorky jednotlivých položek 
materiálů výtahu, obkladů, povrchů podlah, zařizovacích předmětů ZTI, svítidel, žaluzií, 
vypínačů a zásuvek, kování (kliky), barevného provedení a dekorů veškerých výplní 
otvorů a obkladových kamenných desek a kovaného zábradlí bezbariérové rampy, 
a to před jejich použitím či zapracováním na stavbě. Objednatel je oprávněn vznést 
připomínky k výše uvedeným předloženým vzorkům, a to do 5 dnů od jejich předložení 
objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele zapracovat a 
upravený či nový vzorek předložit objednateli k novému odsouhlasení. Tento proces se 
opakuje do úplného odsouhlasení předloženého vzorku. Osoba oprávněná k odsouhlasení 
vzorků za objednatele je uvedena v odst. 6.18 tohoto článku smlouvy. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.11 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 
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Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením 
prací. 

6.12 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona 
o  odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 
s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 
lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy, 
přičemž min. 70 % odpadu vzniklého na staveništi musí být recyklováno, či opětovně 
použito. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující 
způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění 
díla. Takovými doklady jsou zejm.:  

- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních 
odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu 
dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli vyplněnou tabulku přehledně 
dokumentující nakládání s odpady zpracovanou dle vzoru poskytovatele dotace, který 
je dostupný na internetové adrese: https://irop.gov.cz/getmedia/0b55e199-bf3a-488c-
b654-7b294eae4f4b/Priloha-c-2-Vzor-vypoctu-odpady.xlsx.aspx?ext=.xlsx. 

Bez splnění podmínek uvedených v tomto odstavci smlouvy není dílo provedeno 
a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.13 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný 
pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími 
osobami v souvislosti s prováděním stavby, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu provádějícího zákon 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, platného a účinného v době provádění díla).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 
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oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, 
osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor 
BOZP“). 

6.14 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.15 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. právního předpisu 
provádějícího zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, platného a účinného v době 
provádění díla). V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit 
na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní 
záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku. 

6.16 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění kontroly, 
zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru stavebníka, osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba 
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, 
touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, 
technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna 
v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená 
výkonem technického dozoru stavebníka jsou oprávněny žádat bezodkladnou nápravu 
zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení 
díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  
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Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.17 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.16 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.18 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. 
Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu  
a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka, 
která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel.  

6.19 Výkon kontroly nebo dozoru stavebníka (resp. objednatele) nad stavbou nebo účast 
objednatele na řízení o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky. 

6.20 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 
možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.21 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla.  

6.22 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

6.23 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 
je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

6.24 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením 
stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením 
prací. 
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6.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající 
mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu 
předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové 
mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 
veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, 
nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší 
nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel 
oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným 
mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho 
objednateli vznikla. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou 
a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci 
a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich 
je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 
certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá 
objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD/DVD či USB flash disku), 

b. geodetické zaměření skutečného provedení všech stavebních objektů díla 
oprávněnou osobou na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné 
formě a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),  

c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení 
věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity 
pro zápis do katastru nemovitostí, 

d. doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 
doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací 
a prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím, 

e. pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací 
dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, 
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f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. 
Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla 
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu 
díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně 
dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 
povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit 
podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního 
práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 
do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 
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do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést 
práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 
nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část ve lhůtě ujednané v čl. 3. 
odstavci 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění 
vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje 
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 
za použití poddodavatele: 
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 

dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 
- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 
nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací 
dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé 
takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 
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9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.24 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

9.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto 
smlouvou, vyjma těch již popsaných v odst. 9.1 až 9.4 tohoto článku smlouvy, a nesjedná 
nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den porušení 
takové povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Objednatel má 
v případě rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této smlouvy. 

9.6 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši 
smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž, pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém případě 
je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno právo 
na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
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úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 
zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je 
se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
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11.8 Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

11.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této 
smlouvy včetně faktur minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 
a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí 
s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil 
povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné 
vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má 
být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů 
od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy 
do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém 
se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 
má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 
určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel 
hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 
identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 
identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 
čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 
sankce dle zákona o mezinárodních sankcích. Bez předložení takové jednoznačné 
identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění 
dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, 
na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 
orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené 
prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost 
objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však 
zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy 
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objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 
neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení 
nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, 
nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. 

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

15.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla 

15.1.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku podle ust. § 2029 
občanského zákoníku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané 
ceny za dílo. 

15.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla 
až do předání díla bez vad, resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad. 

15.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nesplní 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční 
listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, bankovní záruka 
neodpovídá podmínkám smlouvy. 

15.1.4. Bankovní záruku zhotovitel předloží objednateli v originále listiny nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží 
ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany 
za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

15.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení 
smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 
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15.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání 
nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. 
Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel nezajistí 
platnou bankovní záruku ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují 
to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
od smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění 
poslední vady díla. 

15.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele.  

15.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

15.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. 

15.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční doby. 

15.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních 
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit 
si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

15.2.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo odmítnout převzetí 
díla a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání 
řádné bankovní záruky. 

15.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 
objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. 
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15.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění 
poslední reklamované vady, přičemž rozhodný je termín, který nastane později. 

15.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 
a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 
smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-
li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

16.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

16.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 
ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 
V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se 
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zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Smluvní 
stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti 
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být 
zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních 
údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz. 

16.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 
České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory 
podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

16.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 
originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

16.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy. 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 
podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

16.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 16.8 
tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum 
podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

16.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). 
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16.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 
byť nepodstatnou. 

16.15 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím 40. zasedání konaném dne 17. 4. 2024 pod č. usn. 916/40/RM/202 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

16.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění, 
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění 

smlouvy. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Bohuslavicích 
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